



**Estudio de Manejo Integral de Cuencas del  
Río Santiago y Verde.**

**PROPUESTA ECONÓMICA; PRESUPUESTO  
Y  
CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

**JUNIO, 2006.**

**Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A. C.**  
Calle la Otra Banda, No. 60 Col. San Ángel C. P. 01090  
México D. F., Tel. 01-(55) 5616-3434 Fax: 5616-5647





## **PROPUESTA ECONÓMICA**

### **EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA.-**


La propuesta de tratamiento para llevar a cabo el:


#### **Estudio de Manejo Integral de Cuencas del Río Santiago y Verde.**

La calendarización se encuentra disponible en la propuesta propiamente dicha.

Por lo que respecta al monto considerado para su plena ejecución en el tiempo antes referido, es de: \$1,826,034.51 (un millón ochocientos veintiséis mil treinta y cuatro pesos 51/100 moneda nacional) y por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA): \$273,905.18 (doscientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 18/100 moneda nacional); es decir un monto total, incluyendo IVA de: \$2,099,939.69 (dos millones noventa y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos 69/100 moneda nacional).

Con objeto de iniciar los trabajos establecidos en la propuesta, y con base en la calendarización propuesta, se requiere de un anticipo no mayor al 50% (cincuenta por ciento) del monto arriba señalado y el restante mediante estimaciones con las cantidades que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) entregue a la Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable, AC (ENREDES) para el desarrollo de los trabajos en la medida de su disponibilidad presupuestal.





## **PRESUPUESTO**

### **Estudio de Manejo Integral de Cuencas del Río Santiago y Verde.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
Inventario	543,782.80
Diagnóstico	308228.80
Ordenamiento	187,165.00
Gestión	291,758.28
Proyectos	227,154.40
Inversión	128,879.08
Evaluación	139,066.15
<b>Sub total</b>	<b>1,826,034.51</b>
<b>IVA</b>	<b>273,905.18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,099,939.69</b>