



IMTA
INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGIA DEL AGUA

RECIBIMOS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA CANTIDAD DE \$248,585.61 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) CON RESPECTO AL CONVENIO POR LOS SERVICIOS DE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA".

APORTACIÓN ESTATAL	
IMPORTE ESTIMACION 02 (DOS)	\$ 216,161.40
I.V.A. 15%	\$ 32,424.21
SUBTOTAL	\$ 248,585.61
TOTAL NETO A PAGAR	\$ 248,585.61

GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE NOVIEMBRE DE 2006

RECIBIO

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

M en C. ALBERTO GUITRON DE LOS REYES

SUBCOORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

Vo. Bo.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ENRIQUE DAU FLORES
DIRECTOR GENERAL DE C.E.A.S.



FACTURA
Nº 5357

FECHA
 20 / 10 / 2006
 DÍA MES AÑO

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos
 C.P. 62550, Tel. 01 (777) 329-36-00
 R.F.C. IMT-011031-BB3

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JALISCO

Dirección: AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JAL.

R.F.C.: CEA 010521993

Tel. 01 (33) 3030-9310

Coordinación:

TECNOLOGÍA
 HIDROLÓGICA

Proyecto:

TH-0632.3


PROGRESO, JIUTEPEC, MOR. MEX.

Lugar de expedición:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No.2 CONTRATO CEAS-IMTA-VERDE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RÍO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA." PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006. - RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MODELO HIDROLÓGICO (25%) - PROCESAMIENTO DE SERIES HISTÓRICAS (35%) - PROCESAMIENTO DE DATOS GEOGRÁFICOS (25%) - DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISIOGRAFICAS (40%) - CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO (15%)		\$20,202.00 \$45,959.55 \$37,878.75 \$48,484.80 \$63,636.30

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

www.imta.mx



Cantidad con letra:
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)

Observaciones:

DIGITO REFERENCIADO: 01966

Sub-total \$ 216,161.40

I.V.A. \$ 32,424.21

Total \$ 248,585.61

Impreso por -PUBLIGRAF- y/o María del Socorro Tellez Silva R.F.C. TESS-690119-SH2. Av. Insurgentes No. 30 Col. Centro Jiutepec, Mor. C.P. 62550 Tel. 309-16-88 Autorización en la Página de Internet el día 04 de Abril de 2006. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en las disposiciones fiscales. Se imprimieron 1000 Facturas original y 3 copias foto del 5001 al 6000. Vigencia de 24 de Julio de 2006 al 24 de Julio de 2008. No. de Aprobación de Control de Impresores Autorizados: 9665162

ORIGINAL

FI.C7.2.31.0



Gobierno del Estado de Jalisco
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HQM: 1 DE 1
 ESTIMACION NO: 2 (00S)
 TIPO DE OBRA: SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEMIANO SOBRE EL RIO SANTAGO. PRIMERA ETAPA*

CONTRATO NO: SIN
 LOCALIDAD: VARIOS
 MUNICIPIO: VARIOS

CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

RESUMEN DE LOS IMPORTES QUE CONSTITUYEN LAS ESTIMACIONES

PARTIDA	RESUMEN DE PARTIDAS	IMPORTE ESTIMADO		
1	Recopilación de información para modelo hidrológico	20,202.00		
2	Procesamiento de series históricas	45,959.55		
3	Procesamiento de datos geográficos	37,878.75		
4	Determinación de características fisiográficas	48,494.80		
5	Calibración del modelo hidrológico	63,636.30		
6	Adaptación y transferencia de tecnología			
	TOTAL	216,161.40		
FECHA Y LUGAR DE ELABORACION: GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE NOVIEMBRE DE 2006				
ESTADO CONTABLE	OBRA	I.V.A.	TOTAL	
IMPORTE DE LA ASIGNACION	\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00	\$ 1,161,615.00	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 332,322.90	\$ 49,848.44	\$ 382,171.34	
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 548,484.30	\$ 82,272.05	\$ 630,756.35	
SALDO POR EJERCER	\$ 461,615.70	\$ 69,242.95	\$ 530,858.65	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				
% DE ANTICIPO: 0%				
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA				
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA				
FALTANTE POR AMORTIZAR				

IMPORTE ESTIMADO: MONTO DE LA ESTIMACION NO. 2: \$216,161.40
 I.V.A. (15 %): \$32,424.21
 SUBTOTAL: \$248,585.61
 NETO A PAGAR: \$248,585.61
 IMPORTE CON LETRA: (DOSIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)

EL SUPERVISOR: ING. FELIPE HORTUCCO ARIAS
 CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 M en C. ALBERTO GUITRON DE LOS REYES
 V. B. DIRECTOR GENERAL DE OSEAS
 ING. ENRIQUE DAU FLORES



Gobierno del Estado de Jalisco
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HOUA: 1 DE 1
 ESTIMACION No.: 2 (DOS)
 TIPO DE OBRA: "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SRIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO, PRIMERA ETAPA"
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

CONTRATO NO.:
 LOCALIDAD: VARIAS
 MUNICIPIO: VARIOS
 CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

ESTIMACION DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
1	Recopilación de información para estudio hidrológico	LOTE	1.00	25%	100%	0%	\$80,808.00	\$20,202.00	\$80,808.00	\$0.00		
2	Procesamiento de series históricas	LOTE	1.00	35%	100%	0%	\$131,313.00	\$45,959.55	\$131,313.00	\$0.00		
3	Procesamiento de datos geográficos	LOTE	1.00	25%	100%	0%	\$151,515.00	\$37,876.75	\$151,515.00	\$0.00		
4	Determinación de características fisiográficas	LOTE	1.00	40%	100%	0%	\$121,212.00	\$48,484.80	\$121,212.00	\$0.00		
5	Calibración del modelo hidrológico	LOTE	1.00	15%	15%	85%	\$424,242.00	\$63,636.30	\$63,636.30	\$360,605.70		
6	Adaptación y transferencia de tecnología	LOTE	1.00	0%	0%	100%	\$101,010.00	\$0.00	\$0.00	\$101,010.00		
SUMAS							\$1,010,100.00	\$216,161.40	\$548,284.30	\$461,615.70		
ACUMULADO							\$1,010,100.00	\$216,161.40	\$548,284.30	\$461,615.70		

El Supervisor

[Handwritten signature]
 ING. FELIPE TITO LUNCO ARIAS

[Handwritten signature]
 M en C. ALBERTO GONZALEZ DE LOS REYES

COORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

ATENTA NOTA

Jiutepec, Mor., 8 de noviembre de 2006.

ING. SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA DE LA CEAS

Por este medio, envío los formatos complementarios de la factura No. 5357, correspondiente a la segunda estimación de trabajo, referente al proyecto denominado "*Sistema de soporte para la gestión integrada del agua en la cuenca del sitio Arcediano sobre el Río Santiago. Primera Etapa*".

Lo anterior, para poder continuar con el trámite del pago.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



ING. ARMANDO TRELLES JASSO

C.c.p. M. en C. Alberto Guitrón.-Subcoordinador de Gestión integrada del Agua.-IMTA.-Pte.
Archivo