



IMTA

**INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGIA DEL AGUA**

RECIBIMOS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA CANTIDAD DE \$224,191.70 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) CON RESPECTO AL CONVENIO POR LOS SERVICIOS DE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA".


APORTACIÓN ESTATAL	
IMPORTE ESTIMACION 03 (TRES)	\$ 194,949.30
I.V.A. 15%	\$ 29,242.40
SUBTOTAL	\$ 224,191.70

TOTAL NETO A PAGAR	\$ 224,191.70
--------------------	---------------

GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2006


RECIBIO

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA


M en C. ALBERTO GÚITRON DE LOS REYES
SUBCOORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

Vo. Bo.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ING. ENRIQUE DAUFLORES
DIRECTOR GENERAL DE C.E.A.S.



FACTURA
Nº 5496
FECHA
 16 / 11 / 2006
 DÍA MES AÑO

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos
 C.P. 62550, Tel. 01 (777) 329-36-00
 R.F.C. IMT-011031-BB3

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JALISCO
Dirección: AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JAL.
R.F.C.: CEA 010521993 **Tel.** 01 (33) 3030-9310
Lugar de expedición: PROGRESO, JIUTEPEC, MOR. MEX.


Coordinación:
 TECNOLOGÍA
 HIDROLÓGICA
Proyecto: TH-0632.3

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 3 CONTRATO CEAS-IMTA-VERDE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RÍO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA." PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2006. - CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO (40%) - ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (25%)		\$169,696.80 \$25,252.50

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

www.imta.mx

Sub-total \$	\$194,949.30
I.V.A. \$	\$29,242.40
Total \$	\$224,191.70



Cantidad con letra:
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
 (70/100 M.N.)

Observaciones:
 DIGITO REFERENCIADO: 01966

Impreso por "PUBLICRAF" y/o María del Socorro Tellez Silva R.F.C. TESS-690119-SH2. Av. Insurgentes No. 30 Col. Centro Jiutepec, Mor. C.P. 62550 Tel. 309-16-88
 Autorización en la Página de Internet el día 04 de Abril de 2006. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en las disposiciones fiscales. Se
 imprimieron 1000 Facturas original y 3 copias foto del 5001 al 6000. Vigencia de 24 de Julio de 2006 al 24 de Julio de 2008. No. de Aprobación de Control de Impresores Autorizados: 9665162

ORIGINAL

FIC7.2.31.0

"2006 Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

COORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA

OFICIO No. RJE.03.- 79

ASUNTO: TERCERA ESTIMACIÓN

Jiutepec, Mor., 15 de noviembre del 2006.

ING. SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
P R E S E N T E


Por medio de la presente, me permito solicitar a usted sea cubierto el monto correspondiente a la tercera estimación de trabajo, referente al proyecto denominado "*Sistema de soporte para la gestión integrada del agua en la cuenca del sitio Arcediano sobre el Río Santiago. Primera Etapa.*", con número de convenio CEAS-IMTA_Verde, la cual comprende el pago de los avances obtenidos en el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del presente año.

Anexo a la presente encontrará la documentación administrativa y de soporte, así como información sobre la cuenta bancaria del IMTA.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
EL COORDINADOR


DR. FCO. JAVIER APARICIO JUÁREZ



C.c.p. Ing. Alberto Güitrón de los Reyes.- Subcoordinador de Gestión Integrada del Agua.- IMTA.- Presente.
Ing. Armando Trelles Jasso.- Especialista en Hidráulica.- IMTA.- Presente.
Archivo.



Gobierno del Estado de Jalisco
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HOLA: 1 DE 1
 ESTIMACION No.: 3 (TRES)
 TIPO DE OBRA: SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTAGO, PRIMERA ETAPA
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

CONTRATO NO.: S/N
 LOCALIDAD: VARIAS
 MUNICIPIO: VARIOS
 CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

ESTIMACION DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
1	Recopilación de información para modelo hidrológico	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$80,808.00	\$0.00	\$80,808.00	\$0.00	
2	Procesamiento de series históricas	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$131,313.00	\$0.00	\$131,313.00	\$0.00	
3	Procesamiento de datos geográficos	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$151,515.00	\$0.00	\$151,515.00	\$0.00	
4	Determinación de características hidrográficas	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$121,212.00	\$0.00	\$121,212.00	\$0.00	
5	Calibración del modelo hidrológico	LOTE 1.00	40%	55%	45%	\$424,242.00	\$189,696.80	\$233,333.10	\$190,908.90	
6	Adaptación y transferencia de tecnología	LOTE 1.00	25%	25%	75%	\$101,010.00	\$25,252.50	\$25,252.50	\$75,757.50	
SUMAS						\$1,010,100.00	\$194,949.30	\$743,433.80	\$266,666.40	
ACUMULADO						\$1,010,100.00	\$194,949.30	\$743,433.80	\$266,666.40	

El Supervisor

ING. FELIPE LUGO ARIAS

Ing. C. ALBERTO GUTIRON DE LOS REYES



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Hoja: 1 DE 1
ESTIMACION No.: 3 (TRES)
TIPO DE OBRA: "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SIHO ARCELIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO, PRIMERA ETAPA"
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2006

CONTRATO NO.: SIN
LOCALIDAD: VARIAS
MUNICIPIO: VARIOS
CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

RESUMEN DE LOS IMPORTES QUE CONSTITUYEN LAS ESTIMACIONES

PARTIDA	RESUMEN DE PARTIDAS	IMPORTE ESTIMADOS
1	Recopilación de información para modelo hidrológico	\$194,949.30
2	Procesamiento de series históricas	\$29,242.40
3	Procesamiento de datos geográficos	\$224,191.70
4	Determinación de características hidrológicas	-
5	Calibración del modelo hidrológico	\$169,696.80
6	Adaptación y transferencia de tecnología	\$25,252.50
	TOTAL	\$949,449.30
FECHA Y LUGAR DE ELABORACION: GUADALAJARA, JALISCO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2006		
ESTADO CONTABLE	OBRA	I.V.A.
IMPORTE DE LA ASIGNACION	\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 548,494.30	\$ 82,272.85
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 743,433.80	\$ 111,515.04
SALDO POR EJERCER	\$ 266,666.40	\$ 39,999.96
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
% DE ANTICIPO : 0%		
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA		
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA		
FALTANTE POR AMORTIZAR		

MONTO DE LA ESTIMACION No. 3: \$194,949.30
I.V.A. (15 %): \$29,242.40
SUBTOTAL: \$224,191.70
TOTAL: \$224,191.70
NETO A PAGAR: \$224,191.70
IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.)

EL SUPERVISOR:
CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
M en C. ALBERTO GUTIRON DE LOS REYES
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DEL E.A.S.
ING. ENRIQUE DAU BLANES