



IMTA

**INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGIA DEL AGUA**

RECIBIMOS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA CANTIDAD DE \$241,615.92 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) CON RESPECTO AL CONVENIO POR LOS SERVICIOS DE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA".

APORTACIÓN ESTATAL	
IMPORTE ESTIMACION 04 (CUATRO)	\$ 210,100.80
I.V.A. 15%	\$ 31,515.12
SUBTOTAL	\$ 241,615.92
TOTAL NETO A PAGAR	\$ 241,615.92

GUADALAJARA, JALISCO A 05 DE DICIEMBRE DE 2006

RECIBIO

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Vo. Bo.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


M en C. ALBERTO GUITRON DE LOS REYES

SUBCOORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA


ING. ENRIQUE DAU FLORES
DIRECTOR GENERAL DE C.E.A.S.

Domicilio:

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos

C.P. 62550

TEL. 01(777)329-36-00



FACTURA
 N° 5638
FECHA
 05 / 12 / 2006
 DÍA MES AÑO

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos
 C.P. 62550, Tel. 01 (777) 329-36-00
 R.F.C. IMT-011031-BB3

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JALISCO

Dirección: AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JAL.

R.F.C.: CEA 010521993

Tel. 01 (33) 3030-9310

Coordinación:

TECNOLOGÍA
 HIDROLÓGICA

Proyecto:

TH-0632.3


PROGRESO, JIUTEPEC, MOR. MEX.

Lugar de expedición:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 4 CONTRATO CEAS-IMTA-VERDE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RÍO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA." PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006. - CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO (40%) - ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (40%)		\$169,696.80 \$40,404.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

www.imta.mx



Cantidad con letra:
 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 92/100 M.N.)

Observaciones:

DIGITO REFERENCIADO: 01966

Sub-total \$	\$210,100.80
I.V.A. \$	\$31,515.12
Total \$	\$241,615.92

Impreso por "PUBLIGRAF" y/o María del Socorro Tellez Silva R.F.C. TESS-690119-SH2. Av. Insurgentes No. 30 Col. Centro Jiutepec, Mor. C.P. 62550 Tel. 309-16-88
 Autorización en la Página de Internet el día 04 de Abril de 2006. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en las disposiciones fiscales. Se
 Imprimieron 1000 Facturas original y 3 copias folio del 5001 al 6000. Vigencia de 24 de Julio de 2006 al 24 de Julio de 2008. No. de Aprobación de Control de Impresores Autorizados: 9665162

ORIGINAL

FI.C7.2.31.0

"2006 Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"



COORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA

OFICIO No. RJE.03.- 83

ASUNTO: Cuarta Estimación.

Jiutepec, Mor., 05 de diciembre de 2006.

ING. SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
JALISCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted sea cubierto el monto correspondiente a la cuarta estimación de trabajo, referente al proyecto denominado "Sistema de soporte para la gestión integrada del agua en la cuenca del sitio Arcediano sobre el Río Santiago. Primera Etapa.", con número de convenio CEAS-IMTA_Verde, la cual comprende el pago de los avances obtenidos en el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del presente año.

Anexo a la presente encontrará la documentación administrativa y de soporte, así como información sobre la cuenta bancaria del IMTA.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
EL COORDINADOR

DR. FCO. JAVIER APARICIO MIJARES

C.c.p. Ing. Alberto Güitrón de los Reyes.- Subcoordinador de Gestión Integrada del Agua.- IMTA.- Presente.
Ing. Armando Trelles Jasso.- Especialista en Hidráulica.- IMTA.- Presente.
Archivo.



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HORA: 1 DE 1
ESTIMACION No.: 4 (CUATRO)
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA
PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

CONTRATO NO.:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATISTA:
S/N
VARIOS
VARIOS
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

ESTIMACION DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
1	Recopilación de información para modelo hidrológico	LOTE	1.00	0%	100%	\$80,808.00	\$80,808.00	\$0.00	\$80,808.00	\$0.00
2	Procesamiento de series históricas	LOTE	1.00	0%	100%	\$131,313.00	\$131,313.00	\$0.00	\$131,313.00	\$0.00
3	Procesamiento de datos geográficos	LOTE	1.00	0%	100%	\$151,515.00	\$151,515.00	\$0.00	\$151,515.00	\$0.00
4	Determinación de características fisiográficas	LOTE	1.00	0%	100%	\$121,212.00	\$121,212.00	\$0.00	\$121,212.00	\$0.00
5	Calibración del modelo hidrológico	LOTE	1.00	40%	95%	\$424,242.00	\$424,242.00	\$169,686.80	\$403,029.90	\$21,212.10
6	Adaptación y transferencia de tecnología	LOTE	1.00	40%	65%	\$101,010.00	\$101,010.00	\$40,404.00	\$65,656.50	\$35,353.50
SUMAS						\$1,010,100.00	\$1,010,100.00	\$270,100.80	\$853,534.40	\$56,965.80
ACUMULADO						\$1,010,100.00	\$1,010,100.00	\$270,100.80	\$853,534.40	\$56,965.80

El Supervisor

ING. FELIPE PROLOGO ARIAS

M en C. ALBERTO GUÍTRON DE LOS REYES

