



IMTA
INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA CANTIDAD DE \$65,050.44 (SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS 44/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05 (CINCO) CON RESPECTO AL CONVENIO POR LOS SERVICIOS DE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA".

APORTACIÓN ESTATAL	
IMPORTE ESTIMACIÓN 05 (CINCO)	\$ 56,565.60
I.V.A. 15%	\$ 8,484.84
SUBTOTAL	\$ 65,050.44
TOTAL NETO A PAGAR	\$ 65,050.44

GUADALAJARA, JALISCO A 8 DE ENERO DE 2006

RECIBIÓ

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Vo. Bo.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


M en C. ALBERTO GUITRON DE LOS REYES

SUBCOORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA


ING. ENRIQUE DAU FLORES
DIRECTOR GENERAL DE C.E.A.S.

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos
C.P. 62550, Tel. 01 (777) 329-36-00
R.F.C. IMT-011031-BB3

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JALISCO
Dirección: AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JAL.
R.F.C.: CEA 010521993 Tel. 01 (33) 3030-9310


Coordinación:
TECNOLOGÍA
HIDROLÓGICA
Proyecto: TH-0632.3

Lugar de expedición: PROGRESO, JIUTEPEC, MOR. MEX.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 5 CONTRATO CEAS-IMTA-VERDE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RÍO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA." PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. - CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO (5%) - ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (35%)		\$21,212.10 \$35,353.50

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

www.imta.mx



Cantidad con letra:
(SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS 44/100 M.N.)

Observaciones:
DIGITO REFERENCIADO: 01966

Sub-total \$	\$56,565.60
I.V.A. \$	\$8,484.84
Total \$	\$65,050.44



Gobierno del Estado de Jalisco
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HORA: 1 DE 1
 ESTIMACION No.: 5 (CINCO)

TIPO DE OBRA: SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEBIANO SOBRE EL RÍO SANTÍAGO. PRIMERA ETAPA*

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CONTRATO NO.: SIN
 LOCALIDAD: VARIAS

MUNICIPIO: VARIOS

CONTRATISTA: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

RESUMEN DE LOS IMPORTES QUE CONSTITUYEN LAS ESTIMACIONES

PARTIDA	RESUMEN DE PARTIDAS				IMPORTE ESTIMADOS		
	ESTADO CONTABLE	OBRA	I.V.A.	TOTAL	EL SUPERVISOR	CONTRATISTA	
1	Recopilación de información para modelo hidrológico	\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00	\$ 1,161,615.00	MONTA DE LA ESTIMACION No.5: \$56,565.80 I.V.A. (15 %) \$8,484.84 SUBTOTAL \$65,050.44 TOTAL \$65,050.44 NETO A PAGAR \$65,050.44 IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS 44/100 M.N.)	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	
2	Procesamiento de series históricas	\$ 953,534.40	\$ 143,030.16	\$ 1,096,564.56			
3	Procesamiento de datos geográficos	\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00	\$ 1,161,615.00			
4	Determinación de características fisiográficas						
5	Calibración del modelo hidrológico						
6	Adaptación y transferencia de tecnología						
	TOTAL			\$6,565.80			
FECHA Y LUGAR DE ELABORACION		GUADALAJARA, JALISCO A 8 DE ENERO DE 2006					
ESTADO CONTABLE		OBRA	I.V.A.	TOTAL			
IMPORTE DE LA ASIGNACION		\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00	\$ 1,161,615.00			
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 953,534.40	\$ 143,030.16	\$ 1,096,564.56			
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00	\$ 1,161,615.00			
SALDO POR EJERCER		\$ -	\$ -	\$ -			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO							
% DE ANTICIPO: 0%							
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA							
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA							
FALTANTE POR AMORTIZAR							

ING. FELIPE JIJOLLO-ARRAS

CONTRATISTA
 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Vo. Bo.
 DIRECTOR GENERAL DE C.E.A.
 ING. ENRIQUE DAU FLORES



Gobierno del Estado de Jalisco
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HORA: 1 DE 1
 ESTIMACIÓN No.: 5 (CINCO)
 TIPO DE OBRA: SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDEMIANO SOBRE EL RÍO SANTUAGO. PRIMERA ETAPA.
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CONTRATO NO.:
 LOCALIDAD:
 MUNICIPIO:
 CONTRATISTA:
 S/N I VARIOS
 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
1	Resoplación de información para modelo hidrológico	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$80,808.00	\$0.00	\$80,808.00	\$0.00	
2	Procesamiento de series históricas	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$131,313.00	\$0.00	\$131,313.00	\$0.00	
3	Procesamiento de datos geográficos	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$151,515.00	\$0.00	\$151,515.00	\$0.00	
4	Delimitación de características fisiográficas	LOTE 1.00	0%	100%	0%	\$121,212.00	\$0.00	\$121,212.00	\$0.00	
5	Calibración del modelo hidrológico	LOTE 1.00	5%	100%	0%	\$424,242.00	\$21,212.10	\$424,242.00	\$0.00	
6	Adaptación y transferencia de tecnología	LOTE 1.00	35%	100%	0%	\$101,010.00	\$35,353.50	\$101,010.00	\$0.00	
SUMAS						\$1,010,100.00	\$56,565.60	\$1,010,100.00	\$0.00	
ACUMULADO						\$1,010,100.00	\$56,565.60	\$1,010,100.00	\$0.00	

EL SUPERVISOR

ING. FELIPE IRUJO LUGO ARIAS


Sr. C. ALBERTO GUTRON DE LOS REYES

Enero 26 de 2007.

A quien corresponda:

Por medio de la presente solicito que se elabore pero **no se deposite** el cheque de la Estimación No. 5 por un monto de \$ 65,050.44 del estudio "Sistema de soporte para la gestión integrada del agua en la cuenca del sitio Arcediano sobre el río Santiago" realizado por el IMTA mediante Convenio.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raúl', with a stylized flourish at the end.

Ing. Raúl Alberto Acosta Pérez
Departamento Lerma-Chapala
Coordinación de Cuencas