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CONTRATO No. CEA-SC-RP-AD-023/2011

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR CESAR L. COLL CARABIAS,
DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA
OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO CONSULTOR PAREDES, S.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL ARQ. AGUSTIN PAREDES FLORES, EN SU CARACTER DE SOCIO ADMINISTRADOR
DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
SUPERVISORA", MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- "CEA” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADC, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON
PERSOMNALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIQ, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL /\MBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

1.3.- EL DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON 1O DISPUESTO POR LA FRACCION 1I
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADQ DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINQS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE ALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

L4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS.

1.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

1.6.- EL PRESENTE CONTRATOQ SE ADJUDI(;C) A LA SUPERVISORA" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS
A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADC QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUD!CACEON
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER
PARRAFO, 106 FRACCION X Y 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ¥
CONFORME A LO SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 16 DE MAYQ DE 2011 FIRMADA POR CESAR L.
COLL CARABIAS, DIRECTOR GEMERAL DE “CEA",
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II.- "LA SUPERVISORA"” DECLARA QUE:

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA GRUPO CONSULTCOR
PAREDES, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5316 DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DE 2009, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERQO 17 DE ZAPOPAN,
JALISCO, LICENCIADC JOSE EDUARDO PRECIADO GALLO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE FOUO ELECTRONICO
MERCANTIL NUMERC 1745*1.

II.2.- EL ARQ. AGUSTIN PAREDES FLORES, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA NUMERQ DE FOLIO 0912000278517, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
ACREDITA SU CARACTER DE SOCIO ADMINISTRADOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO
CONSULTOR PAREDES, S.C., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBL]CA NUMERQ 5316 DE FECHA
03 DE NOVIEMBRE DE 2009 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIQO PUBLICO TITULAR NUMERO 17 DE
ZAPOPAN, JALISCO, LICENCIADO JOSE EDUARDO PRECIADO GALLO, INSCRITA EN EL REGISTRO
P(JBLICQ DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE FOLIO
ELECTRONICO MERCANTIL NUMERO 1745*1; CARACTER QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO.

IL3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE JADE SUR NUMERO 301 77
COLONIA PARQUES DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130, TELEFONO (33) 38- 34-25-74;
EN CASO DE QUE “LA SUPERVISORA" CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIQ,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GCP-091103-113.

IL.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERO 10,396 Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO
REGISTRO A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE.

11.7.- “LA SUPERVISORA" DECLARA ESTAR NO ESTAR AFILIADA A LA CA{VIARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR
(0.2%) SOBRE EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOC,
CONFORME A LO SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES
CELEBRADO ENTRE “CEA” Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO
EL 19 DE MAYO DE 2010.

I1.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
SUS ANEXOS, ASI COMQO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANG DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATQ, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LC QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE CQSTO DIRECTO, DE
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INDIRECTQ, DE LA UTILIDAD DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE “CEA”".

I1.10.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

II.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I1.12.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAIO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 FRACCION I, 27
SEGUNDO PARRAFQ, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION 11, 68,
73,76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFO, 106 FRACCION X, 109, 182
AL 186, 194, 195, 197, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION 1, 30, 53, 54, 59
Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO: 1,
2 FRACCIONES I, IV Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION T, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24
FRACCION 11, 35 FRACCION 1 Y V, 76 FRACCION I, Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL AGUA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32 FRACCION PRIMERA
DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SERVICIO DE
SUPERVISION EXTERNA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL CENTRO
DE POBLACION DE TEMACAPULIN” HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION 11.8 ¥ CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO SU PROPUESTA TECNICA
Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTQO DE ESTE CONTRATQ, ES POR LA CANTIDAD DE $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL

PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO (IVA), CORRESPONDIENDO

$189,656.17 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESQOS 17/100

M.N.}), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD

DE $30,344.83 (TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) A
N [MPUESTQ AL VALOR AGREGADOQ (IVA}.

\ TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA SUPERVISORA" SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DE £STE CONTRATO EN UN PLAZO DE 45
(CUARENTA Y CINCO) DIiAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DIA 01 (UNO) DE JUNIO DE 2011
(DOS MIL ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIiA 15 (QUINCE) DE JULIO DE 2011 (DOS
MIL ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO. -
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JALISCO
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN

EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA “"CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.
QUINTA.- GARANTIAS.

“LA SUPERVISORA” GARANTIZARA EL. CUMPLIMIENTO DE {AS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATG MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LF\S SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA",;

C}).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA SUPERVISORA" O “"CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTQORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EM EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS 02 (DOS) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, 51
TRANSCURRIDOS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "CEA" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “LA SUPERVISORA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS.VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN £OS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE O8RA PUBLICA DFL ESTADO
DE JALISCO.

‘  "CEA” DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE £t ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA “LA SUPERVISORA”, “CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTQ DE CONTRATC Y EN SU CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL
INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA F_]ECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “LA SUPERVISORA” DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA
“CEA" PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A "LA SUPERVISORA™ PARA LA DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASO DE QTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA SUPERVISORA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DF AMPL,IACIGN AL MONTC O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA SUPERVISORA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACION.DE LA FIANZA Y PRESENTARLA .
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.
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SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "LA SUPERVISORA” A LA RESIDENCIA DE
OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMACION
QUE SERA EL DiA QUINCE © ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS
FOTOGRAFIAS DE F_]ECUCION’ DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA DE OBRA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
0OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EM EL DOMICILIO LEGAL DE LA “CEA", UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA
Mo. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE |LA OBRA.

“LA SUPERVISORA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION,

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJQS, 5I A JUCIO DE “CEA” EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION ENTRE LAS PARTES ¥ EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

SI “CEA" LLEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA SUPERVISORA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "CEA" LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJIOS QUE DECIDA RECIBIR.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO “CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTC DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS LOS
CASQOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “tA SUPERVISORA", NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "L
SUPERVISORA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTC POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LA
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO A
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORE
A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADQS. TODQS LO
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE, :
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LA AUTQRIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUFERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACCMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES
QUE RESULTEM NO LES SERA APLICABLE COSTC ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “LA SUPERVISORA" REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTQ ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE COMTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIOMAL U ORDEN POR ESCRITO POR
PARTE DE "CEA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADQ DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN L.OS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION IL.6 Y LA CLAUSULA
DECIMO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATQO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION 0 REPOSICICON INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA SUPERVISORA"”, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO "CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIQ, PODRA
ORDENAR LA SUSPESION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTC SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SERALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS “CEA”, A
SOLICITUD DE “LA SUPERVISORA”, DEBERA PAGAR UNA INDEMNIZACION, CONFORME A LO
ESTIBLACECIDO EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRESOS, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ™LA SUPERVISORA", ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE
OCURRIR 1O ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL
PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”, Y CONFORME A
UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE
INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
-~ DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

SEPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

St DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATQ, "LA SUPERVISORA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD
DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATQ, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE;
“LA SUPERVISORA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO POR PARTE DE “"CEA™.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DEBERAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES CONFORME A LO
SERALADO EN EL CAPITULO IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DFL ESTADO DE JALISCO Y LA CLAUAULA
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OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO “LA SUPERVISORA” DEBERA PRESENTAR AMPLIACION A
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO
CONTRACTUAL.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTGS NO PREVISTOS EN EL CATALOGQ ORIGINAL
DEL CONTRATOQ, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO,

LA “CEA" PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, PREVIA
SOLICITUD DE "LA SUPERVISORA", DICHOS CONVENIOS NO DEBERAN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO)
POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, NI IMPLICAR
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

EN EL CASO DE QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAJE SENALADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, SE PODRA CELEBRAR UN CONVENIO ADICIONAL
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, EL CUAL DEBERA SER AUTORIZADO POR LA “CEA" BAJO SU
RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN
AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, NI
CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LA “CEA” PODRA AUTORIZAR PRORROGAS CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EM FL. PRESENTE CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE
INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE “LA SUPERVISORA", PREVID
ANALISIS QUE ESTA PRESENTE ACOMPANANDQ |LA SOLICITUD DE PRORROGA.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA SUPERVISORA", EL (LOS) SITIO(S) EN EL{LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS DI(_TAMENES
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOQS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL({LOS) SITIO(3) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N} LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA SUPERVISORA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

PARA EFECTOS DE LO SENALADOIEN EL PARRAFOR QUE ANTECEDE, DERERA CONSTAR POR ESCRITQ, EN
SL CASQ, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATQ, SE LLEGARAN A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE tAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS NO £IECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PUEDEN REVISARSE Y
AJUSTARSE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
EN LA SECCION CUARTA “DEL AJUSTE DE COSTOS” DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO
Y CONFORME A LO SIGUIENTE: k
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1. SE DEBERA REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS SENALADOS EN EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR
“LA SUPERVISORA" PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAIOQ POR EJECUTAR PRESENTEN CUANDCO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

. EN EL CASQ DE TRABAJOS EN QUE SE ESTABLEZCA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PUEDE
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIEMEN EN
DICHAS PROPORCIONES. SI “LA SUPERVISORA™ NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE
LA INTERVENCION DE LOS INSUMOS, NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PUEDE SOLICITAR SU REVISION PARA SER CORREGIDOS. PARA EL CASO QUE NO HUBIERA
ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL PUNTO 1. DE LA
PRESENTE CLAUSULA. '

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"LA SUPERVISORA” COMUNICARA POR ESCRITG A “CEA" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAM ENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
{QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE E£STE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

II.- NOMBRE ODEL RESIDENTE DE QBRA DESIGNADO POR “CEA” Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE "LA SUPERVISORA".

111.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.
IV - FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE LA ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA ¥ SALDOS

VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION.

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, “LA SUPERVISORA” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDQ, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA" DEBERY
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL  FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERA
HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “CEA” COMO PA
“LA SUPERVISORA", DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEP
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “CEA"” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA:
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A).- PONER A DISPOSICION DE “"LA SUPERVISORA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
QFRECIMIENTO, O BIEN, SOLICITAR A ™LA SUPERVISORA"” EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBLIGACICNES DE “CEA” Y "LA
SUPERVISORA" ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE "LA SUPERVISORA".

"LA SUPERVISORA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDQ, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN tA DECLARACION I1.8. Y CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE
CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN COM MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADGC POR "ILA SUPERVISORA”, PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA
CONSTAR EN LA BITACORA.

“CEA” SE RESERVA EL. DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ¥ DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA
SUPERVISORA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERQO LABORALES.

“LA SUPERVISORA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTQS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE "LA SUPERVISORA” SE 0OBLIGA, POR LO
MISMQ, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS. '

EN CASC DE QUE “CEA" TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA SUPERVISORA” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJO “LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A "CEA” LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

~ DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "LA SUPERVISORA".

“LA SUPERVISORA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA via PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE "“CEA". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA SUPERVISORA“, QUE PODRAN 9ER
RECLAMADAS POR “CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. X
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ASIMISMO, "LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHQOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADQS, EN CUYQ CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTG EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “"CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADG DE JALISCO.

-
)

t

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA SUPERVISORA" SE
CRIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO.

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO DESDE EL INICIC DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES VICTOR MANUEL FRAUSTO TORRES QUIEN POR ENDE SERA EL RESPONSABLE DIRECTC
DE tA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO,
INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "LA SUPERVISORA"; QUIEN
ADEMAS TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

“CEA” A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, TENDRA EL
DERECHC DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LOS TRABAJGS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA
SUPERVISORA" POR ESCRITO LAS [INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS,

“LA SUPERVISORA” RECONOCE LA FACULTAD DE "CEA” DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMO SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“CEA" Y "LA SUPERVISORA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TQTAL G PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE “LA SUPERVISORA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCICNES
Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR ST LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA SUPERVISORA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESC EN LAS FECHAS EN QUE SE
> DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIC CONVENIDO, CONSIDERANDO LO
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SHR
SUPERIQRES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATD.
ASIMISMO, CUANDO “LA SUPERVISORA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR tAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE L% HAYAN
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EFECTUADO, POR LO QUE "CEA” REINTEGRARA A LA SUPERVISORA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIIC')N DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATQ, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "LA SUPERVISCRA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN BIJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTQS Y SIN APLICAR EL IMPUESTQ AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJCS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A "LA SUPERVISORA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA" NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “LA SUPERVISORA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
"CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

"CEA"” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCI@N DE LOS TRABAIOS
CUANDO MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. “"CEA” INFORMARA A “LA SUPERVISORA”
LA DURACION DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS TMPUTABLES A "CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS £0 EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 DE SU REGLAMENTO.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA"” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
PE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “"LA SUPERVISORA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMQ, ASl
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE E
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

"CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO "LA SUPERVISORA’
INCURRA EN ALGUNA DE |LAS SIGUIENTES CAUSAS:
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I}.- SI "LA SUPERVISORA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

JALISCO

I1).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMQ DEFECTUOSA POR “CEA”.

IIT}.- ST NO EJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADG EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE "“CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASC EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDQ EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE !NFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, AS]I COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- S] SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIJETO DE ESTE CONTRATQO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VII).- Si CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “"CEA”™.

VIII).- SI “LA SUPERVISORA” NO DA A “CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI "LA SUPERVISORA" CAMBIA S5U NACIONALIDAD PGR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA 5IDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- Sl SIENDO EXTRANJERQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

. XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTC POR PARTE DE “"LA SUPERVISORA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTQ, LEYES, TRATADOS ¥
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJO
EJECUTADQS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON © SIN LA COMPARECENCIR D
“LA SUPERVISORA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS
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ASIMISMO, “"LA SUPERVISORA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA", EN UN TERMINQ DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LLOS TRABAJOS.

JALISCO

EMITIDA LA RESCLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
SUPERVISORA”, “CEA" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NlOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJQ.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

I. CUANDQ EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

Il. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE OCASIONAR UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADOQ.

Il EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO EIECUTORIA, A NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO:

IV. EN EL SUPUESTO DE QUE "CEA” NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA,

CUANDO SE DETERMINE LA TERMII}!ACEON ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES
RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “LA SUPERVISORA" SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO “CEA” DEBE:

I. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

I1. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA.

EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN
EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
“"CEA” ¥ "LA SUPERVISORA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE |LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI
COMO A SUS ANEXOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
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LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"LA SUPERVISORA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTQ PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 {CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADQ, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FESCAL FEDERAL Y

- ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO  ENTRE FEDERACION ESTADO  DENOQMINADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y
COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

"CEA" Y "LA SUPERVISORA" RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADQS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENMTE PRQCEDIMIENTO:

A).- "LA SUPERVISORA" SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDG LAS CAUSAS ¥ MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B)l.- LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA SUPERVISORA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA SUPERVISORA” Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADQS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO
“LA SUPERVISORA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. \

. Av. Francia No. 1726 Col. Modg C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 30 30 92 00
Hoja 14 de

CONTRATO NUMERG CEA-5C- ' P-AD-023/2011




Comision Estatal del Agua
@ ®

CIEVAY

JALISCO
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y

ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL-CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIiA 31 (TREINTA Y
UNO) DE MAYO DE 2011 (DOS MIL ONCE).

TESTIGOS:

JOAQUIN ALBERTO HERRERO ESCOBAR
GERENTE DE ESTUDIOS TECNICOS

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPQ DETERMINADC No. CEA-SC-RP-AD-023/2011, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, ¥ LA EMPRESA
DENOMINADA GRUPO CONSULTOR PAREDES, 5.C.
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