



## CIRCULAR No. 01-CEA-ZR-CI-019-2015

En relación al procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato **No. CEA-ZR-CI-019-2015**, relativo a la obra pública denominada: **“AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO.”**, Se les informa lo siguiente:

Se emite **FE DE ERRATAS** al Acta de Adjudicación y Fallo de fecha 21 de mayo de 2015, de acuerdo a lo siguiente:

### **DICE:**

Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **25 de Mayo de 2015**, con un plazo de ejecución de los mismos de **90 DÍAS NATURALES**.

### **DEBE DECIR**

Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **25 de Mayo de 2015**, con un plazo de ejecución de los mismos de **60 DÍAS NATURALES**.

Guadalajara, Jal., 21 de Mayo de 2015

  
Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza  
Jefe de Contratación de Obra