



CIRCULAR No. 02-CEA-ZR-CI-015-2015

En relación al procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato No. **CEA-ZR-CI-015-2015**, relativo a la obra pública denominada: **“SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, INCLUYE 340 TOMAS DOMICILIARIAS. SEGUNDA ETAPA.”**, Se les informa lo siguiente:

Se emite **FE DE ERRATAS** al Acta de Adjudicación y Fallo de fecha 19 de mayo de 2015, de acuerdo a lo siguiente:

DICE:

Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **25 de Mayo de 2015**, con un plazo de ejecución de los mismos de **90 DÍAS NATURALES**.

DEBE DECIR

Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **25 de Mayo de 2015**, con un plazo de ejecución de los mismos de **120 DÍAS NATURALES**.

Guadalajara, Jal., 20 de Mayo de 2015

Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza
Jefe de Contratación de Obra