



Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

Programa de desazolve y limpieza de cauces

Nombre(s)	Ubicación	Descripción de la Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% de avance físico	Inversión total estimada
ALCANTARILLAS, POZOS DE VISITA, ETC.	TODO EL MUNICIPIO	DESAZOLVE, LIMPIEZA.	15 DE MARZO	30 DE ABRIL	100%	_____





- En el municipio de El Salto, continúa participando en coordinación con la CEA para llevar a cabo el mantenimiento de canales, presas, alcantarillas, etc. De cada año en el programa desazolve la cuenca del ahogado.

- Con la limpieza de alcantarillas, registros, cunetas, bocas de tormentas, sobre todo en las zonas mas conflictivas, como lo son, en fraccionamientos del municipio.



Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

Programa de desazolve y limpieza de cauces

Nombre	Ubicación	Descripción de la Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% de avance físico	Inversión total estimada
CANAL LA COLORADA	LAS PINTAS,	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE SOLIDOS, EXTRACCION DE LIRIO, ETC.	15 DE MARZO	15 DE MAYO	95%	_____
CANAL RUBEN MARTINEZ	SAN JOSE DEL 15	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE SOLIDOS, EXTRACCION DE LIRIO, ETC.	15 DE MARZO	15 DE MAYO	95%	













Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

Programa de desazolve y limpieza de cauces

Nombre	Ubicación	Descripción de la Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% de avance físico	Inversión total estimada
CANAL JUSTO SIERRA	PINTITAS	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE SÓLIDOS, EXTRACCIÓN DE LIRIO, ETC.	15 DE ABRIL	15 DE MAYO	95%	_____
PRESA SAN LORENZO	PINTITAS	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE SÓLIDOS, EXTRACCIÓN DE LIRIO, ETC.	15 DE ABRIL	15 DE MAYO	95%	_____















Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

Programa de desazolve y limpieza de cauces

Nombre	Ubicación	Descripción de la Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% de avance físico	Inversión total estimada
CANAL FRANCISCO I. MADERO	SAN JOSE DEL 15	DESAZOLVE, LIMPIEZA Y AMPLIACION	10 DE ABRIL	20 DE MAYO	95%	_____
EL TERRERO	EL VERDE	DESAZOLVE, LIMPIEZA Y AMPLIACION	10 DE ABRIL	20 DE MAYO	95%	_____



















Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO

Programa de desazolve y limpieza de cauces

Nombre (s)	Ubicación	Descripción de la Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% de avance físico	Inversión total estimada
EL AHOGADO	EL MUELLE, LA AZUCENA, SAN JOSE DEL 15	DESAZOLVE, LIMPIEZA, APLEACION Y REFORZAMIENTO	30 DE ABRIL	30 DE MAYO	95%	_____
JALISCO	CABECERA MPAL	DESAZOLVE, LIMPIEZA, APLEACION Y REFORZAMIENTO	30 DE ABRIL	30 DE MAYO	95%	_____
LAS BOMBAS	CABECERA MPAL	DESAZOLVE, LIMPIEZA, APLEACION Y REFORZAMIENTO	30 DE ABRIL	30 DE MAYO	95%	_____

















- Actualmente el municipio cuenta con aproximadamente 32 km. De canales con diferentes secciones, 3 presas colindantes con Tlaquepaque y Tlajomulco.

- Generando miles de metros cúbicos de azolve, este siendo sustraído, transportado y depositado en diferentes puntos de relleno en nuestro municipio

■ Con el apoyo de CEA y SEDER se logro el reforzamiento del bordo en la localidad de la azucena y el muelle, un trabajo pendiente concluido al 100%, otorgando mayor confianza ante los vecinos.





- Logrando a la fecha un avance significativo de el 95% en desazolve de todo el municipio.

Teniendo resultados alentadores y satisfactorios a pesar de la deficiencia tanto de equipo como de recursos

- Siempre tomando en cuenta los puntos mas críticos y vulnerables siendo los prioritarios para proteger y salvaguardar a la ciudadanía sáltense ubicada en las zonas con antecedentes de riesgo para inundaciones

The background of the slide features the coat of arms of the Municipality of El Salto, Jalisco. It depicts a central shield with a sun, a mountain, and a river, flanked by two figures holding a banner. The shield is set against a larger, stylized shield shape.

H. AYUNTAMIENTO DE EL SALTO, JALISCO
DESAZOLVE 2011

LA UNION HACE LA FUERZA,
TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD
Y DEDICACION NOS EVITA HACER UN DOBLE
TRABAJO

ING. OSCAR JUAREZ FLORES

Sub. Dir. De Obras Publicas
De El Salto, Jalisco.