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CONTRATC DE QBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNMA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEY AGUA DE JALISCQ,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. FELIPE TITO LUGD ARIAS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 5E LE DENOMINARA COMO
"CEA" ¥, POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CONFORMADA POR
LAS EMPRESAS DENOMINADAS CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, $.A. DE CV. EN
ASOCIACICN EN PARTICIPACION CCN P ¥ P CONSTRUCTORA, S5.A. DE CV,
REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR LA C. AIDA LIZETTE PLASCENCIA CASILLAS EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE COMUN DE DICHA ASOCIACION EN PARTICIPACION, A LA
CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTAY, MISMOS QUE SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARAGIONES:
). “CEA"” DEGLARA QUE:

1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNQ DEL ESTADC DE
JALISCO, CREADC POR DECRETO 21804/LVIIf06 DEL CONGRESQ DEL ESTADO, DE
FECHA 31 DE ENERQ DE 2007 ¥ PUBLICADC EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE
JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERD DE 2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y

PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL AGUA PARA

EL ESTADD DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS;,

2. DE CONFORMIDAD CON LO DISPLUESTO POR LA FRAGCION XXXIX DEL ARTICULC 23 DE
LA LEY DEL AGUA FPARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMD UNA
DE S5US ATRIBUCIONES EJERCER EM EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES EN MATER!A DE ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION,
CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANGCIA DE AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL.

I.3. EL DiA 17 DE ABRIL DEL ANO 2013 FUE NOMBRADO POR L& JUNTA DE GOBIERNO EL
ING., FELIPE TITO LUGD ARIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL ARTICULC 25 DE LA LEY DEL AGUA
PaRA EL E5TADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ¥ QUIEN TIENE EL CARACTER DE
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ¥ PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE.LA FRACCION | DEL ARTICULO 35 DE LA LEY
DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIFIOS, ASI COMO LO
CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFC PRIMERDO Y SEGUNDO Y 32
FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY:

4. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERMNEN DE LA ADJUDICACION DEL
PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZLU 2013,

.. TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FEANCIA NLII'I.I'IERD 1726, COLONIA
MODERNA, SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,

*ESTE PROGRAMA E8 PUBLICG. AJEND A CUALGLIER BARTIDO POLITICO. UEDA PROMIBIOD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
CTRO DISTINTG, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

1.B. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABD
LAS OBRAS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA
EN LA DECLARACION |5, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL
PROCEDIMIENTC DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No. L0-914029999-
N15-2013, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 24, 26
FRACCION I, 27 FRACCION i, 36 Y 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

N. “LACONTRATISTA" DECLARA GLUE:

4. ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENCMINADA CASIDA GRUPD CONSTRUCTOR CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERGC 18,602, DE FECHA 10 DE JULIO DEL ANO 2007, PASADA
ANTE LA FE DEL LIC. GUILLERMO CORONADO FIGUEROA, NOTARID PUBLICO TITULAR
NUMERD 50, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO BAJO FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERQ 38740*1, CON FECHA 22 DE QCTUBRE DE 2007

ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAFITAL VARIABLE
DENOWMINADA P Y P CONSTRUCTORA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 2,583, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1998, PASADA ANTE LA FE DEL
LIC. GUILLERMO CORONADO FIGUERGCA, NOTARIC PUBLICO TITULAR NUMERO 50, DE
LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD ¥ COMERCIO DEL ESTADOQ DE JALISCO BAJD INSCRIPCION NUMERG 315-
316 DEL TOMO 687 DEL LIBRD PRIMERS DEL REGISTRO DE COMERCIO. AGREGO CON
NUMERQ 2 AL APENDICE 2876 DE ESTE LIBRO LA DOCUMENTACION RESFECTIVA.

2. LAC. AIDA LIZETTE PLASCENCIA CASILLAS, QUIEN SE IDENTIFICA CREDENCIAL PARA,
VOTAR CON FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON
NUMERO DE.FOLIO 111682815400, ACREQITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, 5.A,
DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERD 29,727, DE FECHA
06 DE AGOSTO DEL ANO 2012, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSE ANTONIO TORRES
GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERQ 02 DE TONALA, JALISCO, BAJO FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 387401, CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2012;
CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVQOCADQ, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DEGIR VERDAD.

EL C. JOSE PLASCENCIA CASILLAS, QUIEN SE IDENTIFICA CREDENCIAL PARA VOTAR
CON FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NUMERO
DE FOLIO 1118072009236, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CON EL A/
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CONTRATQ No. CEA-AL-ZU-LP-012/2013

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NMUMERC 7,412, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL
ANC 2001, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. GUILLERMCO CORONADQ FIGUEROA,
NOTARIO PUBLICO NMUMERC 50, DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL
REGISTRC PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADQ DE JALISCO BAJD
INSCRIPCION NUMERQ 315-316 DEL TOMO 687 DEL LIERO PRIMERC DEL REGISTRO DE
COMERCIO. AGREGC CON NUMERO 2 AL APENDICE 2876 DE ESTE LIBRO LA
DOCUMENTACION RESPECTIVA, CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDD
LIMITADO, M REVOCADO, LC QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

LA EMPRESA DEMOMINADA CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE CV. SE
ENCUENTRA REGISTRADA EM LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERD CGC-070726-J1A.

LA EMPRESA DENOMINADA P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA
REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITG PUBLICO. CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERC PPC-880828-5Y3,

AMBAS EMPRESAS TIENEN CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ REUNEN LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJDS OBJETC DE ESTE CONTRATO.

EL DiA 13 DE AGOSTO DEL ARG 2013, LAS EMPRESAS SENALADAS EN EL PUNTO
DECLARATORND 111 DEL PRESENTE CONTRATO, CELEBRARON EL CONTRATO DE
ASOCIACION CON- EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBRA MATERIA LA
LICITACION PUBLICA NUMERO LO-914029599-N15-2013.

CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE ASOCIACION SENALADO EN
EL PUNTO DECLARATORIO QUE ANTECEDE, EL REPRESENTANTE COMUN PARA LA
ASOCIACION CONFORMADA POR LAS EMPRESAS CASIOA GRUPO CONSTRUCTOR,
SA DE CV. Y P Y P CONSTRUCTORA, SA OE CV. ES LA C. AIDA LIZETTE
PLASCENCIA CASILLAS.

SENALAN COMO DOMICILIO COMUN DE LA ASQCIACION EL UBICADC EN LA CALLE
ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NUMERO 548, COLONIA MEXICALTZINGO,
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44180, TEL. 01 {33) 36-14-08-15; EN CASO DE QUE “LA
CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABOC ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA". APERCIBIDA DE QUE
EN CASQ CONTRARIC, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE
HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

“LA CONTRATISTA" A TRAVES DE 5U REPRESENTANTE COMUN DECLARA QUE LAS
EMPRESAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION ESTAN AFILIADAS
A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO
NG ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR {0.2%) SOBRE EL IMPORTE DEL
PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO.
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1.8. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL
CONTENIDGC DE LOS ANEXOS QUE CONTIENEN LGS DOCUMENTOS QUE FORMARN
PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, EL PROGRAMA MENSUAL -
CALENDARIZADC DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS. QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “CEA" ¥ “LA CONTRATISTA" FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA.

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS,
DEBIDAMENTE FIRMADA POR “CEA" Y “LA CONTRATISTA", FORMARA FARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATG,

1110, QUE HA JUZGADO ¥ TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE FUEDAN
INFLUIR EN LA ELABORACION OE LOS PRECIOS LUNITARICS, TALES COMO UBICACION
Y CONDICIONES DE ACCESO, ERPOCA DEL AND EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS ODE PROTECCION Y
SENALAMIENTD VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADC DE LOS INSUMOS, MANO DE
OBRA, MATERIALES ¥ MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE
CONTRATQ, TODO LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS
PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DE LA
UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS ¥ QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE TRABAJD TERMINADO A SATISFACCION DE “CEA™.

119, H& CONSIDERADO TODQS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION OE
LGS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.12. DE IGUAL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DOE CONDUCIRSE
CON VERDAD., QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 ¥ 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

f.13. LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN 1A ASOCIACION EN PARTICIPACION SE
ENCUENTRAN AL CORRIENTE DE 3US OBLIGACIOMES FISCALES, S0QLO QUE
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS .2,1.15 Y 11.2.1.13 DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA EL EJERCICIO 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL DIARIOQ OFICIAL DE LA FEDERACION.

1.14. “LA CONTRATISTA* MANIFIESTA QUE SUS REPRESENTADAS SON SOCIEDADES
CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO
LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO
SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG EXTRANJERQ. BAJO FENA DE Q?
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PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADDS DE
ESTE CONTRATO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-{18/2013

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ¥ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADGS UNIDOS MEXICANCS: 1, 3,10,11, 17, 18, 20, 24,
26 FRACCION I, 27 FRACCION I, 29, 48, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 &0, 51 86 Y 67 CE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 1 2.3 86 79 80
B1, 82, 83, 84. 85, BG, 87, 88, 8%, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
108, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 122 Y 138 DE SU REGLAMENTO Y 1, 2 FRACCIONES (, It
Y IV. 3 FRACCION V, 20 FRACCION [, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24 FRACCION || Y 35
FRACCION §, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE-JALISCG Y SUS MUNICIPIOS; LAS
PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES.

 CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “CEA™. .

ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACION OFE LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EM "CONSTRUCCION DE COLECTCGRES NORTE, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE
CONCEPCICN DE BUENOS AIRES, JALISCO", ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LG ESTABLECIDG POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION 119 DE ESTE
CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNLCA.- MGNTO DEL CONTRATO,

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $£4'864,383.51 {CUATRO
MILLONES OCHOCIENTCS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESCS 81100 M.N.), CORRESPONDIENDO $4'183,434.15 (CUATRC MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL CUATRQCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 15M00 MNG AL
IMPORTE POR LA EJECUCICN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATQ, Y LA
CANTIDAD GE $670,249.46 (SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 46100 M.N ), AL IMPUESTO AL VALDR AGREGADRD {IVA),

TERCERA.- PLAZC DE EJECUCION: “LA CONTRATISTA™.

SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZD
DOE 114 DIAS NATURALES, iNICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 08 DE SEPTIEMERE DE 2013 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DiA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS APROBADO.

- "ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENG A CUALQINER PARTION POLITICO, QUEDA PROMIBIDG EL LISO PARA FINES J/
DISTINTOS A LOS ESTABLECIONS EW EL PROGRAMA™
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, PACTADOS EN ESTE CONTRATO

CONTRATO No. . CEA-AL-ZU-LP-018/2013

CUARTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADD, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE
CONVENICS ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA 2
SEPARADAMEMTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCD POR CIENTC) DEL MONTCO TOTAL O
CEL PLAZO PACTADC, DE CONFORMIDAD CON LG DISPUESTC POR EL ARTICULD 59 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ LOS ARTICULOS
89 AL 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO
DEL PROYECTC SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTO A LAS
NUEVAS. CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER  SUSCRITOS BaJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADC EL CONTRATO O QUIEN
LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODD ALGUNO,
AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADDS,

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO
QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO SI SE MODIFICA EL
PLAZO, LOS PERICDOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA
COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDD £N LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTCO, DEBIENDD CONSIDERARSE EM
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

£L RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ﬁ

ESTE FROGRAMA E5 FUSLICO, AJEND A CUALQLIER PAE;TIDG FOLITICO. QUEDA FROMIBIDO EL USO PARA FINES
METINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO
¥ QBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA" ¥ “CEA" LAZ ESTIPULACIONES QUE EN LOS
MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDC SE REALICEN CONCEFTOS DE TRABAJD AL AMPARD DE CONVENIOS EM MONTO O
EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y  ADMINISTRAR
INDEFENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL
¥ SEGUIMIENTO ADECUADD. '

QUINTA.- DISPCNIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITICS) EN
EL{LOS) QUE DEBA[N} LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI
DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITC.

EL INCUMPLIMIENTO FOR PARTE DE “GEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL{LOS) SITICHS)
EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “"LA CONTRATISTA®,
PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO, EN SU CASO, LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL{LOS) SITIO{S).

SEXTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” OTORGARA A
"LA CONTRATISTA" POR COMNCEPTS DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIOAD DE
$1'459,.315.08 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA ¥ NUEWE MIL TRESCIENTOS
QUINCE PESOS 08100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL WVALOR AGREGADD ¥ SE
OQBLIGA A UTILIZARLD EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR EN EL SITIO DE LO3 TRABAIOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES. BODEGAS E INSTALACION ¥ EN SU CASO,
PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y/O PRODUCCION DE MATERIALES DE

"ESTE PROGRAMA 5 PUBLICO, AJENCD A CUALCGUIER FARTIDE POLIMICS. QUEDA PROMBIGD EL JST FARA FINES
DIETINTOS A LOS ESTAELE{:JDGS EN EL PROGRAMA"
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CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE ¥ DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-015/2013

LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA ACREDITAR ANTE LA “CEA” DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30
DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL ANTICIPG, QUE HA ADGUIRIDO LA TOTALIDAD OF
LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION,
MEDIANTE LA DOCUMENTACION FISCAL QUE COMPRUEBE SU COMPRA YO FINCAMIENTO
DE PECIDC, EN EL ENTENDIDO DE QUE S| NO SE ACREDITA LA ADQUISICION, PODRA SER
MOTIVO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZG
EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, CUANDO “LA CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO DENTRD DE LOS 15 {QUINGE) DlaS NMATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADC PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES POR +OS TRABAJOS £JECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL
SERA PROPORCIONAL AL PORGEMTAJE DEL ANTICIPQ OTORGADC, BEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, En LA DLTIMA QUE SE
PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA A REINTEGRAR A “CEA” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPG EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE
CONTRATO. '

EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATISTA” NO REINTEGRE £L SALDO POR AMORTIZAR
EN EL TERMING SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS

. FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTCO ESTABLECIDD EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO OE PRORROGA
PARA EL PAGD DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NQ PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE
VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA".

ESTE PROGRARMA £5 PUBLICO, AJENG A CULLOUIER PARTIOD POLITICD QUEDA PROMISIDO EL USD PARA FINES 4Q

CHSTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
fx¥
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CONTRATC Mo, CEA-AL-ZU-LP-019/2013

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE COMNTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE
CONTRATC O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QUE SE TRATE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.
i

LGOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEFTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE
SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA™ A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE
LOS SEIS {6) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
MISMAS, LA QUE SERA EL DiA ULTIMO DE CADA PERIODC ACORDADO, LA RESIDENCIA DE
OBRA DENTRO DE LOS QUINCE {15) DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y, EN
SYU CASO, AUTCRIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS CFICINAS
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CEA, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE
{20} DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN $SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA QUE “CEA" INICIE EL TRAMITE DE
PAGO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y. EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTHMACION. '

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA
RESIDENZCIA, SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA”. UBICADC EN LA
AV, FRANCIA NO, 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JALISCO,
QUIEN CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO,
CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION POR EL SUPERVISOR,

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU
PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULD 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIC DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIGN PUBLICA, ASI
COMC LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES ¥ SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA™.

CIETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EM EL PROGRAMA"

Heja No. Sde M !
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“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEMN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
5U PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NG SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. '

CONTRATOC No. CEA-A L-2U=L.P—l]1 242013

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS
TRABAJOS, YA QUE “CEA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGQO EN EXCESC QUE SE HAYA
EFECTUADD.

CUANDOC SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "CEA"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADCS, ¥ ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "CEA™ RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA”
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGD EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “LA CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE:

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “CEA” OMITA
RESCLVER RESPECTQ DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS
MATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SI00 AUTORIZADAS POR
EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMAGCIONES,

EN CASC DE QUE "LA CONTRATISTA” MO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN 3ID0 AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA", DEBI_ENDDSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA
EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE
CONCEDIDG, APLICANDOS AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADD CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TiIPO DE AJUSTE:

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICD, AJEND A CUALQUJER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDG EL LIED PARA FINEE
DISTINTOS A LGS ESTABLECIDNOS EN EL FROGRAMA ™
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CONTRATG No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAMN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO, ACOMPANADD DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN
NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

EL PAGD DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GABTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADCS SE REALIZARA EN UN TERMING NO MAYOR DE 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN 3IDO AUTORIZADAS
POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO
ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD

S1 “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO. SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE- PARTE DE “CEA”, INDEPEMDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,
N TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, N1 A MOD!FICACIGN ALGLUINA
DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS -

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADOD DE ACUERDO CON LOS TERMINOS
ESTIPULADOS ¥ MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA
DECLARACION 117 ¥ LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “CEA”, ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCION
O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS,
QUE HARA POR SU CUENTA "LA CONTRATISTA® SIN QUE TENGA DERECHO A RETRISUCION
ADICIONAL ALGUNA FOR ELLO. EN ESTE CASQ, “CEA", 5l LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDEMNAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO
NC SE LLEVE A CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “CEA", A SOLICITUD DE +“LA CONTRATISTA®, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION {ARTICULOS 17-A ¥ 21). COMO SI'SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA
PARA EL PAGC DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE
VENGCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”,

*ESTE FROGRAMA ES PUBLICD. AJENG A CUALGUIER PARTIDD FOLINICD. QUEDA FROMIBIDD £L LSO PARA FINES
CHETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO
Y 5E COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGQO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA™.

Sl "LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR WALOR AL MONTD INDICADD EN EL
PRESENTE CONTRATC, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSAEILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENMTES, NO TENDRA DERECHO A REELHMF\R
PAGO ALGUNO POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTMO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
REALIZARA EN EL DOMICILIC QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6,

OCTAVA.- CANTIDADES ADICIONALES ¥ CONCEPTOS NO PREVISTOS.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN
CELEBRAR LOS CONVENIOS  ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE,
VIGILANDD  QUE  DICHDS  INCREMENTOS O MODIFICACIONMES NO  REBASEN AL
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATQ, “LA CONTRATISTA” DEBERA AMPLIAR LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION
SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

S| DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTUS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA*, PARA QUE ESTA
RESUELYA LO CONDUCENTE; “LA CONTRATISTA* S(OL0O PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ
QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DE “CEA”.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS

: PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATD, LOS PRECIOS UNITARIOS
DEBERAN SER CONCILIAROS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE PARA SU PAGO.

"ESTE FROGRAMA ES PUBLICE, AJEND A CUALQLIER PARTIDO POLITICO. QUEDA FROMIBIDG EL US0 FARS FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-01972013
NOVENA.- GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS CARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTWVG DEL CUMPLIMIENTO CE ESTE COMTRATO, EM LA FORMA, TERMINOGS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 48, 49 ¥ 66 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON-LAS MISMAS Y EN LOS NUMERALES 89, 90, 91,
53, 95, 96, 87 ¥ 98 DE SU REGLAMENTO,

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIEER.&R# CUANDD SE HAYA AMORTIZADOD
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
PRESENTAR FIANZA POR EL 10% ({DIEZ POR CIENTO} DEL MONTO DEL PRESENTE
CONTRATO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS
MATURALES SIGIHENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITQ QUE
REALICE “CEA™ DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO © FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.,

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR  COMO MINIMO  LAS  SIGUIENTES
DECLARACIONES: '

A QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO,

B, QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “CEA”,;

C. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURAMNTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUNCIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA" O “CEA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCHA
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D QUE LA AFIANZADORA ACEFTE - EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY

. FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,

AUN PARA EL CASQO DE QUE PROCEDA £L COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL

ARTICULC 95 8IS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA

L]

“EATE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJENO A CUALGUIER FARTIDD FOLITICO. QUEDA PROMIBIDN EL U'SO PARA FINES
NETINTOS & L OS5 ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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EN CASCO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA CONTRATISTA®
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO
DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO,. “LA CONTRATISTA” DEBERA OBTEMER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE LA
CONTRATISTA", Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA

INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA -
DEL FINIQUITO, “CEA™ DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO,.

“CEA" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO & RESPONDER DE
LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LGS MISMOS, DE LOS VICIOS QOCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDG EN CONTRAVENCION
AL CONTENWIDO OE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, -DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIOCNADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMING DE 12 {DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE GUE DURANTE ESE PERICDO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A
CARGQO DE “LA CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR
LOS MISMOS EN LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS
LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “CEA", LA
LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE
OTORGUE EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO APARECIERENM
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAIQS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA
GARANTIA, "CEA" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN
TERMING MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINOG SIN QUE SE
HUBIEREN REALIZADD DICHAS CORRECCIONES O REFQSICICMNES, “CEA” PROCEDERA A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDCO CONTINUAR
VIGENTE LA GARANTIA.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIRD POLITICC QUIEDA PROHIBICD EL US0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®

Hoja No. 14 ge 21

Av.Francia No. 1725, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

p Tels. [33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
& ceajalisco.gobumx



COMISION ESTATAL DEL

Z | AGUA

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS,

“CEA" REALIZARA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 56
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI MISMO
DETERMINA QUE EL PROCEDIMIENTG DE AJUSTE DE COSTOS SE LLEVE A CABO DE
ACUERDD A LQ SENALADO EN EL ARTICULO 57 FRACCION IIl DE LA GITADA LEY, ESTE
PROCEDIMIENTCO REGIRA DURANTE LA VIGENGIA DEL FRESENTE CONTRATO. {ARTICULD 46
FRACCION Xt DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS).

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS SE HARA COMO LO
DETERMINA EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, OBSERVANDO LO PREVISTO EW EL ARTICULO 56 DEL CITADG
ORDENAMIENTO, DE ACUERDO A LQ SIGUIENTE;

A. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA. SERA “LA
CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES AFLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD.
ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN. S1 EL REFERIDO PORCENTAUJE
ES A LA BAJA, SERA“CEA" QUIEN LO DETERMINARA EM EL MISMO PLAZO. CON BASE
EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LG JUSTIFIGUE, SALVO EN EL CASO
DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SENALADO EN LA FRACCION (Il DEL ARTICULOD 57
DE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDOS CON LAS MISMAS,
CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE "CEA® DEBERA EFECTUARLO, CON
INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA,

B. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE
PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA" Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “CEA”.

C. "CEA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “LA
CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR
POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD
SE TENDRA POR APROBADA.

“EBTE PROGRAMA £5 PUBLICO. AJEND A CUALCHLIER PARTIDG FOLITICD. GQUEDA PRORIEIDA EL K50 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA "
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CONTRATC Mo, CEA-AL-ZU-LP-012/2013

D. CUANDC LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES BE
COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “CEA™ APERCIBIRA POR ESCRITO A “LA
CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE
SEA REQUERIDQ, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION
SOLICITADA. TRANSCURRIDD DICHC PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA
RESPLIESTA AL APERCIBIMIENTO, U NO LO ATENDIERE EM FORMA CORRECTA, SE
TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

DECIMA PRIMERA.- RECEPGION DE LOS TRARAJOS.

“CEA" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO HASTA OUE SEAN TERMINADOS
EM SU TOTALIDAD, 8! LOS MISMOS HUBIEREN SIDC REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO,

PARA TAL EFECTC, "LA CONTRATISTA™ NOTIFICARA MEDIANTE LA BITACORA DE OBRA Y
POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA,
CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULC 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “CEA” VERIFICARA DENTRO DE LOS 15
{QUINCE} DIAS NATURALES SIGUENTES, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDDS. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRG DE LOS 15 {QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEGHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION,
PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN
EL ARTICULO 1684 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

INDEPENDIEMTEMENTE DE LO ANTERIOR, “CEA™ EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE
TRABAJOS EN LOS CASCS QUE A CONTINUHCICI'N SE DETALLAN, SIEMPRE ¥ CUF-.NDO 5E
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN

A CUANDD LA CEA DETERMINE SUSPENDER LGS TRABAJOS Y LO ESJECUTADRD SE
AJUSTE A LO PACTADC, SE CUBRIRA A "LA CONTRATISTA™ EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS.

B. CUANDO SiM ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LCS TRABAJOS, ¥ A JUICIO DE
“CEA" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS ¥ ESTAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS
CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

ESTE FROGRAMA £5 PUBLICO, AJENG A CLUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL USC PARA FINES Q/
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDGSE EN EL FROGRAMA®
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C. CUANDO DE COMUN AGUERDO “CEA” Y "LA CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR
FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATQ, LOS TRABAIDS QUE SE
REGIBAN SE LIGUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME
A LO ESTABLECIDG EN EL CONTRATO.

CONTRATC No, CEA-AL-ZU-LP-018/2013

D. CUANDO "CEA" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSLILAS
ESTIPULADAS EN EL MISMO Y EN EL ARTICULC 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “CEA"™ QUIEN LIQUIDARA EL TWMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA

RECIBIE. . |

E. CUANDO LA-AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDD EL CONTRATO, EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

TANTQ EN EL CASQ DE RECEPCION TOTAIL, COMQ EN AQUELLOS CASOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS A), B), C) ¥ D}, SE PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE
SE TRATE, DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION HAGA “CEA”, DE LA OEL
REQUERIMIENTC DE ENTREGA QUE ESTE HAGA O DE LA FECHA EN QUE &E PRESENTE
ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS INCISQS A}, B), C) ¥ D}, LEVANTANDOSE
AL EFECTO EL ACTA.RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON “CEA"™ Y A
CARGO DE "LA CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUERAN .
SUFICIENTES. SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA FOR "LA CONTRATISTA",

“LA CONTRATISTA" EXHIBIRA PREVIAMENTE ;A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBHRA
MATERIA DE ESTE CONTRATO, Y PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE "CEA”, CUALQUIERA
DE LAS GARANTIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS .EN LOS TERMINDS DE ESTA LEY Y DE LO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN EM LA MISMAS DE LOS VICIOS OQCULTOS Y DE CUALQUIER QOTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCUF{RID:O.

ASI MISMO, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30
DlAS MATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA, DE ACUERDO O DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

"ESTE FROGRAMA ES PUBLICE, AJEND A CUALOUIER PARTIDN POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL WSO PARA FINES Q
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” .
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MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS
PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN CAS0 DE QUE EL PROYECTO HUBIERE SIDOG
MODIFICADD DURANTE SU CONSTRUCCION,

CONTRATO Mo, CEA-AL-ZU-LP-019/2012

! . :
DECIMA SEGUNDA - REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS
TRAB4JOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON AMPLITUD LOS
AMEXQS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1L Y TODAS LAS CLAUSULAS, CONVENIOS Y
DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. . .

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ODEBE' ESTAR FACULTADO POR “LA
CONTRATISTA", PARA QIR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS
CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TOOO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL - SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, ¥ DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTD, POR CAUSAS JUSTIFICADAS,
LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR
A OTRQ QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERG LAEQRALES.

“LA CONTRATISTA". COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL
UNICC RESPONSABLE DE LAS UBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES ¥ ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥
DEMAS CRDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE
“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA OE
LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIWO HAGAN SUS TRABAJADORES, POR LO QUE
“CEA" SERA AJENG A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES, PRESENTES O FUTURAS.

ESTE PROGRAMA E5 PUBLICT, AJENG A CUALQUIER PARTIDD POLITICO, QUEDA PROHIBIOO EL US0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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EN CASG DE QUE "CEA™ TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE
LA RELACION LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA" ¥ SUS TRABAJADORES O CON MOTIVG
DE EMFERMEDADES O RIESGOS DE TRABAJD “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRARLE A "CEA" L& CANTIDAD Q CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU.LP-019/2013

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

“LA CONTRATISTA” SERA EL LUNICO RESPONSAELE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS ¥ ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTCRIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USQ DE LA
Via PUBLICA. PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SERNALE “CEA™. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS ¥ PERJUICIOS QUE RESULTAREN
POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS PCR “CEA" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN
FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL. SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE
DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTD EXPRESC ¥ POR ESCRITO DE “CEA™,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO ¥ ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULD 47
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOCS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y B3
APARTADO SEGUNDC Y 84 DE SU REGLAMENTO.

81 CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRC SOLICITADA POR "LA
CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGD, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA” DESIGNARA POR ESCRITC AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERICRIDAD AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO
POR "CEA”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATISTA"” Y SERA
EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION. VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDC LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUAL QUIER PARTIDG POLITICD. QUEDA PRONIBIDG EL USD PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTAELECIDOS EN EL FROGRAMA™
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“LA CONTRATISTA”. TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 113 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. LA
RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUGION DE LOS
TRABAJOS.

CONTRATO Mo, CEA-AL-ZU-LP-019/2013

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA,
“CEA® DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONCCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEWVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION
DE LOS TRABAJOS: DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS QBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL ¥ EL CONOCIWIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO. Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS
EN EL ARTICULQ 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ POR ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO ¥ WIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS, HASTA
CQUE CONGLUYA EL PERIODC POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“CEA" A TRAVES DEL REFRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESKGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS QBJETO DEL COMTRATO Y
DAR A “LA CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTIMENTES,
RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FAGULTAD DE “CEA” REALIZAR LA INEF‘EGGIGN DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. :

. DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

' “CEA" ¥ “EL CONTRATISTA"”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL POR PARTE DE “EL GCONTRATISTA" LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS
CONVENCIONALES: '

A “CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA™ DE ACUERDQ CON LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, PARA LO CUAL,
LA “CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL
ESTIMADD OE LOS MISMOS.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALGUIER PARTIDG FOLITICG. QUEDA PROFIBIDD EL USC PARA FINES 4
LISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL FROGRAMA ™
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CONTRATG No. CEA-AL-ZU-LP-018/2013

Sl COMO CONSECUENG!IA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LD QUE DEBID
REALIZARSE, LA “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A
LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS. POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% {DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASG EN EL
FROGRAMA, BASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA  CONVENIDO,
CONSIDERANDD LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. ¥ EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC. ASIMISMO, CUANDGC
“EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS
QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “CEA” REINTEGRARA A “EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION
TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE £5TAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A
LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO, ESTOS
NO SE HAN CONCLUIDO.

B. S)I“EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJD, “CEA” LE APLICARA LAS
PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEWN CE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ©
PRESTADD OPORTUMAMENTE. CONSIDERANDCD LOS AJUSTES DE COSTOS Y SiN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC. POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN EL CONTRATC Y
HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATQ.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS FENAS CONVENCIONALES EN
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJQS. Y SE APLICARAN, SIEMPRE ¥ CUANDO EL ATRASO
. EN LA EJECUCION DE 105 MISMOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” ¥ QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR ﬁ//

“ESTE FROGRAMA ES PUBLICD, AJEND & CUALCHIER FPARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL USK FARA FINES
CDISTINTOS A LOS ESTAGLESIDOS EN EL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

CASQ FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A
JUICIO DE LACEA" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA"

EN EL CAS0O DE QUE SE TENGA C}IUE APLICAR CUALQIUNERA DE LAS PENAS
‘CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTE CLAUSULA EN EL  FINIQUITO
CORRESPONDIENTE SE EXPONDRAN LA RAZON DE SU PROPIA APLICACION.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, “CEA” PODRA OFTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATD, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO

- EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS| COMO LA GARANTIA
DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN. LA RESCISION, EN EL
CASC DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

S| “CEA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. SE
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 154 AL 163 DE SU
REGLAMENTO.

CECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPCRAL DEL CONTRATO.

“"CEA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODC O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLD
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO DCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGMADO POR “CEA™ LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “LA GONTRATISTA" SENALANDO LAS CALSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO ¥ DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSOMAL.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR. EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA -DE SUSPENSION, LA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULC 147 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE QOBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADROS CON LAS
MISMAS.

L

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENO A CUALQUIER FARTIDG POLIMICCG. QUEDA PROMIBIDD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTAOLECIDGE En EL PROGRAMA®
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CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “CEA" Y “LA CONTRATISTA", DEGIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZD DE SUSPENSION
Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO,
CUANDD LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS ¥ ESTOS REQUIERAN SER
REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONCCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINDS DEL ARTICULD 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE
EL CONVENID PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES.
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-018/2013

NC SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA
CONTRATISTA"

EN EL CASO DE QUE MO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS, “CEA” PODRA DAR POR . TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION,

L

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATC.

“CEA" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS A CUALQUIERA BE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “LA CONTRATISTA", PROCEDIENDD A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR
“LA CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE
ANTICIPG, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EM EL CASO DE QUE EL ANTICIPO
MO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61, 62 ¥ 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y 154 AL 163 DE 3U REGLAMENTO

H“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDD “LA
CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS BIGINMENTES CAUSAS:

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJEND & CUALQUIER PARTION POLITICD QUEDA PRORISIDN EL USC PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDUS EN EL PROGRAMA™
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I. 8! “LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA
FECHA CONVEMIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COMN LAS MISMAS ¥ SU REGLAMENTO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/Z313

. S INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS O SE
NIEGA A REPONER O CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE BIDO
CETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “CEA”.

.  SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC EN ESTE
CONTRATC O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL
RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUFERVISUR.

v $1 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
POR FALTA DE MATERIALES © TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “CEA™, EL
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS
EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NGO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y,
POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CAUSA DE U RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDD EL ATRASO TENGA LUGAR POR
FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD.,
DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJDO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA", ASI COMO CUANDD
ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. NI POR EL ATRASO
DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGD DE ESTIMACIONES,

W, S| ES DECLARADC EN COMCURSO MERCANTIL EN TERMINGS DE LA LEY DE
CONCURSOS8 MERCANTILES.

VI 31 SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SIN
CONTAR CON LA AUTODRIZACION POR ESCRITO DE “CEA™.

Wii. Sl CECE LGS DERECHOS DE COBRC DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR EBCRITC DE “CEA™.

WL S| “LA CONTRATISTA” NO DA A “CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
' FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS WECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERWVISION DE LOS MATERIALES ¥ TRABAJOS.

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENG A CUALQLEIER FARTIDD POLITICO QUEDA PROMIBIDG EL USO PARA FINES
CHSTINTOS & LOS ESTABLECIDOE £/ EL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

X.  SI“LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA StDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIGNALIDAD.

X. 81 SIENDC EXTRANJERC, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNC EN RELACION
CON ESTE CONTRATO.

Xl EM GEMERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO PGR PARTE DE “LA CONTRATISTA" A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS  DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES. LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATACOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA,

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICKO DEL PROCEDIMIENTD DE RESCISION
ADMINMISTRATIVA DE ESTE CONTRATQ POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJDS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE
LOS MISMOS, LEVANTANDD, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA"” ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADOC EN GQUE SE ENCUENTREN LGOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA", EN UN TERMING
DE 10 {DIEZ) DIAS MATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO
DEL QFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO. TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESCLUCION DE RESCISION ADMINMISTRATIVA DE ESTE CONTRATC ¥
NOTIFICADA A “LA CONTRATISTAY, “CEA” FRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE EL IMICIO DE LA
MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADODS AUN NCO LIQUIDADDS. HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA,
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJC. &

“ESTE PROGRAMA ES FUBLICD, AJENG A CUALQLEER PARTIDOD POLITICO QUEDA PROHIBIDC EL USD PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOE EN EL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-018/2013

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

HCEA” PODRA DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN
CORRESPONDA, DE ACUERDD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO
PARRAFO, Y 82, FRACCION Ill, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ¥ ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAGANDO A “LA CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEM DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “CEA”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS
REQUISITCS INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE COMTRATO A “LA
CONTRATISTA" POR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESICN DE LOS
TRABAJIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDD, CON O
SIN COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO ENM
CUE SE ENCUENTREMN LGS TRABA DS,

“LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMING OE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
MICIO DEL PROCEDIMIENTC DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. L DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
168 AL 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY [E OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS. OE/

ESTE PROGRAMA ES FUBLICS, AJEND A CUALOUIER PARTICD POH?}’CO. QUEDA PROMIDIDG EL WSO PARA FINES
PISTINTOS A LOS ESTABLECIDGS EN EL PROGRAME"
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VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-018/2013

tA RECEPCION DE 10OS TRABAJOS SE_HﬁRﬁ CON APEGO A LD DISPUESTD EN LOS
ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS
MISMAS Y 135, 136, 137 ¥ 138 BE SU REGLAMENTO.

“CEA" PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREM
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE USO;
ASIMISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SENALAN DE
MANERA ENUNCIATIVA, PERQ NO LIMITATIVA!

A, CUANDD “CEA™ DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LD QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO ¥ A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS.

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

C CUANDO DE COMUN ACUERDQ LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATQ,

0. CUANDD LA AUTORIDAD JUDICIAL BECLARE RESCINDIDC EL CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION, "LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A "CEA” FIANZA DE
VICIOS QCULTES, DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE 3E RECIBA.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERTMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR
EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE 1LOS
TRABAJOS,

“CEA" DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA". A TRAVES DE 5U
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITC, “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIC RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMC MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICED, AJEND & CUALQUIER PARTIOD PQLITICO. QUEDRA FROHIBIDG EL USO FARA FINES
DIETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL. PROGRAMAY
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “CEA™ Y “LA CONTRATISTA™ DENTRO DE LOS
20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIC ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, © BIEN, “LA
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “CEA" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMING
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “CEA” PROCEDERA A ELABORARLO. DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIQ SU RESULTADC A “LA CONTRATISTA™ DENTRO DEL TERMING DE
10 {DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO
EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE TENDRA

EL TERMING DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO GUE A SU DERECHO
CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMIND NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE
DARA POR ACEPTADQ.

51 DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE LA CONTRATISTA”, “CEA™
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 {VEINTE} DIAS NATURALES
SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA”, EL IMPCRTE DE LOS
MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS ¥ S| NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIC SU REINTEGRO., MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES., CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGS FISCAL DE LA FEDERACION {ARTICULOS 17-
AY 21), COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTQ DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ
EN CADA CASD Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO
HASTA LA FEGHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “CEA". EN CAS0O DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “CEA”™ PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA
EL ACTA ADMINISTRATIVA QGUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR "CEA" Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR
COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRC DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
MATURALES SIGUIENMTES A LA FIRMA DEL FINIGUITD, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DE “CEA™ Y LA CONTRATISTA" EN ESTE COMTRATO,

"ESTE FROGRAMA E5 PUBUC:O. AJEND A CUALQLIER PARTION POLITICE, QUEDA PROMIBIDG EL U500 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™ .
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DEBIENDG AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “CEA™ Y LA CONTRATISTA”
DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS ¥ POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIOMES QUE GEMERA ESTE CONTRATO. SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION, AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMING INDICADD, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DE "CEA™ ¥ “LA GONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

VIGESIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y “LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJCS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIVMA TERCERA: EITACO_RA

“LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADC A UTILIZAR LA BITACORA ELECTRONICA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 48 ULTIMD PARRAFC DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 122 PRIMER PARRAFC
DE SU REGLAMENTO, DEBIENDD DAR CUMPLIMIENTC A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
123 DEL REGLAMENTQ CITADD,

VIGESIMA CUARTA: SUBCONTRATACION.

SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION DE PARTE DE LOS TRABAJOS PREVIA SOUICITUD
POR ESCRITO DE “LA CONTRATISTA" Y AUTORIZACION DE PARTE OE “CEA", DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULD 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRAS PUELICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGESIMA QUINTA.- CTRAS ESTIPULACIONES. .

“LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ MANIFIESTA SU CONSENTHVIENTO FPARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL § (CINCO)
AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTQ DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE -

'ESTE PROGRAMA ES FUBLICC, AJENG A CUALQINER PARTIDD POLITICO. QUEDA FROAIBIDS EL LUE0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA
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LDS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA
FISCAL FEDERAL ¥ EL ACUERDO DE COOQORDINACION CELEBRADOD ENTRE FEDERACION-
ESTADC DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y
EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA ¥ CDLABDRACIGN EN MATERIA DE TRANSFARENCIA
¥ ATAQUE & LA CORRUPCION.

CONTRATO No. CEA.-AL-ZU-LF'-MHIZIHE

VIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“GEA” Y “LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE S| LAS GONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER
TECNICQ Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A “LA CONTRATISTA” SOLICITARA A& “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPCNDRA EL PROBLEMA TECNICO YO ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADD
ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA. INDICANDD LAS CAUSAS Y MOTIVOS GUE LE
DIERON ORIGEN, AMEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y
LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DiAS NATURALES SICUIENTES A LA FECHA
EN EL QLIE HAYA OCURRIDO.

B. LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIOGN QUE DE TERMING AL PROBLEMA
PLANTEADO.

C. LA COORDINACION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRARAJOS
AL EMITIR LA RESOLUGION, CITARA A “LA CONTRATISTA™ Y AL RESIDENTE DE OBRA.
PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D. DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA
CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCHON ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANDTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA
TODC AQUELLG QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADD EN EL MISMO, LAS PARTES
ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE
\ EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO “LA CONTRATISTA" RENUNCIA

. ’
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CLALQIHER PARTIOD POLITICO, QUEDA PROMIBIDD EL USO PARA FINES
DIETINTOS A LOS ESTABLECIDOE EN EL PROGRAMAT
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-019/2013

AL FUERC QUE PUDIERA CORRESPONDERLE FOR R#Zﬁl;N DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURC, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDG QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE Su
CONTENIDO ¥ ALCAMCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO Al CALCE Y AL

MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DiA
0E DE SEPTIEMERE DE 2013.

POR "LA CEA" L_ POR "LA CONTRATISTA"

. REPRESENTANTE CDMUN
DIRECTOR Gg‘gig? CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR, S5.A. DE
C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
CONPY P CONSTRUCTORA, 5.A. DECV.

TESTIGOS

ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APQYQ A MUNICIPIOS

ESTA HOM DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UMITARIOS ¥
TIEMPC DETERMINADD Ne. CEA-AL-ZU-LP-014/2013, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE CEA ¥ POR LA OTRA PARTE,
L& EMPRESA DENOMINADA CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR. 5.4 DE C.W. EM ASOCIACION EN PARTICIPACION CON
PYPCONSTRUCTORA, 54 DECW.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO 4 CUALGUIER FARTIDG POLIMICO. QUEDA PRONIBIDD EL USG PARA FINES
QUSTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA™
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