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JA Lls Co CONTRATO N.” CEA-AP-ZR-LP-012/2013

EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO FELIPE TITO LUGO ARIAS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO
1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN ADELANTE
DENOMINADA COMO "EEA", POR UNA PARTE, Y LA EMPRESA DENOMINADA ESTUDIOS,
PROYECTOS ¥ CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTC POR EL INGENIERO FRANCISCO YAMAL CUEVAS MORA, EN SU CARACTER DE
APODERADD GENERAL PARA ACTOS DE ﬁDMINIETRAEIéN DE DICHA PERSONA MORAL,
CON DOMICILIO EN LA CALLE ANTOFAGASTA NUMERO 2261, COLONIA COLOMOQS
PROVIDENCIA, C.P. 44627, TEL. 3641-1932, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN ADELANTE
DENOMINADO COMO "EL COHTRATIETA", FOR LA OTRA PARTE.

POR CUANTC "CEA” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” Y ESTE A SU VEZ SE OBLIGA A EIECUTAR LAS
OBRAS CONSISTENTES EN: "MEJQRAMIENTO DE EFICIENCIAS DE AGUA POTABLE PARA LA
LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO",
IDENTIFICADAS CON EL NUMERO DE CONTRATO CEA-AP-ZR-LP-012/2013, MISMAS QUE SON EL
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EN ADELANTE SERAN DENOMINADAS COMO “LAS QOBRAS", ¥ “CEA”
HA ACEPTADC LA OFERTA PARA LA EJECUCION Y TERMINACION DE LAS MISMAS, AS CUMD LA
SUBSANACION DE CUALQUIER DEFECTO DE LAS MISMAS.

EN CONSECUENCIA ESTE CONTRATO LEGITIMA LO SIGUIENTE:

1 EN ESTE CONTRATC LAS PALABRAS Y EXPRESIONES TENDRAN EL MISMQ SIGNIFICADC QUE
RESPECTIVAMENTE SE LES HA ASIGNADO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES A
LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ADELANTE, Y LAS MISMAS SE CONSIDERARAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE LEERAN E INTERPRETARAN COMO PARTE DEL MISMO.

. F EN CONZIDERACION A LOS PAGOS QUE “CEA" REALIZARA A “EL CONTRATISTA™ COMO EM

f LO SUCESIVO SE MENCIONA, "EL CONTRATISTA™ POR ESTE MEDIO SE OBLIGA COM “CEA™
A CIECUTAR Y COMPLETAR “LAS OBRAS” Y A SUBSANAR CUALQUIER DEFECTO DE LAS
MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LA TOTALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO.

3 "CEA" POR ESTE MEDIC SE OBLIGA A PAGAR A "EL CONTRATISTA”, COMO RETRIBUCION POR
LA EJECUCION Y TERMINACION DE "LAS OBRAS" Y LA SUBSANACION DE SUS DEFECTOS, LA
CANTIDAD DE: $37823,109.55 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL
CIENTO NUEVE PESO0S 55/100 M.N.}, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC
(IV.A.), AL IGUAL QUE AQUELLAS SUMAS QUE RESULTEN PAGADERAS BAJO LAS
DISPOSICIONES DEL CONTRATC EM EL PLAZO Y EN LA FORMA ESTABLECIDAS EN ESTE
CONTRATO.

A

ESTA CANTIDAD NC PODRA SER REBASADA, SALVO CONVENE) ESCRITO ENTRE LAS PARTES,
POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAIOS POR MAYCR VALOR AL INDICADSD,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, MO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNO POR ELLO.

COMO COMNSECUENCIA DE LD ANTERIOR:

I1.-"CEA" DECLARA QUE:

1.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADC DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO,
CREADG POR DECRETC 21804/LVI1/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 201)?
Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE ha

JALIS
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2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 21
DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

L2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION YoO(IX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY
DEL AGUA PARA EL ESTADD DE JALISCC Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS
ATRIBUCIONES EJERCER EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN
MATERIA DE ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA
DE AGUAS DE JURISDICCION ESI'ATAL

L3.- EL DA 17 DE ABRIL DE 2013 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNG EL INGENIERD
FELIPE TITO LUGO ARIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR LA FRACCION IT DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGLIA PARA FL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, ¥ QUIEN TIENE EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 25 DE LA
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRAT(O, SE CUENTA
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS OE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC EN COMUNIDADES RURALES III {PROSSAPYS III), FRESTAMO
2512f{0C-ME.

1.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EL INDICADD EN EL PROEMIQ DE ESTE CONTRATO, MISMO
QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSDNAL
LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRQ DISTINT 2,
FARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

L6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO A "EL CONTRATISTA™ PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.4, DE ACUERDQ CON LOS ACTQS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PGR LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERC LO-91402999G- N7-2013, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LD
ESTABLECIDO EN LAS BOLITICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y OBRAS FINANCIADOS POR EL
BANCO INTERAMERICANG DE DESARROLLO, PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL .
DIﬁ. 22 DE JULIO DE 2013, Y EL ACTO DONDE “CEA” HIZO SABER EL FALLD DE LA LICITACION
PUBLICA SE REAUIZO EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, EN EL QUE SE ADIUDICO A “EL
CONTRATISTA"™ EL PRESENTE COMTRATO PARA LA REALIZACIQN DE “LAS OBRAS" OBIETO DEL
MISMO,

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

AL

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ESTUDIQS, PROYECTQS Y

N CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, 5.4., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERD
3,052 DE FECHA 25 DE JUNIQ DE 1571, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERQ 11 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LIC. RAFAEL SANCHEZ PILLOT, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
FROPIEDAD Y DE COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJD INSCRIF’CION 149-150, DEL LIBRO 82,
SECCION PRIMERA ¥ MATRICULA 67 DEL LIBRO 32 DE LA SECCION PRIMERA, AMBAS DEL REGISTRO
DE COMERCIO DE LA SEGUNDA OFICINA, BAG NUMERC 46 OEL LIBRO 3914 DE DOCUMENTOS
GENERALFS.

AUNADD A LD ANTERIOR, “El. CONTRATISTA™ ACREDITA QUE LA SOCIEDAD DENCOMINADA
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ANGNIMA DE CAPITAL VARLABLE, CON EL TESTIMOMIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERC} 1585 DE
FECHA 27 DE MAYQC DE 1992, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERQ 6%
DE GUADALAJARA, JALISCO, LICENCIARC OSCAR IBARRA RENTERIA, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DF LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAIQ INSCRIPCION 92 DEL
TOMO 441 DEL LIBRO PRIMERO DEL REGISTRG DE COMERCIG, AGREGANDOSE CON NUMERO 04 AL
APENDICE 1611 DE DICHO LIBRO LA DOCUMENTACION RESPECTIVA.

I1.2.- EL ING. FRANCISCO YAMAL CUEVAS MORA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE
ELECTOR CON FOTOGRAFIA NWUMERO DE FOLIG 1080058224044, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION ©OE LA PERSOWMA MORAL DENOMINADA  ESTUDIOS, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES BE GUADALAJARA, S.A. DE C ¥, CON LA POLIZA NUMERG 1,385 DE FECHA 13 DE
QCTUBRE DE 2009, PASADA ANTE LA FE DEL CORREDCR PUBLICO NUMERC 31 DE LA PLAZA DEL
ESTADC DE JALISCO, LIC. JOSE FLORES GUTIERREZ, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE tA
PROPIEDAD ¥ DE COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO FOLIO MERCANTIL NUMERD 36393 *
1; CARACTER CQQUE A LA FECHA MO LE HA SIDO LIMITADD, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJD
PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONCICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBUIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAICS OBJETC DE ESTE CONTRATO.

11.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA S:fCREl'ARiA DE HACIENDA Y CREDITQ PUBLICO, COM EL
REGISTRO FEDERAL DF CONTRIBUYENTES NUMERC EPCTI072356R1.

I1.5.- QUE EL QBIETD SOCIAL DE SU REPRESENTADA, ENTRE CTROS, ES EL BE LA CQNHRUCCIGN Y
fQUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y COMN LOS
RECURSCS TECNICOS, HUMANOS ¥ CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EIECUCICN DE LA OBRA, AST COMOD TENER CONOCIMIENTO DE LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES
DE LA MATERIA APLICABLES ¥ EN LO GENERAL, CON TODO LO REQUERIDO PARA OPERAR COMO
EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO,

IL6.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, EL INDICADO EN EL PROEMIO OE ESTE CONTRATO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS
LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS NO SERALE, MEDIANTE
ESCRITO, OTRO DISTINTO.

I1.7.- CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE GBRAS PUBLICAS ¥
SERVICICS RELACIONADOCS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO ¥ EL CONTERIDO DE LOS ANEXOS
QUE CONTIENEN LOS FORMULARIOS 9.01, 13 (b) ¥ 9.09 QUE FORMAN PARTE DE 35U PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA; EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE BECUCIGN DE LOS TRABAJDS, Y EL
CATALOGO DE CONCEPTOS A EIECUTAR CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS DE PRECICS UNITARIOS,
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE CONTRATC A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 5E FIRMA,

1L.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBIETO DE
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

11.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTECULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS,

1I.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBUIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO

JALIS

“ESTE PROGRARA 5 PUBLICO, AJEND A CUALCLIER PARTIDCII POLITICG QUEDA PROFIBIDO EL USD PARA FINES GISWHEED0E,
ESTABLECIDOS™

CEA_'AP'IR'LP'GH! 2013 Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C P 44190 Guadafaiars, Jalisco, México
phgina 3 de 32 Tels. £33} 30304200 y 01 800 087 9200

W ceajalisco.gob.umx




@ '

COMISION ESTATAL DEL

Asua e

JALISCO

PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ¥ DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.15 ¥ IL2.1. 13 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACTON
EL 28 DE DICIEMERE OE 2012,

11.11 - “LA CONTRATISTA" DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RI:—I'ENCIDH DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO FARA LA CAPACTTACION Y ADIESTRAMIENTO,

DERIVADO DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CUNSTTTUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDCS MEXICANOS; EN LO ESTABLECIDG EN LAS POLITICAS PARA LA
ADQUISICIGN DE BIENES Y OBRAS FINANCIADCS POR EL BANCO INTERAMERICANG DE DESARROLLO;
1, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION III, 29, 30 FRACCION I, 32, 45
FRACCIONI 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 54 66, 57 Y 68 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS, 31, 34, 35, 36, b1, 62,
CAPTTULC TERCERO DE LA CDNTR.ATACIlﬁN DE LA SECCION I A LA EEC{:I'C'N III, 110, 111, Cﬁ.PlTUL'D
CUARTO DE LA SECCION I A LA SECCION IX, ARTICULO 127 PRIMER PARRAFO, 141, 142, 143, DE LA
SECCION V A LA SECCION VI, DEL CAPITULO CUARTO, 138, 154 AL 163, 165, 166, 15? 168 169, 170,
171, 172 Y CAPITULO QUINTO SECCION 1 ¥ 1I, CEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y; 1, 2 FRACCIONES [ ¥ Iv, 3 FRACCION v, 20
FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES 00(X, XLVII, 24 FRACCION I1Y 35 FRACCION I DE LA LEY DEL AGUA
PARA EL ESTADO DE JALTISCO ¥ SUS MUNICIPIOS.

I.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATQ {CGC)

A. DISPOSICIONES GENERALES
1.- DEFINICIONES.
1.1.- LAS PALABRAS Y EXPRESIONES DEFINIDAS APARECEN EM NEGRILLAS,

{A).- EL PERITO ES EL ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION DE OBRAS, DE RECONOCIDO PRESTIGIO
DESIGNADO POR UN ORGANISMO TECNICO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD,CON LA CLAUSULA
24.1 DE ESTAS CGC, PARA RESOLVER ASUNTOS ELEVADOS A SU CONSIDERACION POR “EL
CUNTFUFI'ISTA" RELACIONADOS CON LA EIECUCION DEL CONTRATO.

{B).- EL GFEHENTE ES TODA PERSONA, FIRMA, ENTIDAD O EMPRESA CON PERSONERIA JURIDICA,
DE NATURALEZA PRIVADA, PUBLICA O ESTAT&L 0 CUALQUIER COMBINACION DE ELLAS QUE TENGAN
LA INTENCIGN FORMAL DE ESTABLECER UN ACUERDC O ESTAN SUJETAS A CUALQUIER ACUERDO
EXISTENTE, EN FORMA DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASOCIACION (APCA), CON
O SIN FINES DE LUCRQ, QUE PRESENTA UNA OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS,
CONSTRUCCIGN DE DBRAS, O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA..

(C).- LA LISTA DE CANTIDADES ES LA LISTA DEBIDAMENTE PREFPARADA POR EL QOFERENTE, CON
INDICACION DE LAS CANTIDADES Y PRECIQS, QUE FORMA PARTE DE LA OFERTA,

(D}.- EVENTOS COMPENSABLES SOM LOS DEFINIDOS EN LA CLAUSULA 44 DE ESTAS C6C.

(E}.- LA FECHA DE TERMINACION ES LA FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS, CERTIFICADA POR
EL GERENTE DE OBRAS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 55.1 DE ESTAS CGC.

{F}.- EL CONTRATO ES EL CONTRATO ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA PARA BIECUTAR,
TERMINAR Y MANTENER. LAS OBRAS. COMPRENCE LOS DOCUMENTOS ENUMERADOS EN LA CLAUSULA

2.3 DE ESTAS CGC. JALISC
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(G).- EL CONTRATISTA ES LA PERSONA FISICA O MORAL, CUYA OFERTA PARA LA EIECUCION DE
"LAS OBRAS” HA SIDO ACEPTADA POR EL COMTRATANTE.

(H).- LA OFERTA DE “EL CONTRATISTA" ES EL DOCUMENTC DE LICITACION QUE FUE
COMPLETADO Y ENTREGADO POR "EL CONTRATISTA” A “CEA".

(I).- EL PRECIO DEL CONTRATO ES EL PRECIO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE ACEPTACION Y
SUBSECUENTEMENTE, SEGUN SEA AJUSTADD DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL
CONTRATC,

(7).~ DIAS SIGNIFICA DIAS CALENDARIO; MESES SIGNIFICA MESES CALENDARIO.

(K).- TRABAJOS POR DiA SIGNIFICA UNA VARIEDAD DE TRABAIOS QUE SE PAGAN EN BASE AL
TIEMPQ UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS Y EQUIPOS OE “EL CONTRATISTA®, EN ADICION A LOS
PAGOS POR CONCEPTO DE LOS MATERIALES Y PLANTA CONEXOS.

(L).- DEFECTO ES CUALQUIER PARTE DE "LAS OBRAS” QUE NO HAYA SIDO TERMINADA CONFORME A
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ¥ DOCUMENTOS ANEXOS.

(M).- EL CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, FS EL CERTIFICADO EMITIDOD
POR EL GERENTE DE OPRAS UMA VEZ QUE “EL CONTRATISTA" HA CORREGIDO LOS DEFECTOS.

{m.— EL PERIODO DE RESFONSABILIDAD POR DEFECTOS, ES EL PERfDDU' ESTIPULADG EN LA
USULA 35.1 DE LAS CEC Y CALCULADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIGN.

{0}.- LOS PLANOS INCLUYEN LOS CﬁLCLILDSFY OTRA INFORMACION PROPORCIONADA O APROBADA
POR EL GERENTE DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE "LAS OBRAS” OBJETO DEL CONTRATO.

(P).- CEA ES LA PARTE QUE CONTRATA CON ™EL CONTRATISTA™ PARA LA EJECLIC[GN DE “LAS
OBRAS", SEGUN SE ESTIPULA EN LAS CEC,

{Q).- EQUIPOS ES LA MAQUINARIA ¥ LOS VEHICULOS DE “EL CONTRATISTA", QUE HAN SIDOQ
TRASLADADOS TEMPCRALMENTE AL SITIO DE “LAS OBRAS™ PARA (A CONSTRUCCION DE “LAS
OBRAS™.

{R}.- EL PRECIC INICIAL DEL CONTRATO ES EL PRECIO DEL CONTRATC INDICADO EN LA CARTA
DE ACEPTACION DEL CONTRATANTE.

(S).- LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE "LAS OBRAS”, ES LA FECHA EN QUE SE PREVE
QUE “EL CONTRATISTA" DEBA TERMINARLAS Y QUE SE ESPECIFICA EN LAS CEC. ESTA FECHA PODRA
SER MODIFICADA UNICAMENTE POR EL GERENTE DE OBRAS MEDIANTE UNA PRORROGA DEL PLAZO,
O UNA ORDEN DE ACELERAR LOS TRABAJOS, LO CUAL SE FORMALIZARA MEDIANTE EL CONVENIO

CORRESPONDIENTE. -:.T
-

(T).- MATERIALES SON TODOS LOS SUMINISTROS, INCLUSIVE BIENES CONSUMIBLES, UTILIZADOS
FPOR “EL CONTRATISTA" PARA SER INCORPORADOS EN “LAS OBRAS™.
(U).- PLANTA ES CUALQUIERA PARTE INTEGRAL DE "LAS OBRAS™ QUE TENGA UNA FUNCION
MECANICA, ELECTRICA, QUIMICA O BIOLOGICA. . \
{V).- EL GERENTE DE OBRAS ES LA PERSONA CUYO NOMBRE SE INDICA EN LAS CEC (O CUALQUIER
OTRA PERSONA COMPETENTE NOMBRADA POR "CEA" CON NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA", PARA
ACTUAR EN REEMPLAZO DEL GERENTE OE OBRAS), RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE
"LAS OBRAS" Y DE ADMINISTRAR EL CONTRATO,

bap
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{W).- CEC SIGNIFICA LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.
{X}.- EL SITIO DE LAS OBRAS ES EL SiTHO DEFINIDO COMO TAL EN LAS CEC.

{¥).- LOS INFORMES DErIH\fESTIGACIéH DEL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUIDOS EN LOS
DOCUMENTOS DE LICITACION, SON INFORMES DE TIPQ INTERPRETATIVO, BASADOS EN HECHOS ¥
QUE SE REFIEREN A LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE ¥ EN EL SUBSUELO DEL SITIO DE “LAS
OBRAS™,

{Z).- ESPECIFICACIONES SIGNIFICA LAS ESPECIFICACIONES DE “LAS OBRAS” INCUUIDAS EN EL
CONTRATC Y CUALQUIER MODIFICACION O ADICICN REALIZADA O APROBADA POR EL GERENTE DE
CBRAS,

(AA}.- LA FECHA DE INICIO ES LA FECHA MAS TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA® DEBERA
INICIAR LA EJECUCION DE “LAS OBRAS” Y QUE ESTA ESTIPULADA EN LAS CEC. NO COINCIDE
NECESARIAMENTE CON NINGUNA DE LAS FECHAS DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE "LAS
OBRAS", -

{BB).- SUBCONTRATISTA ES UMA PERSONA FiSICA O MORAL, CONTRATADA POR “EL
CONTRATISTA" PARA REALIZAR UNA PARTE DE LOS TRABAIQS DEL CONTRATO, INCLUYENDO
TRABAJOS EN EL STTI0 DE "LAS CBRAS"

{CC).- OUBRAS PROVISIONALES SON LAS OBRAS QUE "EL CONTRATISTA" DEBE DIS:EﬁAR,
CONSTRUIR, INSTALAR Y RETIRAR, Y QUE SON NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION O
INSTALACION DE "LAS OBRAS",

(DD).- UNA VARIACION ES UNA INSTRUCCION IMPARTIDA POR EL GERENTE DE OBRAS QUE
MODIFICA "LAS QBRAS",

(EE).- LAS OBRAS ES TODO AQUELLO QUE EL CONTRATO EXIGE A "EL CONTRATISTA", COMO
CONSTRUIR, INSTALAR Y ENTREGAR A “CEA” COMO SE DEFINE EM LAS CEC.

2.~ INTERPRETACION.

2.1.- PARA LA INTERPRETACION DE ESTAS CGC, SI EL CONTEXTO RSI LC REQUIERE, EL SINGULAR
SIGNIFICA TAMBIEN EL PLURAL Y Ei MASCULINO SIGNIFICA TAMBIEN EL FEMENING Y VICEVERSA.
LOS ENCABEZAMIENTOS DE LAS CLAUSULAS NO TIENEN RELEVANCIA POR SI MISMOS. LAS PALABRAS
QUE 5E USAN EN EL CONTRATO TIENEN SU SIGNIFICADO CORRIENTE A MENOS QUE SE LAS DEFINA
ESPECIFICAMENTE. EL GERENTE DE OBRAS PROPORCIONARA ACLARACIONES A LAS CONSULTAS
SOBRE ESTAS QGC.

2.2.- 51 LAS CEC ESTIPULAN LA TERMINACION DE LAS OBRAS POR SECCIONES, LAS REFERENCIAS

QUE EN LAS CGC SE HACEN A LAS OBRAS, A LA FECHA DE TERMINACION Y A LA FECHA PREVISTA DE -
TERMINACION APLICAN A CADA SECCION DE LAS OBRAS {EXCEPTO LAS REFERENCIAS ESPECIFICAS A —
LA FECHA DE TERMINACION Y DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE LAS
OBRAS).

1,3.- LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO SE INTERPRETARAM EN EL SIGUIENTE
ORDEN DE PRICRIDAD: i

{a}  CONTRATO, ,

{b)  CARTA DE ACEPTACION,

{c)  OFERTA,

{d)  CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO,
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{e)  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO,

{f)  ESPECIFICACIONES,

{g)  PLANOS,

{h)  CATALOGO DE CONCEFTOS, ¥

{fy  CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE EN LAS CEC SE ESPECIFIQUE QUE FORMA PARTE
INTEGRAL DEL CONTRATOC,

3.~ IDIDMA ¥ LEY APLICABLES.

3.1- EL IDIOMA DEL CONTRATO ES EL ESPARNOL ¥ LA LEY QUE LO RIGE ES LA LEGISLACION
MEXICANA,

4.~ DECISIOHES DEL GERENTE DE OBRAS.

4,1.- SALVO CUANDO SE ESPECIFIQUE OTRA COSA, EL GERENTE DE QBRAS, EN REPRESENTACION DE
“CEA", DECIDIRA SOBRE CUESTIONES CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN ENTRE “CEA” Y “EL
CONTRATISTA".

5.- DELEGACION DE FUNCIONES.

5.1.- EL GERENTE DE OBRAS, PREVIA NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA", PODRA DELEGAR EN
OTRAS PERSONAS, CON EXCEPCION DEL PERITG, CUALQUIERA DE SUS DEBERES Y
RESPONSABILIDADES Y ASIMISMO, PODRA CANCELAR CUALQUIER DELEGACION DE FUNCIONES,
DESPUES DE NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA".

5.- COMUNICACIONES,

68.1.- LAS COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES CURSADAS ENTRE LAS PARTES A LAS QUE SE HACE
REFERENCIA EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, 5010 SERAN VALIDAS CUANDO
SEAN FORMALIZADAS POR ESCRITO. LAS NOTIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR UNA VEZ QUE SEAN
ENTREGADAS.

7. - SUBCONTRATOS Y CESION DEL CONTRATD,

- "EL CONTRATISTA” PODRA SUBCONTRATAR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
F‘RESENTE CONTRATO, UNICAMENTE SI CUENTA CON LA APROBACION DEL GERENTE DE OBRAS, |
PERC NO PODRA CEDER EL CONTRATO. LA SUBCONTRATACION NO ALTERA LAS OBLIGACIONES DE

“EL CONTRATISTA".

7.2.- "EL CONTRATISTA" UNICAMENTE PODRA CEDER LOS DERECHOS DE tf.'.GERD SCBRE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA APROBACION DE
"CEA".

8.- OTROS CONTRATISTAS.

B.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERﬁ COOPERAR Y COMPARTIR EL SITIO DE “LAS OBRAS” CON OTROS
CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y "CEA”, EN LAS
FECHAS SENALADAS EN LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS INDICADA EN LAS (CEC. "EL
CONTRATISTA" TAMBIEN DEBERA PROPORCIONARLES A ESTOS LAS INSTALACIONES ¥ SERVICIOS
QUE St DESCRIBEN EN DICHA LISTA. “CEA"™ PODRA MODIFICAR L4 LISTA DE OTROS CONTRATISTAS
¥ DEBERA NOTIFICAR AL RESPECTO A “EL CONTRATISTA". : E

9.- PERSONAL. ,
9.1:- “EL CONTRATISTA" DEBERA EMPLEAR EL PERSONAL CLAVE ENUMERADO EN LA LISTA DE

- JALISC
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PERSONAL CLAVE, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LAS CEC, PARA LLEVAR A CABO LAS !
FUNCIONES ESPECIFICADAS EN LA LISTA, U OTRQ PERSONAL APROBADC POR EL GERENTE DE

OBRAS. EL GERENTE DOE GBRAS hPRDBARA CUALQUIER REEMPLAZO DE PERSONAL CLAVE SOLO SI

LAS CALIFICACIONES, BABILIDADES, PREPARACION, CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL

PROPUESTO 50N IGUALES QO SUPERIORES A LAS DEL PERSCNAL QUE FIGURA EN LA LISTA,

9.2.- S EL GERENTE DE OBRAS SOLICITA A “EL CONTRATISTA” LA REMOCION DE UNO O MAS
INTEGRANTES DE SU FUERZA LABORAL, INDICANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN DICHA SOLICITUD,
“EL CONTRATISTA” SE ASEGURARA DE QUE DICHA PERSONA SE RETIRE DEL SITIO DE “LAS OBRAS”
DENTRC DE LOS OCHO DIAS SIGUIENTES ¥ QUE NO TENGA NINGUNA OTRA PARTICIPACION EN LOS
TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO.

9.2.- "EL CONTRATISTA™ CON MOTIVQ DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATC, SERA EL UNICO
RESPONSABLE S50BRE EL PERSONAL QUE OCUPA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS QBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIQ Y
DE SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. “EL CONTRATISTA" INDEMNIZARA A “CEA” POR CUALQUIER
DANO O PERJUICIO QUE RESULTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS OBLIGACIGNES.

13.- RIESGOS DE CEA Y DEL CONTRATISTA.

180.1.- SON RIESGOS DE “"CEA” LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QUE CORRESPONDEN A
"CEAT Y SONM RIESGOS DE “EL CONTRATISTA”, LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QUE
{CORRESPONDEN A "EL CONTRATISTA”.

11. - RIESGOS DE CEA.

11.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE "LAS QBRAS”, HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADD
DE CORRFCCION DE DEFECTOS, SON RIESGOS DE “CEA”;

{a)  LOS RIESGOS DE [ESIONES PERSONALES, DE MUERTE, O DE PERDIDA O DaROS A La
PROPIECAD (SIN INCLUIR LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES ¥ EQUIPOS) COMO CONSECUENCIA DE:
« () ELUSO U OCUPACION DEL SITIO DE LAS OBRAS POR LAS OBRAS, O CON EL
OBJETO DE REALIZAR LAS OBRAS, COMO RESULTADO INEVITABLE DE LAS
OBRAS, O

(1) NEGLIGENCIA, VICLACION DE LOS DEBERES ESTABLECIDOS POR LA LEY, O
INTERFERENCIA CON 105 DERECHOS LEGALES POR PARTE DE “CEA™ O Iﬁ
CUALGUIERA PERSONA EMPLEADA POR EL, O CONTRATADA POR EL, EXCEPTO
"EL CONTRATISTA".

{b) EL RIESGO DE DANO A LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES ¥ EQUIFOS, EN LA MEDIDA EN QUE
ELLO SE DEBA A FALLAS DE “CEA", O EN EL DISENO HECHO POR ESTE MISMO, A UNA GUERRA O

CONTAMIMACION RADIGACTIVA QUE AFECTE DIRECTAMENTE AL PAIS DONDE SE REALIZAN LAS -3
OBRAS, -
11.2.- DESDE LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS", HASTA LA FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO DE CORRECCION DE DEFECTOS, SERA RIESGO DE “CEA” LA PERDIDA O DARO DE “LAS
OBRAS", LA PLANTA Y LOS MATERIALES, EXCEPTO LA PERDIDA O DANOS COMO CONSECUENCIA DE:

{a) UN DEFECTO QUE EXISTIA EN LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRASY, {

)] UN EVENTD QUE OCURRIC ANTES DE LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS

QOBERASY, ¥ QUE NO CONSTITULA UN RIESGO DE “CEA™; O \

(c}y  LAS ACTIVIDADES DE “EL CONTRATISTA" EN EL SITIO DE "LAS QBRAS”

DESPUES DE LA FECHA DE TERMINACION, JA:LESC 12:
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11.3.- "CEA” DEBERA INDEMNIZAR Y LIBERAR DE CULPA A “EL CONTRATISTA” Y A SUS
EMPLEADOS, FUNCIONARICS Y SUBCOMTRATISTAS POR CUALQUIER LITIGIO, ACCICN LEGAL O
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RECLAMO, DEMANDA, PERDIDA, DANQ, COSTO Y GASTO OF
CURLQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO HONORARIOS ¥ GASTOS DE ABOGADO JQUE PUDIERAN
AFECTAR A EL CONTRATISTA." COMO RESULTADC DE CUALQUIER TRASGRESION O SUPUESTA
TRASGRESION DE PATENTES, MODELOS DE APARATOS, DISENCS REGISTRADOS, MARCAS
REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR, O CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
REGISTRADO O YA EXISTENTE A LA FECHA DEL CONTRATO, QUE PUDIERAN SUSCITARSE CON
MOTIVO DE CUALQUIER DISEND, DATOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES U OTROS DOCUMENTOS O
MATERIALES QUE HUBIERAN SIDO SUMINISTRADOS O DISENADOS POR “CEA” O A NOMBRE SUYO.

12.- RIESGOS DE “EL CONTRATISTA™

12.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS”, HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADD
Ot CORRECCIUN DE CEFECTOS, QUANDO LGS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE ¥ DE
PERDIDA O DANG A LA PROPIEDAD (INCLUYENDO SIN LIMITACION LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES
Y EQUIPO) NO SEAN RIESGOS DE “CEA”, SERAN RIESGOS DE ™EL CONTRATISTA”, ¥ RESPONDERA
ANTE CUALQUIER RECLAMACION DE TERCEROS.

13.- SEGUROS.

13.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERﬁ. CONTRATAR SEGUROS EMITIDDS EN NOMBRE CONIUNTO CON
"CEA", PARA CUBRIR EL PERIDDD COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE INICIO DE “LAS CBRAS™ Y LA
Dt ‘I.I’ENCIMIEI‘H'D DEL PERIODO OE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, POR LOS MONTOS TOTALES Y
LOS MONTGOS DEDUCIBLES ESTIPULADOS EN LAS CEC. LOS SIGUIENTES EVENTOS CONSTITUYEN
RIESGUS DE “EL CONTRATISTA™

(8)  PERDIDA O DAROS A -- LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES;

(b}  PERDIDA O DAROS & -- LOS EQUIPOS:

{c)' PERDIDA O DARCS A — LA PROPIEDAD (SIN INCLUIR LAS OBRAS, PLANTA,
MATERIALES ¥ EQUIPOS) RELACIONADA CON EL CONTRATO, ¥

(d}  LESIONES PERSONALES O MUERTE INCLUYENDO A TERCERDS.

13.2.- "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR AL GERENTE DE OBRAS PARA SU APROBACION, LAS
POLIZAS Y LOS CERTIFICADOS DE SEGURO ANTES DE LA FECHA DE INICIO. DICHOS SEGUROS
DEBERAN CONTEMPLAR INDEMNIZACIONES PAGADERAS EN LOS TIPOS Y PROPORCIONES DE
MONEDAS REQUERIDOS PARA RECTIFICAR LA PERDIDA, LOS CANOS O PERJUICIOS CCASIONADOS. f

13.3.- Si “EL CONTRATISTA"™ NG PROPORCIONARA LAS POLIZAS ¥ LOS CERTIFICADOS EXIGIDOS,
“CEA" PODRA CONTRATAR LOS SEGUROS CUYAS POLIZAS Y CERTIFICADOS DESIO HAEER
SUMINISTRADD “EL CONTRATISTA" ¥ PODRA RECUPERAR LAS PRIMAS PAGADAS DE 10S PAGOS
QUE SE ADEUDEN A "EL CONTRATISTA", O BIEN, 51 NO SE LE ADEUDARA NADA, SE CONSIDERARAN
UNA CEUDA DE “EL CONTRATISTA".

]
—]

13.4.- (AS CONDICIONES DEL SEGURO NO PODRAN MODIFICARSE SIN LA APROBACION DEL
GERENTE DE GBRAS.

13.5- AMBAS PARTES DEBERAMN CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES DE LAS POLIZAS DE
SEGURO.

14.- INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS.

JALISCO
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14.1- "EL CONTRATISTA"™ AL PREPARAR SU OFERTA, SE BASO EN LOS INFORMES DE i
INVESTIGACIGN DEL SITIO DE “LAS OBRAS® INDICADOS EN LAS CEC, ADEMAS DE LA INFORMACION
QUE AL EFECTO DISPUSD "CEA™.

15.- CONSULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

15.1.- EL GERENTE DE OBRAS RESPONDERA A LAS CONSULTAS QUE PUDIERA REALIZAR “EL
CONTRATISTA™ SOBRE LAS CEC.

16.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.

15.1.- “EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTRUIR E INSTALAR “LAS OBRAS” DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANQS,

17.- TERMINACION DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA,

17.1.- "EL CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LA FECHA DE INICIO
Y DEBERA EJECUTARLAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA QUE HUBIERA PRESEMNTADD, CON LAS
ACTUALIZACIONES QUE EL GERENTE DE OBRAS HUBIERA APROBADO, ¥ TERMINARLAS EN LA FECHA
PREVISTA DE TERMINACION.

18, APROBACION POR EL GERENTE DE OBRAS.

15.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS LAS ESPECIFICACIONES
Y LOS PLANOS QUE MUESTREN LAS OBRAS PROVISIONALES PROPUESTAS, QUIEN DEBERA
APROBARLAS 51 DICHAS OBRAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANQS.

18.2.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE POR FL DISENG DE LAS OBRAS
PROVISIONALES,

18.3.- LA APROBACION DEL GERENTE DE OBRAS NO LIBERARA A “EL CONTRATISTA" OE
RESPONSABILIDAD, EN CUANTOC AL DISENC DE LAS OBRAS PROVISIONALES. '

18.4.- "EL CONTRATISTA"” DEBERA OBTENER LAS APROBACIONES DEL DISENO DE LAS OBRAS
FROVISIONALES POR PARTE DE TERCERDS, CUANDO SEAN NECESARIAS.

18.5.- TODOS LOS PLANGS PREPARADOS POR “EL CONTRATISTA™ PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PROVISIONALES O DEFINITIVAS, DEBERAN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR FL GEREMTE
DE OBRAS ANTES DE SU UTILIZACION.

19.- SEGURIDAD.

19.1.- "EL CONTRATISTA" SERA RESPONSAELE POR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES -
EN EL SITIO DE “LAS OBRAS". —

F

20.- DESCUBRIMIENTOS.

20.1.- CUALQUIER ELEMENTO OE INTERES HISTORICC O DE OTRA NATURALEZA O BIEN, DE GRAN
VALOR QUE SE DESCUBRA INESPERADAMENTE EN LA ZONA DE “LAS OBRAS", SERA DE PROPIEDAD DE
"CEA”, “EL CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR AL GERENTE DE OBRAS ACERCA DEL
DESCUBRIMIENTO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE ESTE IMPARTA SOBRE LA MAMERA OF

PROCEDER.
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.- TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS.

21.1.- "CEA” TRASPASARA A “EL CONTRATISTA" LA POSESION DE LA TOTALIDAD DEL SITIC DE
"LAS OBRAS". 51 NO SE TRASPASARA LA POSESION DE ALGUNA PARTE EN LA FECHA ESTIPULADA EN
LAS CEC, SE CONSIDERARA QUE “CEA” HA DEMORADO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES
¥ QUE ELLO CONSTITUYE UN EVENTO COMPENSABLE,

12.- ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS.

22.1.- “EL CONTRATISTA" DEBERA PERMITIR AL GERENTE DE OBRAS Y A CURTQUIER PERSOMNA
AUTORIZADA POR ESTE, EL ACCESO AL SITIO DE “LAS OBRAS" Y A CUALQINER LUGAR DONDE SE
ESTEN REALIZANDO O SE PREVEA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO,

23.- INSTRUCCIONES, INSPFECCIONES Y AUDITORIAS.

23.1.- “EL CONTRATISTA™ DEBERA CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL GERENTE DE CBRAS
QUE SE ATUSTEN A LA LEY APLICABLE EN EL SITIQ DE LAS OBRAS,

'23.2.- “EL CONTRATISTA" PERMITIRA, EN TODO MOMENTO, QUE EL BANCO INSPECCIONE SUS
CUENTAS, REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS RELACIONADOS COMN LA PRESENTACION DE SU
QFERTA Y ta EIECUCION DEL CONTRATO PROPIAMENTE; DE IGUAL MANERA PERM!T‘ER.& QUE SE LE
REALICEN AUDITGRIAS POR MEDIO DE AUDITORES DESIGNADOS POR BANCQ, SI ASI LO REQUIERE
EL BANCO. PARA ESTOS EFECTOS TEL CONTRATISTA” DEBERA CQONSERVAR TODOS LOS
COCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADDS CON EL PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, POR
U PERIODO DE CINCO {5) ANOS LUEGO DE TERMINADO £L TRABAJD. IGUALMENTE ENTREGARA AL
BANCO TODO DQCUMENTO NECESARIO PARA LA INVESTIGACION PERTINENTE SOBRE DENUNCIAS DE
FRAUDE Y CORRUPCION Y ORDENARA A LOS INDIVIDUOS, EMPLEADOS O AGENTES DE “EL
CONTRATISTA", QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADD POR EL BANCO, A
RESPONDER A LAS CONSULTAS PROVENIENTES DE PERSONAL DEL, BANCO.

24.- CONTROVERSIAS DE INDOLE TECNICA RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL
CONTRATO Y PROCEDIMIENT( PARA LA SOLUCION,

24.1.- SI DURANTE LA EJECUCION DE "LAS OBRAS” SURGIERA CUALQUIER EVENTO RESPECTO AL
CUAL "EL CONTRATISTA" NO ESTUVIERA DE ACUERDOQ CON LA DECISION DEL GERENTE DE OBRA,
EN VIRTUD DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNIC.AS ¥ PLANOS NO PREVEN SOLUCION CLARA Y
OPQORTUNA DEL EVENTO, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE UN ORGANISMO TECNICO
INDEPENDIENTE DESIGNE A UN EXPERTO QUE ACTUARA COMO PERITO, A QUIEN "EL
CONTRATISTA” PAGARA LA MITAC DE LOS HONORARIOS ¥ GASTOS REEMBOLSABLES ¥ LA OTRA
MITAD SERA PARTE DE LA LISTA DE CANTIDADES.

24.2.- £L PERITO DEBERA RESOLVER EL ASUNTO DENTRO DE LOS CATORCE {14} DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA SOUCTTUD DE INTERVENCION, UTILIZANDD EL MEJQR JUICIO FROFESIOMAL, EN
FORMA CONSISTENTE CON LAS REGULACIONES NACIONALES APLICABLES ¥ SUS DECISIONES SERAN
OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES. A JUICIC OEL GERENTE DE OBRA, LA GESTION PERICIAL PODRA
SUSPENDER LA EJECUCEON DE LOS COMPONENTES DE OBRAS RELACIONADOS CON EL EVENTO; 51 LA
DECISION DEL PERITO COINCIDE CON LA DECISION DEL GERENTE DE OBRAS NO SE RECONOCERAN
GASTOS NO RECUPERABLES, NI SE EXTENDERA EL PLAZO DE EIECUCION DE “LAS OBRAS™; SI LA
DECISION COINCIDE CON LA INICIATIVA OE “EL CONTRATISTA", LOS PLAZOS ¥ EL COSTO DEL
CONTRATO SERAN AJUSTADOS EN CORRESPONDENCIA.
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25.- REEMPLAZQ DEL PERITO.

25.1.- S} FUESE NECESARIO REEMPLAZAR AL PERITO, SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA 24.1 DE LAS CGC.

26.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTD DEL. CONTRATO Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCION.

26.1.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCICON DE "LAS OBRAS"
OBIETO DEESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTCS Y REQUISITOS ESTABLECIDGS. “"CEA” Y

“EL CONTRATISTA” HARAN TODO LO POSIBLE PARA RESOLVER AMIGABLEMENTE, MEDIANTE
NEGOCIACIONES DIRECTAS INFORMALES, CUALQUIER DESACUERDG O CONTROVERSIA QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE ELLOS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL REFERIDO CONTRATO.

26.2.- CUANDC "EL CONTRATISTA" CONSIDERE QUE "CEA" HA INCUMPLIDO CON ALGUNA DE LAS
CISPOSICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, PGDRA MOTIFICAR DEL INCUMPLIMIENTO A LA
SECRETARIA DE LA FUNCIGN PUBLICA PARA QUE ESTA A SU VEZ, INICIE EL PROCEDIMIENTO OE
CONCILIACION EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

26.3.- SI A MAS TARDAR, TRANSCURRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS A PARTIR DE QUE SE HAYA
PRESENTADO EL DESACUERDO O SUSCITADD LA DIFERENCIA, LAS PARTES NO HAN PODIDO
RESOLVERLA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA 26.1, O SI EL RESULTABG DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 4 QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 26.2 NO ES SATISFACTORIO,
CUALQUIERA DE (A5 PARTES PE]DR.A PEDIR QUE LA CONTROVERSIA SEA REMITIDA A LOS
MECANISMOS FORMALES DE SQOLUCION DE CONTROVERSIAS, EN LOS CUALES LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y DISPOSICIONES
APLICABLES EN EL TERRITORIC MEXICANG, Y A LA MRISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES COM SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA™ RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA C{}RRESP{}NDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURG, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE LA NACIONALIDAD QUE SE INCICA EN LAS CEC Y
CONVIENE EN NG INVOCAR LA PROTECCION DE SU GOBIERNO.

26.4.- NO OBSTANTE LAS REFERENCIAS A ARBITRAIE EN ESTE DOCUMENTC: f

{a} AMBAS PARTES DEBEN CONTINUAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS EN VIRTUD DEL CONTRATO, A MENOS GQUE LAS PARTES ACUERDEN DE
OTRA MANERA; ¥

b “CEA” PAGARA EL DINERO QUE LE ADEUDE “AL CONTRATISTA".

CA

B. CONTROL DE PLAZOQS
27.- PROGRAMA,

27.1.- DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS CEC Y DESPUES DE LA FECHA DE LA CARTA DE |
ACEPTACION, "EL CONTRATISTA™ PRESENTARA AL GERENTE DE OBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PROGRAMA EN EL QUE CONSTEN LAS METODOLOGIAS GENMERALES, LA ORGANIZACION, LA
SECUENCIA Y EL CALENDARIO DE EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS OBRAS,

-  JALISCO,,

“ESTE PRUGR‘\ME'- £5 pUBUCO, AJEND A CUAGUIER PARTIDD PQLITICS, QUEDA PROHIBIDN EL USO PARA FINES (IS TEFTOLADE 5 1
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27.2.- EL PROGRAMA ACTUALIZADO SERA AQUEL QUE REFLEJE LOS AYANCES REALES LOGRADOS EN
CADA ACTIVIDAD, ¥ LOS EFECTOS DE TALES AVANCES EN EL CALENDARIO DE EJECUCIOMN DE LAS
TAREAS RESTANTES, INCLUYENGO CUALQUIER CAMBIO EN LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES.

27.3.- "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR AL GERENTE DE OBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PROGRAMA CON INTERVALOS IGUALES QUE NO EXCEDAN EL PERICDC ESTABLECIDOS EN LAS CEC. SI

"EL CONTRATISTA™ NO PRESENTA DICHO PROGRAMA ACTUALIZADO DENTRO DE ESTE PLAZO, EL
GERENTE DE QBRAS PODRA RETENER EL MONTQ ESPECIFICADO EN LAS CEC DEL PROXIMO
CERTIFICADO DE PAGO Y CONTIMUAR RETENIENDC DICHO MONTO HASTA EL PAGO QUE PROSIGA A
LA FECHA EN LA CUAL "EL CONTRATISTA™ HAYA PRESENTADO EL PROGRAMA ATRASADO.,

27.4.- LA APROBACION DEL PROGRAMA POR EL GERENTE DE OBRAS NO MODIFICARA DE MANERA
ALGUNA LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA";."EL CONTRATISTA” PODRA MODIFICAR FL
FROGRAMA ¥ PRESENTARLO NUEVAMENTE AL GERENTE DE OBRAS EN CUALQUIER MOMENTO. EL
PROGRAMA MODIFICADD DEBERA REFLEJAR LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES Y DE LOS EVENTOS
COMPENSABLES.

28.- PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION,

28.1.- EL GERENTE DE DBRAS DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA PARA LA ERMINﬁC[ﬂN CE
"LAS OBRAS", CUANDO SE PRODUZCA UN EVENTO COMPENSABLE O SE ORDENE UM VARIACION QUE
HAGA IMPOSIBLE LA TERMINACION DE LAS MISMAS EN LA FECHA ESTIFULADA PARA SU
TERMIN&CIDN, 51N QUE "EL CONTRATISTA" ADOPTE MEDIDAS PARA ACELERAR EL RITMO DE
EIECUCION DE LOS TRABAIOS PENDIENTES Y QUE LE GENERE GASTOS ADICIONALES,

28.2- EN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE SUPONGAN UNA DETENCION DE LA
ACTIVIDAD EN EL LUGAR. DE “LAS OBRAS", LOS PLAZOS DE EJECUCION DE ESTAS SE PREJRRDGARAN
ESTA PRORROGA SE CDMUNID&RA A EL CONTRATISTA" POR ESCRITQ PRECISANDOLE LA
DURACION, LA QUE SERA IGUAL AL NUMERQ DE DIAS REALMENTE COMPROBADOS DURANTE LOS
CUALES LAS ACTIVIDADES SE HAYAN DETENIDO DEBIDO A ESTOS CASOS. FUERA DE LO PREVISTO
ANTERIGRMENTE, "EL CONTRATISTA® NO PODRA TENER DERECHO A UNA PRORROGA DE LOS
PLAZOS DE EJECUCION, SALVO POR INCUMPLIMIENTO DE “CEA” EN 5US OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LA FORMALIZACION DE ESTAS MODIFICACIONES DEBERAN REALIZARSE & TRAVES
DE LA APROBACION DE UN CONVENIO.

28.3.- EL GERENTE DE OBRAS DETERMIMARA S1 DEBE PRORROGARSE LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACION Y POR CUANTO TIEMPO, DENTRO DE LOS 21 DIiAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE

“EL CONTRATISTA" SOLICITE AL GERENTE OF OBRAS UNA DECISION SOBRE LOS EFECTOS DE UNA
VARIACION O DE UN EVENTO COMPENSABLE ¥ PROPORCIONE ADEMAS, TODA LA INFORMACION QUE

LA SUSTENTEADORA. SI “EL CONTRATISTA" NGO HUBIERE DADQ AYISC OPORTUND ACERCA DE UNA
DEMCRA O NO HUBIERE COOPERADO PARA RESOLVERLA, LA DEMORA DEBIDA A ESA FALLA NO SERA _J
CONSIDERADA PARA DETERMINAR UNA NUEWA FECHA DE TERMINACICN.

)
29.- ACELERACION DE LAS ORRAS.

29.1.- CUANDO “CEA" REQUIERA QUE "EL CONTRATISTA™ FINALICE “LAS JOBRAS” ANTES DE LA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIOM, EL GERENTE DE OQBRAS DEBERA SOLICITAR A "EL
CONTRATISTA" PROPUESTAS VALORADAS PARA CONSEGUIR LA NECESARIA ACELERACION DE LA
EJECUCION DE “LAS OBRAS®. SI "CEA" ACEPTARA DICHAS PROPUESTAS, LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACIGN SERA MODIFICADA COMO CORRESPONDA Y RATIFICADA POR EL CONTRATAMTE Y EL
CONTRATISTA,

“E5TE PROGRANA ES PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDSD EL LSO PARA FINES CHE T RS A LD S s :
ESTABLECIDOS”
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29.2.- SI LAS PROPUESTAS CON PRECIOS DE “EL CONTRATISTA" PARA ACELERAR LA EJECUCION DE
"LAS GBRAS" SON ACEPTADAS POR "CEA™, DICHAS PROPUESTAS SE TRATARAN COMO VARIACIONES
¥ LOS PRECIOS DE LAS MISMAS SE INCORPDRARAN AL PRECED DEL CONTRATO.

30.- DEMORAS DRDENADAS POR EL GERENTE DE QBERAS.

30.1.- £L GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A "EL CONTRATISTA" QUE DEMORE LA INICIACION
O EL AVANCE BE CUALGQUIER ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN “LAS OBRAS",

31- REUNIONES ADMINISTRATIVAS,

31.1.- TANTO EL GERENTE DE OBRAS COMO “EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR A LA OTRA
PARTE QUE ASISTA A REUNIONES ADMINISTRATIVAS. EL OBIETIVO DE DICHAS REUNIONES SERA LA
REVISION DE LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES ¥ LA RESCLUCION DE ASUNTOS
PLANTEADOS CONFORME CON EL PROCEDIMIENTO DE ADVERTENCIA ANTICIPADA DESCRITO EN LA
CLAUSULA 32.

31.2.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA LLEVAR UN REGISTRO DE LO TRATADD EN LAS REUNIGNES
ADMINISTRATIVAS ¥ SUMINISTRAR COPIAS DEL MISMO A LOS ASISTENTES ¥ FL CONTRATISTA. YA
SEA EN LA PROPIA REUNION O CON POSTERIORIDAD A ELLA, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA
DECIDIR Y COMUNICAR POR ESCRITO A TODOS LOS ASISTENTES SUS RESPECTIVAS QBLIGACIONES
EN RELACION CON LAS MEDIDAS QUE DEBAN ADOPTARSE.

32.- ADVERTENCIA ANTICIPADA

32.1.- "EL CONTRATISTA” DEBERA ADVERTIR Al GERENTE DE OBRAS, LO ANTES POSIBLE, SOBRE
FUTURDS POSIBLES EVENTOS O DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS QUE PUEDAN PERIUDICAR LA
CALIDAD DE LOS TRABAJCS, ELEVAR EL PRECIO DEL CONTRATO © DEMORAR LA EJECUCION DE “LAS
(UBRAS". EL GERENTE DE OBRAS PODRA SOLICITARLE A “EL CONTRATISTA" QUE PRESENTE UNA
ESTIMACION DE LOS EFECTOS ESPERADOS QUE EL FUTURQ EVENTO O CIRCUNSTANCIA PODRIAN
TENER SOBRE EL PRECIO DEL CONTRATO Y LA FECHA DE TERMINACION. “EL CONTRATISTA"
DEBERA PROPORCIONAR DICHA ESTIMACION TAN PRONTO COMO LE SEA RAZOMABLEMENTE
POSIBLE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PLAZO NO EXCEDA DE TREINTA {30 DIAS, A PARTIR DEL
MOMENTOQ EN QUE SE ESTIMEN LOS EVENTOS.

32.2- “EL CONTRATISTA” COLABORARA CON EL GERENTE DE OBRAS EN LA PREPARACION Y
CONSIDERACION DE POSIBLES MANERAS EN QUE CUALQUIER PARTICIPANTE EN LOS TRABAJOS
FUEDA EVITAR O REDUCIR LOS EFECTOS DE DICHOS EVENTOS O CIRCUNSTANCIAS, ASI COMD PARA
EJECUTAR LAS INSTRUCCIONES QUE CONSECUENTEMENTE ORDENARE EL GERENTE DE CBRAS.

€. CONTROL DE CALIDAD
33.- IDENTIFICACION DE DEFECTOS.

33.1.- EL GERENTE DE OBRAS CONTROLARA £ TRABAIO DE “EL CONTRATISTA" Y LE NOTIFICARA
DE CUALQUIER DEFECTO QUE ENCUENTRE, DICHO CONTROL NO MODIFICARA DE MANERA ALGUNA
LAS (BUGACIONES DE “EL CONTRATISTA". EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A “EL
CONTRATISTA" QUE LOCALICE UN DEFECTO Y QUE PONGA AL DESCUBIERTO Y SCMETA A PRUEBA
CUALQUIER TRABAID QUE EL GERENTE DE QBRA CONSIDERE QUE PUDIERA TENER ALGUN DEFECTD.

34.- PRUEBAS.

34.1.- 51 EL GERENTE OF OBRAS ORDENA A “EL CONTRATISTA" QUE REALICE ALGUNA PRUEBA QUE

JALISC
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NO ESTE CONTEMPLADA EN LAS ESPECIFICACIONES, A FIN DE VERIFICAR S ALG!;JN TRABAJO TIEME
DEFECTOS Y LA PRUEBA REVELA QUE LOS TIENE, “EL CONTRATISTA™ PAGARA EL COSTO DE LA
PRUEBA Y DE LAS MUESTRAS SI NO SE ENCUENTRA NINGUN DEFECTO, LA PRUEBA SE CONSIDERARA
U EVENTC COMPENSABLE.

35.- CORRECCION DE DEFECTOS

35.1.- EL GERENTE DE OBRAS NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” DE TODOS LOS DEFECTOS QHIE
TENGA CONOCIMIENTO ANTES DE QUE FINALICE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS,
QUE SE INICIA EN LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS” Y SE DEFINE EN LAS CEC. EL
PERICDO DE RESPOMNSABILIDAD POR DEFECTOS SE PRORROGARA MIENTRAS QUEDEN DEFECTOS POR
CORREGIR.

35.2.- CADA VEZ QUE SE NOTIFIQUE UN DEFECTO, "EL CONTRATISTA" LO CORREGIRA DENTRO
DEL PLAZO ESPECIFICADO EN LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE OBRAS,

36G.- DEFECT 0% NO CORREGIDOS

36.1.- 51 "EL CONTRATISTA" NO HA CORREGIDO UN DEFECTC DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO
EN LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE CBRAS, ESTE ULTIMO ESTIMARA EL PRECIO DE LA
CORRECCION DEL DEFECTO Y “EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR DICHO MONT o

D, CONTROL DE COSTOS
37.- LISTA DE CANTIDADES

37.1- LA LISTA DE CANTIDADES DEBERA CONTENER LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION, EL MONTAJE, LAS FRUEBAS Y LOS TRABAJOS DE PUESTA EN SERVICIO QUE DEBA
BEJECUTAR "EL CONTRATISTA".

37.2- LA LISTA DE CANTIDADES SE USA PARA CALCULAR EL PRECIQO DEL CONTRATO. A “EL
CONTRATISTA™ SE LE PAGA POR LA CANTIDAD DE TRABAJQO REALIZADG AL PRECIC UNITARIO
ESPECIFICALO PARA CADA RUBRO EN LA LISTA DE CANTIDADES.

38.- MﬂDIF_IChCIONES EN LAS CANTIDADES.

38.1.- SI LA CANTIDAD FINAL DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS DIFIERE EN MAS DE 25% DE LA r
ESPECIFICADA €N LA LISTA OE CANTIDADES PARA UN RUBRO EN PARTICULAR ¥, SIEMPRE QUE LA
DEFERENCIA EXCEDA EL 1% DEL PRECHD INICIAL DEL CONTRATO, EL GERENTE DE (OBRAS
MODIFICARA LOS PRECIOS PARA REFLEJAR EL CAMBIO.

38.2.- EL GERENTE DE OBRAS NO MODIFICARA LOS PRECIOS DEBIDO A DIFERENCIAS EN LAS
CANTIDADES, SI CON £LLO SE EXCEDE EL PRECHD INICIAL DEL CONTRATO EN MAS DEL 15%, A =]
MENDS QUE CUENTE COM LA APROBACION PREVIA DE “CEA”. e

38.3.- SI EL GERENTE DE QBRAS LO SOLICITA, “EL CONTRATISTA™ DEBERA PROPGRCIONARIE UN
DESGLOSE DE LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A CUALQUIER PRECIC QUE CONSTE EM LA LISTA DE
CANTIDADES,

39_- VARTIACIONES.

39.1.- TODAS LAS VARIACIONES DEB[ER.&.N INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS ACTUALLZADOS QUE
PRESENTE "EL CONTRATISTA",DEBERAN SER AUTORIZADAS POR ESCRITO POR EL GERENTE DE [

ESTABLECIDOS”
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OBRAS. CUANDO LAS VARIACIONES SUPEREN EL 15% DEL PRECIC INICIAL DEL CONTRATO SE
FORMALIZARAN MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

40.- PAGOS DE LAS VARTACIONES.

40.1.- CUANDO EL GERENTE OF OBRAS LA SOLICITE, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLE
UNA COTIZACION PARA 1A EJECUCION DE UNA VARIACION, “EL CONTRATISTA" DESERA
PROPORCIGNARSELA DENTRO DE LOS SIETE {7 DIAS SIGUIENTES A 1A SOLICITUD, O DENTRO DE
UN PLAZO MAYOR ST EL GERENTE DE OBRAS ASI LO HUBIERA DETERMINADG. EL GERENTE DE OBRAS
DEBERA ANALIZAR LA COTIZACION ANTES DE ORDEMAR LA VARIACION,

40.2.- CUANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA VARIACION COINCIDAN CON UN RUBRQ
CESCRITO EN LA LISTA DE CANTIDADES Y SI A JUICIO DEL GERENTE OF OBRAS, LA CANTIDAD DE
TRABAIO O SU CALENDARIO DE EJECUCION NO PRODUCE CAMBIOS EN EL COSTO UNITARIO POR
EMCIMA DEL UMH’E ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 38.1, PARA CALCULAR EL VALOR DE LA
VARIACION SE USARA EL PRECIO INDICADO EN LA LISTA DE CANTIDADES. SI EL COSTO UNITARIO SE
MODIFICARA, O SI LA NATURALEZA O EL CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS
CORRESPONDIENTES A LA VARIACION NO COINCIDIERA CON LOS RUBROS DE LA LSTA DE
CANTIDADES, “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIOMAR UNA COTIZACION CON MNUEVOS
FRECIOS PARA LOS RUBROS PERTINENTES DE 1OS TRABAJIDS,

40.3.- 51 EL GERENTE DE OBRAS NO CONSIDERASE LA COTIZP}CII‘:}N DE "EL CONTRATISTA"
RAZONABLE, EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR LA VARIACION Y MODIFICAR EL PRECIO DEL
CONTRATO BASADC EN SU PROPIA ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LA VARIACION SOBRE LOS
COSTOS DE "EL CONTRATISTA”.

40.4.- ST EL GERENTE DE OBRAS DECIDE QUE (A URGENCIA DE LA VARIACION NOC PERMITE OBTENER
¥ ANALIZAR UNA COTIZﬁCIGN SIN DEMORAR LOS TRABAJOS, NO SE SOLICITARA QOTIZACION
ALGUNA Y LA VARIACION SE CONSIDERARA COMO UN EVENTO COMPENSABLE.

40.5.- "EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE COSTOS ADICIONALES QUE PODRIAN
HABERSE EVITADOQ SI HUBIESE HECHO LA ADVERTENCIA ANTICIPADA PERTINENTE.

41.- PROYECCIONES DE FLUJO DE EFECTIVOS.

41.1.- CUANDO S€ ACTUALICE EL PROGRAMA, "EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCICNAR AL /
GERENTE DE QBRAS UNA PROYECCTION ACTUALIZADA DEL FLUO DE EFECTIVOS. DICHA PROYECCION
PODRA INCLUIR DIFERENTES MONEDAS SEGUN SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

42.- CERTIFICADCS DE PAGD,

42.1.- "EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL GERENTE DE OBRAS CUENTAS MENSUALES POR EL .j
VALOR ESTIMADQ DE LOS TRAPAIOS EIECUTADDS, MENDS LAS SUMAS ACUMULADAS PREVIAMENTE '
CERTIFICADAS POR EL GERENTE DE OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLALISULA 42.2.

42.2.- EL SERENTE DE OBRAS VERIFICAR:& LAS CUEWTAS MENSUALES DE ™EL CONTRATISTA",
DENTRO DE LOS CATORCE (14} DIAS SIGUIENTES A SU PRESENTACION Y CERTIFICARA LA SUMA QUE

DEBERA PAGARSELE. \

42.3.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SERA DETERMINADC POR EL GERENTE DE OBRAS,

42.4.- EL VALOR DE LOS TRABAIDS DIECUTADOS COMPRENDERA EL VALOR DE L&S CANTIDADES ey
TERMINADAS DE LOS RUBROS INCLUIDOS EN LA LISTA DE CANTIDADES. ALISC
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42.5.- EL VALOR DE LOS TRABAJCS EJECUTADOS INCLUIRA LA ESTIMACION DE LAS VARIACIONES ¥
DE LOS EVENTOS COMPENSABLES.

42.6.- £t GERENTE DE OBRAS PODRA EXCLUIR CUALQUIER RUBRO INCLUIDO EN UN CERTIFICADO
ANTERIOR, O REDUCIR LA FROPDRCTON CE CUALQUIER RUBRO QUE ST HUBIERA CERTIFICADO
ANTERIORMENTE EN CONSIDERACION DE INFORMACION MAS RECIENTE.

43.- PAGOS,

43.1.- LOS PAGOS SERAN AJUSTADOS PARA DEDUCIR LOS PAGOS DE ANTICIPO Y LAS RETENCIONES.
“CEA™ PAGARA A “EL CONTRATISTA® LCS MONTOS CERTIFICADOS POR EL GERENTE DE {BRAS,
DENTRO DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CADA CERTIFICADC. SI ™CEA” EMITE UN PAGD
ATRASADO, EN EL PAGO SIGUIENTE DEBERA PAGARLE A "EL CONTRATISTAY A 1A TASA
ESTABLECIDA EN LAS CEC, SOBRE EL PAGO ATRASADD, PCR EL PERIODC DE LA DEMORA HASTA QUE
HAYA EFECTUADD EL PAGD COMPLETO.

43.2.- SI EL MONTO CERTIFICADO ES INCREMENTADO EN UN CERTIFICADD POSTERIOR, O COMOD
RESULTADC DE LA DECISION EMITIDA POR EL PERITO, SE LE PAGRRA INTERES A “EL
CONTRATISTA" SOBRE EL PAGO DEMORADO COMO SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA, EL INTERES
SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEBERIA HABER CERTIFICADO DICHO
INCREMENTO, ST NO HUBIERA HABIDD CONTROVERSIA.

43.3.- SALVO QUE SE ESTABLEZCA OTRA COSA, TODCS LOS PAGOS Y DEDUCCIONES SE EFECTUARAN
EN LAS MONEDAS EN QUE ESTA EXPRESADD EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATC.

43.4.- "CEA" NO PﬂGﬁRﬁ LOS RUBROS DE LAS OBRAS PARA LOS CUALES MO SE INDICO PRECIO Y SE
ENTENDERA GUE ESTAN CUBIERTOS EW OTROS PRECIOS EN EL CONTRATO.

44.- EVENTOS COMPENSABLES.

44.1.- SE CONSIDERARAN EVENTOS COMPENSABLES LOS SIGUIENTES:
{a)  QUE “CEA" NO PERMITA EL ACCESO A UNA PARTE DEL SITIO DE "LAS OBRAS"
EN LA FECHA DE POSESION DEL SITIO DE “LAS OBRAS”, DE ACUERDO CON LA
CLAUSULA 21.1 DE LAS CGC. ;
{b)  QUE “CEA” MODIFIQUE LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS, DE TAL MANERA
QUE AFECTE EL TRABAJO DE "EL CONTRATISTA" EN VIRTUD DEL CONTRATO,
{¢)  QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE UNA DEMORA O NO EMITA LOS PLANOS,
LAS ESPECIFICACIONES O LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION
CPORTUNA DE “LAS OBRAS".
(d)  QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE A EL CONTRATISTA” QUE PONGA AL
DESCUBIERTO LOS TRABAJOS, O QUE REALICE PRUEBAS ADICIONALES A £OS
TRABAIOS Y SE COMPRUEBE POSTERIORMENTE QUE 05 MISMOS NO PRESENTABAN
DEFECTOS.
(e) EL GERENTE DE OBRAS, SIN IJUSTIFICACION, DESAPRUEBE UNA
SUBCONTRATACION, ,
()  QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO SEAN MAS DESFAVORABLES QUE LO
QUE RAZONABLEMENTE SE PODIA INFERIR ANTES DE LA EMISION DE LA CARTA DE
ACEPTACION, A PARTIR DE LA INFORMACION EMITIDA A LOS OFERENTES l
(INCLUYENDO €L INFORME DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS), LA
INFORMACION DISPONIBLE PUBLICAMENTE ¥ LA INSPECCION VISUAL DEL SITIC DE
“LAS OBRAS". )
{g)  QUE EL GERENTE DE OBRAS IMPARTA UNA INSTRUCCION PARA LIDIAR CON -
ALISC 2,
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UNA CONDICION IMPREVISTA CAUSADA POR “CEA”, O DE EJECUTAR TRABAIOS
ADICIONALES QUE SEAN NECESARIOS POR RAZONES DE SEGURIDAD U OTROS
MOTIVOS.

(h)  QUE OTRCS CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS, O “CEA” NO TRABAJEN CONFORME A LAS FECHAS Y OTRAS
LIMITACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CAUSANDC DEMORAS O COSTOS
ADICIONALES A “EL CONTRATISTA".

(i QUE EL ANTICIPO SE PAGUE ATRASADO A "EL CONTRATISTA".

() , LOS EFECTOS SOBRE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LOS RIESGOS
DE “CEA".

(k)  QUE EL GERENTE DE OBRAS DEMORE SIN JUSTIFICACION ALGUMA LA
EMISION DEL CERTIFICADC DE TERMINACION.

44.2.- SI UN EVENTO COMPEMNSABLE QCASIONA COSTOS ADICIONALES, O IMPIDE QUE LOS
TRABAJGS SE TERMINEN CON ANTERICRIDAD A LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION, SE DEBERA-
AUMENTAR EL PRECIC DEL CONTRATO Y/fO SE DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACION. EL GERENTE DE OBRAS DECIDIRA SI EL PRECIC DEL CONTRATO DEBA DE
INCREMENTARSE, AS[ COMO EL MONTOQ DEL INCREMENTO, Y SI LA FECHA PREVISTA OF
TERMINACIGN DEBA DE PRORROGARSE Y EN QUE MEDIDA.

44.3.- TAN PRONTO COMO "EL CONTRATISTA"™ PROPORCIONE INFORMACION QUE DEMUESTRE LOS
EFECTOS DE CADA EVENTQ COMPENSABLE EN SU PROYECCION DE COSTOS, EL GERENTE DE QBRAS
LA EVALUARA Y AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATO COMO CORRESPONDA. SI EL GERENTE DE
OBRAS NO CONSIDERASE LA ESTIMACION DE “EL CONTRATISTA" RAZONABLE, EL GERENTE DE
OBRAS PREPARARA SU PROPIA ESTIMACION Y AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATO CONFORME A
ESTA. EL GERENTE DE OBRAS SUPONDRA QUE "EL CONTRATISTA" REACCIONARA EN FORMA
COMPETENTE ¥ OPORTUNAMENTE FRENTE AL EVENTO.

44.4- "EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE NINGUNA COMPENSACION EN LA
MEDIDA EN QUE LOS INTERESES DE “CEA" SE VIERAN PERJUDICADOS, SI "EL CONTRATISTA” NO
DA AVISO OPORTUNO O NQ HUBIERA COOPERADC CON EL GERENTE DE OBRAS.

45.- IM PUESTDS

DERECHOS, U OTROS GRAVAMENES CAMBIAN EN EL PERIODO COMPRENDIOO ENTRE LA FECHA QUE
SEA DE 2B DMS ANTERICRES A LA DE PRESENTACI@N DE LAS OFERTAS PARA EL CONTRATO Y LA
FECHA DEL ULTIMO CERTIFICADO DE TERMINACION. EL AJUSTE SE HARA POR EL MONTO DE LOS
CAMBIOS EN LOS IMPUESTOS PAGADEROS POR “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE QUE DICHOS
CAMBIOS NO ESTUVIERAN YA REFLEJADOS EN EL PRECIO DEL CONTRATO, O SEAN RESULTADC DE LA
APLICACION DE LA CLAUSULA 47 DE LAS CGC.

45.1.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA AJUSTAR EL FRECIO DEL CONTRATO SI LOS IMPUESTQOS, {

LA

46.- MONEDAS.

46.1.- LA MONEDA O MONEDAS EN QUE SE LE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO SE ESPECIFICAN EN LAS CEC.

47.- AJUFI'ES DE PRECIOS,
47.1.- 105 PRECIDE SE AJUSTARAN PARA TENER EN CUENTA LAS FLUCTUACIONES DEL COSTO DE N\

LOS INSUMOS, UNICAMENTE SI ASI SE ESTIPULA EN LAS CEC. EN TAL CASO, LOS MONTOS
AUTORIZADOS EN CADA CERTIFICADO DE PAGO, ANTES DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTC DE
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ANTICIPC, SE DEBERAN AJUSTAR APLICANDO EL RESPECTIVO FACTOR DE AJUSTE DE PRECIOS A LOS ¢
MONTOS QUE DEBAN PAGARSE EN CADA MONEDA. LOS INDICES SERAN LOS QUE DETERMINE EL

BANCO DE MEXICO PARA EL COMPONENTE COTIZADO EN PESOS MEXICANOS, EN TANTO QUE LOS

INDICES PARA LOS COMPONENTES COTIZADOS EN OTRAS MONEDAS SERAN DE FUENTES OFICIALES

DE LOS PAISES DE QRIGEN PROPUESTOS POR EL QFERENTE EN SU OFERTA Y ACEPTABLES A “CEA”.

PARA CADA MONEDA DEL CONTRATO SE APLICARA POR SEPARADD LINA FORMULA SIMILAR A
LA SIGUIENTE:

PC = 0.10C + BC {IC/IOC) + CC {IC/IOC) +... ZC (IC/10C)

EN LA CUAL: _

PC  ES EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA PORCION DEL PRECIO DEL
CONTRATO QUE DEBE PAGARSE EN UNA MONEDA ESPECIFICA, "C';

BC Y CC SON COEFICIENTES ESTIPULADOS EN LAS CEC QUE REPRESENTAR,
RESPECTIVAMENTE, LAS PORCIGNES AJUSTABLES DEL PRECIQ DEL CONTRATO QUE DEBEN
PAGARSE EN ESA MONEDA ESPECIFICA "C", E

IC , SON INDICES VIGENTES AL FINAL DEL MES QUE SE FACTURA, E IOC SON LOS
INDICES CORRESPONDIENTE A LOS INSUMOS, VIGENTE 28 DIAS ANTES DE LA APERTURA DE
LAS OFERTAS; AMBOS INDICES SE REFIEREN A LA MONEDA "C".

47.2.- 5 SE MODIFICA EL VALOR DEL INDICE DESF’UES DE HABERLO USADO EN UN CALCULO, DICHO
CALCULC DEBERA CORREGIRSE Y SE DEBERA HACER UN AJUSTE EN EL CERTIFICADO DFE PAGD
SIGUIENTE. SE CONSIDERARA QUE EL VALOR DEL iNDICE TIENE €M CUENTA TODOS LOS CAMBIOS EN
EL COSTO DEBIDO A FLUCTUACIONES EN LOS COSTOS.

48.- RETENCIONES.

48.1.- "CEA" RETENDRA DE CADA PAGO QUE SE ADEUDE A ™EL CONTRATISTA” LA PROPORCION
ESTIPULADA EN LAS CEC, BASTA QUE "LAS OBRAS” ESTEN TERMINADAS TOTALMENTE.

48.2.- CUANDO “LAS OBRAS® ESTEN TOTALMENTE TERMINADAS ¥ EL GERENTE DE OBRAS HAYA
EMITIOO EL CERTIFICADO DE TERMIN.&CIDN DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
55.1 DE LAS CGC, SE LE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LA MITAD DEL TOTAL RETENIDO ¥ LA OTRA
MITAD, CUANDC HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y EL
GERENTE DE CBRAS HAYA CERTIFICADG QUE TODOS LOS DEFECTOS NOTIFICADOS A “EL
CONTRATISTA" ANTES OEL VENCIMIENTO DE ESTE PERIODO HAN SIDD CORREGIDOS. ﬁ

43.3 CUANDD "LAS QBRAS” ESTEN TOTALMENTE TERMINADAS, “EL CONTRATISTA" PODRA
SUSTTTUIR LA RETENCION CON UNA GARANTIA BANCARIA A LA VISTA™.

49.- LIQUIDACION POR DANOS Y PERIUICIOS,

AL PRECIC POR DIA ESTABLECIDA EN LAS CEC, POR CADA DIA DE RETRASO DE LA FECHA OE
TERMINACION CON RESPECTO A LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA EL EFECTO.
EL MONTO TOTAL DE DARNDS ¥ PERIUICIOS NO DEBERA EXCEDER DEL MONTO ESTIPULADO EN LAS ;
CEC. “CEA" PODRA DEDUCIR DICHA INDEMNIZACION DE LOS PAGOS QUE SE ADEUDAREN A “EL ‘

-
]
49.1.- "EL CONTRATISTA” DEBERA INDEMNIZAR A "CEA” POR DANOS Y PERIVICIOS, CONFORME '-"Z

CONTRATISTA", EL PAGO POR DANOS Y PERIUICIOS WO AFECTARA LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA",

49.2.- 51 DESPUES DE HECHA LA LIQUIDACION POR DANOS Y PERIVICIOS SE PRORROGARA LA N\
FECHA PREVISTA DE TERMIMACION, EL GERENTE DE QOBRAS DEBERA CORREGIR £N EL SIGUIENTE -

JALISCO_z&
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CERTIFICADD DE PAGO, LDS PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERE EFECTUADD “EL CONTRATISTA” )
POR CONCEPTO DE UQUIDACION DE DAROS Y PERJUICIOS. SE DEBERAN PAGAR INTERESES (GASTOS

FINANCIEROS) A "EL CONTRATISTA™ SOBRE EL MONTO PAGADO EN EXCESD, CALCULADOS PARA EL

PERIODO ENTRE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA DE REEMBOLSO, DE LA FORMA ESPECIFICADA

EN LA CLAUSULA 43.1 DE LAS CGC,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA
QUE, A JUICIO DE "CEA"™, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

0.~ BONIFICACIONES.

50.1.- NO 'SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” BONIFICACION ALGUNA FOR TERMINACION
ANTICIPADA DE "LAS QOBRAS".

51.- PAGO DE ANTICIPO.

51.1.- "CEA" PAGARA A “EL CONTRATISTA" UN ANTICIFO POR EL MONTC ESTIPULADD EN LAS

CEC, EN LA FECHA ESTIPULADA EN LAS CEC, CONTRA LA PRESENTACION POR “EL CONTRATISTA"
DE UNA GARANTIA BANCARIA INCONDICIONAL, EMITIDA EN LA FORMA ¥ POR UN BANCO ACEPTABLE
PARA "CEA", EN LOS MISMOS MONTOS Y MONEDAS DEL ANTICIPO. LA GARANTIA DEBERA
PERMANECER VIGENTE HASTA QUE EL AWNTICIPO PAGADD HAYA SIDO REEMBOLSADD, PERO EL
MONTO DE LA GARANTIA SERA REDUCIDO PROGRESIVAMENTE EN LOS MONTOS REEMBOLSADQOS FOR
"EL CONTRATISTA". EL ANTICIPQ NO DEVENGARA INTERESES.

£1.2.- "EL CONTRATISTA" DEBERA USAR EL ANTICIPO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAR EQUIPQS,
PLANTA, MATERIALES Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE REQUIERAN ESPECIFICAMENTE PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATC. “EL CONTRATISTA" DEBEH.A ACREDITAR. QUE HA UTILIZADD EL
ANTICIPO PARA TALES FINES, MEDIANTE LA PRESENTACION DE COPIAS DE LAS FACTURAS U OTROS
DOCUMENTOS AL GERENTE DE OBRAS,

51.3.- EL ANTICIPO SERA REEMBOLSADC MEDIANTE LA DEDUCCION DE MONTOS PROPORCIONALES
DE LOS PAGDS QUE SE ADEUDEN A “EL CONTRATISTA", DF CONFORMIDAD CON LA VALORACION
DEL PORCENTAJE DE LAS OBRAS QUE HAYA SIDO TERMINADC. MO SE TOMARAN EN CUENTA EL
ANTICIPO NI SUS REEMBOLSOS PARA DETERMINAR LA VALORACION DE LOS TRABAIDS REALIZADOS,
VARJACIONES, AJUSTE DE PRECIQS, EVENTOS COMPENSABLES, BONIFICACIONES, O LIQUIDACIGN
POR DANQS Y PERIUICIOS.

—_—

52.- GARANTIAS.

MAS TARDAR EN LA FECHA DEFINIDA EN LA CARTA DE ACEFTACION Y POR EL MONTO ESTIPULADD  ~1
EN LAS CEC, SIN INCUIR EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADOQ, EMITIDA POR UN BANCD O COMPANIA
AFIANZADORA ACEFTABLES PARA "CEA"™ Y EXPRESADA EN PESCS MEXICANOS. LA VALIDEZ DE LA
GARANTIA OFE CUMPLIMIENTO EXCEDERA EN 28 DiAS LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS EN EL CASO DE UNA GARANTIA BANCARIA, Y EXCEDERA EN UN ANO
DICHA FECHA EN EL CASO DE UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

52.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR A “CEA”™ L& GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A _:?

e

53.- TRABAJOS POR Dfa,

53.1.- CUANDO CORRESPONDA, LOS PRECIOS PARA TRABAIOS POR DiA INDICADAS EN LA OFERTA SE
APLICARAN PARA PEQUERNAS CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJQ, SOLO CUANDO EL GERENTE DE b
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OCBRAS HUBIERA IMPARTIDD INSTRUCCIONES PREVIAMENTE ¥ POR ESCRITO PARA LA EJECUCION DE '
TRABAJOS ADICIONALES QUE SE HAN DE PAGAR DE ESA MANERA,

@

53.2.- "EL CONTRATISTA"™ DESERA DEJAR CONSTANCIA EN FORMULARIOS APROBADOS POR EL
GERENTE DE OBRAS, DE TODO TRABAIO QUE DEBA PAGARSE COMO TRABAIOS POR DIA. EL GEREMNTE
DE OBRAS DEBERA VERIFICAR Y FIRMAR DENTRO DE LOS DOS Dias SIGUIENTES DESFUES DE
HABERSE REALIZADG EL TRABAJD, TODOS LOS FORMULARIDS QUE SE LLENEN PARA ESTE
PROPOSITO.

53.3.- LOS PAGOS QUE SE REALICEN A "EL CONTRATISTA”, POR CONCEFTO DE TRABAIOS POR
DiA, ESTARAN SUPEDITADOS A LA PRESENTACION DE LOS FORMULARICS MENCIONADOS EN LA
CLAUSULA 53.2 DE LAS CGC.

54.- CO5TO DE REPARACIONES.

54.1.- "EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE REPARAR Y PAGAR POR CUENTA PROPLA, LAS
PERDIDAS O DANOS QUE SUFRAN LAS OBRAS O LOS MATERIALES QUE HAYAN DE INCORPORARSE A
ELLAS, ENTRE LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS Y EL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, CUANDO DICHAS PERDIDAS Y DANDS SEAN OCASIONADOS POR
5U5 PROPIOS ACTOS U GMISIONES.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO
;
55.- TERMINACION DE LAS OBRAS.

55.1.- "EL CONTRATISTA” LE PECIRA AL GERENTE DE OBRAS QUE EMITA UN CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS Y EL GERENTE DE OBRAS LO EMITIRA CUANDO DECIDA QUE LAS OBRAS
ESTAN TERMINADAS. PARA LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA OF CONFORMIDAD CON LAS CEC, QUE GARANTICE
LA REPARACION DE LOS VICIOS O DEFECTOS QCULTOS.

56.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

56.1.- "CEA” TOMARA POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS ¥ DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS SIETE (N
DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL GERENTE DE QBRAS EMITA EL CERTIFICADD DE TERMINACION f
DE LAS CBRAS.

57.- LIQUIDACION FINAL.

57.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS UN ESTADO DE CUENTA
DETALLADD DEL MONTO TOTAL QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE QUE SE LE ADEUDA EN VIRTUD DEL
CONTRATO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PERIOBRC DE RESPONSASILIDAD POR DEFECTOS. EL j
GERENTE DE CBRAS EMITIRA UN CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS ¥ CERTIFICARA |
CQUALQUIER PAGO FINAL QUE SE ADEUDE AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 56 DM:E- SIGLMENTES A

HABER RECIBIDO OF "EL CONTRATISTA™ EL ESTADO DE CUENTA DETALLADD Y ESTE ESTUVIERA
CORRECTO ¥ COMPLETC A JUICIO DEL GERENTE DE OBRAS. DE NO ENCONTRARSE EL ESTADO DE
CQUENTA QORRECTO ¥ COMPLETO, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR DENTRO DE 56 DIAS UNA
LISTA QUE ESTABLEZCA LA NﬂTURALEA DE LAS CORRECCTIONES O ADICIONES QUE SEAN NECESARIAS, t
S1 DESPUES DE QUE EL CONTRATISTA VOLVIESE A PRESENTAR EL ESTADO DE QUENTA FINAL AUN NO

FUERA SATISFACTORIO A JUICIO DEL GERENTE DE OBRAS, ESTE DECIDIRA EL MONTO QUE DEBERA
PAGARSE A“EL CONTRATISTA", Y EMITIRA EL CERTIFICADG DE PAGO.
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58.- MANUALES DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO. '

58.1.- 5] SE SOLICTTAN PLANGS FINALES ACTUALIZADOS Y70 MANUALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS, “EL CONTRATISTA" LOS ENTREGARA EN LAS FECHAS
ESTIPULADAS EN LAS CEC.

58.2.- SI "EL CONTRATISTA™ NO PROPORCIONA LOS PLANOS FINALES ACTUALIZADGS YA LOS
MANUALES DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO, A MAS TARDAR EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LAS
CEC, O NG SON APROBADOS POR EL GERENTE DE OBRAS, ESTE ULTIMO RETENDRA LA SUMA
ESTIPULADA EN LAS CEC DE LOS PAGOS QUE SE LE ADEUDEN A “*EL CONTRATISTA".

59.- TERMINACION DEL CONTRATO.

59.1.- "CEA” PODRA, DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO (5} Dias
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE UNA NOTIFICACION POR ESCRITO AL CONTRATISTA, SI ESTE
INCURRE EN INCUMPLIMIENTC FUNDAMENTAL DEL CONTRATC ENTRE LOS CUALES SE INCLUYEN
PERD NO ESTA LIMITADO A LOS SIGUIENTES.

{a)* “EL CONTRATISTA" SUSPENDE LOS TRABAJIOS POR 28 DiAS, CUANDO EL
PROGRAMA VIGENTE WO PREVE TAL SUSPENSION Y TAMPOCO HA SIDO AUTORIZADA POR EL
GERENTE DE QBRAS;

{53 "EL CONTRATISTA" SE DECLARA EN QUIFBRA O ENTRA EN LIQUIDACIOM POR
CAUSAS DISTINTAS DE UNA REQRGANIZACION O FUSION DE SOCIEDADES;

(c) EL GERENTE DE QBRAS LE NOTIFICA A "EL CONTRATISTA™ QUE EL NO CORREGIR
UN DEFECTO DETERMINADO CONSTITUYE UN CASQ DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL
CONTRATO, Y "EL CONTRATISTA" NO PROCEDE A CORREGIRLO CENTRO DE UN PLAZO
RAZONABLE ESTABLECIDO POR EL GERENTE DE OBRAS EN LA NCI'I'[FICACIDN

{d; "EL CONTRATISTA™ NO MANTIENE UNA GARANTIA QUE SEA EXIGIDA EN EL
CONTRATCY

(8) ©  TEL CONTRATISTA” HA DEMORADO LA TERMINACION DE "LAS OBRAS”, POR EL
NUMERO DE DIAS PARA EL CUAL SE PUEDE PAGAR EL MONTO MAXIMO POR CDNCEP'TO DE
DANGS Y PERIVICIOS, SEGUN LO ESTIPULADD EN LAS CELC;

() 51 “EL CONTRATISTA”, & JUICIO DE "CEA", HA INCURRIDO EM FRAUDE O
CORRUPCION AL COMPETIR POR EL CONTRATO O EN SuU EJECUCION, CONFORME A LO
ESTABLECIDD EN LAS POLITICAS SOBRE FRAUDE Y CDRRUPCHf}N DEL BANCO QUE SE
INDICAN EN LA CLAUSULA 61 DE ESTAS CGC,

59.2- EL CONTRATISTA, MEDIANTE UNA ND'I'IFICACIfJN PCR ESCRITG AL CONTRATANTE CON NO {
MENDS DE DIEZ (10) DiAS DE ANTICIPACION, PODRA TERMINAR ESTE CONTRATO CUANDD SE
PRODUZCA Y ACREDITE ANTE EL CONTRATANTE CUALQUIERA DE LOS EVENTOS ESPECIFICADOS EN
LQOS PARRAFOS {A) ¥ (B) DE ESTA CLAUSULA,
I. EL GERENTE DE OBRAS ORDEMA AL CONTRATISTA DETENER EL AVANCE DE LAS OBRAS, Y j‘r
NO RETIRA LA ORDEN DENTRO DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES; O
II. EL CONTRATANTE NO EFECTUA AL CONTRATISTA UN PAGO CERTIFICAD FOR EL GERENTE
DE OBRAS, DENTRO DE LOS 84 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADC FOR EL GERENTE DE OBRA,

59.3.- CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES DEL CONTRATO NOTIFIQUE AL GERENTE DE OBRAS DE
UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR UNA CAUSA CIFERENTE A LAS INDICADAS EN LA
CLAUSULA 59.1 Y 59.2 DE LAS CGC, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA DECIDIR SI EL INCUMPLIMIENTO
ES O NG FUNDAMENTAL.
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TERMINACION POR CONVENIENCIA:

5%.4.- EL CONTRATANTE, MEDIANTE COMUMICACION ENVIADA AL CONTRATISTA, PODRA TERMINAR
EL CONTRATO TOTAL O PARCIALMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS
SERVICIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. LA COMUNICACION DE TERMINACION DEBERA [NDICAR QUE
LA TERMINACION ES POR CONVENIENCIA DEL CONTRATANTE, EL ALCANCE DE LA TERMINACION DE
LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO Y LA FECHA DE
EFECTIVIDAD DE DICHA TERMINACION.

59.5.- 51 EL CONTRATO FUERE TERMINADO, EL CONTRATISTA DEBERA SUSPENDER LOS TRABAIOS
INMECHATAMENTE, DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL SITIO DE LAS OBRAS
Y RETIRARSE DEL LUGAR TAN PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE.

59.6.- EN EL CASO DE QUE EL BANCO SUSPENDA EL PRESTAMO O DESEMBOLSO DEL CREDITO
OTORGADO AL CONTRATANTE, PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR AL CONTRATISTA. EL
CONTRATANTE ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR AL CONTRATISTA DE ESTA SUSPENSION EN UN PLAZQ
NG MAYOR A 7 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL
CONTRATANTE DE LA NOTIFICACION DE SUSPENSION DEL BANCO EL TAL SITUACION EL
CONTRATANTE PODRA TERMINAR EL CONTRATO CONFORME LA CLAUSULA 59.4 OE LAS CGC,

60.- FRAUDE Y CORRUPCION EN EL CASO DEL BID.

60.1.- EL BANCO EXIGE A TODOS LOS PRESTATARIOS (INCLUYENDO LOS BEMEFICIARIOS DE
DONACIONES), CRGANISMOS EJECUTORES Y AGENCIAS CONTRATISTAS, AL IGUAL QUE A TCDAS LAS
FIRMAS, ENTIDADES O PERSONAS OFERENTES POR PARTICIPAR O PARTICIPANDY EN PROYECTOS
FINANCIADOS FOR EL BANCO INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CONTRATISTAS, COMSULTORES,
PRESTATARIOS, CONCESIONARIOS, ORGANISMOS EIECUTORES O AGENCIAS CONTRATISTAS
(INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS FUNCIDNARICIS EMPLEADOS Y REPRESENTANTES), OBSERVAR LOS
MAS ALTOS NIVELES ETICOS ¥ DENUNCIAR AL BANCC TODO ACTO S0SPECHOSO DE FRAUDE Q
CORRUPCION DEL CUAL TENGA CONOCIMIENTO O SEA INFORMADO DURANTE EL PROCESO DE
ADQUISICION Y LAS NEGOCIACIONES O LA EJECUCION DEL CONTRATD. LOS ACTOS DE FRAUDE Y
CORRUPCION ESTAN PROHIBIDOS. EL FRAUDE Y CORRUPCION COMPRENDEN ACTOS DE: {A)
SOBORNG; {B) EXTORSION O COERCION; (€} FRAUDE; Y {D) COLUSION. LAS DEFINICIONES QUE SE
TRANSCRIBEN A CONTINUACION CDRRESPDNDEN A LOS TIPOS MAS COMUNES DE FRAUDE ¥ (‘
CORRUPCIGN, PERQ NQ SON EXHAUSTIVAS., POR ESTA RAZON, EL BANCO TAMBIEN ADOPTARA
MEDIDAS EN CASO DE HECHOS O DENUNCIAS SIMILARES RELACIONADAS CON SUPUESTOS ACTOS DE
FRALUDE Y CORRUPCION, AUNQUE NO ESTEN ESPECIFICADOS EN LA LISTA SIGUIENTE. EL BANCO
APLICARA EN TODOS LDS CASOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 61.1 (C).

(a} EL BANCO DEFINE LAS EXPRESIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION: =

T

)] "SOBORNQ™. CONSISTE EN EL ACTO DE OFRECER 0 DAR ALGO DE VALOR
CON EL FIN DE INFLUIR SOBRE LAS ACCIONES O LAS DECISIONES DE TERCEROQS, O EL f
DE RECIBIR O SOLICTTAR QUALQUIER BEMEFICIO A CAMBIO DE LA REALIEACIDN DE
ACCIONES U OMISIONES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE DEBERES;

{il} . “EXTORSION Q COERCION" EL ACTD O PRACI'IEA DE OBTEMER ALGUNA
COSA, OBLIGAR A |A REALIZACION DE UNA ACCION O DE INFLUENCIAR UNA |
DECISIGN POR MEDIC DE INTIMIDACION, AMENAZA O EL USO DE LA FUERZA,

PUDIENDO EL DAND EVENTUAL O ACTUAL RECAER SOBRE LAS FERSOMAS, SU
REPUTACION O SOBRE SUS BIENES;

JALISC
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(I}  “FRAUDE": TODO ACTO U OMISION QUE INTENTE TERGIVERSAR LA VERDAD
CON EL FIN DE INDUCIR A TERCERQS A PROCEDER ASUMIENDC LA VERACIDAD DE LO
MANIFESTADO, PARA OBTENER ALGUMA VENTAJA INJUSTA O CAUSAR DARO A UN
TERCERO: Y

(v)  "COLUSION" UN ACUERDO SECRETQ ENTRE DOS O MAS PARTES REALIZADO
CON LA INTENCION ‘DE DEFRAUDAR O CALSAR DANO A LUNA PERSONA O ENTIDAD O DE
OBTENER UN FIN ILICITO;

(b) S51 SE COMPRUEBA QUE, DE COMFORMIDAD CON LOS PROCECIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL BANCO, CUALQUIER FIRMA, ENTIDAD O PERSONA OFERENTE O
PARTICIPANDO EN UN PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, INCLUYENDO ENTRE OTROS,
SOLICITANTES, OFERENTES, CONTRATISTAS, FIRMAS CONSULTORAS, CONSULTORES
INDIVIDUALES,  PRESTATARIOS ({INCLUYENDO BENEFICIARIOS DE  DONACIONES),
COMPRADORES, ORGANISMOS EJECUTORES Y CONTRATANTES (INCLUYENDY) SUS
RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS ¥ REPRESENTANTES) HA COMETIDD UN ACTC OF
FRAUDE O CORRUPCION VINCULADO CON UN PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, EL
BANCO PODRA:

(i} DECIDIR NQ FINANCIAR NINGUNA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE UN
CONTRATG O DE UN CONTRATO ADIWDICADO PARA L& CONSTRUCCION DE OBRAS
FINANCIADAS POR EL BANCO, )

(i) SUSPENDER LOS DESEMBOLSOS DE LA OPERACION SI SE DETERMINA, EW
CUALQUIER ETAPA, QUE EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE PARA COMPROBAR EL
HALLAZGO DE QUE UN EMPLEADQ, AGENTE O REPRESENTANTE DEL PRESTATARIO, EL
ORGANISMO EJECUTOR O EL ORGANISMO CONTRATANTE HA COMETIDO UM ACTC DE
FRALUDE O CORRUPCION; .

i} CANCELAR ¥/O ACELERAR EL PAGO DE UNA PARTE DEL PRESTAMO O DE LA
DONACION RELACIONADA CON UN CONTRATO, CUANDO EXISTA EVIDENCIA DE QUE
EL REPRESENTANTE DEL PRESTATARED, O BENEFICIARIQ DE UNA DONACION, NO HA
TOMADO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ADECUADAS EN UN PLAZO QUE EL BANCO
CONSIDERE RAZONABLE Y OFE CONFORMIDAD CON LAS GARANTIAS DE DEBIDO
PROCESQ ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION DEL PAS PRESTATARIO;

{iv) ,  EMITIR UNA AMONESTACION EN EL FORMATO DE UNA CARTA FORMAL DE
CENSURA A LA CONDUCTA DE LA FIRMA, ENTIDAD O INCIVIDUQ;

fv) DECLARAR A UNA PERSONA, ENTIDAD O FIRMA COMO INELEGIBLE, EN FORMA
PERMANENTE Q POR DETERMINADO PERIODC DE TIEMPO, PARA QUE SE LE '
ADJUDIQUEN CONTRATOS BAID PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO, EXCEPTO

BAJO AQUELLAS CONDICIONES QUE EL BANCO CONSIDERE APROPIADAS;

fvi} REMITIR EL TEMA A LAS AUTCRIDADES PERTINENTES ENCARGADAS DE

HACER CUMPLIR LAS LEYES; Y/0O

fwii) IMPONER OTRAS SANCIONES QUE CONSIDERE APROPIADAS BAJD LAS -]
CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, INCLUYENDC LA IMPOSICION DE MULTAS QUE -
REPRESENTEN PARA EL BANCO UN REEMBOLSO DE LOS COSTOS MINCULADOS CON

LAS INVESTIGACIONES Y ACTUACIONES., DICHAS SANCIONES PODRAN SER IMPUESTAS

EN FGRMA ADICIONAL O EN SUSTITUCION DE OTRAS SANCIONES.

{c) EL BANCO HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS
CASOS DE DENUNCIAS DE  FRAUDE Y CORRUPCION DENTRO DEL PROCESO D
ADQUISICIONES O LA EJECUCION DE UN CONTRATD FINANCIADG POR EL BANCO, LOS
CUALES ESTAN DISPONIBLES EN EL SITIO VIRTUAL DEL BANCO (www.iadb.crg). PARA TALES
PROPOSITOS, CUALQUIER DENUNCIA DEBERA SER PRESENTADA A LA OFICINA DE
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INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (OII) PARA LA REALIZACION DE LA CORRESPONDIENTE
IHUESHG.&CIDN LAS DENUNCIAS DEBERAN SER PRESENTADAS CONFIDENCIAL O
ANONIMAMENTE.

(d)  LOS PAGOS ESTARAN EXPRESAMENTE CONDICIONACOS A QUE LA PARTICIPACION DE
LOS QFERENTES EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES SE HAYA LLEVADO DE ACUERDO CON
LAS POLITICAS DEL BANCO APLICABLES EN MATERIA DE FRAUDE Y CORRUPCION QUE SE
DESCRIBEN EN ESTA CLAUSULA 61.1

(e) CUALQUIERA DE LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL LITERAL B) DE ESTA CLAUSULA
SERA IMPUESTA POR EL BANCO EN FORMA PUBLICA.

60,2 EL BANCO TIENE EL DERECHO A EXIGIR QUE EN LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR UN
PRESTAMO O DONACION DEL BANCO, SE INCLUYA UNA DISPOSICION QUE EXDJA QUE LOS
CONTRATISTAS PERMITAN AL BANCQ REVISAR SUS CUENTAS, REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
AST COMO DE SOMETERLOS A UNA AUDITORIA POR AUDITORES DESIGNADOS POR EL BANCO, COMO
EN LA ESPECIE SE EXIGE. PARA ESTOS EFECTOS, EL BANCO TIENE EL DERECHO A EXIGIR QUE LOS
CONTRATISTAS LO SIGUIENTE: (I) CONSERVEN TODOS LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO POR UN PERIODO DE CINCO (S)
ANOS LUEGC DE TERMINADO EL TRABAJO; (II) SOLICITAR LA ENTREGA DE TODO DOCUMENTD
NECESARIO PARA LA INVESTIGACION DE FRAUDE Y CORRUPCION, ¥ LA DISPONIBILIDAD DE LOS
INDIVIDUOS, EMPLEADOS O AGENTES DE LAS FIRMAS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
FINANCIADO POR EL BANCO, A RESPONDER A LAS CONSULTAS PROVENIENTES DE PERSONAL DEL
BANCO. SI “EL CONTRATISTA" SE REMUSA A CUMPLIR CON LA SOLICTTUD DEL BANCO, ESTE PODRA
TOMAR, A SU EXCLUSIVO CRITERIO, MEDIDAS APROPIADAS EN CONTRA DEL PRIMERD,

60.3 .- "EL CONTRATISTA" DECLARA, BAJQ PROTESTA DE DECIR VERDAD Y GARANTIZA:

{3)  QUE HA LEIDO Y ENTENDIDO LA PROHIBICION SOBRE ACTOS DE FRAUDE Y
CORRUPCION DISPUESTA POR EL BANCO Y SE OBLIGA A OBSERVAR LAS NORMAS PERTINENTES;

(b QUE NO HA INCURRIDO EN NINGUNA INFRACCION DE LAS POLITICAS SOBRE FRAUGE
¥ CORRUPCION DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO);

{c) QUE NO HA TERGIVERSADO NI OCULTADO NINGUN HECHO SUSTANCIAL
DURANTE LOS PROCESOS DE ADQUISICION O NEGOCIACION DEL CONTRATO O CUMPBLIMIENTD DEL
CONTRATO;

fd) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES
HAN  SIDO DECLARADOS INELEGIBLES PARA QUE SE LES ADJUDIQUEN CONTRATOS
FINANCIADOS POR EL BANCO, NI HAN SIDO DECLARADOS CULPABLES DE DELITOS VINCULADOS CON
FRAUDE O CORRUPCICN;

{e) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES
HAN SIDO DIRECTOR, FUNCIONARIO O ACCIONISTA PRINCIPAL DE NINGUNA OTRA COMPANIA O
ENTIDAD QUE HAYA SIDO DECLARADA INELEGIBLE PARA QUE SE LE ADIJUDIQUEN CONTRATOS
FINANCIADROS POR EL BANCO, O HA SIDO DECLARADO CULPABLE DE UN DELITO VINCULADO CON
FRAUDE © CORRUPCION;

(f) QUE HA DECLARADG TODAS LAS COMISIONES, HONORARIOS DE REPRESENTANTES,
PAGOS POR SERVICIOS DE FACILITACION O ACUERDOS PARA COMPARTIR INGRESOS RELACIONADOS
CON EL CONTRATO O EL CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCIADO POR EL BANCO;

(g} QUE RECONOCE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS GARANTIAS
CONSTTTUYE EL FUNDAMENTO PARA LA IMPOSICION POR EL BANCO DE CUALQUIERA O DE UN
CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA CLAUSULA 61.1 (B). oy

n
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61.- PAGOS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO.

61.1- 5I EL CONTRATO SE TERMINA FOR INCUMPLIMIENTO FUNADAMENTAL DE “EL
CONTRATISTA", EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR UN CERTIFICADO EN EL QUE CONSTE EL
VALOR DE LO5 TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS MATERIALES ORDENADOS POR “EL
CONTRATISTA", MENOS LOS ANTICIPOS RECIBIDOS POR EL HASTA LA FECHA DE EMISION OF
DICHO CERTIFICADQ, Y MENGS EL FORCENTAJE ESTIPULADO EN LAS CEC QUE HAYA QUE APUECAR AL
VALOR DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HUBIERAN TERMINADO. NO CORRESPONDERA PAGAR
INDEMNIZACIONES ADICIONALES POR DANQS Y PERJUICIOS, SI EL MONTO TOTAL QUE SE ADEUDA A
“EL CONTRATISTA" EXCEDIERA EL MONTO DE CUALQUIER PAGO QUE DEBIERA EFECTUARSE A “EL
CONTRATISTA", LA DIFERENCIA CONSTITUIRA UNA DEUDA A FAVOR DE "CEA™.

61.2.- S EL CONTRATO SE RESCINDE POR CONVENIENCIA DE “CEA®, O POR INCUMPLIMIENTO
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO POR ™CEA”, EL GERENTE DE OBRAS ODEBERA EMITIR UN
CERTIFICADO POR EL VALOR DE LOS TRABAIOS REALIZADOS, LOS MATERIALES ORDEMADOS, EL
! COSTO RAZONABLE DEL RETIRO DE LOS EQUIPOS Y LA REPATRIACION DEL PERSOMAL DE ™EL
' CONTRATISTA" OCUPADO EXCLUSIVAMENTE EN LAS OBRAS, Y LOS COSTOS EN QUE “EL
CONTRATISTA"” HUBIERA INCURRIDO PARA EL RESGUARDC Y SEGURIDAD DE “LAS QBRAS", MENQS
LOS ANTICIPOS QUE HUBIERA RECIBIDO HASTA LA FECHA DE EMISION DE DICHO CERTIFICADO.

62.- DERECHOS DE PROPIEDAD.

62.1.- SI EL CONTRATO SE TERMINA POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA", TODOS LOS
1 MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE "LAS OBRAS", LA PLANTA, LOS EQUIPQS, LAS
- OBRAS PROVISIONALES Y LAS OBRAS SE CONSIDERARAN DE PROPIEDAD DE “CEA”.

63.- LIBERACION DE CUMPLIMIENTQ,

53.1.- 51 EL CONTRATO NO PUEDE CUMPLIRSE POR MOTIVO DE UNA GUERRA, O POR UN EVENTO
QUE ESTE TOTALMENTE FUERA DE CONTROL DE “CEA” O DE “EL CONTRATISTA” (CASO FORTUITO
QO DE FUERZA MAYOR), EL GERENTE DE OBRAS DEBERA CERTIFICAR LA IMPOSIBILIDAG DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN TAL CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DISPONER LAS
MERIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EM EL SITIO DE “LAS OBRAS™ ¥ SUSPENDER LOS TRABAJOS A
LA BREVECAD POSIBLE DESPUES DE RECIBIR ESTE CERTIFICADOQ. EM ESTE SUPUESTO DEBERA
PAGARSE A "EL CONTRATISTA” TODOS LOS TRABAIOS REALIZADOS ANTES DE LA RECEPCION DEL
CERTIFICADO, ASI COMO DE CUALESQUIER TRABAJO REALIZADO POSTERIORMENTE SOBRE LOS
CUALES 5E HUBTERAN ADQUIRIDOD COMPROMISOS.

64.- SUSPENSION DE DESEMBOLSOS DEL FRESTAMO DEL BANCO.

1 64.1.- EN EL SUPUESTO DE QUE EL BANCO SUSPENDIERA LOS DESEMBOLSOS A “CEA™ BAJO EL

PRESTAMO, PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR A "EL CONTRATISTA": {7
-

(a} "CEA" ESTA OBLIGADD A NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA” SOBRE OICHA
SUSPENSION, EN UN PLAZQ NO MAYCR A 7 (SIETE) Dias CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE LA RECEPCION POR PARTE DE “"CEA” DF LA NOTIFICACION DE SUSPENSION DEL BANCD.
() S1 "EL CONTRATISTA” NO HA RECIBIDO ALGUNAS SUMAS QUE SE LE ADEUDAN
DENTRCG DEL PERIOCDO DE 28 DiAS PARA EFECTUAR LOS PAGOS ESTABLECIDOS EN LA
CLAUSULA 43.1, “EL CONTRATISTA" PODRA EMITIR INMEDIATAMENTE UNA NOTIFICACION
PARA TERMINAR EL CONTRATO EN EL PLAZO DE 14 DiAS.

JALISCO
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65.- ELEGIBILIDAD EN EL CASC DEL BID.

65.1.- "EL CONTRATISTA" ¥ SUS SUBCONTRATISTAS DEBERAM SER ORIGINARIOS DE Paises
MIEMBROS DEL BANCO. SE CONSIDERA QUE UN CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA TIENE LA
NACIONALIDAD DE UN PAIS ELEGISLE Si CUMPLE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

{a) UN TNDIVIDUC TIENE LA NACIONALIDAD DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO, STEL O
ELLA SATISFACE UNQ DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

i. ES CIUDADANG DE UN PAiS MIEMBRO: O

il. HA ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN UN PAIS MIEMBRO COMO
RESIDENTE "BONA FIDE” ¥ ESTA LEGALMENTE AUTORIZADO SARA TRABAJAR
EN DICHD PAlS.

(b} UNA FIRMA TIENE LA NACIONALIDAD DE UN PAIS MIEMBRO SI SATISFACE LOS DOS
SHGUIENTES REQUISITOS:

i. ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA O INCORPORADA CONFORME A LAS
LEYES DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO; ¥
fi. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO {50%) DEL CAPITAL DE LA FIRMA

ES DE PROPIEDAD DE INDIVIDUOS O FIRMAS DE PAISES MIEMBROS DEL
BANCO.,

55.2.- TODOS LOS SOCIOS DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASOCIACION
(APCA) CON RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, Y TODOS LOS SUBCONTRATISTAS
DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ARRIBA ESTABLECIDDS.

65.3.- EN CASO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS QUE HAYAN DE SUMINISTRARSE DE
CONFORMIDAD COM EL CONTRATC Y QUE SEAN FINANCIADOS POR £1. BANCO, DEBEN TENER SU
ORIGEN EN CUALQUIER PAIS MIEMBRO DEL BANCO. LOS BIENES SE ORIGINAN EN UN PAIS MIEMBRO
DEL BANCO SI HAN SI0O EXTRAIDOS, CULTIVADOS, COSECHADOS O PRODUCIDOS EN UN PAIS
MIEMBRO DEL BANCO. UN BIEN ES PRODUCIDD CUANDO  MEDIANTE  MANUFACTURA,
PROCESAMIENTC O ENSAMBLAJE EL RESULTADO ES UN ARTICULO COMERCIALMENTE RECONGCIDG,
CUYAS CARACTERISTICAS BASICAS, SU FUNCION O PROPOSITO DE USO SON SUBSTANCIALMENTE
DIFERENTES DE SUS PARTES O COMPONENTES.,

CONFLICTO DE INTERESES PARA EL BID: f
65.4.- EL PROVEEDOR DEBE OTORGAR MAXIMA IMPORTANCIA A LOS INTERESES DEL CONTRATANTE,

SIN CONSIDERACION ALGUNA RESPECTO OF CUALQUIER LABOR FUTURA, Y EVITAR RIGURGS.&MENTE
TODO CONFLICTO CON OTROS TRABAIOS ASIGNADOS O CON LOS INTERESES DE SU FIRMA.

§6.- "EL CONTRATISTA” DEBERA SUMINISTRAR EL FORMULARIO DENOMINADD "CERTIFICADC DE
PROVEEDOR", CONTENIDO EN LOS FORMULARIOS DEL CONTRATO, EN EL CASC DE BIENES MUEBLES
QUE HAGAN PARTE DEL CONTRATQ, PERO QUE NO SON INCORPORADOS A LA GBRA, DECLARANDC
QUE LOS BIENES TIENEN SU ORIGEN EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO. ESTE FORMULARIO DEBERA
SER ENTREGADO A "CEA”, COMO CONDICION PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE LOS BIENES. “CEA”
St RESERVA EL DERECHG DE SOLICITAR A "EL CONTRATISTA™ INFORMACION ADICIONAL CON EL
CBIETO DE VERIFICAR QUE LOS BIENES SON ORIGINARIOS DE PAISES MIEMBROS DEL S8ANCO.

JALISCQ..
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I1.- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO {CEC) j

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.~ (CGC 1.1-n) EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, VICIOS CCULTOS O CUALQUIER
COTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDC “EL CONTRATISTA” ES DE: 365
{TRESCIENTOS SESENTA Y CINCOQ) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
FORMALICE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS SERVICIOS QUE ALUDE EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2-{CGC11p) "CEA” ES: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. DEL GOBIERNO
DEL ESTADD DE JALISCO,

DIRECCION: AV, FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO,

3.- (CGC 1.1 s)LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE “LAS ORRAS” ES: 09

(NUEVE) DE NOVIEMBRE DE 2013 (DOS MIL TRECE),
e —

4.- {CGC 1.1 v) EL GERENTE DE OBRAS ES EL: INGENIEROD MARIQ rRios FLASCEMNCIA, EN SU
CARACTER DE GERENTE DE OBRAS, CON DIRECCION EN: AY. FRANCIA NO. 1736, COL. MODERNA CP
44190, GUADALAJARA, JALISCO, MIEXIDD

5.- (CGC 1.1 x} EL SITIO DE LAS OBRAS ESTA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE LA BARRANCA, LA
COFRADIA, LA HUIZACHERA, LA LAJA, LA LOMA, LA MESA, LA MEZQUITERA, LA PAZ, LA YERBABLENA,
PUEBLOS DE LA BARRANCA, S.ANTA FE Y SANTA MARIA {EL TACUACHE), MUNICIPIC DE ZAPOTLANEID,
JALISCO Y ESTA DEFINIDA EN LOS PLANGS NUMERD.

Proyecte de Red de Agua Potable plane {
Proyecto de Red de Agua Potable plane 2
Linea de Conduccion plano 1

Linea de Conduccidn planc 2(des planos)
Red de Agua Existente

Pavimentos (dos planos)

Tepografia

Crucero del pozo No. |

Tanque de mamposteria de 125.00 m3
Caseta de Operacion pozo No. 2

E..- {CGC 1.1 AA) LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS" ES: 12 {DOCE) DE AGOSTO DE 2013
(DOS MIL TRECE).

|

7.- {CGC 1,1 EE) LAS OBRAS CONSISTEN EN: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE AGUA
POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO.

B.- (CGC 2.2) LAS SECCIONES DE LAS OERAS CON FECHAS DE TERMINACION DISTINTAS A LAS DE
LA TOTALIDAD DE “LAS OBRAS" SON: “NINGUNA".

JALISCO.
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9.- {CGC 2.3 I)LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO:

LOS DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA Y SUS ANEXOS;

LA LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (CATALOGO DE CONCEPTOS);

EL CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS;

LOS PLANDS;

LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ORIGINADDS POR VARIACIONES;

LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO DEL GERENTE DE OBRAS QUE AFECTEN FLAZOS,
CANTIDADES, COSTOS O RIESGOS DE LAS PARTES;

LA BITACORA OE OBRRA;

EL MANUAL DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL;

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO;

LA GARANTILA DE PAGO DE ANTICIPO:

LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL REQUERIDOS EN LA SUBCLAUSULA 13.1 DE LAS
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, EN LOS TERMINDGS ESTARLECIDOS EN LA
SUBCLAUSULA CGC 13.1 OE ESTAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATG; Y

» £ DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINIGN POSITIVA
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRATISTA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS 1.2.1.15. ¥ [L2.1.13, DE LA MISCELANEA
FISCAL PARA EL 2013, ASI COMO EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

" F % B & B3

& 4 & & @

10.- (CGC 8.1} LISTA DE OTROS OONTRATISTAS: NINGHINA,

11.-{CGC 9.1} PERSONAL CLAVE:

« GERENTE DE OBRAS DEL CONTRATISTA (SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION); RESPONSABLE
OF LA TOTALIDAD DE LGS TRABAIOS

= RESIDENTE DE OBRA PARA CADA UNC DE LOS FRENTES DE TRABAXN} PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA PARA DAR CUMPUMIENTO AL CONTRATC EN TIEMPO ¥ FORMA

12.- (CGC 13.1) LOS SEGUROS SE M.&N'I'ENDRAN VIGENTES HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADO
DE TERMINACION DE LAS OBRAS Y SOLO PODRAN CANCELARSE PREVIO AVISO A LA CONTRATANTE.

LAS COBERTURAS MINIMAS DE SEGUROS Y LOS DEDUCIBLES SERAN:

{A) PARA PERDIDA O DAND DE LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES:
10% DEL IMPORTE DE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD.

{B) PARA PERDIDA O DANO DE EQUIRD:
NO APLICA, LA OBRA NO REQUIERE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

{C) PARA PERDIDA O DANO A LA PROPIEDAD {EXCEFTO A LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y
EQUIPOS) EN CONEXION CON EL CONTRATO:
$ 1800,000.00 (UN MILLON DE PESOS MEXICANOS)

{D} PARA LESEONES PERSONALES O MUERTE;

{1} DE tOS EMPLEADOS DEL CONTRATANTE: **
(I} DE OTRAS PERSCONAS: 5% DEL IMPORTE DE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.

{**} "LOS SEGURQS Y COBERTURAS SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DEBERA
COMPROBAR QUE SU MAQUINARLA, EQUIPO, MATERIAL Y PERSONAL CUENTA CON

JALISC
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COBERTURAS B.ﬁ.SIDﬁS AL MENOS POR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OQHRA,
INCLUYENDQ EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS™.

13, (CGC 14.1) LOS INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIQ DE LAS OBRAS SON: TODA LA
INFORMACION DE LA OBRA SE INCLUYE EN LOS PLANOS INDICADOS EN LA SECCION VIIL PLANOS, DE
ESTOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

14.- (CGC 21. 1} LA{S) FECHA{S) DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS DBRAS SERA{N): EL 12
DE AGOSTO DE 2013,

1;5.- {CGC 26.3) ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA,
B. CONTROL DE PLAZOS

1.- (CGC 27.1) “"EL CONTRATISTA" PRESENTAR.A UN FROGRAMA FPARA SER APROBADO POR EL
GERENTE DE OBRAS, DENTRC DE DIEZ (10) DIAS A PARTIR DE (A FECHA DE LA CARTA DE
ACEPTACION.

2.- (CGC 27.3) LOS PLAZOS ENTRE CADA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA SERAN DE TREINTA {30}
Dias,

EL MONTO QUE SERA RETENIDO POR LA PRESENTACIGN RETRASADA DEL PROGRAMA ACTUALIZADD
SERA EL EQUIVALENTE AL: 0.20 % (CERQ PUNTO DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIDS
FALTANTES DE EJECUTAR.

~ (CGC 28.1, 28,2 ¥ 28. 3) PARA EL CASO DE PRORROGA PARA LA TERMINACION DE LGS
TRABAJDS 5E DEE!ER.A ATENDER ADEMAS A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS Y AL CAPTTULO il SECCION III DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

C. CONTROL DE LA CALIDAD

1- {C€GC 35.1) FL PERIODD DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS ES: 365 {TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO) Dias.

. CONTROL DE COSTODS

~ (43.1) EN CASO DE PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE MAS DE VEINTIOCHO (28) DIAS, A

SDLICTI'UD DEL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO 51
SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DE
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE,
CUANDO EL CONTRATANTE EFECTUE PAGOS EN EXCESO, EL CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR [AS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN EN TERI'-"IINOS DEL PARRAFD ANTERIOR, SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATANTE.

2.- (CGC 46.1) LA MONEDA DEL PAIS DE “CEA” ES EL PESO MEXICANO.

FARA EL CASD DE PAGOS COTIZADOS EN MONEDA DIFERENTE A LA MONEDA NACIONAL Y QUE SE K
REALICEN FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA, EL PAGO SE EFECTUARA EM DICHAS
MONEDAS.
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PARA EL CASO DE PAGOS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA COTLZADOS EN MOMEDAS
DIFERENTES A LA MONEDA NACIONAL, EL PAGO SE EFECTUARA EN PESOS MEXICANOS AL TIPQ DE
CAMBIO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE EFECTUE EL PAGO. ESTE TIPO DE CAMBIO SERA EL
PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, PARA SOLVENTAR
OBLIGACIONES DENQOMINADAS EN MONEDRA EXTRAMIERA PAGADERAS EN LOS ESTADOS UNIDDS
MEXICANCS,

4.- (CGC 47.1) EL CONTRATO ESTA SUJETO A AJUSTE DE PRECIOS DE CONFORMIDAD COM LA
CLAUSULA 47 DE LAS CGC.

LOS COEFICIENTES PARA EL AJUSTE DE PRECIOS SON:

PARA CADA MONEDA [EL NOMBRE DE LAS MONEDAS Y SUS CORRESPONDIENTES
PORCENTAJES S5E TOMARAN DE LA OFERTA DEL CONTRATISTA Y &E SENALARAN EN ESTA
CLAUSULA] ES LA PORCION AJUSTABLE EXPRESADA EN FRACCION DECIMAL QUE SUSTITUYE CADA
UNGC DE LOS COEFICIENTES B, €, D,...Z DE LA FORMULA POLINOMICA DE AJUSTE.

[LOS INDICES REFERENCIALES PARA LAS MONEDAS EXTRANJERAS SERAN PROPUESTOS
POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, SUJETOS A LA APROBACION DEL CONTRATANTE].

L. {CGC 48.1) LA PROPORCION QUE SE RETENDRA DE LOS DE PAGOS ES: (5%} CINCO POR
CIENTO DEL MONTO CONTRACTUAL.

ADEMAS “LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENMTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LA SIGUIENTE RETENCIONES:

A)~ DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULC 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULD 37, FRACCION VIII, DE LA LEY QRGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

6.~ (CGC 49.1) EL MONTO DE LA INDEMNIZACION POR DARIOS ¥ PERIUICIOS PARA LA TOTALIDAD
DE LAS OBRAS ES DEL 0.10 % (CERC PUNTO 1 POR CIENTO) DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO POR
ofa. EL MONTO MAXIMO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS PARA LA TOTALIDAD DE
LAS OBRAS ES DEL 10% {DIEZ POR CIENTO) DEL PRECIO DEL CONTRATO.

7- {CGC 51.1) EL PAGO POR ANTICIPO SERA POR LA CANTIDAD DE: $1°146,932.87 (UN MILLON
CIENTO CUARENTA Y S5EIS MIL NOVECIENTOS TREINTA ¥ DOS PESDS B7/100 M.N.)
EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO} DEL IMPCRTE TOTAL DEL CONTRATC.

"EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA BANCARIA QUE HACE MENCION LAS BASES
DE LICITACION EN LA SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA, EN LOS MISMOS TERMINOS QUE
ESTABLECE TAL DOCUMENTO O CON UNA POLIZA FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL
ANTICIPO,

8.- {CGC 52.1) EL MONTO DE LA GARANTLA DE CUMPLIMIENTO ES:

{A) GARANTIA BANCARIA: (NO APLICA}
(B} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL PRECIO DEL CONTRATO, SIN
CONSIDERAR EI IVA,

9.- (CGC 55.1) FL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, SERA DE 12 DOCE MESES Y EL MONTO SERA:
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(A) DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL EJERCICO POR LOS TRABAJOS EN E£L CASO DE
CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE; O

{8) DEL DIEZ POR CIENTO {10%} DEL MONTO TOTARL EIERCIDD POR LOS TRABAIGS EN EL CASO OE
FLANZA

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

.1.- (CGC 58.1) LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEBERAN PRESENTARSE A MAS

TARDAR EL: NO APLICA.

LOS PLANOS ACTUALIZADOS FINALES DEBERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR EL: 09 DE
DICIEMBRE DE 2013.

2.- {(CGC 58.2) LA SUMA QUE SE RETENDRA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LOS PLANOS
ACTUALTZADOS FINALES Y/Q LOS MANUALES DE CQPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA FECHA
ESTABLECIDA EN LAS CGC 58.1 ES DE: 29 (DOS POR CIENTO} DEL PRECIO FINAL DEL

CONTRATO.
3.- {CGC 58.2-g) EL NUMERO MAXIMO DE DIAS £5: 100 (CIEN).

4.- {CGC 62.1) EL PORCENTAJE QUE SE APLICARA AL VALOR DE LAS OBRAS NO TERMINADAS ES:
10% {DIEZ POR CIENTO).

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTORAG
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y Ab
FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 13 {TRECE) I
DEL ANO 2013 (DOS MIL TRECE).

: DE S5U CONTENIDO ¥

COEVAS MORA, APODERADD
ADMINISTRACION DE LA

. N CARLOS MARTINEZ ANYA
RA DE ABASTECIMIENTO. Y, e e, COORDINAGOR DE LICTTACIONES

o @0 COMISIG ESTATAL DEL AGUA }
oz DEJALISCO

kN *5*? SRS AV.FRANCIA N, 1726 ¢
T TEL: 3030 9200 f

LT N |

3
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESSONDE AL commﬁ‘ @-DE OBRA PUBLICALA BASHBERNRE: ENFRSSS ¥ TIEMPO
DETERMINADO NIMERG CEA-AP-ZR-LP-012/2013, UELELEBRAR POR URA PARTE LA CORISION EEI'AT#. DEL AGUA DE JAISCO
¥ POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENDMINADA ESTUDIOS, PROYECTOS ¥ CONSTRUCCIO s ALAJARA, SA. DE C.V.
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