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EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA Pl]BLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO FELIPE TITO LUGO ARIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, CON DOMICILIO EN AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR
JUAREZ, GUADALAJARA, JALISCO EN ADELANTE DENOMINADA COMO “LA CEA”, POR UNA PARTE, Y
LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
ING. LUIS ANTONIO CAMPA MENDOZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
DICHA PERSONA MORAL, CON DOMICILIO EN CALLE REFORMA NUMERO 1672, COLONIA LADRON
DE GUEVARA, C.P. 44600, GUADALAJARA, JALISCO, EN ADELANTE DENOMINADO COMO “EL
CONTRATISTA”, POR LA OTRA PARTE.

A

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014

POR CUANTQ “LA CEA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE A SU VEZ SE OBLIGA A E]ECUTAR LAS
OBRAS CONSISTENTES EN: "EQUIPAMIENTO, EI.ECTRIFICACION CERCO PERIMETRAL, LINEA DE
CONDUCCION, TANQUE ¥ RED DE DISTRIBUCION PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE
ALCAPARROSA Y SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCO", IDENTIFICADAS
CON EL NUMERO DE CONTRATO CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014, MISMAS QUE SON EL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO Y EN ADELANTE SERAN DENOMINADAS COMO "LAS OBRAS”; Y "LA CEA” HA ACEPTADO LA
OFERTA PARA LA EJECUCION Y TERMINACION DE LAS MISMAS, AST COMO LA SUBSANACION DE CUALQUIER
DEFECTO DE LAS MISMAS.

EN CONSECUENCIA ESTE CONTRATO LEGITIMA LO SIGUIENTE:

1. EN ESTE CONTRATO LAS PALABRAS Y EXPRESIONES TENDRAN EL MISMO SIGNIFICADO QUE
RESPECTIVAMENTE SE LES HA ASIGNADO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES A LAS QUE
SE HACE REFERENCIA EN ADELANTE, Y LAS MISMAS SE CONSIDERARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y SE LEERAN E INTERPRETARAN COMO PARTE DEL MISMO.

2. £N CONSIDERACION A LOS PAGOS QUE “LA CEA” REALIZARA A “EL CONTRATISTA” COMO EN LO
SUCESIVO SE MENCIONA, “EL CONTRATISTA” POR ESTE MEDIO SE OBLIGA CON “LA CEA" A
EJECUTAR Y COMPLETAR “LAS OBRAS” Y A SUBSANAR CUALQUIER DEFECTO DE LAS MISMAS, DE
CONFORMIDAD CON LA TOTALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO.

3. “LA CEA” POR ESTE MEDIO SE OBLIGA A PAGAR A “EL CONTRATISTA”, COMO RETRIBUCION POR LA
EJECUCION Y TERMINACION DE “LAS OBRAS” Y LA SUBSANACION DE SUS DEFECTOS, LA CANTIDAD
DE: $972,241.27 (NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
27/100 M.N.), CORRESPONDIENDO $838,139.03 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y LA CANTIDAD DE $134,102.24 (CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 24/100 M.N.), AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AL IGUAL
QUE AQUELLAS SUMAS QUE RESULTEN PAGADERAS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO EN EL
PLAZO Y EN LA FORMA ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, SALVO CONVENIO ESCRITO ENTRE LAS PARTES, POR LO
QUE SI “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL INDICADO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“ESTE PROGRAMA ES PL}BL!CO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO P,

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
G RNG DEL ESTADO ‘@
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COMQ CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR;
1.- "LA CEA” DECLARA QUE:

I1.1.-ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO POR
DECRETO 21804/LVI11/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
PER@ODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIQ PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.-DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL AGUA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL
AMBITO DE SU COMPETENCIA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL.

1.3.-EL DIA 17 DE ABRIL DE 2013 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. FELIPE TITO LUGO
ARIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION II DEL
ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL
CARACT ER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION T DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

1.4.-PARA CUBRIR LAS ERQGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES I1I (PROSSAPYS III).

1.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EL INDICADO EN EL PROEMIO DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE

. SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTQS DE ESTE CONTRATO.

I.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE
SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4., DE ACUERDO CON
LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. 10-914029999-N75-2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 11, 36, 38, 41 Y 42, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I1.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 8,838, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2000, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ROSA MARIA JIMENEZ DE
CAREGA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 12, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE BUCERIAS, NAYARIT, INCORPORANDOSE AL LIBRO 7 DE LA SECCION 111, SERIE
A.C DE LA PARTIDA 10, CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2000.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO P,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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IL.2.- EL C. ING. LUIS ANTONIO CAMPA MENDOZA, QUIEN SE IDENTIFICA CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR -EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NUMERO DE FOLIO 0627029315501,
ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTUR, S.A. DE CV,,

CON EL TESTIMONIO DE LA POLIZA PUBLICA NUMERO 1,044, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2009, PASADA ANTE
LA FE DEL LIC. FERNANDO MANUEL CAMARA RODRIGUEZ, CORREDOR PUBLICO NUMERO 33, DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETOQ DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERC CON-000803-3N9.

IL5.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OfR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, EL INDICADO EN EL PROEMIO DE ESTE CONTRATO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS NO SENALE, MEDIANTE ESCRITO, OTRO
DISTINTO.

I1.6- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE CONTIENEN LOS
FORMULARIOS 9.01, 13 (b) Y 9.09 QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; EL
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS A EJECUTAR
CON SUS RESPECTIVQS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIQS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CEA" Y
“LA CONTRATISTA"” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE FIRMA.

IL.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I1.9.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.16. Y I1.2.1.13 DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA EL EJERCICIO 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE DICIEMBRE
DE 2013 EN Et DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

11.10.- "LA CONTRATISTA" DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NQ ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR {0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDQS MEXICANOS; EN LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS PARA LA ADQUISICION DE
BIENES Y OBRAS FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLC; 1, 3, 10, 11, 13, 15, 17,
19, 20, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 11, 29, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 66, 67 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 36, 61, 62,

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL USO PAR :
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77, CAPITULO TERCERO DE ‘LA CONTRATACION DE LA SECCION I A LA SECCION III, 110, 111 CAPITULO
CUARTO DE LA SECCION I A LA SECCION IX, ARTICULO 127, 141, 142, 143, 138, 154 AL 163, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172 Y CAPITULO QUINTO SECCION I Y II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y; 1, 2 FRACCIONES I Y IV, 3 FRACCION V, 20
FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24 FRACCION II Y 35 FRACCION 1 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL
ESTADQ DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014 =4

[ I.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC) B

A. DISPOSICIONES GENERALES
1.- DEFINICIONES.
1.1.- LAS PALABRAS Y EXPRESIONES DEFINIDAS APARECEN EN NEGRILLAS.

(A).-EL PERITO ES EL ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION DE OBRAS, DE RECONCCIDO PRESTIGIO
DESIGNADO POR UN ORGANISMO TECNICO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 24.1 DE
ESTAS CGC, PARA RESOLVER ASUNTOS ELEVADOS A 3SU CONSIDERACION POR “EL CONTRATISTA”
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

(B).-EL OFERENTE ES TODA PERSONA, FIRMA, ENTIDAD O EMPRESA CON PERSONERIA JURIDICA, DE
NATURALEZA PRIVADA, PUBLICA O ESTATAL, O CUALQUIER COMBINACION DE ELLAS QUE TENGAN LA
INTENCION FORMAL DE ESTABLECER UN ACUERDO O ESTAN SUJETAS A CUALQUIER ACUERDO EXISTENTE, EN
FORMA DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASOCIACION (APCA), CON O SIN FINES DE LUCRO,
QUE PRESENTA UNA OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS, CONSTRUCCION DE OBRAS,
O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.

(C).-LA LISTA DE CANTIDADES ES LA LISTA DEBIDAMENTE PREPARADA POR EL OFERENTE, CON INDICACION
DE LAS CANTIDADES Y PRECIOS, QUE FORMA PARTE DE LA OFERTA.

{D).- EVENTOS COMPENSABLES SON LOS DEFINIDOS EN LA CLAUSULA 44 DE ESTAS CGC.

(E).- LA FECHA DE TERMINACION ES LA FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS, CERTIFICADA POR EL
GERENTE DE OBRAS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 55.1 DE ESTAS CGC.

(F).- EL CONTRATQO ES EL CONTRATO ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR,
TERMINAR Y MANTENER LAS OBRAS. COMPRENDE LOS DOCUMENTOS ENUMERADOQS EN LA CLAUSULA 2.3 DE
ESTAS CGC.

(G).- EL CONTRATISTA ES LA PERSONA FISICA O MORAL, CUYA OFERTA PARA LA EJECUCION DE “LAS
OBRAS” HA SIDO ACEPTADA POR EL CONTRATANTE.

(H).- LA OFERTA DE "EL CONTRATISTA" ES EL DOCUMENTO DE LICITACION QUE FUE COMPLETADO Y
ENTREGADO POR “EL CONTRATISTA” A “LA CEA".

(I).- EL PRECIO DEL CONTRATO ES EL PRECIO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE ACEPTACION Y
SUBSECUENTEMENTE, SEGUN SEA AJUSTADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO P,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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(3).- DIAS SIGNIFICA DIAS CALENDARIO; MESES SIGNIFICA MESES CALENDARIO.

{K).- TRABAJOS POR DIA SIGNIFICA UNA VARIEDAD DE TRABAJOS QUE SE PAGAN EN BASE AL TIEMPO
UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS Y EQUIPOS DE “EL CONTRATISTA", EN ADICION A LOS PAGOS POR
CONCEPTO DE LOS MATERIALES Y PLANTA CONEXOS.

(L).- DEFECTO ES CUALQUIER PARTE DE "LAS OBRAS” QUE NO HAYA SIDO TERMINADA CONFORME A LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y DOCUMENTOS ANEXQOS.

(M).- EL CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, ES EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL
GERENTE DE OBRAS UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” HA CORREGIDO LOS DEFECTOS.

(N).- EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, ES EL PERIODO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
35.1 DE LAS CEC Y CALCULADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION.

(0).- LOS PLANOS INCLUYEN LOS CALCULOS Y OTRA INFORMACION PROPORCIONADA O APROBADA POR EL
GERENTE DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE “LAS OBRAS” OBJETO DEL CONTRATO.

(P).- LA CEA ES LA PARTE QUE CONTRATA CON “EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE "LAS OBRAS”,
SEGUN SE ESTIPULA EN LAS CEC,

{Q).- EQUIPOS ES LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE “EL CONTRATISTA”, QUE HAN SIDO TRASLADADOS
TEMPORALMENTE AL SITIO DE “LAS OBRAS” PARA LA CONSTRUCCION DE “LAS OBRAS".

(R).- EL PRECIO INICIAL DEL CONTRATO ES EL PRECIO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARTA DE
ACEPTACION DEL CONTRATANTE.

(S).- LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS", ES LA FECHA EN QUE SE PREVE QUE “EL
CONTRATISTA" DEBA TERMINARLAS Y QUE SE ESPECIFICA EN LAS CEC. ESTA FECHA PODRA SER MODIFICADA
UNICAMENTE POR EL GERENTE DE OBRAS MEDIANTE UNA PRORROGA DEL PLAZO, O UNA ORDEN DE
ACELERAR LOS TRABAJOS, LO CUAL SE FORMALIZARA MEDIANTE EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

(T).- MATERIALES SON TODOS LOS SUMINISTROS, INCLUSIVE BIENES CONSUMIBLES, UTILIZADOS POR “EL
CONTRATISTA” PARA SER INCORPORADOS EN "LAS OBRAS”.

(U).- PLANTA ES CUALQUIERA PARTE INTEGRAL DE “"LAS OBRAS" QUE TENGA UNA FUNCION MECANICA,
ELECTRICA, QUIMICA © BIOLOGICA.

(V).- EL GERENTE DE OBRAS ES LA PERSONA CUYO NOMBRE SE INDICA EN LAS CEC (O CUALQUIER OTRA
PERSONA COMPETENTE NOMBRADA POR “LA CEA” CON NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA”, PARA ACTUAR EN
REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRAS), RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE “LAS OBRAS” Y DE
ADMINISTRAR EL CONTRATO.,

{W).- CEC SIGNIFICA LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATQ.

{X).- EL SITIO DE LAS OBRAS ES EL SITIO DEFINIDO COMO TAL EN LAS CEC.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL US
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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(Y).- LOS INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUIDOS EN LOS DOCUMENTOS
DE LICITACION, SON INFORMES DE TIPQ INTERPRETATIVO, BASADOS EN HECHOS Y QUE SE REFIEREN A LAS
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE Y EN EL SUBSUELO DEL SITIO DE "LAS OBRAS".

(2).- ESPECIFICACIONES SIGNIFICA LAS ESPECIFICACIONES DE "LAS OBRAS" INCLUIDAS EN EL CONTRATO
Y CUALQUIER MODIFICACION O ADICION REALIZADA O APROBADA POR EL GERENTE DE OBRAS.

{(AA).- LA FECHA DE INICIO ES LA FECHA MAS TARDIA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LA
EJECUCION DE “LAS OBRAS” Y QUE ESTA ESTIPULADA EN LAS CEC. NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON
NINGUNA DE LAS FECHAS DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE “LAS OBRAS”.

(BB).- SUBCONTRATISTA ES UNA PERSONA FISICA O MORAL, CONTRATADA POR “EL CONTRATISTA” PARA
REALIZAR UNA PARTE DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, INCLUYENDO TRABAJOS EN EL SITIO DE “LAS
OBRAS".

(CC).- OBRAS PROVISIONALES SON LAS OBRAS QUE “EL CONTRATISTA" DEBE DISENAR, CONSTRUIR,
INSTALAR Y RETIRAR, Y QUE SON NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION O INSTALACION DE “LAS OBRAS”.

(DD).- UNA VARIACION ES UNA INSTRUCCION IMPARTIDA POR EL GERENTE DE OBRAS QUE MODIFICA "LAS
OBRAS".

(EE).- LAS OBRAS ES TODO AQUELLO QUE EL CONTRATO EXIGE A “EL CONTRATISTA", COMO CONSTRUIR,
INSTALAR Y ENTREGAR A “LA CEA” COMO SE DEFINE EN LAS CEC.

2.- INTERPRETACION.

2.1.- PARA LA INTERPRETACION DE ESTAS CGC, SI EL CONTEXTO ASI LO REQUIERE, EL SINGULAR SIGNIFICA
TAMBIEN EL PLURAL Y EL MASCULINO SIGNIFICA TAMBIEN EL FEMENING Y VICEVERSA. LOS
ENCABEZAMIENTOS DE LAS CLAUSULAS NO TIENEN RELEVANCIA POR Si MISMOS. LAS PALABRAS QUE SE USAN
EN EL CONTRATO TIENEN,SU SIGNIFICADO CORRIENTE A MENOS QUE SE LAS DEFINA ESPECIFICAMENTE. EL
GERENTE DE OBRAS PROPORCIONARA ACLARACIONES A LAS CONSULTAS SOBRE ESTAS CGC.

2.2.- SI LAS CEC ESTIPULAN LA TERMINACION DE LAS OBRAS POR SECCIONES, LAS REFERENCIAS QUE EN
LAS CGC SE HACEN A LAS OBRAS, A LA FECHA DE TERMINACION Y A LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION
APLICAN A CADA SECCION DE LAS OBRAS (EXCEPTO LAS REFERENCIAS ESPECIFICAS A LA FECHA DE
TERMINACION Y DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS).

2.3.- LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO SE INTERPRETARAN EN EL SIGUIENTE ORDEN DE
PRIORIDAD:

(@)  CONTRATO,

(b)  CARTA DE ACEPTACION,

(c) OFERTA,

(d)  CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO,
()  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO,
() ESPECIFICACIONES,

(@)  PLANOS,

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO F,
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(i) CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE EN LAS CEC SE ESPECIFIQUE QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL
CONTRATO.
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3.- IDIOMA Y LEY APLICABLES.
3.1.- EL IDIOMA DEL CONTRATO ES EL ESPANOL Y LA LEY QUE LO RIGE ES LA LEGISLACION MEXICANA.
4.- DECISIONES DEL GERENTE DE OBRAS.

4.1.- SALVO CUANDO SE ESPECIFIQUE OTRA COSA, EL GERENTE DE OBRAS, EN REPRESENTACION DE “LA
CEA”, DECIDIRA SOBRE CUESTIONES CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN ENTRE “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA".

5.- DELEGACION DE FUNCIONES.

5.1.- EL GERENTE DE OBRAS, PREVIA NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA”, PODRA DELEGAR EN OTRAS
PERSONAS, CON EXCEPCION DEL PERITO, CUALQUIERA DE SUS DEBERES Y RESPONSABILIDADES Y ASIMISMO
PODRA CANCELAR CUALQUIER DELEGACION DE FUNCIONES, DESPUES DE NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA’

6.- COMUNICACIONES.

6.1.- LAS COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES CURSADAS ENTRE LAS PARTES A LAS QUE SE HACE
REFERENCIA EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, SOLO SERAN VALIDAS CUANDO SEAN
FORMALIZADAS POR ESCRITO. LAS NOTIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR UNA VEZ QUE SEAN ENTREGADAS.

7. - SUBCONTRATOS Y CESION DEL CONTRATO.

7.1.- “"EL CONTRATISTA" PODRA SUBCONTRATAR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, UNICAMENTE SI CUENTA CON LA APROBACION DEL GERENTE DE OBRAS, PERO NO PODRA CEDER
. EL CONTRATO. LA SUBCONTRATACION NO ALTERA LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".

7.2.- “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA APROBACION DE “LA CEA™.

8.- OTROS CONTRATISTAS.

8.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA COOPERAR Y COMPARTIR EL SITIO DE “LAS OBRAS” CON OTROS
CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y “LA CEA”, EN LAS FECHAS
SENALADAS EN LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS INDICADA EN LAS CEC. “EL CONTRATISTA” TAMBIEN
DEBERA PROPORCIONARLES A ESTOS LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN DICHA LISTA.
“LA CEA” PODRA MODIFICAR LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS Y DEBERA NOTIFICAR AL RESPECTO A “EL
CONTRATISTA".

9.- PERSONAL.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USQ
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

Hoja No. 7 de 34

JA C0|

AN DEL BSTADG &

K Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx




COMISION ESTATAL DEL

AGUA 060005

JALISCO
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9.1.- “EL CONTRATISTA” DEBERA EMPLEAR EL PERSONAL CLAVE ENUMERADO EN LA LISTA DE PERSONAL
CLAVE, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LAS CEC, PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES
ESPECIFICADAS EN LA LISTA, U OTRO PERSONAL APROBADO POR EL GERENTE DE OBRAS. EL GERENTE DE
OBRAS APRQBARA CUALQUIER REEMPLAZO DE PERSONAL CLAVE SOLO SI LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES,
PREPARACION, CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO SON IGUALES O SUPERIORES A LAS
DEL PERSONAL QUE FIGURA EN LA LISTA.

9.2.- SI EL GERENTE DE OBRAS SOLICITA A “EL CONTRATISTA” LA REMOCION DE UNO O MAS
INTEGRANTES DE SU FUERZA LABORAL, INDICANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN DICHA SOLICITUD, “EL
CONTRATISTA" SE ASEGURARA DE QUE DICHA PERSONA SE RETIRE DEL SITIO DE “LAS OBRAS"” DENTRO DE
LOS OCHO DIAS SIGUIENTES Y QUE NO TENGA NINGUNA OTRA PARTICIPACION EN LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON EL CONTRATQ.

9.3.- “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE SOBRE EL PERSONAL QUE OCUPA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
EN MEXICO. “EL CONTRATISTA” INDEMNIZARA A “LA CEA” POR CUALQUIER DANO O PERJUICIO QUE
RESULTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES.

10.- RIESGOS DE LA CEA Y DEL CONTRATISTA.

10.1.- SON RIESGOS DE “LA CEA” LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QUE CORRESPONDEN A “LA
CEA” Y SON RIESGOS DE “EL CONTRATISTA", LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QUE
CORRESPONDEN A “EL CONTRATISTA".

11. - RIESGOS DE LA CEA.

11.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS”, HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO DE
CORRECCION DE DEFECTOS, SON RIESGOS DE “LA CEA™:

{a) LOS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE, O DE PERDIDA O DANOS A LA PROPIEDAD (SIN
INCLUIR LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPOS) COMO CONSECUENCIA DE:
{n EL USO U OCUPACION DEL SITIO DE LAS OBRAS POR LAS OBRAS, O CON EL OBJETO
DE REALIZAR LAS OBRAS, COMO RESULTADO INEVITABLE DE LAS OBRAS, O

(I NEGLIGENCIA, VIOLACION DE LOS DEBERES ESTABLECIDOS POR LA LEY, O
INTERFERENCIA CON LOS DERECHOS LEGALES POR PARTE DE “LA CEA” O
CUALQUIERA PERSONA EMPLEADA POR EL, O CONTRATADA POR EL, EXCEPTO “EL
CONTRATISTA".

{(b) EL RIESGO DE DANO A LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPOS, EN LA MEDIDA EN QUE ELLO SE
DEBA A FALLAS DE “LA CEA”, O EN EL DISERO HECHO POR ESTE MISMO, A UNA GUERRA O CONTAMINACION
RADIOACTIVA QUE AFECTE DIRECTAMENTE AL PAIS DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS.

11.2.- DESDE LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS”, HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO
DE CORRECCION DE DEFECTOS, SERA RIESGO DE “LA CEA” LA PERDIDA O DARO DE “LAS OBRAS”, LA PLANTA
Y LOS MATERIALES, EXCEPTO LA PERDIDA O DAROS COMO CONSECUENCIA DE:

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICQ. QUEDA PROHIBIDO EL USO PA
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

Hoja No. 8 de 34

%Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx




i COMISION ESTATAL DEL

AGUA 060000
JALISCO

2
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(a) UN DEFECT! O QUE EXISTIA EN LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS™, }

{b) UN EVENTO QUE OCURRIO ANTES DE LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS™, ¥
QUE NO CONSTITUIA UN RIESGO DE “LA CEA”; O

(c) LAS ACTIVIDADES DE “EL CONTRATISTA" EN EL SITIO DE “LAS OBRAS" DESPUES DE
LA FECHA DE TERMINACION.

11.3.- “LA CEA" DEBERA INDEMNIZAR Y LIBERAR DE CULPA A “EL CONTRATISTA” Y A SUS EMPLEADOS,
FUNCIONARIOS Y SUBCONTRATISTAS POR CUALQUIER LITIGIO, ACCION LEGAL O PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, RECLAMO, DEMANDA, PERDIDA, DANO, COSTO Y GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA,
INCLUYENDO HONORARIOS Y GASTOS DE ABOGADO QUE PUDIERAN AFECTAR A “EL CONTRATISTA", COMO
RESULTADO DE CUALQUIER TRASGRESION O SUPUESTA TRASGRESION DE PATENTES, MODELOS DE
APARATOS, DISENOS REGISTRADOS, MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR, O CUALQUIER OTRO
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRADO O YA EXISTENTE A LA FECHA DEL CONTRATO, QUE
PUDIERAN SUSCITARSE CON MOTIVO DE CUALQUIER DISENO, DATOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES U OTROS
DOCUMENTOS © MATERIALES QUE HUBIERAN SIDO SUMINISTRADOS O DISENADOS POR “LA CEA" O'A
NOMBRE SUYO.

12.- RIESGOS DE "EL CONTRATISTA" P

12.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS”, HASTA LA FECHA DE EMISION ‘DEL CERTIFICADO DE
CORRECCION DE DEFECTOS, CUANDO LOS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE Y DE PERDIDA O
DANO A LA PROPIEDAD (INCLUYENDO SIN LIMITACION LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPO) NO SEAN
RIESGOS DE “LA CEA”, SERAN RIESGOS DE “EL CONTRATISTA” Y RESPONDERA ANTE CUALQUIER
RECLAMACION DE TERCEROS. ' :

13.- SEGUROS.

13.1.- "EL CONTRATISTA” DEBERA CONTRATAR SEGURQS EMITIDOS EN NOMBRE CONJUNTO CON “LA
CEA”, PARA CUBRIR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS" Y LA DE
VENCIMIENTO DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, POR LOS MONTOS TOTALES Y LOS
MONTOS DEDUCIBLES ESTIPULADOS EN LAS CEC. LOS SIGUIENTES EVENTOS CONSTITUYEN RIESGOS DE “EL
CONTRATISTA":

(@)  PERDIDA O DANOS A -- LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES;

(b)  PERDIDA O DANOS A -- LOS EQUIPCS;

() PERDIDA O DANOS A -- LA PROPIEDAD (SIN INCLUIR LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y
EQUIPOS) RELACIONADA CON EL CONTRATOQ, Y

(d)  LESIONES PERSONALES O MUERTE INCLUYENDQ A TERCEROS.

13.2.-"EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR AL GERENTE DE OBRAS PARA SU APROBACION LAS POLIZAS Y
LOS CERTIFICADOS DE SEGURO ANTES DE LA FECHA DE INICIO. DICHOS SEGUROS DEBERAN CONTEMPLAR -
INDEMNIZACIONES PAGADERAS EN LOS TIPOS Y PROPORCIONES DE MONEDAS REQUERIDOS PARA
RECTIFICAR LA PERDIDA, LOS DANOS O PERIVICIOS OCASIONADOS.

13.3.- SI “"EL CONTRATISTA" NO PROPORCIO‘NARA LAS POLIZAS Y LOS CERTIFICADOS EXIGIDOS, “LA CEA”
PODRA CONTRATAR LOS SEGURQS CUYAS POLIZAS Y CERTIFICADOS DEBIO HABER SUMINISTRADO “EL

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO
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CONTRATISTA”, O BIEN, SI NO SE LE ADEUDARA NADA, SE CONSIDERARAN UNA DEUDA DE “EL
CONTRATISTA".
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13.4.- LAS CONDICIONES DEL SEGURO NO PODRAN MODIFICARSE SIN LA APROBACION DEL GERENTE DE
OBRAS.

13.5.- AMBAS PARTES DEBERAN CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES DE LAS POLIZAS DE SEGURO.

14.- INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS.

14.1.- “"EL CONTRATISTA" AL PREPARAR SU OFERTA, SE BASO EN LOS INFORMES DE INVESTIGACION DEL
SITIO DE “LAS OBRAS" INDICADQOS EN LAS CEC, ADEMAS DE LA INFORMACION QUE AL EFECTO DISPUSO “LA
CEA".

15.- CONSULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

15.1.- EL GERENTE DE OBRAS RESPONDERA A LAS CONSULTAS QUE PUDIERA REALIZAR “EL CONTRATISTA”
SOBRE LAS CEC.

16.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.

16.1.- “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTRUIR E INSTALAR “LAS OBRAS” DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOCS,

17.- TERMINACION DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA.

17.1- "EL CONTRATISTA"PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LA FECHA DE INICIO Y !
DEBERA EIJECUTARLAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA QUE HUBIERA PRESENTADO, CON LAS
ACTUALIZACIONES QUE EL'GERENTE DE OBRAS HUBIERA APROBADO, Y TERMINARLAS EN LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACION.

18. APROBACION POR EL GERENTE DE OBRAS.

18.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS LAS ESPECIFICACIONES Y LOS
PLANOS QUE MUESTREN LAS OBRAS PROVISIONALES PROPUESTAS, QUIEN DEBERA APROBARLAS SI DICHAS
OBRAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS.

18.2.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR EL DISENO DE LAS OBRAS PROVISIONALES.

18.3.- LA APROBACIQN DEL GERENTE DE OBRAS NO LIBERARA A “EL CONTRATISTA” DE RESPONSABILIDAD,
EN CUANTO AL DISENQ DE LAS OBRAS PROVISIONALES.

18.4.- “EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LAS APROBACIONES DEL DISENC DE LAS OBRAS
PROVISIONALES POR PARTE DE TERCEROS, CUANDO SEAN NECESARIAS.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO B
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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18.5.- TODOS LOS PLANOS PREPARADOS POR “EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE tAS OBRAS
PROVISIONALES O DEFINITIVAS, DEBERAN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR EL GERENTE DE OBRAS ANTES
DE SU UTILIZACION.

19.- SEGURIDAD.

19.1.- “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL
SITIO DE "LAS OBRAS”.

20.- DESCUBRIMIENTOS.

20.1.- CUALQUIER ELEMENTO DE INTERES HISTORICO O DE OTRA NATURALEZA O BIEN, DE GRAN VALOR QUE
SE DESCUBRA INESPERADAMENTE EN LA ZONA DE "LAS OBRAS, SERA DE PROPIEDAD DE “LA CEA"“EL
CONTRATISTA" DEBERA NOTIFICAR AL GERENTE DE OBRAS ACERCA DEL DESCUBRIMIENTO Y SEGUIR LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTE IMPARTA SOBRE LA MANERA DE PROCEDER.

21.- TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS.

21.1.- "LA CEA” TRASPASARA A “EL CONTRATISTA" LA POSESION DE LA TOTALIDAD DEL SITIO DE “LAS
OBRAS”. SI NO SE TRASPASARA LA POSESION DE ALGUNA PARTE EN LA FECHA ESTIPULADA EN LAS CEC, SE
CONSIDERARA QUE “LA CEA” HA DEMORADO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES Y QUE ELLO
CONSTITUYE UN EVENTO COMPENSABLE.

22.- ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS.

22.1.- “EL CONTRATISTA" DEBERA PERMITIR AL GERENTE DE OBRAS Y A CUALQUIER PERSONA
AUTORIZADA POR ESTE, EL ACCESO AL SITIO DE “LAS OBRAS” Y A CUALQUIER LUGAR DONDE SE ESTEN
REALIZANDO Q SE PREVEA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO.

23.- INSTRUCCIONES, INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

23.1.- “EL CONTRATISTA” DEBERA CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL GERENTE DE OBRAS QUE SE
AJUSTEN A LA LEY APLICABLE EN EL SITIO DE LAS OBRAS.

23.2.- “EL CONTRATISTA” PERMITIRA, EN TODO MOMENTO, QUE EL BANCO INSPECCIONE SUS CUENTAS,
REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE SU OFERTA Y LA EJECUCION
DEL CONTRATO PROPIAMENTE; DE IGUAL MANERA PERMITIRA QUE SE LE REALICEN AUDITORIAS POR MEDIO
DE AUDITORES DESIGNADOS POR BANCO, SI ASl LO REQUIERE EL BANCO. PARA ESTOS EFECTOS"EL
CONTRATISTA” DEBERA CONSERVAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS CON EL
PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, PCR UN PERIODO DE CINCO (5) ANOS LUEGO DE TERMINADO EL
TRABAJO. IGUALMENTE ENTREGARA AL BANCO TODO DOCUMENTO NECESARIO PARA LA INVESTIGACION
PERTINENTE SOBRE DENUNCIAS DE FRAUDE Y CORRUPCION Y ORDENARA A LOS INDIVIDUOS, EMPLEADOS O
AGENTES DE “EL CONTRATISTA” QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL PROYECTC FINANCIADC POR EL
BANCO, A RESPONDER A LAS CONSULTAS PROVENIENTES DE PERSONAL DEL BANCO.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USQF
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24.1.- SI DURANTE LA EJECUCION DE “LAS OBRAS” SURGIERA CUALQUIER EVENTO RESPECTO AL CUAL “EL
CONTRATISTA” NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA DECISION DEL GERENTE DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS NO PREVEN SOLUCION CLARA Y OPORTUNA DEL EVENTO, LAS
PARTES PODRAN ACORDAR QUE UN ORGANISMO TECNICO INDEPENDIENTE DESIGNE A UN EXPERTO QUE
ACTUARA COMO PERITO, A'QUIEN “EL CONTRATISTA" PAGARA LA MITAD DE LOS HONORARIOS Y GASTOS
REEMBOLSABLES Y LA OTRA MITAD SERA PARTE DELALISTA DE CANTIDADES.

24.2.- EL PERITO DEBERA RESOLVER EL ASUNTO DENTRO DE LOS CATORCE (14) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA SOLICITUD DE INTERVENCION, UTILIZANDO EL MEJOR JUICIO PROFESIONAL, EN FORMA
CONSISTENTE CON LAS REGULACIONES NACIONALES APLICABLES Y SUS DECISIONES SERAN OBLIGATORIAS
PARA LAS PARTES. A JUICIO DEL GERENTE DE OBRA, LA GESTION PERICIAL PODRA SUSPENDER LA EJECUCION
DE LOS COMPONENTES DE OBRAS RELACIONADOS CON EL EVENTO; SI LA DECISION DEL PERITO COINCIDE
CON LA DECISION DEL GERENTE DE OBRAS NO SE RECONOCERAN GASTOS NO RECUPERABLES, NI SE
EXTENDERA EL PLAZO DE EJECUCION DE “LAS OBRAS”; SI LA DECISION COINCIDE CCN LA INICIATIVA DE “EL
CONTRATISTA", LOS PLAZOS Y EL COSTO DEL CONTRATO SERAN AJUSTADOS EN CORRESPONDENCIA.

25.- REEMPLAZO DEL PERITO.

25.1.- SI FUESE NECESARIO REEMPLAZAR AL PERITO, SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
24.1 DE LAS CGC. ,
26.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA SOLUCION.

+
26.1.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE “LAS OBRAS” OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTQS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS. “LA CEA” Y “EL
CONTRATISTA” HARAN TODO LO POSIBLE PARA RESOLVER AMIGABLEMENTE, MEDIANTE NEGOCIACIONES
DIRECTAS INFORMALES, CUALQUIER DESACUERDO O CONTROVERSIA QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ELLOS
POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL REFERIDO CONTRATO.

26.2.- CUANDO “EL CONTRATISTA” CONSIDERE QUE “LA CEA” HA INCUMPLIDO CON ALGUNA DE LAS
DISPOSICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, PODRA NOTIFICAR DEL INCUMPLIMIENTO A LA SECREFARIA DE LA
FUNCION PUBLICA PARA QUE ESTA A SU VEZ, INICIE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION EN TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

26.3.- SI A MAS TARDAR, TRANSCURRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS A PARTIR DE QUE SE HAYA PRESENTADO
EL DESACUERDOQ O SUSCITADO LA DIFERENCIA, LAS PARTES NO HAN PODIDO RESOLVERLA DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA 26.1, O SI EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 26.2 NO ES SATISFACTORIO, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA PEDIR QUE
LA CONTROVERSIA SEA REMITIDA A LOS MECANISMOS FORMALES DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, EN LOS
CUALES LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y
DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO MEXICANQ, Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USEPARAFINE
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RENUNCIA AL FUERC QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O
POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE LA NACIONALIDAD QUE SE INDICA EN LAS CEC Y CONVIENE
EN NO INVOCAR LA PROTECCION DE SU GOBIERNO.

26.4.- NO OBSTANTE LAS REFERENCIAS A ARBITRAJE EN ESTE DOCUMENTO:

(a) AMBAS PARTES DEBEN CONTINUAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS EN VIRTUD DEL CONTRATO, A MENOS QUE LAS PARTES ACUERDEN DE OTRA
MANERA; Y

(b} “LA CEA” PAGARA EL DINERC QUE LE ADEUDE “AL CONTRATISTA".

B. CONTROL DE PLAZOS
27.- PROGRAMA.

27.1.- DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS CEC Y DESPUES DE LA FECHA DE LA CARTA DE ACEPTACION,
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL GERENTE DE OBRAS, PARA Su APROBACION, UN PROGRAMA EN EL QUE
CONSTEN LAS METODOLOGIAS GENERALES, LA ORGANIZACION, LA SECUENCIA Y EL CALENDARIO DE
EIECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS OBRAS.

27.2.- EL PROGRAMA ACTUALIZADO SERA AQUEL QUE REFLEJE LOS AVANCES REALES LOGRADOS EN CADA
ACTIVIDAD, Y LOS EFECTOS DE TALES AVANCES EN EL CALENDARIO DE BEJECUCION DE LAS TAREAS
RESTANTES, INCLUYENDQ CUALQUIER CAMBIO EN LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES.

27.3.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR AL GERENTE DE OBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PROGRAMA CON INTERVALOS IGUALES QUE NO EXCEDAN EL PERIODO ESTABLECIDOS EN LAS CEC. SI “EL
CONTRATISTA"” NO PRESENTA DICHO PROGRAMA ACTUALIZADO DENTRO DE ESTE PLAZO, EL GERENTE DE
OBRAS PODRA RETENER EL MONTO ESPECIFICADO EN LAS CEC DEL PROXIMO CERTIFICADO DE PAGO Y
CONTINUAR RETENIENDO DICHO MONTO HASTA EL PAGO QUE PROSIGA A {A FECHA EN LA CUAL “EL
CONTRATISTA" HAYA PRESENTADO EL PROGRAMA ATRASADQ.

27.4.- LA APROBACION DEL PROGRAMA POR EL GERENTE DE OBRAS NO MODIFICARA DE MANERA ALGUNA LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA";."EL CONTRATISTA” PODRA MODIFICAR EL PROGRAMA Y
PRESENTARLO NUEVAMENTE AL GERENTE DE OBRAS EN CUALQUIER MOMENTO. EL PROGRAMA MODIFICADO
DEBERA REFLEJAR LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES Y DE LOS EVENTOS COMPENSABLES.

28.- PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION.

28.1.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DE “LAS
OBRAS”, CUANDO SE PRODUZCA UN EVENTO COMPENSABLE O SE ORDENE UNA VARIACION QUE HAGA
IMPOSIBLE LA TERMINACION DE LAS MISMAS EN LA FECHA ESTIPULADA PARA SU TERMINACION, SIN QUE “EL
CONTRATISTA” ADOPTE MEDIDAS PARA ACELERAR EL RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES
¥ QUE LE GENERE GASTOS ADICIONALES,

28 2.- EN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE SUPONGAN UNA DEI'ENCION DE LA ACTIVIDAD EN EL
LUGAR DE “LAS OBRAS”, LOS PLAZOS DE EJECUCION DE ESTAS SE PRORROGARAN. ESTA PRORROGA SE

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENC A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO-FARA
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO PRECISANDOLE LA DURACION, LA QUE SERA IGUAL AL
NUMERO DE DIAS REALMENTE COMPROBADOS DURANTE LOS CUALES LAS ACTIVIDADES SE HAYAN DETENIDO
DEBIDO A ESTOS CASOS. FUERA DE LO PREVISTO ANTERIORMENTE, “EL CONTRATISTA” NO PODRA TENER
DERECHO A UNA PRORROGA DE LOS PLAZOS DE FJECUCION SALVO POR INCUMPLIMIENTO DE “LA CEA” EN
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA FORMALIZACION DE ESTAS MODIFICACIONES DEBERAN REALIZARSE
A TRAVES DE LA APROBACION DE UN CONVENIO.

28.3.- EL GERENTE DE OBRAS DETERMINARA SI DEBE PRORROGARSE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION Y
POR CUANTQ TIEMPO, DENTRO DE LOS 21 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"
SOLICITE AL GERENTE DE OBRAS UNA DECISION SOBRE LOS EFECTOS DE UNA VARIACION O DE UN EVENTO
COMPENSABLE Y PROPORCIONE ADEMAS, TODA LA INFORMACION QUE LA SUSTENTEADORA. SI “EL
CONTRATISTA” NO HUBIERE DADO AVISO OPORTUNO ACERCA DE UNA DEMORA O NO HUBIERE COOPERADO
PARA RESOLVERLA, LA DEMORA DEBIDA A ESA FALLA NO SERA CONSIDERADA PARA DETERMINAR UNA NUEVA
FECHA DE TERMINACION.

29.- ACELERACION DE LAS OBRAS.

29.1.- CUANDO “LA CEA" REQUIERA QUE “EL CONTRATISTA" FINALICE “LAS OBRAS” ANTES DE LA FECHA
PREVISTA DE TERMINACION, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" PROPUESTAS
VALORADAS PARA CONSEGUIR LA NECESARIA ACELERACION DE LA EJECUCION DE "LAS OBRAS". SI "LA CEA"
ACEPTARA DICHAS PROPUESTAS, LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION SERA MODIFICADA COMO
CORRESPONDA Y RATIFICADA POR EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA.

29,2.- SI LAS PROPUESTAS CON PRECIOS DE “EL CONTRATISTA” PARA ACELERAR LA F_]ECUCION DE “LAS
OBRAS” SON ACEPTADAS POR “LA CEA”, DICHAS PROPUESTAS SE TRATARAN COMO VARIACIONES Y LOS
PRECIOS DE LAS MISMAS SE INCORPORARAN AL PRECIO DEL CONTRATO.

30.- DEMORAS ORDENADAS POR EL GERENTE DE OBRAS.

30.1.- EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA” QUE DEMORE LA INICIACION O EL
AVANCE DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN "LAS OBRAS".

31.- REUNIONES ADMINISTRATIVAS.

31.1.- TANTO EL GERENTE DE OBRAS COMO “EL CONTRATISTA" PODRAN SOLICITAR A LA OTRA PARTE QUE
ASISTA A REUNIONES ADMINISTRATIVAS. EL OBJETIVO DE DICHAS REUNIONES SERA LA REVISION DE LA
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES Y LA RESOLUCION DE ASUNTOS PLANTEADOS CONFORME
CON EL PROCEDIMIENTO DE ADVERTENCIA ANTICIPADA DESCRITO EN LA CLAUSULA 32.

31.2.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA LLEVAR UN REGISTRO DE LO TRATADO EN LAS REUNIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUMINISTRAR COPIAS DEL MISMO A LOS ASISTENTES Y EL CONTRATISTA. YA SEA EN LA
PROPIA REUNION O CON POSTERIORIDAD A ELLA, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA DECIDIR Y COMUNICAR
POR ESCRITO A TODOS LOS ASISTENTES SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES EN RELACION CON LAS MEDIDAS
QUE DEBAN ADOPTARSE.

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA’™
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32.- ADVERTENCIA ANTICIPADA

32.1.- “"EL CONTRATISTA” DEBERA ADVERTIR AL GERENTE DE OBRAS, LO ANTES POSIBLE, SOBRE FUTUROS
POSIBLES EVENTOS O DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS, ELEVAR EL PRECIO DEL CONTRATO O DEMORAR LA EJECUCION DE “LAS OBRAS”. EL GERENTE DE
OBRAS PODRA SOLICITARLE A “EL CONTRATISTA” QUE PRESENTE UNA ESTIMACION DE LOS EFECTOS
ESPERADOS QUE EL FUTURO EVENTO O CIRCUNSTANCIA PODRIAN TENER SOBRE EL PRECIO DEL CONTRATO Y
LA FECHA DE TERMINACION. “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONAR DICHA ESTIMACION TAN PRONTO
COMO LE SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PLAZO NO EXCEDA DE TREINTA (30)
DIAS, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE ESTIMEN LOS EVENTQS.

32.2.- “EL CONTRATISTA" COLABORARA CON EL GERENTE DE OBRAS EN LA PREPARACION Y
CONSIDERACION DE POSIBLES MANERAS EN QUE CUALQUIER PARTICIPANTE EN LOS TRABAJOS PUEDA EVITAR
O REDUCIR LOS EFECTOS DE DICHOS EVENTOS O CIRCUNSTANCIAS, AST COMO PARA EJECUTAR LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSECUENTEMENTE ORDENARE EL GERENTE DE OBRAS.

C. CONTROL DE CALIDAD
33.- IDENTIFICACION DE DEFECTOS.

33.1.- EL GERENTE DE OBRAS CONTROLARA EL TRABAJO DE “EL CONTRATISTA" Y LE NOTIFICARA DE
CUALQUIER DEFECTO QUE ENCUENTRE. DICHO CONTROL NO MODIFICARA DE MANERA ALGUNA LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA"
QUE LOCALICE UN DEFECTO Y QUE PONGA AL DESCUBIERTO Y SOMETA A PRUEBA CUALQUIER TRABAJO QUE
EL GERENTE DE OBRA CONSIDERE QUE PUDIERA TENER ALGUN DEFECTO.

34.- PRUEBAS.

34.1.- SI EL GERENTE DE OBRAS ORDENA A “EL CONTRATISTA" QUE REALICE ALGUNA PRUEBA QUE NO
ESTE CONTEMPLADA EN LAS ESPECIFICACIONES, A FIN DE VERIFICAR SI ALGUN TRABAJO TIENE DEFECTOS Y
LA PRUEBA REVELA QUE LOS TIENE, "EL CONTRATISTA" PAGARA EL COSTO DE LA PRUEBA Y DE LAS
MUESTRAS SI NO SE ENCUENTRA NINGUN DEFECTO, LA PRUEBA SE CONSIDERARA UN EVENTO COMPENSABLE.

35.- CORRECCION DE DEFECTOS

35.1.- EL GERENTE DE OBRAS NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” DE TODOS LOS DEFECTOS QUE TENGA
CONOCIMIENTO ANTES DE QUE FINALICE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTQS, QUE SE INICIA
EN LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS" Y SE DEFINE EN LAS CEC. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD
POR DEFECTOS SE PRORROGARA MIENTRAS QUEDEN DEFECTOS POR CORREGIR.

35.2.- CADA VEZ QUE SE NOTIFIQUE UN DEFECTO, “EL CONTRATISTA” LO CORREGIRA DENTROQ DEL PLAZO
ESPECIFICADO EN LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE OBRAS.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL U 50 PARA FIN
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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36.- DEFECTOS NO CORREGIDOS

36.1.- SI "EL CONTRATISTA” NO HA CORREGIDQ UN DEFECTO DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN LA
NOTIFICACION DEL GERENTE DE OBRAS, ESTE ULTIMO ESTIMARA EL PRECIO DE LA CORRECCION DEL
DEFECTO Y “EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR DICHO MONTO.

D. CONTROL DE COSTOS
37.- LISTA DE CANTIDADES

37.1.- LA LISTA DE CANTIDADES DEBERA CONTENER LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION,
EL MONTAJE, LAS PRUEBAS ¥ LOS TRABAJOS DE PUESTA EN SERVICIO QUE DEBA EJECUTAR “EL
CONTRATISTA".

37.2.- LA LISTA DE CANTIDADES SE USA PARA CALCULAR EL PRECIO DEL CONTRATO. A “"EL CONTRATISTA”
SE LE PAGA POR LA CANTIDAD DE TRABAJQ REALIZADO AL PRECIO UNITARIO ESPECIFICADO PARA CADA
RUBRO EN LA LISTA DE CANTIDADES.

38.- MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES.

38.1.- SI LA CANTIDAD FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DIFIERE EN MAS DE 25% DE LA ESPECIFICADA
EN LA LISTA DE CANTIDADES PARA UN RUBRO EN PARTICULAR Y, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EXCEDA EL
1% DEL PRECIO INICIAL DEL CONTRATO, EL GERENTE DE OBRAS MODIFICARA LOS PRECIOS PARA REFLEJAR
EL CAMBIO.

38.2.- EL GERENTE DE OBRAS NO MODIFICARA LOS PRECIOS DEBIDO A DIFERENCIAS EN LAS CANTIDADES, SI
CON ELLO SE EXCEDE EL PRECIO INICIAL DEL CONTRATO EN MAS DEL 15%, A MENQOS QUE CUENTE CON LA
APROBACION PREVIA DE “LA CEA".

38.3.- SI EL GERENTE DE OBRAS LO SOLICITA, “EL CONTRATISTA"” DEBERA PROPORCIONARLE UN
DESGLOSE DE LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A CUALQUIER PRECIO QUE CONSTE EN LA LISTA DE
CANTIDADES.

39.- VARIACIONES.

39.1.- TODAS LAS VARIACIONES DEBERAN INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS ACTUALIZADOS QUE PRESENTE
“EL CONTRATISTA”, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR ESCRITO POR EL GERENTE DE OBRAS, CUANDO LAS
VARIACIONES SUPEREN EL 15% DEL PRECIO INICIAL DEL CONTRATQ SE FORMALIZARAN MEDIANTE
CONVENIO MODIFICATORIO. ’
40.- PAGOS DE LAS VARIACIONES.

40.1.- CUANDO EL GERENTE DE OBRAS LA SOLICITE, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARLE UNA
COTIZACION PARA LA E'IECUCION DE UNA VARTACION. “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONARSELA
DENTRO DE LOS SIETE (7) DIAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD, O DENTRO DE UN PLAZO MAYQOR SI EL
GERENTE DE OBRAS ASI LO HUBIERA DETERMINADO. EL GERENTE DE OBRAS DEBERA “ANALIZAR LA
COTIZACION ANTES DE ORDENAR LA VARIACION.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PAOHIBIDO EL USO PA
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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40.2.- CUANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA VARIACION COINCIDAN CON UN RUBRO DESCRITO
EN LA LISTA DE CANTIDADES Y SI A JUICIO DEL GERENTE DE OBRAS, LA CANTIDAD DE TRABAJO O SU
CALENDARIO DE F_'IECUCION NO PRODUCE CAMBIOS EN EL COSTQ UNITARIO POR ENCIMA DEL LIMITE
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 38.1, PARA CALCULAR EL VALOR DE LA VARIACION SE USARA EL PRECIO
INDICADO EN LA LISTA DE CANTIDADES SI EL COSTO UNITARIO SE MODIFICARA, O SI LA NATURALEZA O EL
CALENDARIO DE EJECUCICN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA VARIACION NO COINCIDIERA CON
LOS RUBROS DE LA LISTA DE CANTIDADES, “EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR UNA COTIZACION
CON NUEVOS PRECIOS PARA LOS RUBROS PERTINENTES DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014

40.3.- SI EL GERENTE DE OBRAS NO CONSIDERASE LA COTIZACION DE “EL CONTRATISTA" RAZONABLE, EL
GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR LA VARIACION Y MODIFICAR EL PRECIO DEL CONTRATOQ BASADO EN SU
PROPIA ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LA VARIACION SOBRE LOS COSTOS DE "EL CONTRATISTA".

40.4.- SI EL GERENTE DE OBRAS DECIDE QUE LA URGENCIA DE LA VARIACION NO PERMITE OBTENER Y
ANALTZAR UNA COTIZACION SIN DEMORAR LOS TRABAJOS, NO SE SOLICITARA COTIZACION ALGUNA Y LA
VARIACION SE CONSIDERARA COMO UN EVENTO COMPENSABLE.

40.5.- “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE COSTOS ADICIONALES QUE PODRIAN
HABERSE EVITADO SI HUBIESE HECHQ LA ADVERTENCIA ANTICIPADA PERTINENTE.

41.- PROYECCIONES DE FLUJO DE EFECTIVOS.

41.1.- CUANDO SE ACTUALICE EL PROGRAMA, “"EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE
OBRAS UNA PROYECCION ACTUALIZADA DEL FLU)O DE EFECTIVOS. DICHA PROYECCION PODRA INCLUIR
DIFERENTES MONEDAS SEGUN SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

42.- CERTIFICADOS DE PAGO.

42.1.- “EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL GERENTE DE OBRAS CUENTAS MENSUALES POR EL VALOR
ESTIMADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MENOS LAS SUMAS ACUMULADAS PREVIAMENTE CERTIFICADAS
POR EL GERENTE DE QBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 42.2.

42.2.- EL GERENTE DE OBRAS VERIFICARA LAS CUENTAS MENSUALES DE "EL CONTRATISTA”, DENTRO DE
LOS CATORCE (14) DIAS SIGUIENTES A SU PRESENTACION Y CERTIFICARA LA SUMA QUE DEBERA PAGARSELE.

42.3.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SERA DETERMINADO POR EL GERENTE DE OBRAS.

42.4.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS COMPRENDERA EL VALOR DE LAS CANTIDADES TERMINADAS
DE LOS RUBROS INCLUIDOS EN LA LISTA DE CANTIDADES.

82.5.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIRA LA ESTIMACION DE LAS VARIACIONES Y DE LOS
EVENTOS COMPENSABLES.

42.6.- EL GERENTE DE OBRAS PODRA EXCLUIR CUALQUIER RUBRO INCLUIDO EN UN CERTIFICADO ANTERIOR,
O REDUCIR LA PROPORCION DE CUALQUIER RUBRO QUE SE HUBIERA CERTIFICADO ANTERIORMENTE EN
CONSIDERACION DE INFORMACION MAS RECIENTE.

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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43.1.- LOS PAGOS SERAN‘AJUSTADOS PARA DEDUCIR LOS PAGOS DE ANTICIPO Y LAS RETENCIONES. “LA
CEA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS MONTOS CERTIFICADOS POR EL GERENTE DE OBRAS, DENTRO DE
LOS 28 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CADA CERTIFICADO. SI “LA CEA"” EMITE UN PAGO ATRASADO, EN EL
PAGO SIGUIENTE DEBERA PAGARLE A “EL CONTRATISTA” A LA TASA ESTABLECIDA EN LAS CEC, SOBRE EL
PAGO ATRASADO, POR EL PERIODO DE LA DEMORA HASTA QUE HAYA EFECTUADO EL PAGO COMPLETO.

43.2.- SI EL MONTO CERTIFICADO ES INCREMENTADO EN UN CERTIFICADO POSTERIOR, O COMO RESULTADO
DE LA DECISION EMITIDA POR EL PERITO, SE LE PAGARA INTERES A “EL CONTRATISTA" SOBRE EL PAGO
DEMORADO COMO SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA, EL INTERES SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE DEBERIA HABER CERTIFICADO DICHO INCREMENTO, SI NO HUBIERA HABIDO CONTROVERSIA.

43.3.- SALVO QUE SE ESTABLEZCA OTRA COSA, TODOS LOS PAGOS Y DEDUCCIONES SE EFECTUARAN EN LAS
MONEDAS EN QUE ESTA EXPRESADO EL PRECIC DEL PRESENTE CONTRATO.

43.4.- "LA CEA" NO PAGARA LOS RUBROS DE LAS OBRAS PARA LOS CUALES NO SE INDICO PRECIO Y SE
ENTENDERA QUE ESTAN CUBIERTOS EN OTRQOS PRECIOS EN EL CONTRATO.

44.- EVENTOS COMPENSABLES.

44.1.- SE CONSIDERARANIEVENTOS COMPENSABLES LOS SIGUIENTES:
(a) QUE “LA.CEA” NO PERMITA EL ACCESO A UNA PARTE DEL SITIO DE “LAS OBRAS" EN LA
FECHA DE POSESION DEL SITIO DE “LAS OBRAS”, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 21.1 DE LAS
CGC.
{b) QUE “LA CEA” MODIFIQUE LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS, DE TAL MANERA QUE
AFECTE EL TRABAJO DE “EL CONTRATISTA” EN VIRTUD DEL CONTRATO.
(o QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE UNA DEMORA O NO EMITA LOS PLANQS, LAS
ESPECIFICACIONES O LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION OPORTUNA DE
“LAS OBRAS",
(d) QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE A “EL CONTRATISTA” QUE PONGA AL
DESCUBIERTC LOS TRABAJOS, O QUE REALICE PRUEBAS ADICIONALES A LOS TRABAJOS Y SE
COMPRUEBE POSTERIORMENTE QUE LOS MISMOS NO PRESENTABAN DEFECTOS.
{e) EL GERENTE DE OBRAS, SIN JUSTIFICACION, DESAPRUEBE UNA SUBCONTRATACION.
() QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO SEAN MAS DESFAVORABLES QUE LO QUE
RAZONABLEMENTE SE PODIA INFERIR ANTES DE LA EMISION DE LA CARTA DE ACEPTACION, A
PARTIR DE LA INFORMACION EMITIDA A LOS OFERENTES (INCLUYENDO EL INFORME DE
INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS), LA INFORMACION DISPONIBLE PUBLICAMENTE Y
LA INSPECCION VISUAL DEL SITIO DE "LAS OBRAS”. .
(9) QUE EL GERENTE DE OBRAS IMPARTA UNA INSTRUCCION PARA LIDIAR CON UNA
CONDICION IMPREVISTA CAUSADA POR “LA CEA”, O DE EJECUTAR TRABAJOS ADICIONALES
QUE SEAN NECESARIOS POR RAZONES DE SEGURIDAD U OTROS MOTIVOS.
(h) QUE OTROS CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS, O “LA CEA” NO TRABAJEN CONFORME A LAS- FECHAS Y OTRAS LIMITACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CAUSANDO DEMORAS O COSTOS ADICIONALES A “EL
CONTRATISTA".
{i) QUE EL ANTICIPO SE PAGUE ATRASADO A “EL CONTRATISTA".

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO P,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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) LOS EFECTOS SOBRE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LOS RIESGOS DE “LA
CEA”.

k) QUE EL GERENTE DE OBRAS DEMORE SIN JUSTIFICACION ALGUNA LA EMISION DEL
CERTIFICADO DE TERMINACION.

44.2.- SI UN EVENTO COMPENSABLE OCASIONA COSTOS ADICIONALES, O IMPIDE QUE LOS TRABAJOS SE
TERMINEN CON ANTERIORIDAD A LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION, SE DEBERA AUMENTAR EL PRECIO
DEL CONTRATO Y/O SE DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION EL GERENTE DE OBRAS
DECIDIRA SI EL PRECIO DEL CONTRATO DEBA DE INCREMENTARSE, ASi COMO EL MONTO DEL INCREMENTO, Y
SI LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEBA DE PRORROGARSE Y EN QUE MEDIDA.

44.3.- TAN PRONTO COMO “EL CONTRATISTA" PROPORCIONE INFORMACION QUE DEMUESTRE LOS
EFECTOS DE CADA EVENTO COMPENSABLE EN SU PROYECCION DE COSTOS, EL GERENTE DE OBRAS LA
EVALUARA Y AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATO COMO CORRESPONDA. SI EL GERENTE DE OBRAS NO
CONSIDERASE LA ESTIMACION DE "EL CONTRATISTA” RAZONABLE, EL GERENTE DE OBRAS PREPARARA SU
PROPIA ES’UMACION Y AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATO CONFORME A ESTA. EL GERENTE DE OBRAS
SUPONDRA QUE “EL CONTRATISTA” REACCIONARA EN FORMA COMPETENTE Y OPORTUNAMENTE FRENTE AL
EVENTO.

44.4.- “EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE NINGUNA COMPENSACION EN LA MEDIDA EN
QUE LOS INTERESES DE “LA CEA” SE VIERAN PERJUDICADOS, SI “EL CONTRATISTA" NO DA AVISO
OPORTUNC O NO HUBIERA COOPERADO CON EL GERENTE DE OBRAS.

4

45.- IMPUESTOS. .

¥
45.1.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA AJUSTAR EL PRECIO DEL CONTRATO SI LOS IMPUESTOS, DERECHOS, U
OTROS GRAVAMENES CAMBIAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA QUE SEA DE 28 DiAS
ANTERIORES A LA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS PARA EL CONTRATO Y LA FECHA DEL ULTIMO
CERTIFICADO DE TERMINACION. EL AJUSTE SE HARA POR EL MONTO DE LOS CAMBIOS EN LOS IMPUESTOS
PAGADEROS POR “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE DICHOS CAMBIOS NO ESTUVIERAN YA REFLEJADOS EN
EL PRECIO DEL CONTRATO, O SEAN RESULTADO DE LA APLICACION DE LA CLAUSULA 47 DE LAS €GC.

46.- MONEDAS.

46.1.- LA MONEDA O MONEDAS EN QUE SE LE PAGARA A “EL CONTRATISTA” EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO SE ESPECIFICAN EN LAS CEC.

47.- AJUSTES DE PRECIOS.

47.1.- LOS PRECIOS SE AJUSTARAN PARA TENER EN CUENTA LAS FLUCTUACIONES DEL COSTO DE LOS
INSUMOS, UNICAMENTE SI ASI SE ESTIPULA EN LAS CEC. EN TAL CASO, LOS MONTOS AUTORIZADOS EN CADA
CERTIFICADO DE PAGO, ANTES DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE ANTICIPO, SE DEBERAN AJUSTAR
APLICANDO EL RESPECTIVO FACTOR DE AJUSTE DE PRECIOS A LOS MONTOS QUE DEBAN PAGARSE EN CADA
MONEDA. LOS INDICES SERAN LOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO PARA EL COMPONENTE COTIZADO
EN PESOS MEXICANOS, EN TANTO QUE LOS INDICES PARA LOS COMPONENTES COTIZADOS EN OTRAS
MONEDAS SERAN DE FUENTES OFICIALES DE LOS PAISES DE ORIGEN PROPUESTOS POR EL OFERENTE EN SU
- OFERTA Y ACEPTABLES A “LA CEA”.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO P,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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PARA CADA MONEDA DEL CONTRATO SE APLICARA POR SEPARADO UNA FORMULA SIMILAR A LA
SIGUIENTE:

PC = 0.10C + BC {IC/10C) + CC (IC/ICC) +... ZC (IC/10C)
EN LA CUAL:

PC ES EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA PORCION DEL PRECIO DEL CONTRATO
QUE DEBE PAGARSE EN UNA MONEDA ESPECIFICA, "C";

BC Y CC SON COEFICIENTES ESTIPULADOS EN LAS CEC QUE REPRESENTAN, RESPECTIVAMENTE,
LAS PORCIONES AJUSTABLES DEL PRECIO DEL CONTRATO QUE DEBEN PAGARSE EN ESA MONEDA
ESPECIFICA "C'E

1C SON INDICES VIGENTES AL FINAL DEL MES QUE SE FACTURA, E IOC SON LOS iNDICES
CORRESPONDIENTE A LOS INSUMOS, VIGENTE 28 DIAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS;
AMBOS NDICES SE REFIEREN A LA MONEDA “C".

47.2.- SI SE MODIFICA EL.VALOR DEL INDICE DESPUES DE HABERLO USADO EN UN CALCULO, DICHO CALCULO
DEBERA CORREGIRSE Y SE DEBERA HACER UN AJUSTE EN EL CERTIFICADO DE PAGO SIGUIENTE. SE
CONSIDERARA QUE EL VALOR DEL INDICE TIENE EN CUENTA TODOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO DEBIDO A
FLUCTUACIONES EN LOS COSTOS.

48.- RETENCIONES.

48.1.- “LA CEA” RETENDRA DE CADA PAGO QUE SE ADEUDE A “EL CONTRATISTA" LA PROPORCION
ESTIPULADA EN LAS CEC, HASTA QUE “LAS OBRAS” ESTEN TERMINADAS TOTALMENTE.

48.2.- CUANDO "LAS OBRAS” ESTEN TOTALMENTE TERMINADAS Y EL GERENTE DE OBRAS HAYA EMITIDO EL
CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 55.1 DE LAS CGC, SE LE
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LA MITAD DEL TOTAL RETENIDO Y LA OTRA MITAD, CUANDO HAYA
TRANSCURRIDO EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y EL GERENTE DE OBRAS HAYA
CERTIFICADO QUE TODOS LOS DEFECTOS NOTIFICADOS A “EL CONTRATISTA” ANTES DEL VENCIMIENTO DE
ESTE PERIODO HAN SIDO CORREGIDOS.

48.3.- CUANDO “LAS OBRAS” !ESTEN TOTALMENTE TERMINADAS, “"EL CONTRATISTA” PODRA SUSTITUIR LA
RETENCION CON UNA GARANTIA BANCARIA “A LA VISTA”,

49.- LIQUIDACION POR DANOS Y PERIVICIOS.

49.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA INDEMNIZAR A “LA CEA” POR DANOS Y PERJUICIOS, CONFORME AL
PRECIO POR DIiA ESTABLECIDA EN LAS CEC, POR CADA DIA DE RETRASO DE LA FECHA DE TERMINACION CON
RESPECTO A LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA EL EFECT O. EL MONTO TOTAL DE DANOS
Y PERJUICIOS NO DEBERA EXCEDER DEL MONTO ESTIPULADO EN LAS CEC. “LA CEA” PODRA DEDUCIR DICHA
INDEMNIZACION DE LOS PAGDS QUE SE ADEUDAREN A “EL CONTRATISTA". EL PAGO POR DANQS Y
PERJUICIOS NO AFECTARA LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

49.2.- SI DESPUES DE HECHA LA LIQUIDACION POR DANOS Y PERJUICIOS SE PRORROGARA LA FECHA
PREVISTA DE TERMINACION, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA CORREGIR EN EL SIGUIENTE CERTIFICADO DE \

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL US
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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PAGO, LOS PAGOS EN EXCESO QUE HUBIERE EFECTUADO “EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS. SE DEBERAN PAGAR INTERESES (GASTOS FINANCIEROS) A “EL
CONTRATISTA” SOBRE EL MONTOQ PAGADO EN EXCESQ, CALCULADOS PARA EL PERIODO ENTRE LA FECHA DE
PAGO HASTA LA FECHA DE REEMBOLSO, DE LA FORMA ESPECIFICADA EN LA CLAUSULA 43.1 DE LAS CGC.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS PCOR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE, A
JUICIO DE “LA CEA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

50.- BONIFICACIONES.

50.1.- NO SE PAGARA A “"EL CONTRATISTA” BONIFICACION ALGUNA POR TERMINACION ANTICIPADA DE
"LAS OBRAS".

51.- PAGO DE ANTICIPO.

51.1.- "LA CEA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO POR EL MONTO ESTIPULADO EN LAS CEC, EN
LA FECHA ESTIPULADA EN LAS CEC, CONTRA LA PRESENTACION POR “EL CONTRATISTA” DE UNA GARANTIA
BANCARIA INCONDICIONAL, EMITIDA EN LA FORMA Y POR UN BANCO ACEPTABLE PARA “LA CEA”, EN LOS
MISMOS MONTOS Y MONEDAS DEL ANTICIPO. LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE HASTA QUE EL
ANTICIPO PAGADO HAYA SIDO REEMBOLSADO, PERO EL MONTO DE LA GARANTIA SERA REDUCIDO
PROGRESIVAMENTE EN LOS MONTOS REEMBOLSADOS POR “EL CONTRATISTA”. EL ANTICIPO NO
DEVENGARA INTERESES. |
51.2.- "EL CONTRATISTA” DEBERA USAR EL ANTICIPO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAR EQUIPQS, PLANTA,
MATERIALES Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE REQUIERAN ESPECIFICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO. "EL CONTRATISTA" DEBERA ACREDITAR QUE HA UTILIZADO EL ANTICIPO PARA TALES FINES,
MEDIANTE LA PRESENTACION DE COPIAS DE LAS FACTURAS U OTROS DOCUMENTOS AL GERENTE DE OBRAS.

51.3.- EL ANTICIPO SERA REEMBOLSADO MEDIANTE LA DEDUCCION DE MONTOS PROPORCIONALES DE LOS
PAGOS QUE SE ADEUDEN A “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LA VALORACION DEL PORCENTAJE
DE LAS OBRAS QUE HAYA SIDO TERMINADO. NO SE TOMARAN EN CUENTA EL ANTICIPO NI SUS REEMBOLSOS
PARA DETERMINAR LA VALORACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, VARIACIONES, AJUSTE DE PRECIOS,
EVENTOS COMPENSABLES, BONIFICACIONES, O LIQUIDACION POR DANOS Y PERJUICIOS. L

52.- GARANTIAS.

52.1.-"EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONAR A “LA CEA” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A MAS
TARDAR EN LA FECHA DEFINIDA EN LA CARTA DE ACEPTACION Y POR EL MONTO ESTIPULADO EN LAS CEC,
INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EMITIDA POR UN BANCO O COMPARIA AFIANZADORA
ACEPTABLES PARA “LA CEA” Y EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS. LA VALIDEZ DE LA GARAN'HA DE
CUMPLIMIENTO EXCEDERA EN 28 DIAS LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS EN EL CASO DE UNA GARANTIA BANCARIA, Y EXCEDERA EN UN ANQ DICHA FECHA EN EL CASO DE UNA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DISTINTOS A lLOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™

Hoja No. 21 de 34

%Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 '

Guadalajara, Jalisco, México
Tels. {33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx




COMISION ESTATAL DEL

~ | AGUA 060022
| JALISCO

53.- TRABAJOS POR DiA.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014 '*i-%._

53.1.- CUANDO CORRESPONDA, LOS PRECIOS PARA TRABAJOS POR DIA INDICADAS EN LA OFERTA SE
APLICARAN PARA PEQUENAS CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO, SOLO CUANDO EL GERENTE DE OBRAS
HUBIERA IMPARTIDO INSTRUCCIONES PREVIAMENTE Y POR ESCRITO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS
ADICIONALES QUE SE HAN DE PAGAR DE ESA MANERA.

53.2.- “EL CONTRATISTA” DEBERA DEJAR CONSTANCIA EN FORMULARIOS APROBADOS POR EL GERENTE DE
OBRAS, DE TODO TRABAJO QUE DEBA PAGARSE COMO TRABAJOS POR DIA. EL GERENTE DE OBRAS DEBERA
VERIFICAR Y FIRMAR DENTRO DE LOS DOS DiAS SIGUIENTES DESPUES DE HABERSE REALIZADO EL TRABAJO,
TODOS LOS FORMULARIOS QUE SE LLENEN PARA ESTE PROPOSITO.

53.3.- LOS PAGOS QUE SE REALICEN A “EL CONTRATISTA”, POR CONCEPTO DE TRABAJOS POR DiA,
ESTARAN SUPEDITADOS A LA PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA 53.2 DE
LAS CGC.

54.- COSTO DE REPARACIONES.

54.1.- “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE REPARAR Y PAGAR POR CUENTA PROPIA, LAS PERDIDAS
O DANOS QUE SUFRAN LAS OBRAS O LOS MATERIALES QUE HAYAN DE INCORPORARSE A ELLAS, ENTRE LA
FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS Y EL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS,
CUANDO DICHAS PERDIDAS Y DANOS SEAN OCASIONADOS POR SUS PROPIOS ACTOS U OMISIONES.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO
55.- TERMINACION DE LAS OBRAS.

55.1.- "EL CONTRATISTA"LE PEDIRA AL GERENTE DE OBRAS QUE EMITA UN CERTIFICADO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS Y EL GERENTE DE OBRAS LO EMI'I'IRA CUANDO DECIDA QUE LAS OBRAS ESTAN TERMINADAS. PARA
LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA
GARANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CEC, QUE GARANTICE LA REPARACION DE LOS VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS.

56.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

56.1.- “LA CEA"TOMARA POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS Y DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS SIETE (7) DiAS
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL GERENTE DE OBRAS EMITA EL CERTIFICADQ DE TERMINACION DE LAS
OBRAS.

57.- LIQUIDACION FINAL.

57.1.- “EL CONTRATISTA”DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS UN ESTADO DE CUENTA
DETALLADO DEL MONTO TOTAL QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE QUE SE LE ADEUDA EN VIRTUD DEL
CONTRATO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS. EL GERENTE DE
OBRAS EMITIRA UN CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y CERTIFICARA CUALQUIER PAGO FINAL
QUE SE ADEUDE AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 56 DIAS SIGUIENTES A HABER RECIBIDO DE “EL
CONTRATISTA"EL ESTADO DE CUENTA DETALLADO Y ESTE ESTUVIERA CORRECTO Y COMPLETO A JUICIO DEL
GERENTE DE OBRAS. DE NO ENCONTRARSE EL ESTADO DE CUENTA CORRECTO Y COMPLETO, EL GERENTE DE

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO Et USO PAR?
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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OBRAS DEBERA EMITIR DENTRO DE 56 DIAS UNA LISTA QUE ESTABLEZCA LA NATURALEZA DE LAS
CORRECCIONES O ADICIONES QUE SEAN NECESARIAS. 5SI DESPUES DE QUE EL CONTRATISTA VOLVIESE A
PRESENTAR EL ESTADO DE CUENTA FINAL AUN NO FUERA SATISFACTORIO A JUICIO DEL GERENTE DE OBRAS,
ESTE DECIDIRA EL MONTO QUE DEBERA PAGARSE A “EL CONTRATISTA", Y EMITIRA EL CERTIFICADO DE PAGO.

58.- MANUALES DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO.

58.1.- SI SE SOLICITAN PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ACTUALIZADOS, “EL CONTRATISTA" LOS ENTREGARA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LAS CEC.

58.2.- SI “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA LOS PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O LOS MANUALES
DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, A MAS TARDAR EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LAS CEC, O NO SON
APROBADOS POR EL GERENTE DE OBRAS, ESTE ULTIMO RETENDRA LA SUMA ESTIPULADA EN LAS CEC DE LOS
PAGOS QUE SE LE ADEUDEN A “EL CONTRATISTA".

59.- TERMINACION DEL CONTRATO.

59.1.- "LA CEA"PODRA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES
A LA RECEPCION DE UNA NOTIFICACION POR ESCRITO AL CONTRATISTA, SI ESTE INCURRE EN
INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL CONTRATO ENTRE LOS CUALES SE INCLUYEN PERO NO ESTA LIMITADO
A LOS SIGUIENTES.

(a) "EL CONTRATISTA" SUSPENDE LOS TRABAJOS POR 28 DIAS, CUANDO EL PROGRAMA
VIGENTE NO F’REVE TAL SUSPENSION Y TAMPOCO HA SIDO AUTORIZADA POR EL GERENTE DE OBRAS;
(b “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O ENTRA EN LIQUIDACION POR CAUSAS
DISTINTAS DE UNA REORGANIZACION O FUSION DE SOCIEDADES;

{c) EL GERENTE DE OBRAS LE NCTIFICA A "EL CONTRATISTA” QUE EL NO CORREGIR UN
DEFECTO DETERMINADO CONSTITUYE UN CASO DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL -DEL
CONTRATO, Y “EL CONTRATISTA” NO PROCEDE A CORREGIRLO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE
ESTABLECIDO POR EL GERENTE DE OBRAS EN LA NOTIFICACION

{d) “EL CONTRATISTA” NO MANTIENE UNA GARANTIA QUE SEA EXIGIDA EN EL CONTRATO;

(e) “EL CONTRATISTA"” HA DEMORADO LA TERMINACION DE “LAS OBRAS”, POR EL NUMERO DE
DIAS PARA EL CUAL SE PUEDE PAGAR EL MONTO MAXIMO POR CONCEPTO DE DANOS Y PERIVICIOS,
SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS CEC;

(f SI “EL CONTRATISTA", A JUICIO DE “LA CEA”, HA INCURRIDO EN FRAUDE O CORRUPCION
AL COMPETIR POR EL CONTRATO O EN SU EJECUCION, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS SOBRE FRAUDE Y CORRUPCION DEL BANCO QUE SE INDICAN EN LA CLAUSULA 61 DE
ESTAS CGC.

59.2.-EL CONTRATISTA, MEDIANTE UNA NOTTFICACION POR ESCRITO AL CONTRATANTE CON NO MENOS DE
DIEZ (10) DIAS DE ANTICIPACION, PODRA TERMINAR ESTE CONTRATO CUANDO SE PRODUZCA Y ACREDITE
ANTE EL CONTRATANTE CUALQUIERA DE LOS EVENTOS ESPECIFICADOS EN LOS PARRAFQS (A) Y (B) DE ESTA
CLAUSULA.

I. EL GERENTE DE OBRAS ORDENA AL CONTRATISTA DETENER EL AVANCE DE LAS OBRAS, Y NO RETIRA
LA ORDEN DENTRO DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES; O

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PRORIBIDO EL USO PARA
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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II. EL CONTRATANTE NO EFECTUA AL CONTRATISTA UN PAGO CERTIFICADO POR EL GERENTE DE
OBRAS, DENTRO DE LOS 84 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO POR EL
GERENTE DE OBRA.

59.3.-CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES DEL CONTRATO NOTIFIQUE AL GERENTE DE OBRAS DE UN
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR UNA CAUSA DIFERENTE A LAS INDICADAS EN LA CLAUSULA 59.1 Y
59.2 DE LAS CGC, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA DECIDIR SI EL INCUMPLIMIENTO ES O NO FUNDAMENTAL.

TERMINACION POR CONVENIENCIA:

59.4.- EL CONTRATANTE, MEDIANTE COMUNICACION ENVIADA AL CONTRATISTA, PODRA TERMINAR EL
CONTRATO TOTAL O PARCIALMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O BIEN
CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS
ORIGINALMENTE PACTADOS. LA COMUNICACION DE TERMINACION DEBERA INDICAR QUE LA TERMINACION ES
POR CONVENIENCIA DEL CONTRATANTE, EL ALCANCE DE LA TERMINACION DE LAS RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATO Y LA FECHA DE EFECTIVIDAD DE DICHA TERMINACION

59.5.- SI EL CONTRATO FUERE TERMINADO, EL CONTRATISTA DEBERA SUSPENDER _LOS TRABAJOS
INMEDIATAMENTE, DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL SITIO DE LAS OBRAS Y
RETIRARSE DEL LUGAR TAN PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE. '

59.6.- EN EL CASO DE QUE EL BANCO SUSPENDA EL PRESTAMO O DESEMBOLSO DEL CREDITO OTORGADO AL
CONTRATANTE, PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE ESTA
OBLIGADO A NOTIFICAR AL CONTRATISTA DE ESTA SUSPENSION EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 DiAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA NOTIFICACION . DE
SUSPENSION DEL BANCO EL TAL SITUACION EL CONTRATANTE PODRA TERMINAR EL CONTRATO CONFORME
LA CLAUSULA 59.4 DE LAS CGC.

60.- FRAUDE Y CORRUPCION EN EL CASO DEL BID.

60.1.- EL BANCO EXIGE A TODOS LOS PRESTATARIOS (INCLUYENDO LOS BENEFICIARIOS DE DONACIONES),
ORGANISMOS EJECUTORES Y AGENCIAS CONTRATISTAS, AL IGUAL QUE A TODAS LAS FIRMAS, .ENTIDADES O
PERSONAS OFERENTES POR PARTICIPAR O PARTICIPANDO EN PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CONTRATISTAS, CONSULTORES, PRESTATARIOS, CONCESIONARIOS,
ORGANISMOS EJECUTORES O AGENCIAS CONTRATISTAS (INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS - FUNCIONARIOS,
EMPLEADOS Y REPRESENTANTES), OBSERVAR LOS MAS ALTOS NIVELES ETICOS Y DENUNCIAR AL BANCO
TODO ACTO SOSPECHOSO DE FRAUDE O CORRUPCION DEL CUAL TENGA CONOCIMIENTO O SEA INFORMADO
DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION Y LAS NEGOCIACIONES O LA EJECUCION DEL CONTRATO. LOS ACTOS
DE FRAUDE Y CORRUPCION ESTAN PROHIBIDOS. EL FRAUDE Y CORRUPCION COMPRENDEN ACTQOS DE: (A)
SOBORNO; (B) EXTORSION 0 COERCION; (C) FRAUDE; Y (D} COLUSION. LAS DEFINICIONES QUE SE
TRANSCRIBEN A CONTINUACION CORRESPONDEN A LOS TIPOS5 MAS COMUNES DE FRAUDE Y CORRUPCION,
PERO NO SON EXHAUSTIVAS. POR ESTA RAZON, EL BANCO TAMBIEN ADOPTARA MEDIDAS EN CASO DE
HECHOS O DENUNCIAS SIMILARES RELACIONADAS CON SUPUESTOS ACTOS DE FRAUDE Y CORRUPCION,
AUNQUE NO ESTEN ESPECIFICADOS EN LA LISTA SIGUIENTE. EL BANCO APLICARA EN TODOS LOS CASOS LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 61.1 (C).

(a) EL BANCO DEFINE LAS EXPRESIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USQ
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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(i) “SOBORNQ": CONSISTE EN EL ACTO DE OFRECER O DAR ALGO DE VALOR CON Et FIN
DE INFLUIR SOBRE LAS ACCIONES O LAS DECISIONES DE TERCEROS, O EL DE RECIBIR O
SOLICITAR CUALQUIER BENEFICIO A CAMBIO DE LA REALIZACION DE ACCIONES U OMISIONES
VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE DEBERES;

(i) “EXTORSION O COERCION" EL ACTO O PRACTICA DE OBTENER ALGUNA COSA,
OBLIGAR A LA REALIZACION DE UNA ACCION O DE INFLUENCIAR UNA DECISION POR MEDIO
DE INTIMIDACION AMENAZA O EL USO DE LA FUERZA, PUDIENDO EL DARQ EVENTUAL O
ACTUAL RECAER SOBRE LAS PERSONAS, SU REPUTACION O SOBRE SUS BIENES;

(iii) “FRAUDE”: TODO ACTO U OMISION QUE INTENTE TERGIVERSAR LA VERDAD CON EL
FIN DE INDUCIR A TERCEROS A PROCEDER ASUMIENDO LA VERACIDAD DE LO MANIFESTADO,
PARA OBTENER ALGUNA VENTAJA INJUSTA O CAUSAR DARO A UN TERCERO; Y

(iv) “COLUSION" UN ACUERDO SECRETO ENTRE DOS O MAS PARTES REALIZADO CON LA
INTENCION DE DEFRAUDAR O CAUSAR DANO A UNA PERSONA O ENTIDAD O DE OBTENER UN
FIN ILICITO;

(b) SI SE COMPRUEBA QUE, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL BANCO, CUALQUIER FIRMA, ENTIDAD O PERSONA OFERENTE O PARTICIPANDO EN UN PROYECTO
FINANCIADO POR EL BANCO, INCLUYENDO ENTRE OTROS, SOLICITANTES, OFERENTES,
CONTRATISTAS, FIRMAS CONSULTORAS, CONSULTORES INDIVIDUALES, PRESTATARIOS (INCLUYENDO
BENEFICIARIOS DE DONACIONES), COMPRADORES, ORGANISMOS EJECUTORES Y CONTRATANTES
(INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y REPRESENTANTES) HA COMETIDO
UN ACTO DE FRAUDE O CORRUPCION VINCULADO CON UN PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, EL
BANCO PODRA: .

(i DECIDIR NO FINANCIAR NINGUNA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE UN CONTRATO

O DE UN CONTRATO ADJUDICADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL
BANCO,

(ii) SUSPENDER LOS DESEMBOLSOS DE LA OPERACION SI SE DETERMINA, EN
CUALQUIER ETAPA, QUE EXISTE EVIDENCIA SUFICIENTE PARA COMPROBAR EL HALLAZGO DE

QUE UN EMPLEADO, AGENTE O REPRESENTANTE DEL PRESTATARIO, EL ORGANISMO
EJECUTOR O EL ORGANISMO CONTRATANTE HA COMETIDO UN ACTC DE FRAUDE O
CORRUPCION;

(i) CANCELAR Y/O ACELERAR EL PAGO DE UNA PARTE DEL PRESTAMO O DE LA
DONACION RELACIONADA CON UN CONTRATO, CUANDO EXISTA EVIDENCIA DE QUE EL
REPRESEMTANTE DEL PRESTATARIO, O BENEFICIARIO DE UNA DONACION, NO HA TOMADO

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ADECUADAS EN UN PLAZO QUE EL BANCO CONSIDERE -
RAZONABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS GARANTIAS DE DEBIDO PROCESO ESTABLECIDAS
EN LA LEGISLACION DEL PAIS PRESTATARIO;

{iv) EMITIR UNA AMONESTACION EN EL FORMATO DE UNA CARTA FORMAL DE CENSURA A
LA CONDUCTA DE LA FIRMA, ENTIDAD O INDIVIDUO;

(v) DECLARAR A UNA PERSONA, ENTIDAD O FIRMA COMO INELEGIBLE, EN FORMA
PERMANENTE O POR DETERMINADO PERIODO DE TIEMPO, PARA QUE SE LE ADJUDIQUEN
CONTRATOS BAJO PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO, EXCEPTC BAJO AQUELLAS
CONDICIONES QUE EL BANCO CONSIDERE APROPIADAS;

(vi) REMITIR EL TEMA A LAS AUTORIDADES PERTINENTES ENCARGADAS DE HACER
CUMPLIR LAS LEYES; Y/O

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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(vil) IMPONER OTRAS SANCIONES QUE CONSIDERE APROPIADAS BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, INCLUYENDO LA IMPOSICION DE MULTAS QUE REPRESENTEN
PARA EL BANCO UN REEMBOLSO DE LOS COSTOS VINCULADOS CON LAS INVESTIGACIONES Y
ACTUACIONES. DICHAS SANCIONES PODRAN SER IMPUESTAS EN FORMA ADICIONAL O EN
SUSTITUCION DE OTRAS SANCIONES.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014

(<) EL BANCO HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS CASOS DE
DENUNCIAS DE FRAUDE Y CORRUPCION DENTRO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES O LA EJECUCION
DE UN CONTRATO FINANCIADO POR EL BANCO, LOS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN EL SITIO
VIRTUAL DEL BANCO (www.iadb.org). PARA TALES PROPOSITOS, CUALQUIER DENUNCIA DEBERA
SER PRESENTADA A LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (OII) PARA LA REALIZACION DE
LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACION. LAS DENUNCIAS DEBERAN SER PRESENTADAS CONFIDENCIAL
O ANONIMAMENTE.

(d) LOS PAGOS ESTARAN EXPRESAMENTE CONDICIONADOS A QUE LA PARTICIPACION DE LOS
OFERENTES EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES SE HAYA LLEVADO DE ACUERDO CON LAS POLITICAS
DEL BANCO APLICABLES EN MATERIA DE FRAUDE Y CORRUPCION QUE SE DESCRIBEN EN ESTA
CLAUSULA 61.1.

(e) CUALQUIERA DE LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL LITERAL B) DE ESTA CLAUSULA SERA
IMPUESTA POR EL BANCO EN FORMA PUBLICA.

60.2.- EL BANCO TIENE EL DERECHO A EXIGIR QUE EN LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR UN PRESTAMO O
DONACION DEL BANCO, SE INCLUYA UNA DISPOSICION QUE EXIJA QUE LOS CONTRATISTAS PERMITAN AL
BANCO REVISAR SUS CUENTAS, REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION
DE PROPUESTAS Y CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO DE SOMETERLOS A UNA AUDITORIA
POR AUDITORES DESIGNADOS POR EL BANCO, COMO EN LA ESPECIE SE EXIGE. PARA ESTOS EFECTOS, EL
BANCO TIENE EL DERECHO A EXIGIR QUE LOS CONTRATISTAS LO SIGUIENTE: (I) CONSERVEN TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO POR UN
PERIODO DE CINCO (5) ANOS LUEGO DE TERMINADO EL TRABAJO; (II) SOLICITAR LA ENTREGA DE TODO
DOCUMENTO NECESARIO PARA LA INVESTIGACION DE-FRAUDE Y CORRUPCION, Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS
INDIVIDUOS, EMPLEADOS O AGENTES DE LAS FIRMAS QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
FINANCIADO POR EL BANCO, A RESPONDER A LAS CONSULTAS PROVENIENTES DE PERSONAL DEL BANCO. 51
“EL CONTRATISTA” SE REHUSA A CUMPLIR CON LA SOLICITUD DEL BANCO, ESTE PODRA TOMAR, A SU
EXCLUSIVO CRITERIO, MEDIDAS APROPIADAS EN CONTRA DEL PRIMERO.

60.3.- "EL CONTRATISTA" DECLARA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y GARANTIZA:
(a) QUE HA, LEIDO ¥ ENTENDIDO LA PROHIBICION SOBRE ACTOS DE FRAUDE Y CORRUPCION
DISPUESTA POR EL BANCO Y SE OBLIGA A OBSERVAR LAS NORMAS PERTINENTES;

(b) QUE NO HA INCURRIDO EN NINGUNA INFRACCION DE LAS POLITICAS SOBRE FRAUDE Y
CORRUPCION DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO;

{c) QUE NO HA TERGIVERSADO NI OCULTADO NINGUN HECHO SUSTANCIAL DURANTE LOS
PROCESOS DE ADQUISICION O NEGOCIACION DEL CONTRATO O CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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(d) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN
SIDO DECLARADOS INELEGIBLES PARA QUE SE LES ADJUDIQUEN CONTRATOS FINANCIADOS POR EL
BANCO, NI HAN SIDO DECLARADOS CULPABLES DE DELITOS VINCULADOS CON FRAUDE O CORRUPCION;

(e) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN
SIDO DIRECTOR, FUNCIONARIO O ACCIONISTA PRINCIPAL DE NINGUNA OTRA COMPANIA O ENTIDAD QUE
HAYA SIDO DECLARADA INELEGIBLE PARA QUE SE LE ADJUDIQUEN CONTRATOS FINANCIADOS POR EL
BANCO, O HA SIDO DECLARADO CULPABLE DE UN DELITO VINCULADO CON FRAUDE O CORRUPCION;

(f) QUE HA DECLARADO TODAS LAS COMISIONES, HONORARIOS DE REPRESENTANTES, PAGOS
POR SERVICIOS DE FACILITACION O ACUERDOS PARA COMPARTIR INGRESOS RELACIONADOS CON EL
CONTRATO O EL CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCIADO POR EL BANCO;

(9) QUE RECONOCE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS GARANTIAS
CONSTITUYE EL FUNDAMENTO PARA LA IMPOSICION POR EL BANCO DE CUALQUIERA O DE UN CONJUNTO DE
MEDIDAS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA CLAUSULA 61.1 (B).

61.- PAGOS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO.

61.1.- SI EL CONTRATO SE TERMINA POR INCUMPLIMIENTO FUNADAMENTAL DE “EL CONTRATISTA", EL
GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR UN CERTIFICADO EN EL QUE CONSTE EL VALOR DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS Y DE LOS MATERIALES ORDENADOS POR “EL CONTRATISTA", MENOS LOS ANTICIPOS
RECIBIDOS POR EL HASTA LA FECHA DE EMISION DE DICHO CERTIFICADO, Y MENOS EL PORCENTAJE
ESTIPULADO EN LAS CEC QUE HAYA QUE APLICAR AL VALOR DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HUBIERAN
TERMINADO. NO CORRESPONDERA PAGAR INDEMNIZACIONES ADICIONALES POR DARNOS Y PERJUICIOS, SI EL
MONTO TOTAL QUE SE ADEUDA A “EL CONTRATISTA” EXCEDIERA EL MONTO DE CUALQUIER PAGO QUE
DEBIERA EFECTUARSE A “EL CONTRATISTA", LA DIFERENCIA CONSTITUIRA UNA DEUDA A FAVOR DE “LA
CEA".

61.2.- SI EL CONTRATO SE RESCINDE POR CONVENIENCIA DE “LA CEA”, O POR INCUMPLIMIENTO
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO POR “LA CEA”, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR UN CERTIFICADO POR
EL VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS MATERIALES ORDENADOS, EL COSTO RAZONABLE DEL RETIRO
DE LOS EQUIPOS Y LA REPATRIACIONDEL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA"” OCUPADO EXCLUSIVAMENTE EN
LAS OBRAS, Y LOS COSTOS EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERA INCURRIDC PARA EL RESGUARDQO Y
SEGURIDAD DE “LAS OBRAS”, MENOS LOS ANTICIPOS QUE HUBIERA RECIBIDO HASTA LA FECHA DE EMISION
DE DICHO CERTIFICADO.

PROVISIONALES Y LAS OBRAS SE CONSIDERARAN DE PROPIEDAD DE “LA CEA”.

62.- DERECHOS DE PROPIEDAD
62.1.- SI EL CONTRATO SE TERMINA POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, TODQOS LOS
MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE “LAS OBRAS”, LA PLANTA, LOS EQUIPOS, LAS OBRAS
63.- LIBERACION DE CUMPLIMIENTO.

TOTALMENTE FUERA DE CONTROL DE “LA CEA” O DE “EL CONTRATISTA" (CASO FORTUITO O DE FUERZA

MAYOR), EL GERENTE DE OBRAS DEBERA CERTIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN TAL CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL
SITIO DE “LAS OBRAS” Y SUSPENDER LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE DESPUES DE RECIBIR ESTE

63.1.- SI EL CONTRATO NO PUEDE CUMPLIRSE POR MOTIVO DE UNA GUERRA, O POR UN EVENTO QUE ESTE %

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO P,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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CERTIFICADO. EN ESTE SUPUESTO DEBERA PAGARSE A “EL CONTRATISTA" TODOS LOS TRABAJOS
REALIZADOS ANTES DE LA RECEPCION DEL CERTIFICADO, ASI COMO DE CUALESQUIER TRABAJO REALIZADO
POSTERIORMENTE SOBRE LOS CUALES SE HUBIERAN ADQUIRIDO COMPROMISOS.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014 *

64.- SUSPENSION DE DESEMBOLSOS DEL PRESTAMO DEL BANCO.

64.1.- EN EL SUPUESTO DE QUE EL BANCO SUSPENDIERA LOS DESEMBOLSOS A “LA CEA" BAJO EL
PRESTAMO, PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR A “EL CONTRATISTA™:

(a) “LA CEA” ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA" SOBRE DICHA SUSPENSION
EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 (SIETE) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION POR
PARTE DE “LA CEA” DE LA NOTIFICACION DE SUSPENSION DEL BANCO.

(b) SI “EL CONTRATISTA” NO HA RECIBIDO ALGUNAS SUMAS QUE SE LE ADEUDAN DENTRO
DEL PERIODC DE 28 DIAS PARA EFECTUAR LOS PAGOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 43.1, “EL
CONTRATISTA” PODRA EMITIR INMEDIATAMENTE UNA NOTIFICACION PARA TERMINAR EL
CONTRATO EN EL PLAZO DE 14 DIAS.

65.- ELEGIBILIDAD EN EL CASO DEL BID.

65.1.-"EL CONTRATISTA” Y SUS SUBCONTRATISTAS DEBERAN SER ORIGINARIOS DE PAISES MIEMBROS DEL
BANCO. SE CONSIDERA QUE UN CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA TIENE LA NACIONALIDAD DE UN pais
ELEGIBLE SI CUMPLE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

(a) UN INDIVIDUO TIENE LA NACIONALIDAD DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO, SI EL O ELLA
SATISFACE UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

i. ES CIUDADANO DE UN PAfS MIEMBRO; O
il HA ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN UN PAIS MIEMBRO COMO RESIDENTE
“BONA FIDE" Y ESTA LEGALMENTE AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN DICHO PAIS.

(b) UNA FIRMA TIENE LA NACIONAUIDAD DE UN PAIS MIEMBRO SI SATISFACE LOS DOCS
SIGUIENTES REQUISITOS:

i, ErSTA LEGALMENTE CONSTITUIDA O INCORPORADA CONFORME A LAS LEYES
DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO; Y

ii. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE LA FIRMA ES DE
PROPIEDAD DE INDIVIDUOS O FIRMAS DE PAISES MIEMBROS DEL BANCO.

65.2.- TODOS LOS SOCIOS DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASOCIACION (APCA) CON
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, Y TODOS LOS SUBCONTRATISTAS DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS ARRIBA ESTABLECIDOS.

65.3.- EN CASO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXQS QUE HAYAN DE SUMINISTRARSE DE CONFORMIDAD CON
EL CONTRATO Y QUE SEAN FINANCIADOS POR EL BANCO, DEBEN TENER SU ORIGEN EN CUALQUIER PAlS
MIEMBRO DEL BANCO. LOS BIENES SE ORIGINAN EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO SI HAN SIDO EXTRAIDOS,
CULTIVADOS, COSECHADOS O PRODUCIDOS EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO. UN BIEN ES PRODUCIDO
CUANDO MEDIANTE MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O ENSAMBLAJE EL RESULTADO ES UN ARTICULO

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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COMERCIALMENTE RECONOCIDO, CUYAS CARACTERISTICAS BASICAS, SU FUNCION O PROPOSITO DE USO SON
SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES DE SUS PARTES O COMPONENTES.

CONFLICTO DE INTERESES PARA EL BID:

65.4.- EL PROVEEDOR DEBE OTORGAR MAXIMA IMPORTANCIA A LOS INTERESES DEL CONTRATANTE, SIN
CONSIDERACION ALGUNA' RESPECTO DE CUALQUIER LABOR FUTURA, Y EVITAR RIGUROSAMENTE TODO
CONFLICTO CON QTROS TRABAJOS ASIGNADOS O CON LOS INTERESES DE SU FIRMA.
i

66.- “EL CONTRATISTA”" DEBERA SUMINISTRAR EL FORMULARIO DENOMINADO "CERTIFICADO DE
PROVEEDOR", CONTENID® EN LOS FORMULARIOS DEL CONTRATO, EN EL CASO DE BIENES MUEBLES QUE
HAGAN PARTE DEL CONTRATO, PERQ QUE NO SON INCORPORADOS A LA OBRA, DECLARANDO QUE LOS
BIENES TIENEN SU ORIGEN EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO. ESTE FORMULARIO DEBERA SER ENTREGADO A
“LA CEA”, COMO CONDICION PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE LOS BIENES. "LA CEA” SE RESERVA EL
DERECHO DE SOLICITAR ‘A “EL CONTRATISTA” INFORMACION ADICIONAL CON EL OBJETO DE VERIFICAR
QUE LOS BIENES SON ORIGINARIOS DE PAISES MIEMBROS DEL BANCO.

| 11.- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) » ]

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.-{CGC 1.1-n} EL PERiQDO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA ’
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” ES DE: 365 (TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LOS SERVICIOS QUE ALUDE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, .

2.- (CGC 1.1 p) “LA CEA” £S: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO. )

DIRECCION: AV. FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCQ, MEXICO.

3.- (CGC 1.1 s) LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE “LAS OBF§A5" ES: 31 DE
DICIEMBRE DE 2014. "

5
4.- (CGC 1.1 v) EL GERENTE DE OBRAS ES EL: INGENIERO MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE
GERENTE DE OBRAS, CON DIRECCION EN: AV. FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA,
JALISCO, MEXICO.

5.- (CGC 1.1 x} EL SITIO DE LAS OBRAS EST;E\ UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE ALCAPARROSA Y
SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCO.

: 6.- (CGC 1.1 AA) LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS” ES: 03 DE NOVIEMBRE DE 2014.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENC A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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7.- (CGC 1.1 EE) LAS OBRAS CONSISTEN EN: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, CERCO PERIMETRAL,
LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES
DE ALCAPARROSA Y SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCO.

8.- (CGC 2.2) LAS SECCIONES DE LAS OBRAS CON FECHAS DE TERMINACION DISTINTAS A LAS DE LA
TOTALIDAD DE “LAS OBRAS” SON: "NINGUNA".

9.- (CGC 2.3 i) LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO:

«  LOS DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA Y SUS ANEXOS;

EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES VALORADAS; '

LA CEDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

MENSUALMENTE POR ACTIVIDADES A EJECUTAR;

LOS PLANOS;

LA BITACORA DE OBRA;

EL MANUAL DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL;

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO;

LA GARANTIA DE PAGO DE ANTICIPO;

LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL REQUERIDOS EN LA SUBCLAUSULA 131 DE LAS

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA SUBCLAUSULA CGC

13.1 DE ESTAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO; Y

«  EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINION POSTTIVA SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN LAS REGLAS 1.2.1.15. Y 11.2.1.13. DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2013, ASf COMO EL
ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

* & & & 8 @

10.- (CGC 8.1) LISTA DE OTROS CONTRATISTAS: LOS CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS
QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION, CONTRATOS QUE SE REFIEREN A TRAMOS DEL MISMO SISTEMA DE
COLECTORES:
NINGUNO.
11.- (CGC9.1) PERSONAL CLAVE:
« GERENTE DE OBRAS DEL CONTRATISTA (SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION): RESPONSABLE DE LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS
» RESIDENTE DE OBRA PARA CADA UNQ DE LOS FRENTES DE TRABAJO PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO EN TIEMPQ Y FORMA

12.- (CGC 13.1) LOS SEGUROS SE MANTENDRAN VIGENTES HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS Y SOLO PODRAN CANCELARSE PREVIO AVISO A LA CONTRATANTE.

LAS COBERTURAS MINIMAS DE SEGUROS Y LOS DEDUCIBLES SERAN:

(A) PARA PERDIDA O DANO DE LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES:
10% DEL IMPORTE DE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USC PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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(B) PARA PERDIDA O DANO DE EQUIPO:
NO APLICA, LA OBRA NO REQUIERE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

(C) PARA PERD{DA 0 DARNO A LA PROPIEDAD (EXCEPTO A LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPOS)
EN CONEXION CON EL CONTRATO:
$ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS MEXICANOS)
(D) PARA LESIONES PERSONALES O MUERTE:
(I) DE LOS EMPLEADOS DEL CONTRATANTE: **
(II) DE OTRAS PERSONAS: 5% DEL IMPORTE DE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
(**) “LOS SEGUROS Y COBERTURAS SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DEBERA
COMPROBAR QUE SU MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL Y PERSONAL CUENTA CON COBERTURAS

BASICAS, AL MENOS POR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, INCLUYENDO-EL PERIODO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS".

13.- (CGC 14.1) LOS INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS SON: TERMINOS DE
REFERENCIA

14.- (CGC 21.1) LA(S) FECHA(S) DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS SERA(N): 03 DE
NOVIEMBRE DE 2014.

.
15.- (CGC 26.3) ASIMISMO, “EL CONTRATISTA"” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA.

B. CONTROL DE PLAZOS

1.- (CGC 27.1) “EL CONTRATISTA” PRESENTARA UN PROGRAMA PARA SER APROBADO POR EL GERENTE DE
OBRAS, DENTRO DE DIEZ (10) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CARTA DE ACEPTACION.

2.- (CGC 27.3) LOS PLAZOS ENTRE CADA ACT UALIZACION DEL PROGRAMA SERAN DE TREINTA (30) DIAS.

EL MONTO QUE SERA RETENIDO POR LA PRESENTACION RETRASADA DEL PROGRAMA ACTUALIZADO SERA EL
EQUIVALENTE AL: 0.20 % (CERQ PUNTO DOS POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE
EJECUTAR.

3.- (CGC 28.1, 28.2 Y 28.3) PARA EL CASO DE PRORROGA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE
DEBERA ATENDER ADEMAS A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL CAPITULO IIT SECCION III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

C. CONTROL DE LA CALIDAD

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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1.- (CGC 35.1) EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS ES: 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO) DiAS.

D. CONTROL DE COSTOS

1.- (43.1) EN CASO DE PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE MAS DE VEINTIOCHO (28) DIAS, A SOLICITUD DEL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION
APLICABLE.

CUANDO EL CONTRATANTE EFECT! UE PAGOS EN EXCESO, EL CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE C'ALCULARAN
EN TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN
POR DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATANTE.

2.- (CGC 46.1) LA MONEDA DEL PAIS DE “LA CEA” ES EL PESO MEXICANQ.

PARA EL CASO DE PAGOS COTIZADQS EN MONEDA DIFERENTE A LA MONEDA NACIONAL Y QUE SE REALICEN
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA, EL PAGO SE EFECTUARA EN DICHAS MONEDAS.

PARA EL CASO DE PAGOS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA COTIZADOS EN MONEDAS
DIFERENTES A LA MONEDA NACIONAL, EL PAGO SE EFECTUARA EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO
VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE EFECTUE EL PAGO. ESTE TIPO DE CAMBIO SERA EL PUBLICADO POR EL
BANCO DE MEXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES
DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

4.- (CGC47.1)EL CONTRATO ESTASUIETO A AJUSTE DE PRECIOS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 47
DE LAS CGC.

LOS COEFICIENTES PARA EL AJUSTE DE PRECIOS SON:

PARA CADA MONEDA [EL NOMBRE DE LAS MONEDAS Y SUS CORRESPONDIENTES PORCENTAJES SE
TOMARAN DE LA OFERTA DEL CONTRATISTA Y SE SENALARAN EN ESTA CLAUSULA] ES LA PORCION
AJUSTABLE EXPRESADA EN FRACCION DECIMAL QUE SUSTITUYE CADA UNO DE LOS COEFICIENTES B, C, D,...Z
DE LA FORMULA POLINOMICA DE AJUSTE.

[LOS INDICES REFERENCIALES PARA LAS MONEDAS EXTRANJERAS SERAN PROPUESTOS POR EL
- CONTRATISTA EN SU OFERTA, SUJETOS A LA APROBACION DEL CONTRATANTE].

5.- (CGC 48.1) LA PROPORCION QUE SE RETENDRA DE LOS DE PAGOS ES: (5%) CINCO POR CIENTO DEL
MONTO CONTRACTUAL.

ADEMAS “LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LA SIGUIENTE RETENCIONES:

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENC A CUALQUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FIN,
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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A).- DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191
DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SEGUN LO ESTABLECE EL
ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

CONTRATO No. CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014

6.- (CGC 49.1) EL MONTO DE LA INDEMNIZACION POR DARNOS Y PERJUICIOS PARA LA TOTALIDAD DE LAS
OBRAS ES DEL 0.10 % (CERO PUNTO 1 POR CIENTO) DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO POR DIA. EL MONTO
MAXIMO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS ¥ PERJUICIOS PARA LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS ES DEL 10%
{DIEZ POR CIENTO) DEL PRECIO DEL CONTRATO.

7.- (CGC 51.1) EL PAGO POR ANTICIPO SERA POR LA CANTIDAD DE: $291,672.38 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.), INCLUYENDO £L IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA BANCARIA QUE HACE MENCION LAS BASES DE
LICITACION EN LA SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA, EN LOS MISMOS TERMINOS QUE ESTABLECE TAL
DOCUMENTO O CON UNA POLIZA FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO.

8.- (CGC 52.1) EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ES:

(A) GARANTIA BANCARIA: (NO APLICA)

(B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL PRECIO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR
EL IVA,

9,.- (CGC 55.1) EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD, SERA DE 12 DOCE MESES Y EL MONTO SERA:

(A) DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO POR LOS TRABAJOS EN EL CASO DE CARTA DE
CREDITO IRREVOCABLE; O

(B) DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO POR LOS TRABAJOS EN EL CASO DE FIANZA.
E. FINALIZACION DEL CONTRATO

1.- (CGC 58.1) LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEBERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR
EL: NO APLICA.

LOS PLANOS ACTUALIZADOS FINALES DEBERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR EL: 31 DE DICIEMBRE DE
2014.

2.- (CGC 58.2) LA SUMA QUE SE RETENDRA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LOS PLANOS
ACTUALIZADOS FINALES Y/O LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA FECHA ESTABLECIDA EN
LAS CGC 58.1 ES DE: 2% (DOS POR CIENTO) DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO.

3.- (CGC 59.2-g) EL NUMERO MAXIMO DE DIAS ES: 100 (CIEN).

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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4.- (CGC 62.1) EL PORCENTAJE QUE SE APLICARA AL VALOR DE LAS OBRAS NO TERMINADAS ES: 10% (DIEZ
POR CIENTO).

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL, MARGEN DE TODAS SUS FOJAS
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AL DIA 03 DE NOVIEMBRE 'DE 2014.

POR™CEA”

OR GENERAL

TESTIGOS:

LIC. URIEL ALEJANDR® PARGA RAMIREZ
SECRETARIQ TECNI

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE DBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CEA-

DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO ¥ POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENC A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDC EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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