BASES DE LICITACIÓN

PARA

“LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN   AGUA PRIETA,  CON CAPACIDAD DE 8,500 LPS, QUE INCLUYE, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSOLIDOS Y SÓLIDOS QUE SE GENEREN, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO CON INVERSIÓN MIXTA, PRIVADA, PARCIAL Y RECUPERABLE”.
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ANTECEDENTES

Dentro de los objetivos del Programa Hidráulico del Estado de Jalisco 2004- 2007 se encuentran entre otros los siguientes:

Alcanzar el manejo integrado y sustentable del agua por cuencas a través de la eficientización de todos los usos y el cumplimiento irrestricto de los acuerdos, reglamentos y la vinculación de los programas institucionales de los sectores involucrados que garanticen la recuperación y preservación de los lagos, corrientes y acuíferos.

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso, conforme a los requerimientos que demandan las zonas con desarrollo prioritario y las de baja cobertura. 

El desarrollo de dos Programas Estratégicos para la Zona Conurbada de Guadalajara: El Programas de Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Conurbada de Guadalajara y el Programa Integral de Saneamiento y reuso de las aguas residuales para la Zona Conurbada de Guadalajara; el PROYECTO en licitación forma parte de este último.

Se conoce como Zona Metropolitana de Guadalajara, en lo sucesivo (ZMG), a la concentración de población en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en cuyas cabeceras municipales se da ya una continuidad y fusión de las áreas urbanizadas considerando que se conurbarán, a ellas también, los municipios de El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Tlajomulco de Zúñiga, dando lugar a la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG).

La ZCG, conformada por los ocho municipios, se coloca como la segunda más importante del país y en conjunto se considera actualmente una población de 4’025,761 habitantes y, de acuerdo con las tasas de crecimiento poblacional, se calcula que para el año 2010 se tendrá una población de 4’213,748 habitantes.

Del Estudio de Evaluación Socioeconómica realizado por CEA se pueden destacar los datos principales que sirvieron para la definición del PROYECTO, como parte del Programa Integral de Saneamiento y reuso de las aguas residuales para la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG), al establecer que uno de los principales problemas que enfrenta la ZCG es la contaminación por las aguas residuales de origen sanitario, ya que éstas son vertidas sin tratamiento alguno a los cauces de los ríos y arroyos que cruzan por toda la zona metropolitana, entre ellos el del Río Santiago, considerado como uno de los más contaminados del país. 

El GOBIERNO DEL ESTADO a través de la CEA en coordinación con el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, (SIAPA) y la Comisión Nacional del Agua, (CNA), han realizado distintas acciones para concretar los trabajos necesarios para construir la PTAR AGUA PRIETA.

La ZCG está asentada en dos cuencas hidrológicas: El Ahogado y Atemajac.

La PTAR AGUA PRIETA tratará las aguas residuales de la cuenca Atemajac, que genera aproximadamente el 80% de las aguas residuales de la ZCG y se ubicará al noreste de la ZCG, mientras que la PTAR El AHOGADO estará ubicada al sureste y tratará aproximadamente el 20% del volumen de aguas residuales generado.

Casi la totalidad de la población de ZCG se ubica en la Cuenca Hidrológica Atemajac, que tiene una superficie de 417 km2.  La población allí asentada se estima en 3’373,608 habitantes, que representan el 83.8% de la población total de la ZCG.

En la Cuenca Atemajac, las subcuencas tributarias que aportarán aguas residuales municipales a la PTAR AGUA PRIETA son las que a continuación se describen:

San Gaspar, Osorio, San Andrés y Huentitán, estas descargas se llevarán a través del Túnel Interceptor a la captación La Experiencia que se encuentra sobre el periférico norte a la altura de la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farias.

San Juan de Dios y Atemajac, son las dos descargas de mayor caudal y cuyo aporte actualmente se capta en La Experiencia y se conduce a la Central Hidroeléctrica.

Arroyo Hondo y El Caballito, las diversas descargas que se generan en estas subcuencas se captarán e incorporarán a la conducción Atemajac-Tanque de regulación Valentín Gómez Farías.

Coyula, Zona Oriente y El Vado, las descargas de estas zonas en crecimiento se incorporarán en el inicio del túnel colector San Gaspar.

Las aguas residuales de la ZCG vertidas sin tratamiento previo en el cauce del Río Santiago han provocado afectaciones en la agricultura, ganadería, pesca y turismo de las localidades del Paso de Guadalupe perteneciente en parte al municipio de Zapopan e Ixtlahuacán del Río y a San Cristóbal de la Barranca, dichas afectaciones abarcan 40 Km. de longitud a partir de la Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías.

El agua residual cruda es aprovechada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Central Hidroeléctrica “Valentín Gómez Farías” (Agua Prieta) y posteriormente se descarga al cauce del río Santiago sin tratamiento previo alguno.

1 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Para todos los efectos derivados de estas BASES DE LICITACIÓN,  las palabras y términos indicados en mayúsculas, tendrán el significado que se señala a continuación, salvo que expresamente se indique lo contrario y podrán ser utilizados en singular o plural, según lo requiera el sentido de la oración de que se trate. Los encabezados de las BASES DE LICITACIÓN, sólo tienen un propósito práctico, por lo que no deberán ser tomados en cuenta para su interpretación.

1. ACTA DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Documento que deberá emitir la EMPRESA, revisado y aprobado por la  SUPERVISIÓN y autorizado por  la CEA una vez que la PTAR AGUA PRIETA cumpla con la CAPACIDAD REAL DE TRATAMIENTO, debidamente firmado por su representante legal.
2. ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.- Documento que deberá ser elaborado por la EMPRESA, revisado por la  SUPERVISIÓN, y autorizado por  la CEA, al término de la vigencia del CONTRATO, debidamente firmado por su representante legal, que contendrá el inventario de la PTAR AGUA PRIETA,  en el que se hará constar la entrega  de la misma sin costo alguno por parte de la EMPRESA a  la CEA. 

3. ACTA DE INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Documento que deberá ser elaborado por la EMPRESA, revisado por la  SUPERVISIÓN, y autorizado por  la CEA, en el cual se establece la fecha de inicio de las obras de la PTAR AGUA PRIETA, una vez que la CEA haya otorgado la NO-OBJECIÓN total o parcial al PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR AGUA PRIETA.

4. ACTA DE ENTRADA EN VIGOR  DEL  CONTRATO.- Documento que deberán firmar las partes para dar constancia que se han  cumplido las condiciones suspensivas previstas en el CONTRATO, a la firma de esta acta el CONTRATO entra en vigor con todas las consecuencias jurídicas que ello implica.

5. ACTA DE INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Documento que será elaborado por la CEA, en el que se hará constar que la PTAR cumplió satisfactoriamente con las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y de PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA. A la emisión de esta acta y en un plazo máximo de cinco días, la CEA informará al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN que inicia el PERIODO DE OPERACIÓN de la PTAR AGUA PRIETA, y por tanto, el pago mensual de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, en los términos establecidos en el CONTRATO. 

6. ACTA DE REVISIÓN PREELIMINAR.- Documento emitido por la CEA, que establece el cumplimiento de los requisitos solicitados en las presentes BASES DE LICITACIÓN, así como las observaciones y recomendaciones a los incumplimientos que pudieran generar el desechamiento de la PROPOSICIÓN por no cumplir con los requisitos mínimos, para que en su caso sean atendidas por el LICITANTE al presentar su PROPOSICIÓN. 
7. ACTA DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Documento que será elaborado por la EMPRESA, revisado por la SUPERVISIÓN y autorizado por la CEA, para dar constancia de la terminación de la construcción y equipamiento electromecánico de la PTAR AGUA PRIETA, marcando el inicio de la etapa de PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y de las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.
8. AGUA CRUDA.- Es el agua residual que se entregará en el límite del terreno donde se construirá la PTAR AGUA PRIETA cuya composición y características químicas, físicas y biológicas se indican en el numeral 16 de estas BASES DE LICITACIÓN y anexo 9 del CONTRATO, datos que deberán los LICITANTES considerar en su balance de materia y energía.

9. AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Es el agua que entregará la EMPRESA, medida a la salida de la PTAR AGUA PRIETA y que deberá cumplir con los parámetros de calidad y de caudal, establecidos en el numeral 16 de estas BASES DE LICITACIÓN  y en el Anexo 9 del CONTRATO.
10. APORTACION DE LA EMPRESA.- El importe que la EMPRESA deberá aportar para la realización del PROYECTO, que está compuesta de la suma de un mínimo del 25% del COSTO DEL PROYECTO en CAPITAL DE RIESGO y que conjuntamente con el APOYO del FONDO y el CRÉDITO deberá cubrir el MONTO TOTAL DE INVERSIÓN.

11. APOYO del FONDO.- Recurso  no recuperable para la ejecución del PROYECTO, hasta por $ 948,000,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a precios de enero de 2008 ó el 49% del monto resultante de la licitación pública 43111001-090-08, lo que resulte menor, actualizable con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publica Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, al momento en que se desembolse el apoyo, para la realización de la PTAR de Agua Prieta, en el Estado de Jalisco, mismo que fue autorizado mediante Acuerdo CT/1A ORD/12-MAYO-2008/V.2 del Comité Técnico del FONDO en su sesión ordinaria celebrada el día doce de mayo de 2008. A dicho APOYO del FONDO se le descontará el importe aportado para financiamiento de estudios relacionados con el  PROYECTO, el cual asciende a $ 2, 785,439.09 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) a precios de enero de 2008, actualizable conforme al INPC.

12. BANOBRAS.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

13. BASES DE LICITACIÓN.- Son todos los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, sus Apéndices y Anexos, incluyendo los documentos que se generen durante el proceso licitatorio ya sea en notificaciones, modificaciones y/o aclaraciones emitidas por CEA tanto en juntas de aclaraciones como en el sistema Compranet y en su caso en el Diario Oficial de la Federación, que deberán considerar los LICITANTES en la elaboración de sus PROPOSICIONES para participar en la LICITACIÓN a que se refiere la CONVOCATORIA número CEA-034/2008.

14. BIOSÓLIDOS.- Son los LODOS DE LA PTAR AGUA PRIETA que han sido sometidos a procesos de estabilización y que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquirida después de su estabilización, pueden ser susceptibles de aprovechamiento, de conformidad con la NOM-004-SEMARNAT 2002.
15. BITÁCORA.- Es el instrumento que formará parte del control técnico de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación electrónica y/o convencional entre las partes que firmarán el CONTRATO. Para el llenado y seguimiento de la bitácora deberá designarse los responsables de la apertura y seguimiento mediante el registro de firmas de las personas autorizadas, cuyos cargos podrán ser: Residente de Obra por parte  de la CEA, y Superintendente de Construcción, por parte de la EMPRESA y será el medio por el cual se establecerá la comunicación entre la CEA, o quién ésta designe, y la EMPRESA.  
16. CAPITAL DE RIESGO.- Importe que le corresponde aportar con recursos propios a la EMPRESA para cubrir parte de la APORTACIÓN DE LA EMPRESA, cantidad que será de un mínimo del 25% del COSTO DEL PROYECTO.

17. CAPACIDAD REAL DE TRATAMIENTO.- Se refiere a la capacidad que tendrá la PTAR GUA PRIETA para trabajar bajo las diferentes condiciones de caudal y carga de contaminantes que se mencionan en el numeral 16 de estas BASES DE LICITACIÓN. Estas condiciones se deberán medir una vez que la EMPRESA haya terminado con las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, e informe que se encuentra la PTAR AGUA PRIETA en condiciones de operar a plena carga con la eficiencia suficiente que garantiza el cumplimiento de la calidad del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA. El resultado de esta determinación de capacidad real se consignará en el ACTA DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, y será el documento para determinar si proceden sanciones a la EMPRESA por deficiencias en la capacidad de tratamiento de la PTAR AGUA PRIETA.
18. CASO FORTUITO.- Significa todo acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes y derivado de fenómenos inevitables e impredecibles de la naturaleza que afecten el cumplimiento de las obligaciones que se contraen en el CONTRATO, entendiéndose como tales, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes: terremotos, inundaciones, huracanes, deslaves, tormentas y tornados.

19. CEA.- Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  

20. CFF.-Código Fiscal de la Federación.

21. CONAGUA.- La Comisión Nacional del Agua que para el caso de esta LICITACIÓN y del CONTRATO, fungirá a solicitud de CEA o del FONDO como agente técnico.

22. CONTRAPRESTACIÓN TOTAL.- Es el pago mensual en pesos mexicanos que deberá pagar CEA a la EMPRESA por la construcción, operación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA, a que se refiere el CONTRATO.

23. CONVENIO DE APOYO FINANCIERO .- Acuerdo escrito celebrado entre el FONDO y el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, en el que se establecen las reglas a que se sujetará la disposición del APOYO del FONDO y que será suscrito también por la EMPRESA y CEA.  

24. CONVOCATORIA.- Se refiere a la invitación que emita la CEA para los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 43111001-090-08 publicada en el Diario Oficial de la Federación, con motivo de la ejecución del PROYECTO. 

25. COSTO DEL PROYECTO.- Es la cantidad en pesos mexicanos expresada a valores del mes de mayo de 2009, sin incluir el IVA, que conforme a la PROPOSICIÓN, constituye el importe total de los recursos necesarios para la realización de los conceptos siguientes:

	No.
	CONCEPTO
	 COSTO TOTAL

($)  

	1
	PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR AGUA PRIETA
	$

	2
	Construcción y equipamiento electromecánico de la PTAR AGUA PRIETA
	$

	3
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, y pruebas para determinar la CAPACIDAD REAL DE TRATAMIENTO de la PTAR AGUA PRIETA
	$

	4
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS
	 
	$

	5
	SUPERVISIÓN del proyecto ejecutivo de la construcción, el equipamiento y pruebas de las obras del PROYECTO*
	$-

	Suma 1 + 2 + 3,  4 y 5
	CONCEPTOS  DEL COSTO DEL PROYECTO CON APOYO de el FONDO
	$  -

	
	
	
	

	6
	SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	$

	
	
	
	

	7
	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE  COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
	$

	 
	 
	 
	

	Suma 6 + 7
	CONCEPTOS DEL COSTO DEL PROYECTO SIN APOYO del FONDO
	$

	 
	 
	 
	

	Suma de todos los Conceptos
	COSTO DEL PROYECTO 
	$

	* La Supervisión se considera como 3% de los conceptos 1, 2, 3 y 4
	

	**La Supervisión se considera como 3% del concepto 6
	


26. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS O CONTRATO.- Es el documento jurídico que junto con sus Anexos será suscrito por la EMPRESA que sea constituida al efecto por el LICITANTE GANADOR y CEA de conformidad con el modelo del mismo  el cual forma parte de las presentes BASES DE LICITACIÓN como Apéndice 1. 

27. CONVENIO  DE ASOCIACIÓN.- Documento mediante el cual dos ó más personas físicas o morales se podrán asociar con el objeto de presentar una PROPOSICIÓN en forma conjunta para reunir y cumplir los requisitos solicitados en las presentes BASES DE LICITACIÓN y en la fracción II del Artículo 31 del RLAASSP. En dicho documento, las personas asociadas deberán de obligarse, en  caso de que su PROPOSICIÓN resulte ganadora, a constituir  una nueva sociedad de propósito único. 

28. CRÉDITO.- Importe de los recursos que podrá contratar la EMPRESA con un banco del sistema financiero, como parte del MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN que le corresponde aportar a la EMPRESA al PROYECTO de acuerdo con el CONTRATO.

29. DOCUMENTOS DE LA LICITACION.- Apéndices, anexos, información, formatos, especificaciones y demás documentos emitidos por CEA, que forman parte de las BASES DE LICITACIÓN, por lo que los LICITANTES deben considerarlos para la formulación de sus PROPOSICIONES y cumplir con los requisitos en ellos establecidos.
30. EMPRESA.- Es la persona física o moral ganadora de la LICITACIÓN, la cual deberá suscribir el CONTRATO y en su caso, la asociación de personas físicas o morales que conformen la nueva persona moral de nacionalidad mexicana, quienes responderán conjuntamente de forma solidaria o mancomunada ante CEA, en términos de las presentes BASES DE LICITACION. 

31. ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO.- Es la fecha en que inicia la vigencia del CONTRATO, al cumplirse las condiciones suspensivas previstas en el mismo, este evento se consignará mediante la elaboración y firma del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO. 

32. EVENTO.- Actividad que define la ejecución de una acción o parte de una estructura o componente de la PTAR AGUA PRIETA y que conforman  sustancialmente los programas detallados de proyecto, construcción, equipamiento, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA y las pruebas para determinar la CAPACIDAD REAL DE TRATAMIENTO de la PTAR AGUA PRIETA, así como su puesta en operación. El costo de cada evento será establecido por el LICITANTE mediante un catálogo cuya suma representa el COSTO DEL PROYECTO durante el PERIODO DE INVERSIÓN. 

33. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.- Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente directa de pago que deberá constituir la EMPRESA y la CEA como fideicomitentes, con una Institución Fiduciaria que actuara como Fiduciario, que tendrá como objeto recibir y administrar todos los recursos económicos para el PROYECTO y efectuar el pago de las estimaciones de las obras  revisadas y aprobadas por la SUPERVISIÓN y autorizadas por la CEA; así mismo el Fiduciario, en caso de ser necesario, podrá disponer de los recursos de la LÍNEA DE CRÉDITO. La existencia de este fideicomiso se extenderá desde su constitución, hasta extinción del CONTRATO, lo que permitirá su liquidación. 

34. FONDO.- Fideicomiso público No. 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxilia en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes. Creado mediante Decreto Presidencial, publicado el 7 de febrero del 2008  y constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

35. FUERZA MAYOR.- Significa todo acontecimiento derivado de la voluntad humana, pero ajeno a la voluntad de las partes contratantes, que impida el cumplimiento de las obligaciones que se pactan en las BASES DE LICITACION y en el CONTRATO, entendiéndose como tales, de manera enunciativa más no limitativa, a los siguientes: guerras, insurrecciones, revueltas, actos o hechos ilícitos de los usuarios del agua o de terceros, incendios, cambios radicales en las condiciones económicas del país.

36. GARANTÍA DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA.- Lo constituye el documento financiero o crediticio que garantiza la aportación del CAPITAL DE RIESGO que será fideicomitida en el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, ya sea en efectivo o por medio de una carta de crédito irrevocable por el  monto a garantizar y cuya emisión la podrá realizar una institución de crédito mexicana o extranjera autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar actividades en territorio mexicano. Esta garantía representa el monto de su aportación de la EMPRESA del CAPITAL DE RIESGO.

37. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Fianza que deberá obtener la EMPRESA por el equivalente al 20% del COSTO DEL PROYECTO emitida por una afianzadora autorizada a satisfacción de la CEA, para garantizar el pago de las penas convencionales por incumplimiento en la realización de cualquiera de las OBRAS DEL PROYECTO que se generen durante el PERIODO DE INVERSIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, conforme a lo establecido en el CONTRATO. Esta fianza permanecerá vigente hasta la emisión y procedencia del ACTA DE PUESTA EN SERVICIO.
38. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Fianza anual que deberá obtener y mantener vigente la EMPRESA para garantizar el cumplimiento del CONTRATO durante el PERÍODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, en los términos del CONTRATO.
39. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- Fianza que deberá obtener la EMPRESA cuyo importe será igual al 20% de los pagos mensuales de: T2  y (T3 X Q)  actualizadas al último año, para garantizar el pago de las reparaciones o reposición de equipo que por vicios, mala operación o deficiencias en la, conservación y mantenimiento durante la operación haya incurrido la EMPRESA durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA. Esta garantía tendrá vigencia durante un plazo de 12 meses posteriores a la fecha de terminación del CONTRATO y deberá ser obtenida por la EMPRESA en los términos del CONTRATO. 

40. GOBIERNO DEL ESTADO.- El Gobierno del Estado de Jalisco.

41. INPC.- Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y a la falta de éste el que oficialmente lo sustituya.

42. IVA.- El Impuesto al Valor Agregado.

43. JUNTAS DE ACLARACIONES.- Sesiones en las cuales la CEA responderá las preguntas efectuadas por los LICITANTES o notificará a los mismos respecto de la aceptación o rechazo de las sugerencias que hayan presentado por escrito, respecto de los DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN. 

44. LICITACIÓN.- La presente Licitación Pública Nacional número 43111001-090-08

45. LICITANTE.- Se refiere a la o las personas físicas o morales que hayan adquirido las BASES DE LICITACIÓN para participar en el concurso referente a la CONVOCATORIA.

46. LICITANTE GANADOR.- El LICITANTE cuya PROPOSICIÓN sea declarada por la CEA ganadora de la Licitación Pública Nacional, en los términos de las BASES DE LICITACIÓN, de la LAASSP  y del RLAASSP, y la LOPSRM y del RLOPSRM,  y que por ese hecho adquiere los derechos y las obligaciones inherentes a la LICITACIÓN.

47. LÍNEA DE CRÉDITO.- Crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que una institución financiera otorgará a CEA, el cual tendrá como destino asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de ésta y en favor de la EMPRESA pactadas en el CONTRATO, cuando no cumpla con dichas obligaciones. El crédito será hasta por un monto equivalente a tres meses del pago de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, más el lVA correspondiente, que se actualizará periódicamente con base en el incremento que registre el INPC. La LÍNEA DE CRÉDITO estará vigente en tanto existan obligaciones de pago a cargo de CEA y a favor de la EMPRESA y contará con la garantía o fuente de pago de los ingresos que se deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado de Jalisco, sin perjuicio de afectaciones anteriores. 

48. LODOS DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Son los sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del tratamiento de las aguas residuales en la PTAR AGUA PRIETA.

49. LPS.-Litros por segundo. 

50. LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

51. LAASSP.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

52. M3/SEG.- metro cúbico por segundo.

53. MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Es el documento que deberá entregar la EMPRESA a CEA a más tardar 30 (treinta) días  después del inicio del PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA. Este documento deberá presentar una descripción completa de las obras y de todos los equipos electromecánicos que integran la PTAR AGUA PRIETA así como los procedimientos relativos al desarrollo de los procesos de tratamiento de agua y de los lodos y la base de datos para sustentar el programa de mantenimiento y reposición de los equipos electromecánicos.

54. MEMORIA DE CÁLCULO.- Informe ordenado en donde el LICITANTE muestra los datos, cálculos, operaciones, fórmulas, nomenclatura, coeficientes, parámetros de diseño empleados y resultados obtenidos, ordenados de manera lógica, secuencial y congruente que justifican el dimensionamiento de las unidades de proceso y la selección de los equipos y sistemas propuestos, tanto de la línea de agua como de LODOS. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS

55. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN.- Es el importe total de recursos necesarios para los conceptos que se indican en la siguiente tabla, expresado a valores del mes que corresponda al último INPC conocido, previo a la presentación de PROPOSICIONES 

	CONCEPTOS
	IMPORTES

	COSTO DEL PROYECTO
	$

	Honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
	$

	Costos de la Carta de Crédito, Seguros, Fianzas y coberturas de tasas de interés.
	$

	Costos de Comisiones e intereses en el PERIODO DE INVERSION.
	$

	Costos del rendimiento de CAPITAL DE RIESGO en el PERÍODO DE INVERSIÓN.
	$

	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN
	$


56. NO-OBJECIÓN.- Se entenderá la verificación y conformidad por parte de CEA, o de quién ésta designe, del  PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA elaborado por la EMPRESA, en el entendido de que esta NO OBJECIÓN no deslinda a la EMPRESA de la responsabilidad y obligatoriedad de cumplir a plenitud con lo establecido en el CONTRATO y por lo tanto, es responsable de que, en su caso, no entregue  AGUA TRATADA en la cantidad y calidad pactada en dicho CONTRATO.  La CEA se compromete a otorgar por escrito la NO-OBJECIÓN parcial o total al PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA que elabore la EMPRESA, en un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de que la EMPRESA lo presente de manera formal para la NO OBJECIÓN.

57. NOM.- Se refiere a las Normas Oficiales Mexicanas.

58. OBRAS DEL PROYECTO.- Estas obras incluyen el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA, la construcción de la PTAR AGUA PRIETA con una capacidad nominal de tratamiento de  8,500 LPS, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA y todas las obras auxiliares como edificios administrativos, de servicios, camino de acceso  a la PLANTA, vialidades internas, banquetas y andadores, jardinería, barreras ecológicas, patios de maniobra, zona de estacionamiento y las obras necesarias de servicios para conexión con la red de agua potable, de energía eléctrica de la CFE, de telefonía, etc. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS.

59. ORGANISMO OPERADOR.- El o los organismo operadores, designado(s) por CEA para recibir las OBRAS DEL PROYECTO al término de la vigencia del CONTRATO, para realizar su operación y mantenimiento, a partir de la suscripción de las correspondientes actas de recepción. 

60. PERIODO DEL CONTRATO.- Es el periodo de 20 años  contados a partir del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO y que incluye la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA, la construcción y equipamiento de las OBRAS DEL PROYECTO, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA así como la operación, mantenimiento y conservación de LA PTAR AGUA PRIETA y transporte de los BIOSOLIDOS al sitio de disposición final.

61. PERIODO DE CONSTRUCCION DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Es el periodo de veintisiete meses para que se ejecute el PROYECTO EJECUTIVO y la totalidad de las OBRAS DEL PROYECTO, contado a partir de la fecha de suscripción del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO. 

62. PERIODO DE INVERSIÓN.- Es el periodo de treinta y  tres meses contado a partir del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO en que la EMPRESA deberá realizar el PROYECTO EJECUTIVO las OBRAS DEL PROYECTO, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS

63. PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Es el periodo de, doscientos siete  meses contado a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, siempre y cuando dicha acta se haya suscrito dentro de los treinta y seis meses del plazo establecido como PERIODO DE INVERSIÓN, durante el cual la EMPRESA amortizará la inversión del capital de riesgo, mediante la prestación de los servicios de tratamiento de agua y LODOS, para lo cual  operará, conservará, preservará y repondrá las instalaciones y equipos de la PTAR AGUA PRIETA. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS

64. PRECIO ALZADO.- Es el precio que el LICITANTE designará a cada uno de los EVENTOS que definen la ejecución de una estructura, equipo o componente de LA PTAR AGUA PRIETA, que deberá estar expresado a valores del mes que se establece en estas BASES DE LICITACIÓN, para la presentación de su PROPOSICIÓN. 

65. PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Programas de avance físico-financiero establecidos en la PROPOSICION para cumplir con los plazos establecidos en las presentes BASES DE LICITACIÓN, para las etapas de PROYECTO EJECUTIVO, construcción, equipamiento, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR, la operación, mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA y la disposición final de los BIOSOLIDOS.

66. PROPOSICIÓN.- Es la oferta presentada por cada LICITANTE para participar en la presente LICITACIÓN, compuesta por la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA, así como por los diversos documentos requeridos por la convocante. 

67. PROPUESTA ECONÓMICA.- Es la oferta económica presentada por el LICITANTE para participar en la presente LICITACIÓN, en los términos de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

68. PROPUESTA TÉCNICA.- Es la oferta técnica presentada por el LICITANTE para participar en la presente LICITACIÓN, en los términos de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

69. PROYECTO.- Se refiere en forma global a la ejecución de los trabajos de elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR, la construcción y equipamiento, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE CAPACIDAD DE LA PTAR, la operación y mantenimiento de LA PTAR, la conservación y reposición de equipo durante el tiempo de operación de la planta; así como las obras complementarias.

70. PROYECTO EJECUTIVO.- Es el conjunto de documentos, planos y notas de cálculo elaborados por la EMPRESA a partir de los requerimientos contenidos en las BASES DE LICITACIÓN y con las características ofertadas en la PROPOSICION del LICITANTE GANADOR, realizará los planos ejecutivos, las memorias de cálculo y las memorias descriptivas para la construcción y operación de la PTAR AGUA PRIETA. 

71. PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.- Son los procedimientos que aplicará la EMPRESA para verificar y demostrar que la PTAR AGUA PRIETA cumple con la capacidad de tratamiento medida en litros por segundo solicitada por la CEA en estas BASES DE LICITACIÓN en el Anexo 9 del Apéndice 1, mismos que se aplicarán una vez terminadas las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR AGUA PRIETA. Estas pruebas se realizarán dentro del plazo de 6 (seis) meses posteriores a la terminación de la Planta de tratamiento, cuyo plazo iniciará con la firma del ACTA DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA  PTAR AGUA PRIETA.

72. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.- Se refiere en forma conjunta a los procedimientos y pruebas hidráulicas, mecánicas, eléctricas y de control de los equipos y sistemas instalados que establecerá y aplicará la EMPRESA para verificar el correcto funcionamiento de LA PTAR AGUA PRIETA en un periodo de seis meses conjuntamente con las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA. 

73. PTAR AGUA PRIETA o PTAR.- De manera indistinta se refiere a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada “AGUA PRIETA”, que la EMPRESA deberá diseñar, construir, operar preservar y dar mantenimiento, con una capacidad nominal de  8,500 LPS. incluyendo el tratamiento y estabilización de los SÓLIDOS y BIOSÓLIDOS que se generen en ella, así como su disposición final, en una superficie de terreno cuyo sembrado permita a futuro la ampliación de la planta a una capacidad nominal de 9,000 como etapa final.

74. RFC.- Registro Federal de Contribuyentes.

75. RLOPSRM.- Reglamento De la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

76. RLAASSP.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

77. SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Es el sistema integrado por unidades, equipos, y estructuras, que permitirán aprovechar el biogás producido durante la digestión anaerobia de lodos generados en la PTAR AGUA PRIETA, para la generación de energía eléctrica, el cual permita disminuir los costos de este suministro.

78. SÓLIDOS.- Son los sólidos que se generan en el proceso de desbaste y desarenación principalmente, que deberán ser dispuestos por la EMPRESA. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS.

79. SUPERVISIÓN.- Empresas que contratará de manera separada el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, a instrucción de la CEA y en consenso con el FONDO, para verificar que se lleven a cabo los trabajos de elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA, su construcción y equipamiento así como las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO.  

80. TECNÓLOGO.- Es la empresa o empresas que reunirán las referencias requeridas en las BASES DE LICITACION tanto en diseño e ingeniería de plantas de tratamiento como en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y que estarán a cargo de la operación de LA PTAR AGUA PRIETA.

2 DISPOSICIONES LEGALES
Atendiendo a la naturaleza Federal de los recursos del Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA) administrados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONDO), obtenidos por el Estado de Jalisco a través de la CEA, para efecto de dar cumplimiento a los requerimientos financieros para el Saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, así como para garantizar la eficiencia, eficacia y honradez de la administración de dichos recursos, en cumplimiento a lo que disponen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por lo que hace al procedimiento de contratación; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo tocante, entre otros aspectos que se detallan en las presentes bases de licitación, al acreditamiento de la capacidad técnica y experiencia de los licitantes en la ejecución de obras similares, aspectos para preparar la propuesta técnica y que se emplearán en la evaluación, así como la estipulación de condiciones en la parte constructiva de la infraestructura dentro del CONTRATO; y los “Criterios Generales para determinar la Normatividad aplicable en los Proyectos sujetos al Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA) y Otros Similares Apoyados con Recursos de Fondos Federales para el Desarrollo de Infraestructura”, emitidos por la Secretaría de la Función Pública en agosto de 2008, la CEA considera tales Ordenamientos y disposiciones como las aplicables a la presente LICITACIÓN Pública Nacional, toda vez que el objeto de la misma es la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales con la construcción de la infraestructura necesaria, que se detalla en las presentes bases de licitación y sus Anexos, para la posterior operación de la PTAR AGUA PRIETA. 

Considerando que el objeto de la LICITACIÓN es la contratación de la   prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales de la PTAR AGUA PRIETA  con capacidad de 8,500  LPS, que incluye,  PROYECTO EJECUTIVO, construcción, equipamiento, electromecánico, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los BIOSÓLIDOS y SÓLIDOS que se generen; bajo la modalidad de PRECIO ALZADO con inversión mixta privada, parcial y recuperable, y que dicha LICITACIÓN se encuentra sujeta a la aplicación concomitante de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  y sus correspondientes Reglamentos, en los términos emitidos en los “Criterios Generales para determinar la Normatividad aplicable en los Proyectos sujetos al Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua y otros similares apoyados con Recursos de Fondos Federales para el Desarrollo de Infraestructura”, establecido por la Secretaria de la Función Pública (SFP), mediante documento OP-01-2008 emitido el mes de agosto de 2008 y publicado en la página oficial de la SFP en el apartado “Criterios Normativos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con éstas”, por lo que las modalidades especificas que se establecen en las presentes BASES DE LICITACIÓN y en el CONTRATO cuyo modelo se incluye como Apéndice 1, se regulan por dicha normatividad, y en lo no previsto por las leyes que resulten aplicables y las disposiciones específicas que se deriven de los instrumentos que integran e integrarán la relación contractual, materia de la presente LICITACIÓN.

Asimismo, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones de pago que contraerá la CEA en el mencionado CONTRATO, ésta contratará una LÍNEA DE CRÉDITO en cuenta corriente, irrevocable y contingente con BANOBRAS, Institución de Banca de Desarrollo, u otra institución financiera, la cual tendrá como destino cumplir con las obligaciones de pago a su cargo y en favor de la EMPRESA, cuando no cumpla con dichas obligaciones pactadas en el CONTRATO. La LÍNEA DE CRÉDITO será hasta por un monto equivalente a tres meses del importe de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL por los servicios a que se refiere la cláusula trigésima del CONTRATO, más el Impuesto al Valor Agregado (lVA) correspondiente, que se actualizará periódicamente con base en el incremento que registre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y estará vigente en tanto existan obligaciones de pago a cargo de la CEA y a favor de la EMPRESA. El crédito contará con el aval y/o deuda solidaria del GOBIERNO DEL ESTADO, comprometiendo  los ingresos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado de Jalisco, sin perjuicio de afectaciones anteriores, en garantía o fuente de pago de las cantidades que, en su caso, se dispongan al amparo de la LÍNEA DE CRÉDITO.

Todos los documentos que integran las presentes BASES DE LICITACIÓN deberán ser considerados como parte integrante de la relación contractual y como tales, tomados en cuenta para la elaboración de las PROPOSICIONES de los LICITANTES, ya que en éstos se establecen los lineamientos necesarios para que, en principio, se proceda a la evaluación de las PROPOSICIONES de los LICITANTES, y posteriormente, puedan ser cumplidos los compromisos de la EMPRESA que será titular de los derechos y obligaciones del CONTRATO.

Los actos jurídicos que se celebren con motivo de la adjudicación y fallo que procedan en la presente LICITACIÓN, quedarán sujetos a las disposiciones legales federales que correspondan a cada tipo de acto y solo en forma supletoria se aplicarán las leyes vigentes comunes del Estado de Jalisco.

Por lo que la CEA, con fundamento en lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), sus correspondientes reglamentos y demás Leyes Aplicables, procederá a la celebración del CONTRATO con el LICITANTE que resulte ganador de la presente LICITACIÓN. 

En los términos del artículo 31, fracción XXIV, de la LAASSP, no podrán participar en la presente LICITACIÓN las personas físicas y morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 31 de la LAASSP, la CEA difundió durante más de 5 días hábiles, en su página de Internet, el proyecto de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

3 OBJETO DE LA LICITACIÓN
3.1. La LICITACIÓN tiene por objeto la adjudicación de un CONTRATO para la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en la PTAR AGUA PRIETA con capacidad de 8,500 LPS, que incluye proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen, bajo la modalidad de precio alzado con inversión mixta, privada, parcial y recuperable.

La PTAR AGUA PRIETA tendrá una capacidad media de diseño de 8,500 LPS, que incluye PROYECTO EJECUTIVO, construcción, equipamiento electromecánico, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los BIOSÓLIDOS y SÓLIDOS que se generen. De igual forma incluye la preparación y adecuación manejo y cumplimiento de las normas aplicables en materia de medio ambiente, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS de la disposición de los SÓLIDOS  y BIOSÓLIDOS provenientes de tratamiento de las aguas residuales; bajo la modalidad de precio alzado con inversión mixta privada, parcial, recuperable. Los LICITANTES prepararán sus PROPOSICIONES con base a los requerimientos establecidos y solicitados en las presentes BASES DE LICITACIÓN.

3.2. El LICITANTE GANADOR, a través de la EMPRESA, tendrá el derecho y la obligación de suscribir el CONTRATO, que tendrá una vigencia de 20 años contados a partir de la fecha de la ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO.

3.3. Será responsabilidad exclusiva de la EMPRESA obtener la totalidad de los recursos económicos necesarios para la realización del PROYECTO, a excepción del APOYO del FONDO, conforme que se señala en el numeral 18 Aspectos Financieros.

3.4. La CEA ha gestionado y obtenido el APOYO del FONDO como un recurso  no recuperable para la ejecución del PROYECTO, hasta por $ 948,000,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)  a precios de enero de 2008 ó  el 49% del monto resultante de la licitación pública 43111001-090-08, lo que resulte menor, actualizable con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publica Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, al momento en que se desembolse el apoyo, para la realización de la PTAR de Agua Prieta, en el Estado de Jalisco, mismo que fue autorizado mediante Acuerdo CT/1A ORD/12-MAYO-2008/V.2 del Comité Técnico del FONDO en su sesión ordinaria celebrada el día doce de mayo de 2008. A dicho APOYO Del FONDO se le descontará el importe aportado para financiamiento de estudios relacionados con el  PROYECTO, el cual asciende a $ 2, 785,439.09 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) a precios de enero de 2008, actualizable conforme al INPC. Los recursos adicionales requeridos para la ejecución del PROYECTO serán aportados por el LICITANTE ganador, de los cuales el 25% del COSTO DEL PROYECTO, como mínimo, deberá ser CAPITAL DE RIESGO y el complemento podrá ser a través de capital de CRÉDITO.

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN
4.1. Las BASES DE LICITACIÓN se encuentran disponibles para su consulta en el sistema CompraNET en la dirección electrónica http://compranet.gob.mx y en el domicilio de la CEA, a partir de la fecha de publicación de la CONVOCATORIA. Los interesados en adquirirlas deberán pagar la cantidad de $25,100.00 (Veinticinco Mil Cien Pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, mediante cheque certificado o de caja expedido por institución bancaria a nombre de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, o por la cantidad de $25,000.00  (Veinticinco Mil  Pesos 00/100), IVA incluido, a través del sistema CompraNET, en el caso de los planos y todos sus anexos a estas BASES DE LICITACIÓN, se deberán obtener acudiendo al domicilio de la CEA señalado en el numeral ‎5.5. de estas BASES DE LICITACIÓN, presentando copia simple del recibo del pago de BASES DE LICITACIÓN.
4.2. Las BASES DE LICITACIÓN estarán a la venta a partir del día en que se publique la CONVOCATORIA en el Diario Oficial de la Federación y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES. 

4.3. En la LICITACIÓN podrán participar todos los interesados que satisfagan los términos de la CONVOCATORIA y adquieran las BASES DE LICITACIÓN y que cuenten con la capacidad administrativa, técnica y financiera para cumplir con los requerimientos establecidos en las presentes BASES DE LICITACIÓN.

4.4. Cuando dos o más personas deseen participar en la LICITACIÓN como un sólo LICITANTE, podrán agruparse  para presentar una sola PROPOSICIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, mediante la conformación de un CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

4.5. En caso de resultar ganadores de la LICITACIÓN, constituirán una sociedad de propósito único, de nacionalidad mexicana que firmará el CONTRATO.

4.6. La CEA resolverá las dudas que los participantes tengan con relación al contenido y alcance de estas BASES DE LICITACIÓN, en la JUNTA DE ACLARACIONES, a través de consultas presentadas previamente por escrito, de conformidad con el numeral ‎10.2 de estas BASES DE LICITACIÓN. .

4.7. El LICITANTE deberá presentar su PROPOSICIÓN en un paquete cerrado en forma inviolable y dentro del mismo, presentará por separado la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA.

4.8. La PROPOSICIÓN del LICITANTE deberá entregarse a la CEA precisamente en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, indicado en el punto 6.1 de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

4.9. Sólo serán aceptadas para su revisión detallada las PROPOSICIONES que contengan los documentos y la información que cumpla con los requisitos  establecidos y solicitadas por la CEA en el numeral 13 de estas BASES DE LICITACIÓN. 

4.10. En el Acto de Presentación y Apertura de PROPOSICIONES, la CEA dará a conocer a todos los LICITANTES el monto de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL presentada por cada LICITANTE.

4.11. La CEA conservará bajo su custodia las PROPOSICIONES para su evaluación detallada conforme a los criterios establecidos en las presentes BASES DE LICITACIÓN. 

4.12. Los interesados y los LICITANTES deberán absorber todos los costos que implique el análisis, preparación, formulación y presentación de sus PROPOSICIONES; por lo que la CEA en ningún supuesto será responsable por dichos costos en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la LAASSP.

5 DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. La CEA será el órgano competente en la esfera administrativa para aplicar e interpretar estas BASES DE LICITACIÓN y para resolver cualquier asunto que se presente dentro del procedimiento de la LICITACIÓN. Tratándose de la interpretación de la legislación y disposiciones aplicables a este procedimiento de LICITACIÓN, bases y modelo de contrato, la CEA deberá consultar previamente a la Secretaría de la Función Pública.

5.2. La CEA presidirá cada acto por conducto del servidor público designado al efecto y concurrirán a los mismos, los LICITANTES o sus representantes legales debidamente acreditados para cada acto.

5.3. Dentro del procedimiento de la LICITACIÓN, los actos de trámite serán llevados a cabo por conducto de la Superintendencia de Contratos de la Dirección de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la ZCG, incluyendo  la venta de estas BASES DE LICITACIÓN, las JUNTAS DE ACLARACIONES, la expedición de los escritos que contengan las respuestas a las consultas realizadas, o cualquier información que deba ser comunicada a los LICITANTES así como la recepción de PROPOSICIONES, el desechamiento de las mismas y/o la descalificación de PROPUESTAS TÉCNICAS y PROPUESTAS ECONÓMICAS con su dictamen correspondiente. De igual forma será el responsable de la elaboración de minutas y actas administrativas su custodia y guarda de la información y documentación generada en el proceso licitatorio y de la documentación presentada por los LICITANTES, así como de cualquier otra información relacionada con la LICITACIÓN. 

5.4. El fallo de la LICITACIÓN o la resolución mediante la cual se declare desierta o cancelada la misma, pondrán fin al procedimiento de la LICITACIÓN y será expedida por  la CEA. 

5.5. Cualquier comunicación relativa a estas BASES DE LICITACIÓN o al procedimiento de LICITACIÓN deberá dirigirse a la atención de Ing.  Arturo Guzmán Flores, a la dirección siguiente:

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Avenida Francia número 1726

Colonia Moderna, C.P. 44190

Guadalajara, Jalisco

y a la dirección de correo electrónico:

Correo Electrónico: ptarap@ceajalisco.gob.mx 

Teléfonos: 01 (33) 3030 9200 ext.115 y 219
Fax: 01 (33) 3030 9200 ext.104

5.6. Los diferentes eventos relacionados con el proceso de esta LICITACIÓN se realizarán en la dirección establecida en el inciso anterior.

5.7. Durante el periodo comprendido entre el acto de recepción de PROPOSICIONES y el acto en que se de a conocer el fallo de la LICITACIÓN, ningún LICITANTE podrá contactar a la CEA, a cualquier funcionario relacionado con la LICITACIÓN o los asesores a que se refiere el numeral 31 de estas BASES DE LICITACION para tratar asuntos relacionados con su PROPOSICIÓN o con las PROPOSICIONES de otros LICITANTES.

5.8. Salvo lo expresamente establecido en las BASES DE LICITACIÓN, la CEA no tendrá ninguna otra responsabilidad derivada de la LICITACIÓN, por lo que los LICITANTES, al presentar su PROPOSICIÓN, liberan de toda responsabilidad a la CEA, incluyendo las de carácter laboral, obligándose bajo su costo a sacarla en paz y a salvo por cualquier demanda o denuncia que se presente en su contra con relación a la presente LICITACIÓN, por cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, que tenga una relación con el LICITANTE y que se derive del proceso de la LICITACIÓN o de sus BASES DE LICITACIÓN.

5.9. Ninguna de las condiciones contenidas en las BASES DE LICITACIÓN, así como en las PROPOSICIONES presentadas por el LICITANTE podrán ser negociadas.

5.10. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la LICITACIÓN en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las BASES DE LICITACIÓN, registrando previamente su participación ante la CEA.

6 CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 

6.1. La LICITACIÓN se desarrollará conforme al calendario siguiente:

	ACTIVIDAD

	FECHA


	Publicación de la CONVOCATORIA en el Diario Oficial y en el Sistema de Comprante

	18/Noviembre/2008


	Fecha límite para adquirir las BASES DE LICITACIÓN.

	17/junio/2009.


	Fecha límite para emitir preguntas.

	17/junio/2009


	Fecha de la Visita al Sitio de la PTAR AGUA PRIETA 

	16/Diciembre de 2008 10:00 Hrs.


	Fecha límite para la entrega de Preguntas de la primera JUNTA DE ACLARACIONES

	20 de enero de 2009


	Primera JUNTA DE ACLARACIONES

	30/Enero de 2009 

10:30 Hrs.


	Fecha límite para la entrega de Preguntas de la segunda JUNTA DE ACLARACIONES

	16 de marzo de 2009


	Segunda JUNTA DE ACLARACIONES

	1 de abril de 2009

10:30 Hrs.


	Fecha límite para la entrega de Preguntas de la tercera JUNTA DE ACLARACIONES

	28 de abril de 2009

10:30 Hrs.


	Tercera JUNTA DE ACLARACIONES

	8 de mayo de 2009

 10:30 Hrs.


	Fecha límite para la entrega de Preguntas de la cuarta JUNTA DE ACLARACIONES

	19 de mayo de 2009  10:30 Hrs.


	Cuarta JUNTA DE ACLARACIONES

	29 de mayo de 2009

 10:30 Hrs.


	RECEPCIÓN PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL

	7 de febrero de 2009 

de 10:00 a 16:00 hrs


	RESULTADOS  DE REVISION PRELIMINAR

	6 de marzo de 2009 10:00 hrs


	Acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES

	23/06/2009

10:30 Hrs.


	Acto de Fallo

	13/07/2009

 12:00 Hrs.


	Fecha límite para la firma del Contrato 

	31/07/2008



	


7 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

7.1. La presentación de su PROPOSICIÓN, por sí misma, constituirá una manifestación unilateral de su responsabilidad y aceptación expresa e incondicional por parte del LICITANTE, respecto de que:

I. Su PROPOSICIÓN incluye todos y cada uno de los elementos, equipos, materiales, construcciones, estudios, análisis, pruebas, especificaciones, servicios e instalaciones necesarios para llevar a cabo el financiamiento, construcción, operación, conservación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA, de acuerdo con lo establecido en las BASES DE LICITACIÓN, independientemente de que se encuentren expresamente señalados en ella; 

II. Será de la exclusiva responsabilidad del LICITANTE, cualquier deficiencia, omisión o error que contenga su PROPOSICIÓN;

III. Acepta incondicionalmente los términos, condiciones, requisitos y legislación aplicable solicitados por la CEA en las presentes BASES DE LICITACIÓN;

IV. Guardará la confidencialidad de la información que se le proporcione en relación con la LICITACIÓN;

V. Su PROPOSICIÓN permanecerá en firme en los términos establecidos en el anexo PE-CC que deberá de incluir en el Documento 11, Formato de Carta Compromiso de las presentes BASES DE LICITACIÓN, y

VI. El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, la CEA, el FONDO, la CONAGUA, el LICITANTE y la EMPRESA, en ningún caso tendrán mayores obligaciones derivadas de la LICITACIÓN o el CONTRATO, que aquéllas expresamente señaladas en las BASES DE LICITACIÓN y el propio CONTRATO.

8 PARTICIPANTES
8.1. Para participar en la LICITACIÓN, será requisito indispensable haber adquirido las BASES DE LICITACIÓN. 

8.2. Sólo podrán participar en la LICITACIÓN las siguientes personas: 

I. Los LICITANTES ya sean personas físicas o morales en lo individual, en pleno goce de sus derechos, que cumplan con los requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN y; 

II. Las personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, solo podrán participar en forma asociada con las sociedades o personas físicas de nacionalidad mexicana, sujetándose en todo momento a lo establecido en la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, así como a lo estipulado en el CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

III. Las personas físicas o morales, que decidan participar en forma conjunta mediante un CONVENIO DE ASOCIACIÓN y cumplan con los requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN.

8.3. Acreditar en forma individual o en conjunto, según sea el caso, la experiencia técnica que se indica en el apartado de Requisitos de las Proposiciones de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

8.4. En caso que el LICITANTE se presente como asociación, este deberá:

I. Presentar en su versión original, el CONVENIO DE ASOCIACIÓN  preferentemente de acuerdo al formato del Anexo BL-CA que se proporciona en esas BASES DE LICITACIÓN, mismo que se deberá de incluir en el Documento 6 de su PROPOSICIÓN, donde se establecen los compromisos y responsabilidades que asumirán para el financiamiento, del PROYECTO EJECUTIVO, construcción, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, operación, conservación y mantenimiento del PROYECTO, cada uno de los miembros integrantes de la asociación, los cuales deberán de ser ratificados y plasmados en el acta constitutiva de la nueva EMPRESA de propósito único que resulte ganadora de la LICITACIÓN, de igual forma dicho CONVENIO DE ASOCIACIÓN deberá de apegarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.

II. En dicho CONVENIO DE ASOCIACIÓN se deberá incluir la identificación del TECNÓLOGO, cuya participación en la  Asociación deberá ser de por lo menos el 34% del capital social de la nueva EMPRESA de propósito único.

III. Designar a un Representante Común que cuente con las facultades y poderes legales suficientes para resolver cualquier cuestión de índole técnica, comercial, financiera, jurídica y cualquiera otra que se derive de la LICITACIÓN; salvo que por cuestiones societarias o legales entre los miembros de la asociación dicha designación no fuera posible, lo que deberá acreditar a satisfacción de la CEA. En este último caso, la Asociación podrá hacerse representar por más de un representante, pero las facultades de cada uno de ellos deberán hacerse constar en un solo instrumento.

IV. Contar con facultades y poderes legales suficientes para obligar a todos los integrantes de la Asociación en los términos de la PROPOSICIÓN presentada.

V. En caso de que el conjunto de empresas resulte ganador de la LICITACIÓN, deberá constituir una empresa de propósito único de nacionalidad mexicana, quien tendrá su domicilio fiscal en la Zona Conurbada de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cual firmará el CONTRATO y sus Anexos con la CEA. Los accionistas de la EMPRESA responderán ante la CEA de forma solidaria o mancomunada de acuerdo con el CONVENIO DE ASOCIACIÓN con el que presentaron su PROPOSICIÓN.

8.5. Las personas físicas, morales o asociaciones que presenten una PROPOSICIÓN, deberán asumir plenamente los compromisos establecidos a su cargo en la Carta Compromiso del LICITANTE, de acuerdo al numeral 17 de estas BASES DE LICITACIÓN, anexo PE-CC, que se incluye en las presentes BASES DE LICITACIÓN y que deberán de presentar en el Documento 11, los cuales deberán de ser ratificados y plasmados en el acta constitutiva de la nueva EMPRESA de propósito único que resulte ganadora de la LICITACIÓN.

9 VISITAS A LOS SITIOS 

9.1. Los LICITANTES podrán acudir a la visita a los sitios en donde tendrán lugar la construcción de la PTAR AGUA PRIETA, para que por sí mismos, a su costa y bajo su propio riesgo, obtengan toda la información necesaria para la preparación de sus PROPOSICIONES, de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes BASES DE LICITACIÓN.

9.2. La visita al sitio donde se realizarán las OBRAS DEL PROYECTO se llevará a cabo en los días y horas señaladas en el numeral 6 de de estas BASES DE LICITACIÓN. 

9.3. La CEA, al final de la visita al sitio, preparará un acta para hacer constar la asistencia de los LICITANTES que acudieron al sitio a verificar las condiciones del terreno y su entorno. Dicha acta será firmada por el representante de la CEA y por cada uno de los LICITANTES que hayan acudido a la visita al sitio. Una copia del acta será entregada a los asistentes y los que no se hubieran presentado podrán solicitar una copia. en el domicilio señalado en el numeral ‎5.5.

9.4. La asistencia de los LICITANTES a la visita al sitio no es obligatoria. El LICITANTE que no acuda a la visita entregará una carta en su PROPUESTA TÉCNICA donde manifieste que ya conoce el sitio dónde se construirá la PTAR AGUA PRIETA, o bien que asume cualquier responsabilidad de error u omisión al haber obviado dicha visita, y será el único responsable por las consideraciones que realice en su PROPOSICIÓN por este hecho. El no asistir a la visita al sitio no podrá servir como fundamento para una eventual reclamación por errores en su PROPOSICIÓN, o eventualmente en la ejecución del CONTRATO si resultara ganador, ni eximirá a la EMPRESA o alguno de sus asociados del cumplimiento de ninguna de las obligaciones a su cargo derivadas del CONTRATO.

9.5. El costo de la visita al sitio de la obra será a cargo del LICITANTE. La persona, o las personas, que realice la visita, serán responsables de los daños que pudiera sufrir o de los que pudiera ocasionar a terceros.

10 JUNTAS DE ACLARACIONES
10.1. Solamente los LICITANTES que adquieran las BASES DE LICITACIÓN pueden solicitar a la CEA, aclaraciones sobre las mismas, en los términos establecidos en el artículo 34 del RLAASSP

10.2. Los participantes que formulen preguntas por escrito, deberán presentarlas también en archivo electrónico y/o en medio magnético compatible con Microsoft Word  en versión 2003 y ajustarse al formato a que se refiere el Anexo BL-FP, Formato de Preguntas.

10.3. Los documentos de preguntas deberán ser enviados en forma impresa ó por correo electrónico a la dirección a que se refiere el numeral ‎5.5. de estas BASES DE LICITACIÓN.

10.4. La CEA contestará en las JUNTAS DE ACLARACIONES a todas las preguntas de los LICITANTES que se hayan recibido en las fechas límite establecidas en el numeral 6 de estas BASES DE LICITACIÓN.

10.5. La CEA no incurrirá en ninguna responsabilidad derivada de la inasistencia de cualquier LICITANTE a cualquier evento de la LICITACIÓN.

11 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN
11.1. La CEA, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de LICITANTES, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la CONVOCATORIA o en las BASES DE LICITACIÓN, ya sea a iniciativa propia, en respuesta a las preguntas de los LICITANTES o a propuesta de los mismos, a partir del día en que se publique la CONVOCATORIA y hasta, inclusive,  el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES.

I. Tratándose de la CONVOCATORIA, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 

II. En el caso de las BASES DE LICITACIÓN, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación. No será necesario hacer la publicación cuando las modificaciones deriven de la JUNTA DE ACLARACIONES, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este numeral, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los LICITANTES.

11.2. Cualquier mejora, aclaración o corrección a las BASES DE LICITACIÓN emitida por la CEA formará parte integrante de las mismas y dejará sin efecto cualquier disposición anterior indicada en ellas incluyendo enmiendas, modificación, o respuestas emitidas por la CEA, sólo en la medida que la contradiga.

12 REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES 

12.1. Idioma

Todos los documentos, correspondencia, la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA del LICITANTE, estarán escritas en idioma español. Todos los documentos legales, contables y fiscales correspondientes a empresas extranjeras que formen parte de la asociación formado para presentar la PROPOSICIÓN del LICITANTE, deberán ser presentados con su traducción al idioma español, realizada por traductor certificado oficialmente y presentar el apostillado correspondiente. Los  documentos y literatura impresa proporcionados por el LICITANTE que estrictamente no formen parte de los 15 Documentos de la PROPOSICIÓN, podrán ser presentados en otros idiomas y para ser tomados en cuenta durante la evaluación, deberán ser acompañados de una traducción simple al idioma español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación y evaluación de las PROPOSICIONES.

12.2. Moneda.

Los LICITANTES presentarán su PROPUESTA ECONÓMICA en pesos mexicanos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

12.3. Documentación Legal.

Los licitantes deberán presentar en su PROPOSICIÓN los siguientes documentos en orden y términos en que se solicita:

a. Documento No. 1: Personalidad del Representante Legal del Licitante.

La persona que suscriba los documentos de la PROPOSICIÓN a nombre de un LICITANTE, deberá contar con las facultades de representación con poderes generales para realizar actos de administración a nombre de su representada, donde se especifique expresamente la facultad para comprometer a su representada y contratar a nombre de la misma, debiendo anexar la copia debidamente certificada por Fedatario Público del poder notarial del Representante Legal del LICITANTE y copia de su identificación oficial vigente con fotografía.

En caso de que el LICITANTE esté integrado por dos o más empresas, deberán designar a un Representante Común, mediante instrumento público en el que quede acreditado que los representantes de las empresas comparecientes cuentan con facultades para hacer la designación, debiéndose anexar a la PROPOSICION el instrumento público o poder debidamente certificado ante Fedatario Público, en las que consten las facultades de la persona que designen como Representante Común. Así como el instrumento público en el que conste la designación de éste.

En caso que, por cuestiones societarias o legales entre los miembros de la Asociación dicha designación arriba mencionada no fuera posible, la  Asociación podrá hacerse representar por más de un representante, pero las facultades de cada uno de ellos deberán hacerse constar en un solo instrumento.

b. Documento No. 2: Existencia Legal  de los Licitantes.

Las personas morales que participen en la LICITACIÓN ya sea de manera directa o como parte de una Asociación, acreditarán su personalidad jurídica mediante  la presentación de los siguientes documentos:

I. Copia simple del testimonio de la escritura pública o documento análogo,  en el que conste la constitución de la empresa y, en su caso, las modificaciones que haya tenido esta escritura. También se presentará copia simple  de los documentos públicos de dichas modificaciones. 

II. Todos estos documentos, deberán de estar debidamente Registrados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables vigentes en la República Mexicana.

III. De la persona moral: Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
IV. En el caso de conformar asociación de empresas para presentar la PROPOSICIÓN, todos los integrantes de empresas nacionales presentarán la documentación indicada en los puntos anteriores, en forma individual.

V. En caso de personas morales extranjeras que participen como parte de una Asociación, deberán presentar copia simple, de las escrituras mediante las cuales  acredite su debida constitución y modificaciones. 

VI. Solo el LICITANTE que resulte ganador de la presente LICITACIÓN, deberá presentar previo a la firma del CONTRATO, la documentación original o en copia certificada ante Fedatario Público de los Documentos No. 1 y 2 de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

VII. Tratándose de EMPRESAS extranjeras, toda la documentación integrante de este Documento No. 2, además deberá presentarse, en su caso, debidamente legalizada mediante la apostilla respectiva en los términos de la Convención de La Haya, y en su caso, traducidos por perito traductor autorizado en México. En caso de que el domicilio de algún miembro de la Asociación, se encuentre en un país que no forme parte de la Convención de La Haya, deberá presentar dicha documentación legalizada conforme a lo establecido en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

c. Documento No. 3: Experiencia y Capacidad Técnica de los Licitantes.

Debido a la complejidad y magnitud de los trabajos que requiere la CEA,  con fundamento en los criterios emitidos por la Secretaria de La Función Pública referidos en el numeral 2.1 de estas BASES DE LICITACIÓN, resulta aplicable el artículo 33, fracción XIII  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que el LICITANTE tendrá la obligación de acreditar su experiencia y capacidad técnica, demostrando: 

1.-  Haber diseñado, construido y puesto en marcha dos plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad, cada una, de por lo menos 1,500 LPS, como caudal promedio diario, con proceso de tratamiento biológico mediante lodos activados y/o filtros biológicos y digestión anaerobia de lodos;

2.- Haber operado durante mínimo dos años consecutivos, dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad, cada una, de por lo menos 1,500 LPS como caudal promedio diario con proceso de tratamiento biológico mediante lodos activados y/o filtros biológicos y digestión anaerobia de lodos. 

Experiencia en términos de los documentos 5, 6 10 y 15 señalados en las Bases de Licitación.

Para comprobar su experiencia y capacidad técnica para la realización del PROYECTO, los LICITANTES deben integrar en su PROPOSICIÓN el Documento No.3 que incluya lo siguiente:

1.- Documentos que demuestren que el LICITANTE ha diseñado, construido y puesto en marcha dos plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad, cada una, de por lo menos 1,500 LPS, como caudal promedio diario, con proceso de tratamiento biológico mediante lodos activados y/o filtros biológicos y digestión anaerobia de lodos.

El LICITANTE deberá entregar para cada una de las referencias de planta de tratamiento de aguas residuales la siguiente información:

I. la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, acorde al tamaño establecido en el párrafo anterior

II. las fechas de inicio y terminación de la construcción y de la puesta en marcha de las instalaciones, anexando el Acta de Terminación de la Construcción y/o el Acta de entrega/recepción firmados por el cliente,

III. la descripción del proceso de tratamiento con sus parámetros de diseño,

IV. el descriptivo de las instalaciones diseñadas, construidas y puestas en operación,

V. el costo de las obras y la fecha de validez de este costo,

VI. una copia debidamente certificada ante Fedatario Público, del contrato firmado por el LICITANTE y su cliente o  documento análogo que contenga y señale expresamente los datos señalados en los incisos I, II, III, IV y V del presente numeral arábigo. En el caso de que una filial del LICITANTE sea su cliente, deberá entregar el contrato o título de concesión expedido por una entidad pública debidamente certificada ante Fedatario Público,

 La lista de las obras ejecutadas relativas al diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales, correspondientes al numeral arábigo anterior de acuerdo al Formato siguiente:

	Planta
	Ciudad
	Contratante
	Proceso
	Capacidad

En lps
	Costo

En  $
	Plazo para construcción
	Inicio operación

	
	
	
	
	
	
	
	


2.- El LICITANTE tendrá la obligación de acreditar su experiencia técnica de haber operado durante mínimo dos años consecutivos, dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad, cada una, de por lo menos 1,500 LPS como caudal promedio diario con proceso de tratamiento biológico mediante lodos activados y/o filtros biológicos y digestión anaerobia de lodos. 

El LICITANTE deberá entregar para cada una de las referencias de planta de tratamiento de aguas residuales la siguiente información:

I. la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

II. las fechas de inicio y terminación de la operación.

III. la descripción del proceso de tratamiento con sus parámetros de diseño.

IV. el descriptivo de las instalaciones operadas.

V. el costo anual de operación y mantenimiento y la fecha de validez de este costo.

VI. una copia debidamente certificada ante notario público del contrato firmado por el LICITANTE y su cliente o documento análogo que contenga la información referida en los incisos anteriormente señalados del presente numeral

VII. el nombre, dirección y teléfonos del cliente.

VIII. una carta satisfacción en copia debidamente certificada por fedatario público y expedida por una entidad pública o privada, en la que se exprese que el LICITANTE ha operado, por lo menos dos años, la planta de tratamiento de aguas residuales de manera eficiente.

IX. En caso de referencias en países extranjeros, el LICITANTE deberá entregar la documentación solicitada en el presente numeral, debidamente apostillada  en caso de provenir de un País miembro de la Convención de la Haya, o, en su caso, con la legalización correspondiente del cónsul del país de donde provenga en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, con su traducción al idioma español por perito traductor debidamente autorizado en México.  

 La lista de las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por el LICITANTE durante un periodo de más de dos años seguidos correspondientes al numeral anterior,  de acuerdo al Formato siguiente:

	Planta
	Ciudad
	Contratante
	Proceso
	Capacidad

(lps)
	Costo de operación

($/ año)
	Plazo de operación


	Inicio operación

	
	
	
	
	
	
	
	


3.- La lista de todos los contratos de inversión vigentes, para construcción y operación de obras de infraestructura en ejecución o por ejecutar:

	Contrato
	Fecha de inicio
	Fecha de terminación
	Monto
	Avance físico %
	Avance financiero %

	
	
	
	
	
	


4.- En caso de asociación de empresas, la experiencia técnica para el diseño, construcción y operación de PTAR que se indica, deberá ser acreditada por el LICITANTE o por las empresas asociadas. En el supuesto caso de que el LICITANTE participe mediante una Asociación, la empresa integrante del mismo que aporte la tecnología del proceso de la PTAR AGUA PRIETA,  y se encargue de operarla durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, participará  con al menos el 34% del capital social de la nueva EMPRESA de propósito único. La no acreditación de lo anterior, será motivo para la descalificar su PROPOSICIÓN.

d. Documento 5: Capital Contable, Capacidad Financiera y Estados Financieros de los LICITANTES.

Para la Comprobación del Capital Contable, Capacidad Financiera y Estados Financieros de los LICITANTES se deberá  presentar la siguiente documentación:

I.- La documentación que compruebe el capital contable del LICITANTE por un monto mínimo de $ 386,000,000.00 ( TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS). En caso de asociación, para comprobar este capital contable mínimo requerido, se sumarán los capitales contables de cada uno de los asociados, en forma ponderada de acuerdo a lo establecido en el Documento N° 6, CONVENIO DE ASOCIACIÓN, de su PROPOSICIÓN.

II.-Los estados financieros de los años  2007 y 2008 del LICITANTE o en su caso de cada una de las empresas asociadas, dictaminados por contador público autorizado y registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para el caso de empresas mexicanas o de contador público registrado en el país de origen en las asociaciones, colegios, organismos o instituciones correspondientes en el caso de empresas extranjeras, documentos debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados en sus firmas por la autoridad correspondiente.  Los contadores que dictaminen deberán ser ajenos a la empresa, adjuntando en el caso de México, copia de la Cédula Profesional del auditor y de su registro vigente, otorgado por la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de empresas extranjeras, el registro del contador en las asociaciones, colegios, organismos o instituciones que correspondan. En caso de que los estados financieros dictaminados de la empresa líder o de alguna de las asociadas presenten salvedades graves o abstención de opinión por parte del auditor que dictamina, la propuesta del LICITANTE será desechada. 

III.- Los estados Financieros internos del 2009 deberán presentarse en original, en papel membretado del auditor. IV.- Una copia simple de las declaraciones fiscales anuales de los años  2007 y 2008, así como una copia simple de las provisionales correspondientes a pagos efectuados en el año 2009, debidamente presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del LICITANTE o en su caso de cada una de las Empresas Asociadas para participar en la LICITACIÓN; o a los que este(n) obligada(s), en caso de que hubiere(n) constituido durante el ejercicio fiscal del año 2008 o durante el ejercicio del 2009 deberán presentar evidencia documental que demuestre el trámite de su registro. El requisito anterior se podrá complementar con la entrega de la impresión original que genera el sistema con sello electrónico cuando se presenta la declaración fiscal vía Internet, de conformidad con las disposiciones previstas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

V.- El LICITANTE o en su caso todas las empresas asociadas deben presentar por escrito, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC y que han presentado en tiempo y forma las declaraciones correspondientes al presente  ejercicio por impuestos federales, distintas a las del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV),  y las correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a 2007, 2008 y 2009, por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha en que presenten el escrito.

VI.- El LICITANTE o en su caso todas las empresas asociadas deben presentar por escrito, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a los derivados del ISAN e ISTUV. Entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que deriven de los anteriores. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias. 

VII.- En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes, deberían entregar manifestación bajo protesta de decir verdad,  en los términos aplicables, a los siguientes supuestos:

a.  Que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.17.de la  Miscelánea Fiscal para 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 25 de abril del 2007

b. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo,  presentando adicionalmente la evidencia documental de los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

c. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-a, fracción IV del CFF. 

VIII.- En el caso de empresas extranjeras, presentarán los documentos legales que se utilicen en su país para comprobar el capital contable, para la presentación de los estados financieros y para las declaraciones fiscales, debiendo presentar las traducciones certificadas por perito traductor autorizado en México, de cada hoja de los documentados presentados así como el apostillado de cada documento.

Derivado del decreto que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, publicado el día 28 de junio del año dos mil siete y de la emisión de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año dos mil ocho, en particular la regla I.2,1,1,6, publicada en el Diario oficial de la federación el 27 de mayo de dos mil ocho; los LICITANTES, las Empresas o personas físicas que resulten ganadoras de la presente LICITACIÓN  y en consecuencia adjudicadas del CONTRATO, deberán de presentar ante la CEA el acuse de recepción que compruebe que realizaron la solicitud de opinión prevista en la regla I.2,1,1,6 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año dos mil ocho.

Así mismo los LICITANTES deberán realizar  la referida consulta de opinión ante el SAT dentro del término de tres días hábiles siguientes a la emisión y debida notificación del FALLO de la presente LICITACIÓN; señalando en la referida solicitud de opinión el siguiente correo electrónico del área contratante de la CEA. ptarap@ceajalisco.gob.mx  con el objeto de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) envíe a la contratante el acuse de respuesta.

Por último se señala que los LICITANTES, las personas físicas o morales de nacionalidad extranjera que en su caso participen en la asociación, que resultaren ganadoras de la presente LICITACIÓN y por tanto adjudicadas del CONTRATO y que no estén obligadas a presentar solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como a los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar la solicitud de opinión al Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la administración local de servicios al contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

e. Documento No. 6: CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

En caso que el LICITANTE se presente como asociación de personas morales, este deberá presentar en su versión original, el CONVENIO  DE ASOCIACIÓN anexo BL-CA de estas BASES DE LICITACIÓN, el cual deberá de presentar en el documento 6 de su PROPOSICIÓN. 

La empresa o empresas que resulten ganadoras de la presente LICITACIÓN deberán presentar este documento ratificado ante fedatario público previamente a la suscripción del CONTRATO con la Convocante.

Este documento deberá presentar claramente:

I. Los nombres de las diferentes personas morales y/o físicas asociadas.

II.  La identificación del asociado líder de la asociación.
III. El porcentaje de participación en las OBRAS DEL PROYECTO que tendrá cada uno de los integrantes de la asociación, expresado en relación con el COSTO DEL PROYECTO.
IV. Las actividades que desarrollaran en la ejecución del PROYECTO, cada persona moral.

V. La designación del Representante Común, 

VI. Domicilio común   para oír y recibir notificaciones en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.

VII. La obligación de que el asociado líder de la asociación deberá responder solidariamente de todas y cada una de las obligaciones contraídas por la EMPRESA ante LA CEA, en tanto que el resto de los asociados responderán en forma solidaria o mancomunada hasta por el importe de sus aportaciones y en relación a las actividades que se comprometieron a ejecutar conforme al CONTRATO.

VIII. La obligación de constituir una nueva sociedad cuyo capital social no sea menor a $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.). y con domicilio social en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.

IX. El CONVENIO  DE ASOCIACIÓN deberá ser firmado por el Representante Legal de cada una de las personas morales con poderes generales para realizar actos de administración a nombre de su representada conforme al Documento No. 6, Anexo BL-CA de las BASES DE LICITACIÓN. La omisión de cualquiera de los contenidos de esta información será motivo para desechar la PROPOSICIÓN del LICITANTE.

X. Si con el grupo de personas morales participa  con una persona física, ésta presentará una copia simple  de su constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también manifestará su obligación solidaria y/o mancomunada con la EMPRESA en los términos del Documento No. 6, Anexo BL-CA.

XI. Los términos de la asociación de las empresas participantes deberán de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.

f. Documento No. 10 : Otras Manifestaciones  y Documentos Diversos :

El LICITANTE, deberá integrar a su Proposiciones Documento No.10 que contenga  las manifestaciones bajo protesta de decir verdad y los documentos enlistados:

I.- Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

II.- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

IV.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

V.- Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 31 fracción XXIV y 50 de la LAASSP, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

13 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
A fin de facilitar los procedimientos de recepción y apertura de las de sus PROPOSICIONES, se solicita a los LICITANTES consideren la elaboración e integración de los Documentos que a continuación se relacionan:

Documento  No. 1: 
Personalidad del Representante Legal del Licitante.

Documento  No. 2.- 
Existencia legal de los LICITANTES.

Documento  No. 3.-
Experiencia y Capacidad Técnica de los Licitantes.
Documento No.  4.-Constancia de Visita a los Sitios de las OBRAS DEL PROYECTO o manifestación escrita del LICITANTE de conocer los sitios de OBRAS DEL PROYECTO.
Documento No. 5.- Capital Contable, Capacidad Financiera y Estados Financieros de los Licitantes.
Documento No. 6.- 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Documento No. 7.- 
DOCUMENTOS LICITACIÓN
Documento No. 8.- 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.
Documento No. 9.- 
Información Técnica de la PTAR AGUA PRIETA.

Documento No. 10.- Manifestaciones bajo protesta de decir  verdad.
Documento No. 11.- Carta Compromiso Anexo PE-CC.
Documento No. 12.- PRESUPUESTO (Catálogos de Eventos clave con erogaciones).
Documento No. 13.- 
Cartas de Intención de Instituciones Financieras.
Documento No. 14.- 
 Formatos Financieros.
Documento No. 15.- 
Reporte del Buró de crédito ó su equivalente en el País de origen de las Empresas Extranjeras.

Los LICITANTES  deberán incluir en su PROPOSICIÓN, en un sobre separado de la PROPUESTA TÉCNICA y de PROPUESTA ECONÓMICA, los documentos que no forman parte de las mismas, solicitados en las BASES DE LICITACIÓN. 

Independientemente de la paginación de los documentos que integren la PROPOSICIÓN, el LICITANTE foliará todas y cada una de sus páginas de manera consecutiva y única, indicando en la última página de la PROPUESTA TÉCNICA y de la PROPUESTA ECONÓMICA el número inicial y el número final de folio correspondiente.

El LICITANTE entregará su PROPOSICIÓN en Paquete cerrado y sellado. En el Paquete se incluirá en carpetas separadas y claramente identificadas la PROPUESTA TÉCNICA y la PROPUESTA ECONÓMICA.

El Paquete se rotulará con claridad en su exterior con carátulas en papel membretado del LICITANTE, con los siguientes datos:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CONVOCATORIA No. CEA-034/2008

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 43111001-090-08 para:

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN   AGUA PRIETA,  CON CAPACIDAD DE 8,500 LPS, QUE INCLUYE, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSOLIDOS Y SÓLIDOS QUE SE GENEREN, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO CON INVERSIÓN MIXTA, PRIVADA, PARCIAL Y RECUPERABLE
Tanto en la PROPUESTA TÉCNICA como para la PROPUESTA ECONÓMICA, cada LICITANTE deberá utilizar en todas las carpetas los separadores con números correspondientes a cada documento requerido así como las referencias en números y letras de las BASES DE LICITACIÓN para las informaciones requeridas en los diferentes documentos.

Los documentos solicitados en las BASES DE LICITACIÓN se entenderán reconocidos y aceptados de conformidad, al ser rubricados por el representante legal correspondiente, que deberá ser aquel que hubiere acreditado tal carácter dentro de la PROPOSICIÓN, conforme a los requisitos establecidos en  el  Documento No. 1.

14 LINEAMIENTOS GENERALES 

Al formular su PROPOSICIÓN, cada LICITANTE deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos generales:

14.1. El financiamiento, diseño, construcción, operación, conservación y mantenimiento del PROYECTO se debe llevar a cabo con estricto apego a lo establecido en estas BASES DE LICITACIÓN mismas condiciones que serán reflejadas en el respectivo CONTRATO, con el LICITANTE que resulte ganador.  Excepto por el APOYO del FONDO, todos los costos que se generen con motivo del financiamiento, construcción, operación, conservación y mantenimiento del PROYECTO estarán a cargo de la EMPRESA.

14.2. Salvo por lo que se refiere a la LÍNEA DE CRÉDITO, ni la CEA, ni el GOBIERNO DEL ESTADO, otorgarán garantía alguna al LICITANTE GANADOR o a la EMPRESA, o a los Acreedores, ya que el diseño, construcción, operación, conservación y mantenimiento del PROYECTO, la obtención y aportación del CAPITAL DE RIESGO y del CRÉDITO son responsabilidad exclusiva del LICITANTE GANADOR y de la EMPRESA, por lo que ni la CEA ni el GOBIERNO DEL ESTADO, asumirán ninguna obligación adicional a las expresamente señaladas en las BASES DE LICITACIÓN y el CONTRATO.

14.3. La CEA celebrará el CONTRATO con la EMPRESA dentro del plazo establecido en el numeral 6 de estas BASES DE LICITACIÓN.

14.4. Antes del inicio de la construcción del PROYECTO, la CEA realizará las gestiones necesarias que le correspondan, para que el APOYO del FONDO  se encuentre disponible para el financiamiento del PROYECTO.

14.5. La EMPRESA será la única responsable frente a la CEA y terceros por la construcción del PROYECTO en tiempo, con la calidad, especificaciones y costos establecidos en el CONTRATO y en la PROPOSICIÓN del LICITANTE GANADOR.  Cualquier incremento, alteración ó desviación a los mismos será bajo su propio costo y su exclusiva responsabilidad.

14.6. La CEA entregará a los LICITANTES los DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN de manera impresa o digitalizada, según sea el caso, a excepción de los planos los cuales únicamente serán entregados en forma digitalizada, por lo cual, el LICITANTE incluirá en su PROPUESTA TÉCNICA un escrito manifestando el conocimiento de los planos.

14.7. En caso de discrepancias en la información o documentos que integran la PROPOSICIÓN, se estará a lo siguiente:  

I. Si la discrepancia se da entre las cantidades escritas con letra y las cantidades escritas con número, prevalecerán las cantidades escritas con letra;

II. Si la discrepancia se da entre las BASES DE LICITACIÓN y el CONTRATO, prevalecerá lo estipulado en BASES DE LICITACION, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción XII, del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

III. Si la discrepancia se da entre las especificaciones del PROYECTO contenidas en la PROPOSICIÓN y las establecidas en las BASES DE LICITACIÓN, prevalecerán las de las BASES DE LICITACIÓN.

IV. Sí existiera discrepancia entre la información impresa y la de los archivos electrónicos, prevalecerá la información impresa.

14.8. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del LICITANTE.

14.9. El LICITANTE sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su PROPOSICIÓN.

14.10. Las PROPOSICIONES serán presentadas por los LICITANTES y recibidas por la CEA en la fecha y hora indicadas en el numeral 6 de estas BASES DE LICITACIÓN. 

14.11. La CEA podrá prorrogar, en los términos en la LAASSP, el plazo para la presentación de las PROPOSICIONES mediante enmienda de la documentación de la LICITACIÓN, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de los LICITANTES seguirán siendo los mismos con el nuevo plazo.

15 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La PROPUESTA TÉCNICA deberá contener toda la información y documentación señaladas en éste numeral. La PROPUESTA TÉCNICA que omita cualquier información o documentación, que no cumpla con todos y cada uno de los requisitos específicos a que se refiere éste numeral, será desechada.

Los documentos solicitados en estas BASES DE LICITACIÓN deben venir firmados de manera autógrafa o rubricado según corresponda por el Representante Legal del LICITANTE o por el representante legal de la empresa Líder de la Asociación, según corresponda. En todos los casos, el representante legal correspondiente deberá ser aquél que hubiere acreditado tal carácter dentro de la PROPOSICIÓN.

Los LICITANTES deberán integrar su PROPUESTA TÉCNICA con los siguientes documentos, en el orden y términos en que se solicitan. 

Documento N°4: Constancia de Visita a los Sitios de las OBRAS DEL PROYECTO o manifestación escrita del LICITANTE de conocer los sitios de OBRAS DEL PROYECTO.

En este Documento se incluirá la constancia de asistencia a las Visitas, expedida por CEA o, en su caso, la manifestación escrita del LICITANTE en la que indique que conoce los sitios donde se realizarán las OBRAS DEL PROYECTO.

Documento N°7: Documentos de la LICITACIÓN 

a. Manifestación de que tiene conocimiento de los planos entregados por la CEA de manera digitalizada.

b. Manifestación de que ha obtenido y ha aplicado en su PROPOSICIÓN la documentación referente a los DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, incluyendo las Actas de las Juntas de Aclaraciones, todas las notas aclaratorias emitidas por la CEA, así como todas las respuestas a las preguntas de los LICITANTES proporcionadas por CEA. 
Documento N°8: Programas de Ejecución General de los Trabajos.

El LICITANTE presentará los programas calendarizados sin erogaciones, para las OBRAS DEL PROYECTO, cada LICITANTE podrá proponer sus formatos en sus hojas membretadas de acuerdo a su catálogo de EVENTOS y/o partidas, ó utilizar el formato que se adjunta como anexo PT-AP en el presente numeral.

La CEA proporciona un modelo de PRESUPUESTO (Catálogos de Eventos clave con erogaciones), debiendo los LICITANTES de apegarse al menos a lo estipulado en el Documento No. 12 (anexo PE-AP-ECE) de la Propuesta Económica así como al Documento No. 8 (anexo PT-AP), Propuesta  Técnica. Con base en lo anterior el LICITANTE integrará el resumen en el apartado correspondiente del Documento No.14. 

1. Programa de elaboración del PROYECTO EJECUTIVO:

a) Para la PTAR AGUA PRIETA, según el Formato del Anexo PT-AP en la hoja A.

b) No se autoriza a eliminar ninguno de los conceptos incluidos en el FORMATO PT-AP arriba mencionado. Los LICITANTES deberán entregar los formatos completos, pero en aquellos casos en que alguno o algunos de los conceptos de los formatos no corresponda a la tecnología propuesta por el Licitante, deberá ponerse en dicho concepto la leyenda “NO APLICA”, quedando bajo la responsabilidad del LICITANTE Ganador cumplir con la calidad del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA  y de los BIOSÓLIDOS generados en la planta. 

2. Programa de trabajo para la construcción, el equipamiento, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD de La PTAR AGUA PRIETA, según el Formato del Anexo PT-AP en la hoja B. 

Los Programas de Trabajo que proponga el LICITANTE para realizar las OBRAS DEL PROYECTO se sustentarán en un diagrama lógico de secuencias e interacciones y se representarán en un diagrama de barras para la PTAR, con los plazos de ejecución e incluirá los EVENTOS a realizar mensualmente en el caso de la PTAR.

En los Programas de Trabajo para la PTAR, el LICITANTE deberá considerar una relación de EVENTOS, conforme a su catálogo ya que cada EVENTO podrá ser estimado solamente y únicamente cuando esté ejecutado en su totalidad. 

Para cada mes, se incluirán los porcentajes de cada EVENTO a realizar. Estos porcentajes deberán representar el porcentaje financiero específico del evento considerado en respecto del monto total de las obras. Asimismo la totalidad de los porcentajes considerados por el LICITANTE en los programas de ejecución de obras deberá sumar el 100%.

Los Programas de Trabajo para la PTAR presentarán los plazos acordes a los rendimientos de ejecución. Estos programas deberán considerar el cumplimiento de la ruta crítica; identificando en ellos, los EVENTOS clave y sus fechas.

En todos los programas, se deben mencionar únicamente los valores de porcentajes antes descritos y de ninguna manera se podrán mencionar en estos programas, valores en pesos.

En el formato PT-AP del Documento No. 8 no se solicita que se muestren los porcentajes de avance Totales mensuales en la parte inferior del formato, por lo que se deberá complementar el formato adicionando al final una fila denominada PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE EN EL PERIODO, que en su suma vertical reflejará el avance mensual. En la parte final se acepta insertar una columna en donde se acumule y se refleje el 100% de  avance en conceptos, que en su suma horizontal reflejará el avance por conceptos.

Documento N°9: Informaciones Técnicas de la PTAR AGUA PRIETA.  

El LICITANTE deberá integrar en el documento N°9 los siguientes documentos técnicos:

9.1 Memorias descriptivas y de prediseño: DT-AP-9.1

Memoria descriptiva del proceso para el tratamiento de las Aguas Residuales y para el tratamiento de los LODOS.

El LICITANTE debe entregar las MEMORIAS DE CÁLCULO y hojas de cálculo de ingeniería de proceso que justifican:

a El prediseño de las instalaciones y equipos de la PTAR AGUA PRIETA y de cada uno de los procesos propuestos en el tratamiento de las Aguas Residuales para la remoción de los parámetros: DBO5 Total y Soluble, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Grasas y Aceites.

b El prediseño de las instalaciones y equipos de la PTAR AGUA PRIETA y de cada uno de los procesos propuestos para el tratamiento de los lodos producidos en los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

c El prediseño del sistema de cogeneración de energía eléctrica con el biogás generado en la digestión anaerobia de lodos. 

d La flexibilidad del diseño para cumplir con lo establecido en el Documento Técnico DT-AP-9.4.

9.2 Esquemas funcionales de los procesos de tratamiento: DT-AP-9.2

El LICITANTE entregará para la PTAR AGUA PRIETA, todos los esquemas funcionales de los procesos de tratamiento conocidos como DTI’s tanto para el tratamiento de las Aguas Residuales como para el tratamiento de LODOS. 

9.3 Líneas piezométricas o perfiles hidráulicos: DT-AP-9.3

El LICITANTE entregará para la PTAR AGUA PRIETA el perfil hidráulico y las líneas piezométricas relativas al tratamiento de las Aguas Residuales y al tratamiento de LODOS. 

9.4 Balance de contaminantes en el tratamiento de las Aguas Residuales: DT-AP-9.4

El LICITANTE entregará para la PTAR AGUA PRIETA, el balance de contaminantes, indicando claramente los porcentajes de remoción  a lo largo de los procesos de tratamiento, considerando las etapas siguientes; entrada del agua residual a la PTAR AGUA PRIETA, salida del pretratamiento, salida del tratamiento primario en su caso, salida del tratamiento secundario, salida del tratamiento terciario, en su caso. 

El balance de contaminantes en el tren de tratamiento de agua incluirá el caudal y masa de contaminantes provenientes del tren de tratamiento de lodos. El omitir dichos aportes, o subestimarlos, ocasionará que la PTAR este subdimensionada en su capacidad de tratamiento y en lograr la calidad objetivo de agua tratada, lo que será causal de desechamiento de la PROPUESTA.

Este balance mencionará la evolución de las concentraciones a lo largo de las etapas de tratamiento de las Aguas Residuales de los parámetros: masa de agua, DBO5 Total y Soluble, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Grasas y Aceites. Para expresar este balance, se podrán presentar los flujos en m3/día y las cargas relativas a cada parámetro en Kg/día. 

En este apartado se incluirá el análisis de flexibilidad para las diferentes condiciones de operación de la PTAR que a continuación se mencionan:

a) Balance de masa para condiciones de operación normal.

1) Caudal medio y concentración media

2) Caudal medio y concentración máxima

3) Caudal máximo y concentración promedio

4) Caudal máximo y concentración máxima

La calidad de agua tratada que deberán satisfacer los balances de masas se indica a continuación: 

· Para condiciones de operación normal 1), 2) y 3), cumplirán con los límites máximos permisibles para concentración Promedio Mensual de la Tabla 3 AT-AP Calidad del Agua Tratada.

· Para condiciones de operación normal 4), cumplirán con los límites máximos permisibles para concentración Promedio Diario de la Tabla 3 AT-AP Calidad del Agua Tratada. 

9.5 Balance de sólidos en el tratamiento de los LODOS: DT-AP-9.5

El LICITANTE entregará el balance de sólidos, dando claramente su generación y repartición a lo largo de los procesos de tratamiento de los LODOS, considerando las etapas siguientes, entrada y salida del espesamiento de los lodos, entrada a la digestión anaerobia de los lodos, entrada a la deshidratación de los lodos digeridos y salida de los lodos deshidratados y lodos secados. Este balance mencionará la evolución de la concentración en materia seca en g/m3 del lodo y en porcentaje, así como su volumen en m3 e indicará también las características de los retornos saliendo de cada unidad de tratamiento: volumen de agua, concentraciones de DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Suspendidos Volátiles, Nitrógeno Total y Fósforo Total, así como el punto de retorno en el proceso de tratamiento de agua.

El balance incluirá los sólidos generados en la etapa de pretratamiento, indicando su volumen y masa, antes y después de su paso por el equipo de prensado de sólidos.

9.6 Equipos y cargas de diseño: DT-AP-9.6  

El LICITANTE entregará la memoria descriptiva y una relación de los equipos electromecánicos propuestos con sus características principales: localización o etapa del proceso, número en operación y en stand-by, marca, tipo, potencia, capacidad, horas de operación por día. 

9.7 Instrumentación y control: DT-AP-9.7 

El LICITANTE entregará la memoria descriptiva y una relación de los equipos de instrumentación y control propuestos así como el lugar de su instalación. El LICITANTE deberá considerar en su proposición la instrumentación necesaria para medir como mínimo los parámetros en los puntos indicados en la sección correspondiente. 

El LICITANTE incluirá en su proposición un sistema de doble  monitoreo uno que estará a cargo de la EMPRESA y otro que estará a cargo de la CEA y/o del SIAPA. El monitoreo de la CEA y/o del SIAPA se ubicara en una estación remota en las oficinas de estas dependencias.

9.8 Distribución general de áreas: DT-AP-9.8
El LICITANTE entregará para la PTAR AGUA PRIETA, los planos siguientes:

a) Localización general de las unidades de proceso tanto de la línea de agua como de lodos, incluyendo las instalaciones auxiliares como vialidades, andadores, patios de maniobra, zonas de amortiguamiento, áreas verdes etc.

b) Distribución de áreas de cada edificio (subestaciones, edificio de administración, laboratorio, taller, almacén, edificio de desaguado de lodos, edificio de digestión anaerobia de lodos, edificio de cogeneración, almacén de reactivos, caseta vigilancia, etc.).

9.9 Planos dimensionales: DT-AP-9.9
El LICITANTE entregará los planos dimensionales de las diferentes obras civiles relativas a los procesos propuestos tanto para  el tratamiento de las Aguas Residuales como para el tratamiento de los LODOS así como para los diferentes edificios propuestos por el LICITANTE. Los planos deberán incluir dimensiones, acotaciones, espesores de muros y losas, niveles, datos de proyecto, parámetros de diseño en donde se indiquen los equipos propuestos y tuberías de entrada y salida.

9.10 Diagramas eléctricos: DT-AP-9.10 

El LICITANTE entregará los diagramas unifilares tanto para el tratamiento de las Aguas Residuales como para el tratamiento de los LODOS, con la finalidad de conocer las salidas de todos los motores de los equipos electromecánicos para las instalaciones de tratamiento y la conducción de las aguas residuales, del agua tratada y de los lodos, así como conocer las salidas correspondientes al alumbrado interior y exterior, a la Planta de Emergencia. 

Se deberán considerar estos diagramas a partir del punto de conexión con la red de energía eléctrica de la CFE, indicando las características de esta conexión y de los puestos de transformación así como de los equipos de protección.

9.11 Consumos eléctricos: DT-AP-9.11
El LICITANTE entregará la lista de los motores de los equipos electromecánicos, indicando para cada equipo la potencia instalada, la potencia requerida en operación, las horas consideradas de funcionamiento por día de 24 horas, el consumo promedio diario requerido en operación. Así mismo, se indicará la totalidad del consumo diario y mensual requerido en energía eléctrica, desagregando también los siguientes consumos:

a) Para el bombeo de aguas residuales.

b) Para el pretratamiento y tratamiento primario, en su caso, de las aguas residuales.

c) Para el tratamiento secundario de las aguas residuales.

d) Para el espesado, tratamiento y desaguado de los LODOS. 

e) Para Alumbrado interior y exterior. (tanto para la PTAR, disposición de BIOSOLIDOS y el camino de acceso).

A partir de los datos anteriores, el LICITANTE indicará en su PROPUESTA TÉCNICA, el valor de consumo mensual expresado en kilowatt-hora, mismo que deberá considerar para el cálculo de los costos fijos y variables de energía eléctrica para su integración en los costos de operación y mantenimiento que serán expresados en su PROPUESTA ECONÓMICA. 

El LICITANTE indicará claramente el cálculo de la energía eléctrica producida a partir del biogás de la digestión anaerobia así como su disponibilidad en días por año, tomando en cuenta las horas de operación por día, los paros requeridos por el mantenimiento de las unidades de generación de energía eléctrica. Asimismo, se deberá indicar la producción promedio en kw/día utilizada para la operación de la PTAR AGUA PRIETA, tanto en los horarios de energía de punta, de energía intermedia y de base.

Energía Cogenerada Diaria  = (Número de generadores * Potencia unitaria de generación* horas de operación por día * Días de operación efectiva por año)/(365 días). Los días de mantenimiento para el sistema de cogeneración, deberán estar comprendidos en el rango de 15 a 30 días por año.

El LICITANTE, deberá integrar en su PROPUESTA TÉCNICA las bases de cálculo para los costos de operación de la Planta de Emergencia, como el número de horas por mes de funcionamiento de la Planta de Emergencia y el consumo mensual de combustible para la misma. Los LICITANTES deberán indicar la cantidad de consumible utilizado indicando la unidad de referencia si no son litros, en base a lo considerado para establecer los costos de suministro de energía eléctrica por el dispositivo previsto por cada LICITANTE.

9.12 Informaciones para la PROPUESTA TÉCNICA y el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.12.

El LICITANTE integrará  en este DT-AP-9.12,  por lo menos la información siguiente:

a) Planos de localización general de todas las obras civiles, edificios, vialidades y equipos electromecánicos.

b) Planos dimensionales de las obras civiles.

c) Planos dimensionales y de distribución de áreas de todos los edificios.

d) Lista de los equipos electromecánicos.

e) Planos de localización en planta de los Centros de Control de Motores. Diagramas unifilares para el Pretratamiento, Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario en su caso, Tratamiento Terciario en su caso, Tratamiento de LODOS, Alumbrado interior y exterior, Planta de Emergencia y Planta de Generación de energía eléctrica a partir del biogás de digestión anaerobia.

f) Lista de equipos eléctricos, indicando los equipos que tienen respaldo de la Planta de Emergencia.

La información requerida en los incisos arriba mencionados deberá ser integrada en la PROPOSICIÓN TÉCNICA del LICITANTE.

El LICITANTE incluirá también en este DT-AP-9.12, la lista de los planos y otros documentos que, en caso de resultar LICITANTE GANADOR, entregará para su revisión a la CEA. De la misma manera, debe entregar también en su PROPUESTA TÉCNICA, su procedimiento de clasificación de documentos de ingeniería, los cuales incluirán por lo menos la información siguiente:

a) Software de simulación del proceso de tratamiento propuesto, tanto de la línea de agua y lodos, en la cual se puedan introducir datos de proyecto como caudal, calidad del agua y proporcione eficiencias en cada proceso unitario, calidades de agua, flujo másico etc. La programación del software quedará a criterio de la EMPRESA.

b) Planos estructurales de todas las obras para el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario en su caso, Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de Lodos.

c) Planos estructurales de todos los edificios.

d) Planos dimensionales de fabricación de pailería.

e) Planos de interconexión y localización de tuberías para el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario en su caso, Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de Lodos.

f) Isométricos de tuberías de interconexión de unidades para su instalación y montaje para el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario en su caso, Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de Lodos.

g) Planos de localización de los soportes y conduits para cableados eléctricos en el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario en su caso, Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de Lodos, Generación de energía eléctrica. 

h) Planos de la alimentación de energía eléctrica de la subestación de transformación.

i) Planos del alumbrado interior, exterior y de red de tierras.

j) Planos de las vialidades.

k) Especificaciones generales de construcción, materiales, equipos y/o fichas técnicas de equipos

l) Lista de todos los equipos electromecánicos con sus hojas de datos.

m) Lista de todos los instrumentos de control con sus hojas de datos.

n) Lista de válvulas manuales y automáticas.

o) Descriptivo del sistema de control centralizado (PLC).

p) Hojas de visualización de los procesos en la pantalla del PLC.

q) Hojas de programación del PLC.

La información requerida en los incisos arriba mencionados deberá ser evaluada por el LICITANTE en su PROPOSICIÓN y ser integrada por la EMPRESA en el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA.

9.13 Protocolo de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.13

El LICITANTE integrará en su PROPUESTA TÉCNICA, su protocolo de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR AGUA PRIETA.

9.14 Protocolo de las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.14
El LICITANTE integrará en su PROPUESTA TÉCNICA, su protocolo de las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.

9.15 Organigrama del personal para la ejecución de la PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.15.
El LICITANTE integrará en su PROPUESTA TÉCNICA, el organigrama del personal para la ejecución de la PTAR AGUA PRIETA. Este organigrama deberá presentar claramente la organización ejecutiva de la EMPRESA para el diseño, construcción y puesta en marcha de la PTAR AGUA PRIETA. Adicional al organigrama del personal de ejecución, el LICITANTE deberá entregar el currículum vitae con la firma original de las siguientes personas:

a) El Director de ejecución del PROYECTO, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 10 años en ejecución de proyectos relacionados con la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

b) El Gerente de Ingeniería, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 10 años en ingeniería de proyectos relacionados con la construcción de plantas de tratamiento de agua.

c) El Gerente de Construcción, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 10 años como residente en obras relacionadas con la construcción de plantas de tratamiento de agua.

9.16 Organigrama del personal para la operación de la PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.16
El LICITANTE integrará en su PROPUESTA TÉCNICA, el organigrama del personal para la operación y el mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA. Este organigrama deberá presentar claramente la organización ejecutiva de la EMPRESA para la operación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA, misma que deberá indicar el número de personas y sus puestos por cada área, siendo las áreas mínimas que cubrir, las siguientes:

a) Dirección de Operación y Mantenimiento

b) Gerencia de Operación

c) Gerencia de Mantenimiento Electromecánico

d) Jefe de Laboratorio de Control

e) Jefe de Administración y Finanzas

f) Personal de operación y mantenimiento

g) Personal de laboratorio de control de proceso

h) Vigilancia

i) Jardinería e intendencia

j) Higiene y seguridad

Adicionalmente al organigrama del personal de operación y mantenimiento, el LICITANTE deberá entregar el currículum vitae con la firma original de las siguientes personas:

1. El Director de Operación y Mantenimiento, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 10 años en  operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual.

2. El Gerente de Operación, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 7 años en operación de plantas de tratamiento de agua residual.

3. El Gerente de Mantenimiento electromecánico, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 7 años en mantenimiento de plantas de tratamiento de agua.

4. El Jefe de Laboratorio de Control, mismo que deberá cumplir con una experiencia mínima de 5 años como jefe de laboratorio de control de plantas de tratamiento de agua.

9.17 Lista de los medios y recursos materiales para la operación de la PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.17
El LICITANTE deberá integrar en su PROPUESTA TÉCNICA los recursos materiales utilizados para la operación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA, presentando por lo menos las siguientes listas:

a) Vehículos para operación y mantenimiento y vehículos para transporte de los BIOSÓLIDOS así como para el transporte de los productos de desbaste, cribado grueso, cribado fino y desarenación.

b) Equipos de comunicación y equipos fijos de oficina (computadoras, impresoras, copiadora, proyector digital, otros).

c) Otros como combustibles, lubricantes, consumibles y refacciones entre otros (a definir por el LICITANTE).

d) Relación de vehículos, equipos, sistemas, instrumentos y mobiliario que recibirán mantenimiento mayor y/o serán repuestos durante el período de 210 meses de operación. Para cada uno de ellos, el LICITANTE indicará el año que se efectuará el mantenimiento mayor o la reposición programada.

9.18 Arreglo general de la PTAR AGUA PRIETA en tercera dimensión (3D): DT-AP-9.18
a) El LICITANTE deberá entregar en su PROPUESTA TÉCNICA un documento impreso que permita a CEA disponer de una vista en tercera dimensión (3D) de la PTAR AGUA PRIETA

b) La EMPRESA deberá incluir en su COSTO DEL PROYECTO DE LA PTAR AGUA PRIETA la realización de una maqueta escala 1:250 para la PTAR AGUA PRIETA, que deberá ser entregada con el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA.

9.19 Lista de los productos químicos: DT-AP-9.19
El LICIANTE deberá presentar en su PROPUESTA TÉCNICA la lista de todos los productos químicos utilizados para el tratamiento de las Aguas Residuales y para el tratamiento de los LODOS de la PTAR AGUA PRIETA. Además, el LICITANTE deberá indicar también la dosificación promedio para cada producto químico utilizado así como sus consumos promedios mensuales y anuales. El LICITANTE deberá precisar el % activo y/o la concentración de los productos químicos dosificados.

9.20 Manual de Aseguramiento de Calidad: DT-AP-9.20
El LICITANTE deberá presentar en su PROPUESTA TÉCNICA el índice o sumario de su Manual de Aseguramiento de la Calidad que será detallado posteriormente por la EMPRESA.

El LICITANTE ganador se obliga a desarrollar durante la fase de construcción del PROYECTO, los manuales y planes relativos a los sistemas de gestión de calidad,  gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, mismos que serán validados por CEA. Sujetándose a la siguiente normatividad:

· NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)

· NMX-CC-018:1996 IMNC (ISO 10013:1995)

· NMX-CC-9001-IMNC-2000

· NMX- NMX-SAST-001-IMNC-2000.

· SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004).

La EMPRESA considerará en el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, certificar sus procesos, tanto de tratamiento del AGUA, como los de estabilización, transporte, y disposición final de los SÓLIDOS y BIOSÓLIDOS que se generen en la PLANTA, así como los relativos a la disposición final de los sólidos y los BIOSOLIDOS.

Para lograr lo anterior, en su PROPOSICIÓN deberá indicar que dicha Certificación de Calidad de conformidad con la Normatividad vigente en la materia, la realizará en los primeros dos años del PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, tomando como inicio del plazo el ACTA DE INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA. 

9.21 Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.21
El LICITANTE deberá presentar en su PROPUESTA TÉCNICA el índice o sumario del Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA que será detallado posteriormente por la EMPRESA.

El Manual de Operación y Mantenimiento deberá cubrir al menos los rubros que se indican a continuación; la EMPRESA tiene libertad para modificar y complementar la estructura y formato propuesto, con base en las particularidades de la PLANTA y del proceso, sin embargo todos los puntos listados se deberán de abordar. 

1. Contenido

2. Introducción y organización del manual

3. Descripción de etapas, procesos y planos de la PLANTA

4. Operación y control del tren de tratamiento de agua

5. Operación y mantenimiento del tren de tratamiento de lodos 

6. Disposición final y aprovechamiento de lodos y sólidos

7. Operación, mantenimiento y control del cárcamo de bombeo

8. Requerimientos, organización y capacidad del personal

9. Control de proceso, muestreo, análisis y reportes de laboratorio

10. Registros históricos

11. Mantenimiento preventivo y Programa de reposición de equipos

12. Almacén e inventario de partes, refacciones y herramientas

13. Operación en emergencias y Programa de respuesta

14. Seguridad e higiene

15. Operación y control de otros sistemas y servicios

16. Sistema eléctrico y de control

17. Manuales de O & M del fabricante

18. Anexos

9.22 Catálogo de conceptos para la operación y mantenimiento de la  PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.22
El LICITANTE deberá integrar en su PROPUESTA TÉCNICA las informaciones requeridas en las BASES DE LICITACIÓN para calcular los Costos Fijos y Variables de Operación y Mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA, incluyendo el tren de agua y lodos así como su disposición final, presentando para eso el formato correspondiente al catálogo de conceptos para la operación y mantenimiento, entregado como el Anexo PT-AP-OM.

NOTAS:

Para facilitar el análisis detallado de las PROPUESTAS TÉCNICAS, los LICITANTES deberán presentar el Documento N°9 con separadores e indicar claramente para cada separador la referencia de cada documento presentado de acuerdo a lo arriba indicado ( documentos DT-AP-9.1 a DT-AP.9.22).

Además de entregar en su PROPOSICIÓN todos los documentos arriba mencionados en forma impresa y foliados, el LICITANTE deberá integrar en su misma PROPOSICIÓN una copia en archivo electrónico sin firmar o rubrica y sin foliar (CD o DVD).

ANEXOS del numeral 15 

Anexo PT-AP:
Programa de Trabajo de la PTAR AGUA PRIETA.

Anexo PT-AP-OM:
Catálogo de Conceptos para la Operación y Mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA.

16 INFORMACIÓN TECNICA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO, PTAR AGUA PRIETA

Ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco, la PTAR AGUA PRIETA se construirá sobre la base del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA propuesto por la EMPRESA y para el cual se requerirá la NO-OBJECION de CEA, cumpliendo con los requisitos establecidos en las BASES DE LA LICITACIÓN.

La PTAR AGUA PRIETA tendrá una capacidad nominal promedio diario de tratamiento de 8,500 LPS e incluirá toda la infraestructura requerida por las operaciones y procesos unitarios de tratamiento de aguas residuales y de LODOS así como por la operación y mantenimiento de las mismas entre las que destacan:

· Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con capacidad para tratar un caudal nominal promedio diario de 8.5 m3/s.

· Obras de derivación del agua residual del Canal de CFE hacia el sitio de la PTAR.

· Las instalaciones necesarias para la conexión de los conductos que suministran las aguas residuales crudas a la planta de bombeo, de requerirse.

· Las instalaciones necesarias para conducir, cribar y desarenar las aguas residuales en las instalaciones de la PTAR.

· Las instalaciones requeridas para el prensado, clasificado y lavado, acarreo y disposición final de los residuos sólidos y arenas generados en el pretratamiento.

· Las instalaciones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales (conforme lo estipule el diseño) y el cumplimiento de los objetivos de calidad estipulados.

· Planta de bombeo y líneas de conducción para disposición de lodos, 

· Instalaciones para el manejo, tratamiento, desaguado; secado y disposición final de lodos en el terreno establecido para tal efecto.

· Los equipos requeridos para efectuar la carga, acarreo y disposición final de los residuos sólidos, arenas del pretratamiento; así como de los biosólidos desaguados, secados o incinerados, en el terreno establecido para tal efecto.

· Línea de retorno de las aguas del desaguado de lodos.

· El tratamiento de las corrientes de retorno del tren de tratamiento de lodos. 

· Planta de bombeo y líneas de Conducción para descargar del efluente tratado de la PTAR al Canal de CFE en caso de requerirse.

· El sistema de instrumentación y control 

· Edificio de oficinas administrativas y laboratorio, con salones para capacitación y conferencias, laboratorio, comedor y otras instalaciones requeridas, con mobiliario de oficinas, mobiliario y equipo de laboratorio; sistemas eléctricos, de aire acondicionado y ventilación, así como cualquier otro mobiliario y equipo necesario para una instalación operativa completa.

· Edificio para el personal operativo de la PTAR y almacén, que incluya instalaciones completas, con taller, almacén, comedor, casilleros, duchas, instalaciones de mantenimiento, sistemas eléctricos y de aire acondicionado.

· Línea de Alta Tensión para alimentación a la subestación eléctrica en la PTAR (de requerirlo el diseño).

· Subestación Eléctrica Reductora en la PTAR, que proporcione la energía eléctrica necesaria para la operación completa de todas las instalaciones.

· El sistema de cogeneración de energía eléctrica con el biogás generado en la digestión anaerobia de lodos, para ser aprovechada en la PTAR.

· Conexión a línea telefónica.

· Todo el equipo requerido para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones de la PTAR.

· El suministro de agua potable para consumo humano durante el período de operación y mantenimiento, que cumpla lo dispuesto en la norma NOM-127-SSA1-1994 "Salud Ambiental Agua para Uso y Consumo Humano. Límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización".

· Las redes de abastecimiento de agua para riego, mezcla de productos químicos del proceso, limpieza y otros servicios de la PTAR, debiendo tomar el agua del efluente del proceso de tratamiento y acondicionarla para cada uso, según sea necesario, mediante el tratamiento adecuado.

· Camino de acceso al predio de la PTAR.

· Así como todos los materiales, mobiliario, equipos y sistemas requeridos para la adecuada y eficiente operación y mantenimiento de la PTAR. 

El agua que se tome del efluente del proceso de tratamiento de la PTAR y se utilice para riego, mezcla de productos químicos del proceso, limpieza y otros servicios de la PTAR, deberá cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas residuales tratadas que se destinan a actividades donde el público usuario esté expuesto directamente o en contacto físico con el agua, según lo establecido en la Tabla 1 de la NOM-003-ECOL-1997. 

TABLA 1 Límites Máximos Permisibles de Contaminantes NOM-003-ECOL-1997

	Tipo de Reuso
	Promedio Mensual

	
	Coliformes Fecales  NMP/100 ml
	Huevos de Helminto (h/l)
	Grasas y Aceites mg/l
	DBO5 mg/l
	SST mg/l

	Servicios al Público con Contacto Directo
	240
	( 1
	15
	20
	20


La localización de las principales OBRAS DEL PROYECTO, se muestra en el Anexo ET1-AP.

2. ALCANCES DE LA LICITACIÓN, PTAR AGUA PRIETA

Obra civil.

a) Tanques de las unidades de proceso (agua y LODOS).

b) Edificios para la administración, laboratorio, control, vigilancia, almacén y operación.

c) Estructuras especiales.

d) Vialidades vehiculares y peatonales, camino de acceso, patios de maniobras, estacionamiento de vehículos ligeros y camiones, etc.

e) Malla perimetral en los predios destinados a la construcción de la PTAR y a la disposición final de los BIOSÓLIDOS.

f) Áreas verdes

Fontanería.

a) Instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales.

b) Tuberías de interconexión, conducción y distribución de aguas residuales, de LODOS, de aire, de productos químicos, de agua tratada.

c) Piezas especiales.

d) Línea de conducción de lodos al sitio de tratamiento de lodos y/o disposición final. 

Obra electromecánica.

a) Equipos de instrumentación y control.

b) Sistema de control.

c) Equipos de laboratorio.

d) Equipos de tratamiento de aguas residuales.

e) Equipos de tratamiento de LODOS.

f) Equipos de electrificación (línea de suministro, subestaciones, planta de emergencia, tableros, red de fuerza, tierras, apartarayos).

g) Equipos de higiene y seguridad.

h) Alumbrados interiores y exteriores.

i) Equipos de pretratamiento de aguas residuales (cribado grueso, cribado fino, desarenado y desengrasado; así como prensado de sólidos cribados y lavado y clasificado de arenas).

j) Sistema de generación de Energía eléctrica con el biogás de la digestión anaerobia de LODOS.

k) Equipos de transporte de cribados, arenas y BIOSÓLIDOS

Obras complementarias.

a) Oficinas de campo durante la construcción.

b) Conexiones provisionales y definitivas con la red de energía eléctrica de CFE.

c) Conexiones provisionales y definitivas con la red de telefonía.

d) Conexiones provisionales y definitivas con la red de agua potable.

e) Camino de acceso provisional y definitivo a la planta.

3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Plazo para la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA 

La EMPRESA contará con un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de emisión del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO, , firmado por CEA y la EMPRESA, para entregar a CEA el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA.

La EMPRESA someterá a la NO OBJECIÓN por parte de CEA el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA conforme lo vaya desarrollando. CEA contará con un plazo de 15 días para otorgar la NO OBJECIÓN a la información que presente la EMPRESA, sin embargo la EMPRESA podrá iniciar la construcción de las OBRAS DE LA PTAR AGUA PRIETA bajo su responsabilidad.

Plazo para la construcción de la PTAR AGUA PRIETA

La EMPRESA contará con un plazo de 27 meses para la construcción de la PTAR AGUA PRIETA, contados a partir de la fecha de emisión del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO,  firmado por CEA y la EMPRESA.

Plazos para las PRUEBAS DE LA PTAR AGUA PRIETA

La EMPRESA contará con un plazo de 6 meses para la conclusión de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR AGUA PRIETA y las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, contados a partir de la fecha de emisión del ACTA DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, firmado por CEA y la EMPRESA. 

Plazo para el inicio de operación de la PTAR AGUA PRIETA

La EMPRESA contará con un plazo máximo de 33 meses, contados a partir de la fecha de emisión del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO,  firmado por CEA y la EMPRESA, para dar inicio al periodo de 207 meses de operación de la PTAR AGUA PRIETA, siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente con las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.

Si al término de los treinta y tres meses la EMPRESA no da inicio con la operación de la PTAR AGUA PRIETA se hará acreedora a las penas convencionales señaladas en el CONTRATO.

4. CALIDAD DE AGUA Y BIOSÓLIDOS

La calidad de las aguas residuales que deberán tratarse está detallada en la Sección Calidad de Agua y Biosólidos. Los valores indicados en dicha Sección no incluyen el caudal y carga de contaminantes provenientes de las corrientes de retorno del tren de tratamiento de lodos; el LICITANTE deberá incluir esta corriente en su balance de materia para el diseño de las operaciones y procesos de tratamiento de la PTAR. 

La calidad del agua tratada para la PTAR AGUA PRIETA está detallada en la Sección Calidad de Agua y Biosólidos. 

CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL 

Para el diseño y el dimensionamiento de las obras y su equipamiento electromecánico, los LICITANTES tomarán en cuenta para los parámetros a garantizar los valores determinados por CEA a partir de los resultados de estudios de caracterización de las Aguas Residuales de la Cuenca Atemajac según la siguiente Tabla:

Tabla 2 Calidad del Agua Residual Cruda

	Parámetro
	Unidades
	Valor Promedio

	Temperatura
	Grados Celsius
	18

	pH
	Unidades
	7.2

	Alcalinidad
	mg/l
	413

	Grasas y Aceites
	mg/l
	272

	Sólidos Sedimentables
	ml/l
	11.4

	Sólidos Suspendidos Totales
	mg/l
	391

	Sólidos Suspendidos Volátiles
	mg/l
	279

	DBO5  Total
	mg/l
	399

	DBO5  Soluble
	mg/l
	167

	DQO Total
	mg/l
	871

	Nitrógeno Total
	mg/l
	55

	Nitrógeno Amoniacal
	mg/l
	34.3

	Nitrógeno Total Kjeldhal
	mg/l
	51.2

	Fósforo Total, expresado en fósforo
	mg/l
	15.4

	Fósforo Inorgánico
	mg/l
	10

	Sulfatos
	mg/l
	193

	Coliformes Fecales
	NMP/100 ML
	2.5E +07

	Huevos de Helminto
	Unidades por Litro
	3.0

	Arsénico Total
	mg/l
	0.018

	Cadmio Total
	mg/l
	0.01

	Cianuros Total
	mg/l
	0.985

	Cobre Total
	mg/l
	0.39

	Cromo Total
	mg/l
	0.41

	Mercurio Total
	mg/l
	0.0023

	Níquel Total
	mg/l
	0.110

	Plomo Total
	mg/l
	0.09

	Zinc Total
	mg/l
	0.51


En caso de que el agua residual del influente no cumpla con la calidad establecida, se procederá a ingresar y dar tratamiento a dichos caudales, sin que lo anterior sea motivo para la aplicación de las Penas Convencionales por incumplimiento en las condiciones de calidad de agua tratada establecidas.

No se aceptará desviar el agua residual afluente cuando la PTAR AGUA PRIETA trabaje dentro de los límites del análisis de flexibilidad solicitado en las BASES DE LICITACIÓN.

CALIDAD DEL AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA

Los LICITANTES deberán cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996 Tablas 2 y 3 con descarga de agua tratada a ríos con uso público urbano (B), cumpliendo con los límites máximos permisibles que a continuación se presentan en la Tabla AT-AP:

Tabla 3 AT-AP Calidad del Agua Tratada 

	Parámetro
	Unidades
	Promedio Mensual
	Promedio Diario

	Temperatura
	Grados Celsius
	<40
	<40

	Grasas y Aceites
	mg/l
	<15
	<25

	Materia Flotante
	
	Ausente
	Ausente

	Sólidos Sedimentables
	ml/l
	1
	2

	Sólidos Suspendidos Totales
	mg/l
	75
	125

	DBO5  Total
	mg/l
	75
	150

	Nitrógeno Total
	mg/l
	40
	60

	Fósforo Total (expresado en fósforo)
	mg/l
	20
	30

	Coliformes Fecales
	NMP/100 ML
	No Aplicable
	No Aplicable

	Huevos de Helminto
	Unidades por Litro
	No Aplicable
	No Aplicable

	Arsénico Total
	mg/l
	0.1
	0.2

	Cadmio Total
	mg/l
	0.1
	0.2

	Cianuros Total
	mg/l
	1.0
	2.0

	Cobre Total
	mg/l
	4.0
	6.0

	Cromo Total
	mg/l
	0.5
	1.0

	Mercurio Total
	mg/l
	0.005
	0.01

	Níquel Total
	mg/l
	2.0
	4.0

	Plomo Total
	mg/l
	0.2
	0.4

	Zinc Total
	mg/l
	10
	20


La CEA cuenta con Condiciones Particulares de Descarga, para el caso del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA, las que no obligan a cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996 en materia de coliformes fecales y huevos de helminto. Por lo tanto, no aplica el requerimiento de cumplir con los límites permisibles en relación con coliformes fecales y con los huevos de helminto.

CALIDAD DE LOS BIOSÓLIDOS

Para la Calidad y la disposición final de los BIOSÓLIDOS, los LICITANTES deberán cumplir con lo establecido en la NOM–004–SEMARNAT 2002 así como la NOM–083–SEMARNAT 2003 y en caso de ser necesario la EMPRESA será responsable de tramitar los permisos requeridos para dar cumplimiento con la norma antes citada y con los demás ordenamientos aplicables.

Los BIOSÓLIDOS producidos en la PTAR AGUA PRIETA deberán cumplir con el siguiente requisito de Sequedad expresado en % de Materia Seca y determinado a la salida del sistema de deshidratación de los BIOSÓLIDOS:

Sequedad mínima de los BIOSÓLIDOS: 35% (treinta y cinco por ciento) equivalente a una humedad máxima del 65% (sesenta y cinco por ciento). 

Para la determinación de la Sequedad como valor promedio mensual, la EMPRESA deberá proceder a la caracterización por lo menos 3 veces a la semana de los BIOSÓLIDOS producidos y calcular el promedio mensual a partir de los resultados obtenidos.

Frecuencia de los análisis para evaluación de los parámetros de control de calidad del AGUA RESIDUAL y del AGUA TRATADA

Además de los muestreos y análisis realizados por la EMPRESA de acuerdo a sus requerimientos de operación de la PTAR, la EMPRESA deberá realizar, para efecto de evaluación del funcionamiento de la PTAR los análisis que a continuación se detallan, tomando en cuenta que para la realización de estos análisis, la EMPRESA deberá considerar las Normas Mexicanas plasmadas en la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Para el control interno del proceso de tratamiento de agua y de lodos, la EMPRESA establecerá los parámetros a monitorear, sitios de muestreo, tipo de muestro y frecuencia de muestreo; mismos que podrá efectuar con su propio laboratorio.

Con Frecuencia Diaria

Considerando una muestra compuesta de 24h de agua residual entrando a la PTAR y una muestra compuesta de 24h de AGUA TRATADA DE LA PTAR, la EMPRESA deberá realizar diariamente los siguientes análisis:

· Temperatura

· Potencial Hidrógeno

· DBO5 Total

· SST

· Nitrógeno Total 

· Fósforo Total

· Sólidos sedimentables

Con Frecuencia Semanal

Considerando una muestra compuesta de 24h de agua residual entrando a la PTAR y una muestra compuesta de 24h de AGUA TRATADA DE LA PTAR, la EMPRESA deberá realizar una vez por semana los siguientes análisis:

· DBO5 Soluble

· DQO Total

· DQO Soluble

· Sólidos Suspendidos Volátiles

· Nitrógeno Total Kjeldhal

· Nitrógeno Amoniacal

Por lo que se refiere al parámetro de grasas y aceites, el análisis se realizará exclusivamente sobre seis muestras simples diarias de agua residual influente a la PTAR y sobre seis muestras simples diarias de agua tratada efluente de la PTAR.

Con respecto del agua tratada para satisfacer la calidad establecida en la NOM-003-ECOL-1997, la EMPRESA efectuará el muestreo compuesto quincenal en el efluente del módulo, para los siguientes parámetros: Coliformes Fecales, Huevos de Helminto, Grasas y Aceites, SST y DBO5 .
Con Frecuencia Mensual

Considerando una muestra compuesta de 24h de agua residual entrando a la PTAR y una muestra compuesta de 24h de AGUA TRATADA DE LA PTAR, la EMPRESA deberá realizar una vez por mes los siguientes análisis:

· Arsénico

· Cadmio

· Cianuros

· Cobre

· Cromo

· Mercurio

· Níquel

· Plomo

· Zinc

Frecuencia de los análisis para evaluar los parámetros de calidad de los BIOSÓLIDOS

Además de los muestreos y análisis realizados por la EMPRESA de acuerdo a sus requerimientos de operación de la PTAR, la EMPRESA deberá realizar para efecto de evaluación del funcionamiento de la PTAR, los siguientes análisis:

Eficiencia operativa del sistema de digestión anaerobia de LODOS

La EMPRESA deberá acreditar que la remoción o destrucción de SSV en el efluente de la digestión es igual o mayor al 42% de la masa influente a la digestión. Para determinar la remoción de SSV como valor promedio mensual, la empresa caracterizará por lo menos una vez por semana los lodos influente y efluente del sistema de digestión anaerobia.

Clasificación de los BIOSÓLIDOS

La EMPRESA deberá acreditar que los BIOSÓLIDOS desaguados o deshidratados se clasifican como Clase “C” por su contenido de patógenos y parásitos, debiendo satisfacer los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Para determinar la Clase de los BIOSOLIDOS, la EMPRESA efectuará Trimestralmente el muestreo y caracterización de los parámetros de la Tabla 2.

Sequedad de los BIOSÓLIDOS

La EMPRESA deberá considerar semanalmente tres muestreos de BIOSÓLIDOS a la salida de los equipos de deshidratación (en el sistema de recolección y transporte de los BIOSÓLIDOS) para realizar un análisis de sequedad de BIOSÓLIDOS. Se deberá considerar por mes por lo menos 12 resultados de sequedad expresados en kg. de Materia Seca por Tonelada de BIOSÓLIDOS para determinar la sequedad promedio mensual de los BIOSÓLIDOS.

Metales Pesados en los BIOSÓLIDOS

La EMPRESA deberá considerar trimestralmente un muestreo de BIOSÓLIDOS a la salida de los equipos de deshidratación (en el sistema de recolección y transporte de los BIOSÓLIDOS) para realizar una análisis de los metales pesados de acuerdo al método descrito en el Anexo VI de la NOM–004–SEMARNAT- 2002. Se deberá considerar por año por lo menos 4 resultados de cada uno de los parámetros medidos expresados en kg por Tonelada de BIOSÓLIDOS para determinar el promedio anual para cada parámetro medido en los BIOSÓLIDOS. Los parámetros a medir son:

· Arsénico

· Cadmio

· Cianuros

· Cobre

· Cromo

· Mercurio

· Níquel

· Plomo

· Zinc

Análisis de laboratorio y reporte de resultados
La colecta de las muestras exceptuando las de frecuencia diaria y semanal, así como la preservación, integración, transporte y determinaciones analíticas las efectuará un laboratorio externo registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA). 

Los reportes de resultados se deberán “subir” por el laboratorio externo a un sitio FTP en Internet, al que tendrá acceso irrestricto el personal designado por la CEA, la Supervisión, el Organismo Operador y la Empresa. 

Programa de Muestreo

Cada quince días la CEA, o quién ésta designe, notificará a la EMPRESA el programa de muestreo para verificar el cumplimiento contractual de los parámetros y especificaciones establecidas para el tren de tratamiento de agua y de lodos. Los muestreos podrán ser de manera indistinta cualquier día de lunes a domingo, con muestreos compuestos en periodos de 24 horas seguidos o discontinuos.

5. CAUDALES INFLUENTES A LA PTAR AGUA PRIETA

Los caudales de aguas residuales definidos por CEA, con la validación de los mismos por la CNA, y que deberán ser considerados por los LICITANTES son: 

· Caudal nominal promedio: 


  8,500 lps

· Caudal máximo: 



15,300 lps

· Caudal máximo extraordinario: 

> 15,300 lps

· Para el diseño del proceso, del pretratamiento (desbaste, cribado grueso, cribado fino, desarenado, desengrasado); del tratamiento primario, en su caso, del tratamiento secundario, de la PTAR AGUA PRIETA se debe considerar un caudal nominal promedio de 8,500 LPS., así como considerar un caudal máximo de 15,300 LPS; tomando en cuenta la necesidad de cumplir con la calidad del AGUA TRATADA especificada en las BASES DE LICITACION, siempre y cuando el volumen diario a tratar no rebase los 734,400 m3 por día de 24 horas. 

· El LICITANTE no podrá proponer procesos en que, para el tratamiento del caudal nominal promedio y/o del caudal máximo en la PTAR AGUA PRIETA, parte del caudal de agua residual no reciba ningún tratamiento y el cumplimiento de la calidad del agua tratada lo logre a base de mezclar caudales tratados con caudales de agua residual. El LICITANTE no podrá proponer procesos en que, para el tratamiento del caudal nominal promedio y/o del caudal máximo en la PTAR AGUA PRIETA parte del caudal de agua residual reciba un tratamiento parcial y el cumplimiento de la calidad del agua tratada lo logre a base de mezclar caudales tratados con dos o más calidades diferentes.

· Para las tuberías de conducción del agua residual dentro de la PTAR AGUA PRIETA, deberá considerarse un caudal nominal promedio de 8,500 LPS y un caudal máximo de 15,300 LPS.

· Todo caudal superior a 15,300 LPS será considerado como caudal máximo extraordinario. Cualquier caudal superior a ese no se derivará hacia el interior de la PTAR, por lo que deberá continuar por el Canal de la CFE, siendo la solución, responsabilidad del LICITANTE, como parte de su PROYECTO.

· Los LICITANTES deberán considerar sus procesos de tratamiento de las aguas residuales para cumplir con la calidad del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA establecida en la Sección Calidad de Agua y Biosólidos, siempre y cuando el volumen diario de AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA no rebase los 734,400 m3 por día.

· En caso de recibir en la PTAR AGUA PRIETA más de 734,400 m3 de aguas residuales en el día de 24 horas, el LICITANTE deberá considerar sus procesos de tratamiento para cumplir por lo menos con los porcentajes de remoción de las cargas de contaminantes de los parámetros DBO5, SST, Nitrógeno total y Fósforo total respectivamente, de acuerdo a los mismos porcentajes de remoción garantizados en su PROPOSICIÓN.

Criterios de Diseño para Conducciones e Interconexiones

Para la selección y dimensionamiento de las tuberías y canales de conducción y/o de interconexión entre las unidades de tratamiento del tren de agua y de lodos, el LICITANTE se apegará a los criterios que se establecen en la siguiente Tabla. En el diámetro de las tuberías, calculado para caudal máximo, será aceptable una tolerancia de hasta 5% (cinco por ciento).

Tabla 4 Velocidad máxima en las tuberías y canales

	Línea de proceso
	Velocidad, m/s

	Línea de succión de bomba
	1.50

	Línea de descarga de bomba
	2.40

	Línea efluente de la planta
	1.85

	Líneas a presión
	2.00

	Líneas de interconexión y distribución
	1.85

	Líneas de aire
	

	1 – 3 pulgadas
	< 7.50

	4 – 10 pulgadas
	< 12.0

	12 – 24 pulgadas
	< 17.0

	30 – 60 pulgadas
	< 26.0


Para los criterios, especificaciones y normas de diseño hidráulico que no se encuentren especificados en las BASES DE LICITACION, se recurrirá a lo establecido por la CNA en los Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, así como en el Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

En caso de discrepancia entre lo especificado en las referencias de la CNA indicadas en el párrafo precedente y lo establecido en las BASES DE LICITACION, prevalecerá lo establecido en estas últimas.

6. TERRENOS

El terreno para la construcción de la PTAR AGUA PRIETA será el terreno adquirido y puesto a disposición por CEA con una superficie total de 16.19 Hectáreas. Para el diseño y la ubicación de sus instalaciones de tratamiento de las aguas residuales y de los LODOS, los LICITANTES tomarán en cuenta:

a) El Estudio de Topografía entregado por CEA como Anexo ET3-AP.

b) El Estudio Geotécnico entregado por CEA como Anexo ET4-AP. 

c) Los LICITANTES deberán incluir en sus PROPOSICIONES los costos relacionados con la realización:

· Del camino de acceso a la PTAR AGUA PRIETA desde la carretera a Saltillo según lo indicado en el plano de ubicación de la PTAR AGUA PRIETA. Este camino de acceso deberá permitir la circulación de los vehículos utilizados para el transporte de los BIOSÓLIDOS así como el cruce de vehículos e incluir su alumbrado, acorde al proyecto que la CEA proporcionará. Los costos de energía para alumbrado y de limpieza y mantenimiento del camino de acceso deberán ser incluidos en los costos de operación de la PTAR AGUA PRIETA.

· El muro perimetral a lo largo del perímetro del terreno puesto a disposición por la CEA. 

7. LÍMITES DE ALCANCES 

Para la recepción de las aguas residuales a tratar, el límite de responsabilidad entre la EMPRESA y el ORGANISMO OPERADOR será el punto de llegada del Canal de la CFE en los límites del terreno donde se ejecutarán las OBRAS DE LA PTAR AGUA PRIETA, de acuerdo a lo indicado en el plano de localización de las obras de la PTAR AGUA PRIETA que se adjunta como Anexo ET1-AP.

Sitio de Descarga de Agua Tratada. 

Para la descarga del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA, se considerará como punto de descarga el propio Canal de la CFE a la Central Hidroeléctrica (C. H.) Valentín Gómez Farías. El LICITANTE deberá incluir en su PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA, la o las tuberías de descarga del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA hasta el Canal de la CFE, aguas abajo del punto de derivación de agua residual hacia la PTAR. El LICITANTE deberá considerar en su PROPOSICIÓN que tendrá a su cargo la operación y mantenimiento de este emisor de agua tratada, desde su salida de la PTAR AGUA PRIETA hasta el Sitio de Descarga antes mencionado, que se adjunta como Anexo ET1-AP.

Para la entrega de energía eléctrica, el límite de responsabilidad será el punto definido entre la EMPRESA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la conexión con la red de distribución de energía eléctrica en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Para la ejecución de las obras requeridas para alimentar en energía eléctrica la PTAR AGUA PRIETA, los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN, la subcontratación de las obras necesarias a la Comisión Federal de Electricidad en las condiciones definidas por CFE según lo plasmado en su carta DDP-213/2008 con fecha del 7 de Julio de 2008 e integrada en el Anexo PE-CFE.

Para la disponibilidad de agua potable, que será destinada exclusivamente para los servicios sanitarios, de cocina y de laboratorio, el límite será el punto definido por el SIAPA Anexo PE-SIAPA .

Para la disponibilidad de aguas para limpieza y lavado de instalaciones, riego y servicios de la PTAR y del tren de lodos, los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN las obras y el equipamiento para la producción de aguas de servicios a partir del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA, pudiendo requerir instalaciones adicionales de tratamiento para satisfacer los límites máximos permisibles y especificaciones establecidas en la NOM-003, para uso en servicios al público con contacto directo.

Para la disponibilidad de línea telefónica, el punto definido entre la EMPRESA y la empresa de telefonía en Zapopan, Jalisco.

8. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Los LICITANTES deberán considerar obligatoriamente para la conducción de las aguas a través de la planta, las obras de repartición entre el pretratamiento y el tratamiento primario en su caso; entre el tratamiento primario, en su caso y el tratamiento secundario. 

Derivado de las necesidades de mantenimiento de las obras y/o equipos electromecánicos involucrados en los procesos de tratamiento de agua y tratamiento de LODOS y/o en caso de avería sobre estas obras o equipos electromecánicos, los LICITANTES deberán considerar para el diseño de la PTAR AGUA PRIETA, la flexibilidad suficiente para poder asegurarse del cumplimiento permanente de la calidad del agua tratada y de los BIOSÓLIDOS, aún cuando se encuentre fuera de servicio una unidad de tratamiento de agua y/o de LODOS por motivo de mantenimiento y/o avería. La flexibilidad de la planta se evaluará de acuerdo a las diferentes condiciones de operación de la planta indicados en el balance de masa y energía señalados en el numeral 15. Para fines de evaluación el tiempo que durara un caudal pico y carga máxima será de 4 horas. El incumplimiento total o parcial de estas condiciones de flexibilidad en la proposición será motivo de desechamiento de la propuesta. 

Si bien el diseño queda bajo la responsabilidad de cada LICITANTE, CEA comunica a los LICITANTES que establece como referencia técnica los parámetros, criterios y lineamientos de diseño, indicados en el “Manual of Practice 8 (MOP 8) de la WEF Ed. 1998 (Design of Municipal Waste Water Treatment Plant, volumen 1, 2 y 3)” para el diseño del pretratamiento, del Tratamiento Primario en su caso, del Tratamiento Secundario, del Tratamiento Terciario, así como para el tratamiento de los LODOS. Para los aspectos no cubiertos por el MOP-8, se recurrirá a los parámetros de diseño indicados en el “Wastewater Engineering Treatment and Reuse”, cuarta edición, Metcalf & Eddy, 2003; para los aspectos cubiertos por ambas referencias, tendrá prelación lo indicado en el MOP-8. 

El LICITANTE podrá proponer en base a su propia experiencia, tecnologías con criterios de diseño diferentes de los señalados en el MOP 8, o que no figuran en el MOP 8, siempre y cuando el LICITANTE demuestre el funcionamiento de tres instalaciones en operación a satisfacción de sus clientes, utilizando tecnologías con los mismos criterios de diseño para instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de LODOS con características y tamaño similares a las instalaciones propuestas para LA PTAR AGUA PRIETA. Para tal efecto, el LICITANTE deberá entregar con su PROPUESTA TÉCNICA, una carta membretada y firmada por su cliente, precisando el nombre y cargo de quien firma, que deberá confirmar:

a) Características de la planta referida: caudal nominal y caudal pico de diseño, operaciones y procesos de tratamiento; calidad del agua a tratar y del agua tratada en términos de DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Grasas y Aceites.

b) Referencia del contrato de construcción indicando en particular la empresa contratada y la fecha de inicio de operación de la planta referida.

c) Que la planta está operando satisfactoriamente, bajo las condiciones de diseño con un período de operación mínimo de 2 años.

Para los procesos de tratamiento de agua, el concepto de “similar” se debe interpretar de la siguiente manera: la planta a la que haga referencia el Licitante deberá presentar las características de diseño para tratar cuando menos el 50% del caudal influente de la PTAR AGUA PRIETA.

Para los procesos de tratamiento de BIOSÓLIDOS, el concepto de “similar” se debe interpretar de la siguiente manera: la planta a la que haga referencia el Licitante deberá presentar las características de diseño para tratar cuando menos el 50% de la carga diaria expresada en kilogramos de SST y plasmada en su PROPOSICIÓN como cantidad de materia seca producida en la PTAR AGUA PRIETA y medida a la entrada del proceso de digestión anaerobia.

CEA se reserva el derecho de confirmar la información proporcionada por los LICITANTES, obligándose éstos a otorgar las facilidades necesarias para ello.

El LICITANTE incluirá una unidad de respaldo con capacidad igual a las de operación normal, en las etapas y equipos que a continuación se indican: Bombeo de agua cruda, Recirculación de lodo o agua, Purga de lodo secundario, Sopladores de reactor biológico, Sopladores en cámaras desarenadoras, Bombeo de alimentación de lodo a digestión anaerobia de lodos; bombeos del sistema de digestión anaerobia de lodos, entre otros: de recirculación de lodo, de agua caliente, de alimentación a calderas; Bombeo de alimentación al sistema de desaguado de lodos, Bombeo de agua tratada, en su caso; Equipos de espesamiento de lodos, Mezcladores en tanques de lodos, Equipo de desaguado de lodos, entre otros.

La relación anterior se deberá entender estrictamente de manera enunciativa, más no limitativa, ya que todo el equipamiento electromecánico de operación continua del tren de tratamiento de agua y de lodos contará con unidades de respaldo.

Adicionalmente el LICITANTE deberá cumplir con las siguientes especificaciones particulares: 

Pretratamiento.

a) Los equipos de desbaste, cribado grueso y de cribado fino deberán ser fabricados en Acero Inoxidable 304L y ser de operación y limpieza automatizada. el cribado fino deberá tener una abertura de malla de 2.0 mm.

b) Los sistemas de desbaste, cribado grueso, cribado fino, desarenación y desengrasado deberán tener suficiente capacidad para poder admitir la totalidad del caudal máximo de 15,300 LPS. 

c) Para el diseño del sistema y los equipos e instalaciones asociadas, el LICITANTE deberá considerar un factor de generación de sólidos en el cribado grueso y cribado fino, previo a la compactación de los mismos, como mínimo de 95 litros por cada 1,000 m3 de agua residual.
d) Los desechos recuperados en el desbaste, cribado grueso y fino deberán ser compactados automáticamente y evacuados mediante contenedores equipados con una tapa móvil. El contenido mínimo de sólidos en el material compactado será igual o mayor al 55%.
e) La medición de caudal influente se deberá hacer después del cribado fino.
f) El bombeo de las aguas residuales podrá ser a través de una batería de bombas centrífugas o de tipo Tornillo de Arquímedes. En los dos casos, cada bomba o tornillo instalado será de la misma capacidad y el conjunto deberá poder bombear hasta 15,300 LPS, disponiendo además de un equipo en stand-by.
g) El sistema para el desarenado de las aguas residuales, deberá disponer de lavadores / clasificadores de arenas con capacidad suficiente para el adecuado manejo de las arenas a recibir. Los clasificadores de arena deberán retener al menos el 95% de la arena con diámetro igual o mayor a 0.2 mm; el material producido por los clasificadores de arena deberá tener un contenido orgánico igual o menor al 5%. 

h) Para el diseño del sistema de desarenación y clasificación de arena, el LICITANTE deberá considerar un factor de generación no menor a 100 litros de arena por cada 1000 m3 de agua residual.
i) Los LICITANTES deberán proponer un dispositivo de eliminación de las grasas separadas en sitio y considerar la evacuación de las arenas en contenedores con tapa móvil.
j) Es responsabilidad de los LICITANTES considerar las condiciones de eliminación, evacuación o digestión de las grasas y aceites, así como la disposición final de las arenas y basura de los desbastes grueso y fino en el sitio de disposición final.
Tratamiento Primario. 

a) Los equipos de sedimentación primaria deberán tener dispositivos de recuperación de flotantes. En caso de sedimentadores circulares, se deberá considerar el uso de un dispositivo de barrido, de succión radial o succión diametral, en función del diámetro del tanque. 

b) La carga superficial máxima que se podrá aplicar en la sedimentación primaria convencional es de 50 y 100 m3/m2 por día, para caudal nominal promedio y máximo, respectivamente. 

c) En el caso de sedimentación primaria convencional, la remoción de SST y DBO suspendida no podrá ser mayor al 60%, aplicando una carga superficial a caudal nominal promedio de 45 m3/m2 por día.

Tratamiento Secundario.

a) Los LICITANTES podrán proponer el uso de sistemas de aereación por medio de difusores de aire de burbujas finas. La batería de equipos sopladores contará con una unidad de respaldo de capacidad igual a las de operación. Los LICITANTES incluirán en su Memoria Descriptiva una Tabla que deberá incluir, al menos, los siguientes valores utilizados en el diseño del sistema de aereación, temperatura del agua, temperatura ambiental, coeficiente alpha, factor de taponamiento,  coeficiente beta, SOTE de los difusores; anexando documento del fabricante donde indique la transferencia estándar para diversas condiciones de tirante de agua y flujo unitario de aire.
b) La Edad de Lodos en el reactor biológico no podrá ser menor a 2.0 días; la concentración de SSTLM no podrá ser mayor a 4,500 mg/L.

c) El tirante hidráulico en los reactores de lodos activados no podrá ser mayor a 10.0 metros.

d) En caso de proponer Filtros Biológicos con carga volumétrica mayor a 1.5 kgDBO/m3 por día, se deberá incluir ventilación forzada mecánica.

e) En caso de clarificadores secundarios circulares, se deberá considerar el uso de dispositivo de barrido, de succión radial o succión diametral, en función del diámetro del tanque.
f) En el caso de clarificadores secundarios, los LICITANTES deberán tomar en cuenta una carga superficial de sólidos máxima, incluyendo el caudal de recirculación, de 5.25 kg/m2-hr, considerando un flujo nominal promedio de 8,500 lps. Adicionalmente, deberán cumplir con los parámetros de carga hidráulica superficial, carga sobre los vertedores y profundidad de pared lateral, misma que no podrá ser menor a 4.0 metros.

Medición del caudal de agua tratada.- Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN la medición del caudal total de agua tratada a la salida de las instalaciones de tratamiento de las Aguas Residuales, en el emisor de agua tratada hacia el Sitio de Descarga, mismo que servirá de base para el cálculo de los costos variables mensuales de operación. 

Control de Ruido en la PTAR.- Los cárcamos de bombeo, baterías y/o casetas de sopladores y/o compresores, caseta de desaguado de lodos y demás instalaciones y equipos que lo requieran, se deberán diseñar y construir con la isonorización requerida para que el nivel sonoro en ponderación “A” medido en el perímetro de la PLANTA no exceda el límite máximo de 50 dB (A), de conformidad con las definiciones, procedimiento y metodología de la NOM-081-ECOL-1994. 

Restricciones

a) Los LICITANTES no podrán integrar en los procesos de tratamiento de agua de su PROPOSICIÓN el tratamiento anaerobio de las aguas residuales.

b) Para las instalaciones relativas al tratamiento de agua, los LICITANTES no podrán integrar en su PROPOSICIÓN, estructuras de tierra. Para las instalaciones relativas al tratamiento de agua y al tratamiento de los LODOS, los LICITANTES no podrán integrar en su PROPOSICIÓN, estructuras formadas con bordos de tierra.

c) Durante la elaboración del proyecto no se permitirá el cambio de equipos por otros de menor calidad, la CEA junto con la SUPERVISION solicitarán a la EMPRESA el cambio de marca de los equipos si el propuesto no garantiza su operación eficiente durante la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO, etapa de pruebas o durante la operación de la PTAR.

Capacidad de la Planta de Emergencia

La Planta de Emergencia de generación de energía eléctrica deberá tener capacidad para respaldar, al menos, los equipos y sistemas en operación normal de las siguientes etapas:

a) Pretratamiento

b) Cárcamo de bombeo de agua cruda

c) Tratamiento primario, en su caso

d) Tratamiento secundario, aereación para remoción de DBO carbonácea 

e) Sedimentación secundaria

f) Cárcamo de bombeo de agua tratada, en su caso

g) Sistemas periféricos y equipos auxiliares de etapa de digestión anaerobia de lodos

h) Sistema de instrumentación y control

9. TRATAMIENTO DE LOS LODOS

Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN y para el tratamiento de la totalidad de los LODOS:

a) El espesamiento de los lodos primarios, en su caso.

b) El espesamiento mecánico de los lodos secundarios, en su caso.

c) El espesamiento de los lodos primarios y secundarios combinados, en su caso.

d)  El tanque de mezclado y almacenamiento de lodos espesados, en su caso.

e) Los equipos de tamizado y/o molienda del lodo de alimentación a los digestores anaerobios de lodos. 

f) La digestión anaerobia de los lodos.

g) El almacenamiento temporal del biogás generado en la digestión anaerobia.

h) El dispositivo de calderas y quemador de biogás.

i) El tanque de almacenamiento de lodos digeridos.

j) El sistema de deshidratación de los lodos digeridos.

k) El sistema de secado térmico de los lodos deshidratados, en su caso

l) El dispositivo de evacuación de los BIOSÓLIDOS hacia los contenedores para su transporte y disposición final.

Las unidades de espesamiento gravitacional de lodos, no podrán exceder las siguientes cargas de sólidos: lodo primario, 130 kg/m2 por día; lodo secundario (lodos activados) 35 kg/m2 por día; lodo de filtro biológico 45 kg/m2 por día; mezcla de lodo primario y lodos activados, 70 kg/m2 por día.

Las unidades de flotación por aire disuelto para espesamiento de lodos, no podrán exceder las siguientes cargas de sólidos: lodo secundario 3.5 kg/m2 por hora y 10 kg/m2 por hora, sin adición y con adición de productos químicos, respectivamente; mezcla de lodo primario y lodo secundario 5.0 kg/m2 por hora y 10 kg/m2 por hora, sin adición y con adición de productos químicos, respectivamente.

Las mesas o bandas de espesado de lodos no podrán utilizar cargas hidráulicas mayores a 775 L/min por metro de ancho efectivo de banda; así como cargas de sólidos mayores a 600 kgSST/hr por metro de ancho efectivo de banda.

La concentración de lodos espesados combinados efluentes de espesador gravitacional no podrá ser mayor al 6.0%; la concentración de lodos espesados combinados efluentes de mesas o bandas de espesado no podrá ser mayor al 7.0 %.

En las operaciones de espesado y desaguado de lodos, con adición de polímero, no se podrán utilizar porcentajes de captura de sólidos mayores al 96%.

El LICITANTE indicará claramente en su PROPOSICIÓN  las instalaciones para producir energía eléctrica a partir del biogás producido en la digestión anaerobia de los LODOS. La energía producida se utilizará internamente en la PLANTA para reducir el consumo de energía eléctrica suministrada por la CFE. El LICITANTE efectuará el diseño del sistema de generación maximizando los beneficios económicos derivados de generar energía en las horas en que la CFE aplica los cargos de energía de punta y energía intermedia. El LICITANTE incluirá en las Memorias Descriptivas y de Prediseño correspondientes la información y los cálculos que respalden la estimación de la generación de energía eléctrica con el biogás y los ahorros económicos derivados de la implementación de este esquema en la operación de la PLANTA.

La capacidad de cogeneración de energía eléctrica de la PTAR se deberá distribuir en al menos 5 unidades generadoras.

La capacidad de almacenamiento temporal del biogás se establecerá en función de la que resulte necesaria para regular la alimentación a los motores ó turbinas de biogás; debiendo tener capacidad, al menos, para 6 horas de producción diaria.

Todas las corrientes internas de retorno proviniendo del espesamiento de los LODOS, de la deshidratación de los LODOS, o de cualquier etapa del tren de tratamiento de lodos, no podrán ser descargadas directamente al Canal de CFE, o a un cuerpo receptor natural sin tener previamente tratamiento y deberán ser reincorporadas en obras de tratamiento de aguas residuales.

El LICITANTE efectuará el diseño del sistema de digestión anaerobia de lodos considerando una remoción o destrucción del SSV igual o mayor al 42% de la masa de SSV influente al digestor. El LICITANTE asignará factores de generación de biogás específicos por kilogramo removido de SSV de los lodos primarios, en su caso, por kilogramo de SSV de lodos secundarios y por kilogramo de grasas y aceites del pretratamiento, en su caso.
Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN, una sequedad de lodos no menor al 35% como mínimo requerido por CEA, sequedad que deberá obtenerse a la salida de las unidades de deshidratación de lodos, sin la adición de un agente externo o producto químico adicional al polímero. El LICITANTE deberá efectuar el diseño del sistema mecanizado de desaguado de lodos considerando que los equipos operarán un máximo de 20 horas por día. La tecnología elegible para el desaguado de los lodos será centrífugas de altos sólidos y filtros prensa de placas y marcos.

Restricciones

a) El LICITANTE no podrá incluir en su PROPOSICIÓN la estabilización química por variaciones en el pH.

b) El LICITANTE no podrá incluir en su PROPOSICIÓN la digestión aerobia de los lodos generados en el tren de tratamiento de agua.

c) El LICITANTE no podrá efectuar la purga de lodo secundario (WAS) hacia las unidades de sedimentación primaria para efectuar la mezcla y coespesamiento de ambas corrientes de lodos.

d) Durante la elaboración del proyecto no se permitirá el cambio de equipos por otros de menor calidad, la CEA junto con la SUPERVISION solicitarán el cambio de marca de los equipos si el propuesto no garantiza su operación eficiente durante la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO, etapa de pruebas o durante la operación de la PTAR.

10. SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

El LICITANTE deberá incluir en su proposición la instrumentación necesaria para medir, como mínimo, los parámetros en los puntos siguientes:

AGUA CRUDA: pH, Conductividad, Temperatura, DQO, SST, Caudal
AGUA TRATADA: pH, Temperatura, DQO, SST, Caudal, Nitrógeno, Fósforo
REACTOR BIOLÓGICO: Oxígeno disuelto y SST

SEDIMENTACIÓN SECUNDARIA: Espesor de lecho de lodos.

LINEA(S) PROVENIENTE(S) DEL TREN DE TRATAMIENTO DE LODOS: Nitratos, Nitrógeno amoniacal, Fósforo
El LICITANTE incluirá en su propuesta la medición de caudal en todas las corrientes y sobrenadantes del tren de lodos, así como en las corrientes de recirculación de lodos al reactor.

La instrumentación local deberá ser tipo “inteligente” con protocolo de comunicación Hart, permitiendo establecer la medición por medio de un calibrador portátil mediante el uso de cableado para conexiones y señales de 4 – 20 mADC.

El LICITANTE incluirá en su proposición un sistema de doble monitoreo uno que estará a cargo de la EMPRESA y otro que estará a cargo de la CEA y/o del SIAPA. El monitoreo de la CEA y/o del SIAPA se ubicara en una estación remota en donde las dependencias lo designen.
11. EDIFICIOS

Los LICITANTES propondrán los edificios necesarios a la operación de sus procesos de tratamiento de aguas residuales y de los lodos. Sin embargo, deberán tomar en cuenta las especificaciones de CEA que se detallan a continuación.

Edificio de administración y laboratorio.- Este edificio deberá incluir como mínimo:

a) Un laboratorio para poder realizar los análisis de control de operación y de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Este laboratorio deberá contar con un área mínima total de 100 m2 para los análisis físico-químicos, de 6 m2 para los análisis bacteriológicos y de 6 m2 para almacén de reactivos; oficina para el Jefe de Laboratorio.

b) Una sala de reunión y de capacitación de 60 m2.

c) Una oficina del Director de operación con un área de 12 m2.

d) Un centro de control de operación con un área de 16 m2 para la instalación del PLC (Controlador Lógico Programable).

e) Una oficina de Gerente de operación, con un área de 12 m2.

f) Una oficina de Jefe de administración y finanzas, con un área de 12 m2.

g) Una oficina para el personal de CEA con un área de 12 m2.

h) Un área de 9 m2 para baños de Mujeres. 

i) Un área de 9 m2 para baños de Hombres.

j) Un área de 6 m2 para almacén de papelería. 

Para los incisos a) a g) anteriores se deberá de considerar equipo de aire acondicionado.

Todas estas áreas deberán tener el mobiliario correspondiente y los equipos de cómputo y de comunicación de acuerdo a las necesidades de la operación. La sala de reunión deberá poder recibir 20 personas y ser equipada con el mobiliario correspondiente así como con los equipos de proyección y pantallas.

Edificio de taller y almacén.- Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN un edificio taller-almacén-comedor con las siguientes áreas mínimas:

a) Taller mecánico: 




50 m2.

b) Taller eléctrico: 





50 m2.

c) Almacén general: 




63 m2.

d) Almacén de lubricantes: 



15 m2.

e) Oficina de Gerente de mantenimiento: 
12 m2.

f) Oficina de jefe de almacén: 


12 m2.

g) Baños y vestidores: 




1.50 m2 por trabajador.

h) Comedor: 






1.50 m2 por trabajador.

i) Cuarto de aseo y servicio: 



9 m2.

Todas estas áreas deberán tener el mobiliario correspondiente y los equipos de cómputo y de comunicación de acuerdo a las necesidades de la operación. Para los incisos e), f) y h) se considerará equipo de aire acondicionado.

Caseta de vigilancia.- Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN una caseta de vigilancia en la PTAR AGUA PRIETA con las siguientes áreas:

Oficina de 10 m2.

Un baño completo (WC y ducha).

Esta área deberá tener el mobiliario correspondiente y los equipos de cómputo y de comunicación de acuerdo a las necesidades de la operación.

Estacionamiento.- Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN el área necesaria a proximidad del edificio de administración para estacionar 15 vehículos correspondiendo al personal de operación y 15 vehículos correspondiendo al área de visitantes. Las áreas de estacionamiento se calcularán de acuerdo con las normas mínimas establecidas en cuanto a superficies, dimensiones, vías de circulación y giros, etc., y tendrán jardines para proporcionar sombra.

Vías de acceso.- Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN, las vías de comunicación para tener acceso a las instalaciones de tratamiento y a los diferentes edificios, tomando en cuenta las características de estas vías según el tipo de las mismas (acceso peatonal, acceso para vehículos ligeros, acceso para vehículos pesados). Los caminos de acceso para vehículos ligeros y pesados deberán considerarse con ancho de corona y espacio suficiente para circulación y maniobras de los vehículos, así como en el área de entrada a la PTAR AGUA PRIETA, en el área de estacionamientos y en el área de carga de los desechos y BIOSÓLIDOS producidos por la PTAR AGUA PRIETA.

Tráfico peatonal. Los LICITANTES considerarán andadores y banquetas que conecten todos los edificios y estructuras, con ancho mínimo de 1.20 metros. El diseño de andadores, pasillos, plazas y banquetas será funcional y ordenado entre las instalaciones. Los empalmes y juntas en pisos serán selladas y detalladas correctamente para prevenir la filtración de humedad al subsuelo o a la sub-base de cualquier estructura o edificio. Las juntas deberán manejarse con un patrón estético que armonice con el diseño general.

Material y reactivos de laboratorio

Los LICITANTES deberán considerar en su costo de construcción de la PTAR AGUA PRIETA como mínimo, el costo los materiales, equipos, instrumental  y reactivos de laboratorio requeridos para determinar cuando menos los parámetros de frecuencia diaria y semanal. 

Para cada tipo de reactivo de laboratorio requerido, el LICITANTE deberá indicar en su PROPOSICIÓN la lista de los reactivos así como completar para cada uno de ellos la cantidad considerada por el LICITANTE para el primer año de operación.

Equipamiento del taller

Los LICITANTES deberán incluir como mínimo en su costo de construcción el costo de los equipos siguientes:

	MEGGER

	MULTÍMETRO

	MAQUINA SOLDADORA INDUSTRIAL 

	CARGADOR DE BATERÍA

	TALADRO DE BANCO

	PRENSA HIDRÁULICA PARA TALLER

	ESMERIL DE BANCO

	TORNILLO DE BANCO

	COMPRESOR DE AIRE

	MANÓMETRO PATRÓN

	LAVADORA DE PRESIÓN

	TRACTOR PODADOR DE CÉSPED

	PODADORA PARA JARDÍN

	TECKLE INDUSTRIAL

	CORTADORA DE DISCO

	TALADRO REVERSIBLE

	SIERRA CALADORA

	TALADRO MANUAL

	ESMERIL MANUAL CHICO

	ESMERIL MANUAL GRANDE

	ASPIRADORA INDUSTRIAL

	JUEGOS DE LLAVES

	LLAVES STILSON

	MARTILLOS DE BOLA

	PINZAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

	ROTOMARTILLO

	TARRAJA

	PISTOLA DE IMPACTO

	DESBROZADORA PARA JARDÍN


Para cada tipo de equipo el LICITANTE deberá indicar en su PROPOSICIÓN la lista de equipos arriba mencionados y requeridos así como completar para cada uno de ellos la cantidad considerada por el LICITANTE para el primer año de operación. 

12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR AGUA PRIETA

Para la PTAR AGUA PRIETA, los LICITANTES deberán presentar en su PROPUESTA TÉCNICA los procedimientos relativos a las diferentes pruebas que deberán ser verificadas por la SUPERVISIÓN y ser el objeto de un reporte por tipo de prueba según un modelo acordado con la misma SUPERVISIÓN, sobre la base de las especificaciones siguientes:

Pruebas de Estanqueidad.- Para todos los tanques del tren de tratamiento de agua o de lodos, se deberá comprobar su estanqueidad. El procedimiento directo y simple para verificar esta condición será el de realizar un llenado del tanque con agua limpia, Observando los niveles por un periodo de tiempo de por lo menos 7 días para detectar fugas o escurrimientos de agua, de conformidad con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-007-CNA-1997 “Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques de agua. En tal caso, la EMPRESA deberá someter a aprobación de la CEA y SUPERVISIÓN el procedimiento propuesto de reparación antes de su ejecución, el cual una vez reparado, deberá repetir la prueba. Los LICITANTES deberán incluir en sus PROPOSICIONES todos los costos de equipos y materiales, así como del suministro de agua en cantidad y calidad requeridos para el desarrollo de estas pruebas.

Pruebas hidrostáticas de las tuberías. La EMPRESA efectuará las pruebas para verificar la hermeticidad de las tuberías de interconexión durante la etapa de PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE CAPACIDAD, conforme a las especificaciones de la CNA, en caso de detectar fugas de agua o LODOS la EMPRESA deberá hacer la reparación, previo a la etapa de operación normal de la PTAR. Para las tuberías que manejen diferentes fluidos a los del agua, deberán aplicarse las pruebas de la normatividad que aplique.

Pruebas de obra eléctrica FIDE

Con el objeto de facilitar los trabajos de pruebas la EMPRESA deberá asignar personal recursos materiales y equipo exclusivo para la ejecución de las pruebas, así como la ejecución de formatos de llenado para cada una de las pruebas. Por su parte, la CEA asignará personal para que en conjunto con el personal de la EMPRESA efectúen las pruebas necesarias a los equipos.

Línea de suministro de energía eléctrica

Es requerida la construcción de una línea de suministro de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con las características y materiales necesarios para abastecer la totalidad de la carga instalada de la planta y equipos que van a estar en servicio.

Como puntos generales de este apartado se establecen como mínimo los siguientes:

· La EMPRESA deberá presentar ante la CFE la solicitud de factibilidad de suministro de energía eléctrica, una vez autorizada para su construcción deberá ser construida de acuerdo a lo indicado por la CFE.

· Es obligación de la EMPRESA reunir el personal acreditado ante la Secretaria de Energía y con los registros necesarios para la revisión y autorización del proyecto de construcción, con el objeto de asegurar la correcta operación del trabajo propuesto.

· Una vez terminada la construcción de la línea de suministro de energía la EMPRESA deberá solicitar un documento ante las autoridades correspondientes (CFE) en el cual conste que los trabajos y los materiales instalados están listos para entrar en operación sin ninguna restricción.

Subestación eléctrica

Con el objeto de asegurar que los equipos de proceso y servicios generales puedan funcionar adecuadamente se realizarán las siguientes pruebas, como mínimo:

· Red de tierras en área de subestación.

· Instalación de conectores a conductores en baja y media tensión.

· Soporte a transformador.

· Instalación de letreros de señalización de advertencia de “PELIGRO ALTA TENSIÓN” 

· Instalación adecuada de conductores y canalizaciones principales hasta el interruptor general.

· Instalación de muros o mallas de protección del área donde esta ubicado el transformador.

· Pruebas de resistencia de aislamiento a conductores principales.

Red de fuerza

Con el objeto de asegurar que la alimentación eléctrica llega a cada uno de los equipos de proceso y servicios generales y puedan funcionar adecuadamente se realizarán las siguientes pruebas, como mínimo:

· Conexión adecuada a tableros de fuerza, de distribución y centros de carga mediante conectores de acuerdo al calibre del conductor.

· Identificación adecuada de tableros de fuerza y alumbrado.

· Conexión de todos los tableros a la red de tierras.

· Instalación adecuada de registros eléctricos e identificación de los mismos.

· Proceder a la verificación del cableado realizado de acuerdo a los diagramas unifilares

· Identificación de cables (por circuito) en registros.

· Verificación de conductores sin empalmes o uniones inseguras.

· Aislamiento y protección a conductores en tuberías y/o registros.

· Conexión de los equipos y tableros a la red de tierras.

· Instalación de conectores adecuados a conductores de baja tensión.

· Soporte a tuberías e identificación de las mismas cuando así sea necesario.

· Encofrado de tuberías en instalaciones subterráneas y tuberías adecuadas en instalaciones a la intemperie.

Red de tierras

Con el objeto de evitar descargas eléctricas a equipos o personal se deben revisar y probar las siguientes instalaciones:

· Instalación de conductores y varillas metálicas a la profundidad que indica el proyecto.

· Una vez instalada y conectada la red o malla de tierras deberá ser verificada y deberá estar dentro de los valores mínimos exigidos tanto por CFE como por la Norma oficial Mexicana NOM.

· Se deberán dejar sitios donde se puedan hacer verificaciones periódicas de la red de tierras.

· Todas las conexiones entre cables y varillas se deberán hacer con soldadura o conectores fabricado exclusivos para este servicio.

· Todos los conductores de tierras que tengan aislamiento este deberá ser del color que especifica la NOM o bien el estándar que sea definido con el supervisor.

Energía de emergencia

En los sistemas y equipos de soporte y/o generación de energía eléctrica, se deberán revisar y probar las siguientes instalaciones:

· Canalizaciones y cables independientes a los del suministro “Normal de energía” 

· Identificación de tableros y registros.

· Pruebas de la(s) planta(s) de emergencia con las cargas para las que fueron diseñadas.

· Verificación de hermeticidad del tanque de combustible.

· Instalación de conductores de la red de tierras a la misma.

· Verificación de alarmas y elementos de control de la planta.

Sistemas de iluminación

Con el objeto de asegurar la adecuada iluminación de las distintas áreas, se deberán instalar las luminarias y equipos de control de acuerdo a lo dispuesto en el proyecto, estos se deberán revisar y probar las siguientes instalaciones:

· Alineamiento de luminarias en el área de trabajo.

· Niveles de iluminación de acuerdo al proyecto y a la actividad que se desarrolle en esa área.

· Correcta operación de los dispositivos de encendido/apagado o control automático.

· Calidad de las luminarias y accesorios de acuerdo a lo dispuesto en el contrato y de calidad reconocida a nivel nacional.

· Identificación de luminarias para control de mantenimiento.

· Asignar luminarias para operación en periodos de energía de emergencia.

· El alumbrado de calles y andadores se deberá dejar en operación por un periodo de 7 (siete), encendidas las luminarias y verificar el calentamiento de los balastros.
Pruebas de obra y equipos mecánicos

Pruebas a equipos en Fábrica. Cuando se detalle específicamente en las secciones de equipo, el equipo deberá ser probado en el punto de manufactura con cargo a la EMPRESA y los resultados de prueba deberán ser remitidos a la CEA o a su representante. Tal equipo no será enviado hasta que el CEA o su representante haya revisado los resultados de las pruebas y haya notificado a la EMPRESA, por escrito, que el equipo es aceptable para su envío. Tal aceptación, no será considerada como aceptación final, la cual únicamente será otorgada basándose en los resultados de pruebas del equipo después de la instalación.

Pruebas Preliminares de Campo. Conforme a lo estipulado en las especificaciones del equipo o lo recomendado por el fabricante del equipo, el equipo mecánico y eléctrico serán sujetos a pruebas de campo por la EMPRESA después de la instalación para asegurar una operación eficiente y capacidad apropiada. Las pruebas preliminares de campo consistirán de los requerimientos listados en este documento, al menos que se indiquen excepciones o anexos en las secciones específicas de equipo.

La prueba de operación por la EMPRESA para cada pieza de equipo mecánico y eléctrico deberá continuar por lo menos de dos (2) horas sin interrupción. Todas las partes movibles del equipo y maquinaria serán probados cuidadosamente en cuanto a su operación y ajustados acorde para que todas las partes se muevan libremente y funcionen para asegurar una operación satisfactoria. Todo el equipo deberá ser probado continuamente bajo condiciones de trabajo reales o simuladas. Todas las partes deberán operar satisfactoriamente en todos los aspectos, bajo carga total continua y en cumplimiento con los requerimientos especificados, para una duración completa de un periodo de prueba de dos (2) horas. Si cualquier parte de una unidad muestra evidencia de operación no satisfactoria durante el periodo de prueba de dos (2) horas, se deberán de llevar a cabo correcciones y reparaciones pertinentes, y la prueba de operación de dos (2) horas será completada después de que todas las partes operen satisfactoriamente.

Las pruebas de todos los equipos de proceso y de bombeo, equipo eléctrico, motores y equipos auxiliares, deberán de ejecutarse con apego a las normas apropiadas y aprobadas. 

Las pruebas serán realizadas después de que la PTAR está terminada de tal forma que cada parte de los equipos está lista para integrarse a la operación con otros equipos de la planta. Los procedimientos para pruebas, mediciones, calibraciones y programas deberán ser remitidos a la CEA o su representante para revisión y aceptación, antes de la puesta en marcha y prueba de los equipos.

El equipo deberá ser llenado apropiadamente, por la EMPRESA, con aceite o grasa, y la EMPRESA deberá de proveer toda la energía, personal, agua, productos químicos, combustibles, aceite, grasa y materiales auxiliares necesarios para la realización de las pruebas de los equipos para su operación apropiada, eficiencia y capacidad.

Se procederá a las pruebas de alineamiento de los equipos electromecánicos instalados y conectados con la finalidad de evitar vibraciones posteriores y/o funcionamientos deficientes; así como proceder a las pruebas de verificación de rotación de todos los motores.

El periodo de inspección, puesta en marcha inicial de operación, y ajustes de campo deberán de efectuarse como sea necesario para lograr una instalación y operación apropiada de los equipos suministrados.

Cuando sea estipulado en las especificaciones del equipo o requerido por el fabricante que se requiere una verificación de instalación por parte del fabricante del equipo, el representante del fabricante deberá hacer todos los ajustes de campo necesarios y corregir los defectos en los materiales o mano de obra durante este periodo de prueba. El representante del fabricante emitirá un reporte cuando complete dichas verificaciones y pruebas.

Todo el equipo instalado incluyendo el suministrado por otros, deberá de ser puesto en operación satisfactoria en cumplimiento con las instrucciones escritas del fabricante del equipo y/o las instrucciones del representante de campo del fabricante.

La secuencia de Puesta en Marcha y Puesta en Servicio es un proceso de tres fases, como se indica a continuación:

· Puesta en marcha. 

· Prueba de Aceptación.

· Puesta en Servicio, operando la completa instalación acorde con el diseño.

Puesta en Marcha. Incluye las inspecciones de las fases mecánicas, eléctricas y de instrumentación. Comprende los procesos necesarios para completar los Protocolos de Prueba y está definida como los trabajos requeridos para verificar que los componentes son seguros, están instalados de manera apropiada, son funcionales y están listos para su Puesta en Servicio. Los Protocolos de Prueba son preparados por la EMPRESA para todos los sistemas o equipos, conforme a lo estipulado en las especificaciones del equipo y deberán contener los siguientes documentos para uso del personal de operación y mantenimiento de la PTAR, para revisión del equipo de Puesta en Marcha y Puesta en Servicio:

· Copias en tamaño doble carta de todos los planos eléctricos, mecánicos y Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI), aplicables.

· Pruebas de presión en tuberías están completas y registros completados.

· Registros de pruebas de enlaces de instrumentación.

· Registros de pruebas eléctricas.

· Registros de pruebas mecánicas.

· Certificado de Instalación Apropiada del Fabricante.

· Certificado de Operación Apropiada del Fabricante.

· Aceptación de los Manuales de Operación y Mantenimiento del Fabricante.

· Terminación y/o programación de las sesiones de capacitación por el Fabricante.

Prueba de Aceptación. Se define como las verificaciones de control de calidad en campo y calibración de instrumentación requerida para verificar que los componentes son seguros, instalados de manera apropiada, funcionando como se diseñó, y listos para su Puesta en Servicio. Una combinación de personal, incluyendo el personal de diseño, construcción, eléctrico y mecánico de operación y mantenimiento de la EMPRESA, el equipo de Puesta en Marcha y Puesta en Servicio, personal de instrumentación y control y proveedores de equipos, deberán de emplear sus recursos para ejecutar con efectividad las pruebas de aceptación. Las Pruebas de Aceptación incluirán, más no se limitarán, a lo siguiente: 

1. Confirmar que la red entre el sistema SCADA y la variedad de componentes PLC´s hayan sido conectados.

2. Pruebas individuales a válvulas y motores desde el sistema SCADA sin flujo de proceso.

3. Acciones para pruebas de funcionamiento de dispositivos en campo; colocar el sistema en el Modo Manual. Accionar desde el sistema SCADA, las aperturas y cierres de cada válvula, bombas y/o equipos.

4. Pruebas de modulación de válvulas desde el sistema SCADA. Verificar el porcentaje de apertura en la válvula a: 0, 25, 50, 75 y 100 por ciento.

5. Verificar la operación y calibración de rangos de cada instrumento de monitoreo de la calidad del agua y/o de lodos la señal de salida. Verificar la escala de unidades de medición en el sistema SCADA.

6. Verificar la calibración de rangos de todos los medidores de flujo, instrumentos de transmisión de nivel, de parámetros de calidad de agua y las señales de salida, de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones de los proveedores. Verificar la escala de unidades de medición en el sistema SCADA.

7. Para otros instrumentos, conectar un generador con señal de 4-20 mA para verificar que el cableado de campo es correcto. Verificar los resultados del sistema SCADA.

8. Probar las señales análogas de los instrumentos.

9. Operación de botoneras remotas para cada equipo de acuerdo al proyecto.

10. Operación de dispositivos de control de nivel de equipos de bombeo.

11. Probar los puntos y dispositivos de alarma. Simular todas las alarmas en cada dispositivo de campo y verificar los estados de alarmas en el sistema SCADA.

12. Verificar el funcionamiento de las alarmas y del registro de anomalías, así como de los valores utilizados para el control de la operación y/o de los parámetros medidos en continuo.

13. Una vez que todos los dispositivos hayan sido probados, colocar el sistema en el modo Automático y el SCADA podrá ser luego utilizado para mover agua a través del sistema.

14. Verificar la secuencia apropiada de todas las válvulas, bombas, equipos y motores por el monitoreo del sistema SCADA.

15. Todos los sistemas y subsistemas de equipo deberán ser inspeccionados para una instalación apropiada.

16. Confirmar las prueba exitosas de presión hidráulica en todos los sistemas de tuberías y válvulas serán realizadas satisfactoriamente.

17. Confirmar las pruebas exitosas eléctricas necesarias para motores eléctricos, centros de control de motores e instrumentación serán realizadas satisfactoriamente.

18. Verificar que los sistemas y subsistemas serán capaces de desempeñar sus funciones pretendidas y estar listos para su Puesta en Servicio.

Pruebas de Proceso. 

a) Se deberá proceder a las pruebas de proceso, tanto para todas las unidades de tratamiento de las aguas residuales como para las unidades de tratamiento de LODOS.

b) Durante estas pruebas, se verificarán los ajustes realizados en los diferentes equipos electromecánicos para obtener la estabilización del tratamiento de las aguas residuales y de los lodos, elaborando para eso un reporte especifico de los valores observados para el personal de operación.

13. PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA

Estas Pruebas deberán realizarse una vez terminada la construcción de la PTAR AGUA PRIETA sobre la base de un Protocolo de Pruebas previamente acordado, con la SUPERVISIÓN y autorizado por la CEA.

La EMPRESA deberá realizar las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA poniendo en funcionamiento cada unidad de tratamiento del tren de agua y del tren de lodos.

Durante estas PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, la EMPRESA deberá contratar un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación EMA y acordado con la SUPERVISIÓN para realizar los muestreos acordados en el Protocolo de Pruebas y los análisis del agua residual y del agua tratada así como del lodo antes y después de la digestión y después de la deshidratación. Las Pruebas deberán validarse durante un periodo de al menos 10 días seguidos.

En las Pruebas se definirá y verificará la capacidad de tratamiento de agua de la PTAR AGUA PRIETA, cumpliendo para tal efecto con la calidad del agua tratada establecida en la Sección Calidad de Agua y Biosólidos, verificando cada uno de los parámetros garantizados y el porcentaje de remoción correspondiente para cada muestra compuesta de 24 horas durante 10 días seguidos de operación continua de la PTAR AGUA PRIETA.

Se verificarán los valores de la Sequedad de los lodos deshidratados a la salida del sistema de deshidratación de los lodos digeridos, sobre tres muestras puntuales por cada uno de los 10 días seguidos de operación continua de la PTAR AGUA PRIETA.

Para validar las Pruebas realizadas, además de cumplir con los valores requeridos en el Anexo del CPS, la EMPRESA deberá demostrar el funcionamiento continuo de la PTAR AGUA PRIETA durante 10 días seguidos, autorizando la discontinuidad de la operación de la PTAR AGUA PRIETA por no más de 8 horas acumuladas durante este mismo periodo de 10 días.

14. ESPECIFICACIONES PARA LA OBRA CIVIL 

Los LICITANTES deberán cumplir con todas las especificaciones indicadas a continuación: 

1. Normas, Códigos y Reglamentos

Deberán utilizarse las Normas, Códigos y Reglamentos actualizados de las diferentes dependencias normativas que sean aplicables al diseño estructural de la infraestructura que se requiera conforme al PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR.

El diseño estructural de las OBRAS DE LA PTAR se realizará con apego principalmente a las Normas, Códigos y Reglamentos vigentes que a continuación se listan:

· Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

· Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Capítulo C.1.3 “Diseño por Sismo”

Capítulo C.1.4 “Diseño por Viento”

Capítulo C.2.5 “Tanques y Depósitos”

· Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC), Manual de Construcción de Acero, Octava Edición, Especificaciones de Diseño, Fabricación y Montaje de Edificios de Estructura Metálica, 1978.

· Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318-R89).

· Estructuras de Concreto para el Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350-R89).

· Normas del Instituto de Hidráulica (HIS).

· Reglamento de construcciones para el Estado de Jalisco.

· NOM-007-CNA-1997. Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques para agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1999.

· Reglamento de Construcciones para el Departamento del Distrito Federal, 1987 (RCDDF-87) y sus Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

· Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), Manuales.

· Asociación Americana de Obras de Agua (AWWA).

· Asociación de Cemento Portland (PCA).

· Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE).

· Instituto Mexicano de Construcción de Acero (IMCA).

· Sociedad Americana de Soldaduras (AWS).

2. Construcción de tanques, canales y recipientes de concreto

2.1 Para la construcción de tanques, canales y recipientes de concreto reforzado que contengan agua potable se deberá emplear una relación agua-cemento de 0.5, según lo dispuesto en el reglamento de construcciones de concreto reforzado ACI-318-R89 tabla 4.1.2. 

2.2 Para la construcción de tanques, canales y recipientes de concreto reforzado que contengan aguas residuales (crudas o tratadas), además de cumplir con lo establecido en el numeral anterior, deberá emplear para la fabricación del concreto cemento tipo II, según lo dispuesto en el reglamento de construcciones de concreto reforzado ACI-318-R89 tabla 4.2.1., en relación con el contenido de sulfatos en el agua residual.

2.3 Para la realización de las pruebas hidrostáticas de los tanques de concreto, los LICITANTES deberán incluir en su PROPOSICION todos los costos relativos a los equipos y materiales  requeridos para la realización de estas pruebas así como los costos de suministro de agua en cantidades y calidades necesarias para el desarrollo de las pruebas conforme a la Norma de la CNA en vigor.

3. Edificios
3.1 Aspectos Arquitectónicos

Los LICITANTES deberán presentar a CEAS, como parte de la PROPOSICION, los planos suficientemente detallados para visualizar la integración propuesta de los edificios en el medio que los rodea. Asimismo, el tipo de acabado interior y exterior de todos los edificios deberán ser acordados con la CEA antes de su ejecución.

3.2 Espacios

La EMPRESA deberá tomar en cuenta los espacios mínimos requeridos y descritos para cada edificio en las BASES DE LICITACIÓN.

4. Vialidades

La EMPRESA indicará claramente la localización de las vialidades de acceso  a las instalaciones para la PTAR AGUA PRIETA, precisando las vialidades para tráfico ligero, para tráfico pesado así como los caminos peatonales. Las vialidades deberán ser con carpeta asfáltica, con banquetas y con pendiente suficiente para evacuar las aguas pluviales. Los materiales y espesores de todo tipo de vialidades internas a la PTAR serán propuestos por el LICITANTE. Se cuidará en particular:

· de disponer de espacio suficiente para la maniobra de los camiones encargados de evacuar los residuos sólidos y los BIOSOLIDOS.

· de facilitar el acceso a las instalaciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos.

· de disponer de espacios suficientes para estacionamiento de vehículos de la operadora y de visitantes.

El camino de acceso a la PTAR AGUA PRIETA desde la carretera será revestido de acuerdo con las Normas de S.C.T. y deberá ser conservado en las mismas condiciones de los caminos interiores de la PTAR AGUA PRIETA.

5. Barandales

Para la seguridad del personal de operación y de los visitantes, la EMPRESA deberá considerar para todos los tanques, un acceso por escalera de concreto y el conjunto adecuado de barandales de seguridad. No se aceptaran barandales de acero pintado.

6. Muro Perimetral

6.1 La EMPRESA deberá instalar un muro perimetral, de acuerdo a lo especificado en el documento anexado al presente Anexo ET5 con la referencia Especificaciones Barda Perimetral AP en:

· el terreno de la PTAR AGUA PRIETA

· el terreno destinado para la disposición final de los BIOSOLIDOS de la PTAR AGUA PRIETA

6.2 Cada muro y barda deberán contar con un doble portal de acceso principal con sistema de cierre así como con una puerta de acceso restringido hacia el sitio de la descarga de agua tratada, en el caso de los terrenos de la PTAR AGUA PRIETA.

7. Áreas Verdes

Además del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia  ambiental y de las disposiciones federales relativas a la evaluación de impacto ambiental, que se deriven de la Manifestación y del análisis de riesgo correspondiente, las PROPOSICIONES deberán cumplir, con lo siguiente:

· Deberán considerar una barrera visual en el perímetro de la PTAR hecha con árboles dispuestos a tres bolillo en distancias de 5 m entre árboles. Atendiendo las consideraciones expuestas, esta barrera deberá ser de Pinos Piñoneros, con una altura mínima de 2.5 m y un diámetro de tallo de al menos 50 mm.  

· Deberán considerar proyectos de jardinería en base a pasto en todas las áreas en las que no haya vialidades, estructuras o edificios la cual deberá ser regada por medio de un sistema automático de riego que para ello utilice agua tratada.

8. Oficinas de Obras

La EMPRESA deberá considerar además de su conjunto propio de oficinas de obras, en cada sitio de PTAR los siguientes espacios:

· una oficina de 20 m2 reservada para uso exclusivo de CEA, equipada con 2 escritorios y su silla, dos mesas y 8 sillas, un mueble archivero con llave, contactos eléctricos y línea telefónica.

· una sala de reunión para 16 personas equipada con mesas y sillas para el desarrollo de las reuniones  o para recibir grupo de visitantes

9. Seguridad

En un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO, la EMPRESA deberá presentar a CEA un Plan de Higiene y Seguridad, en el cual detallará:

· las medidas preventivas para evitar accidentes durante la construcción de las Obras

· los procedimientos y recomendaciones que deberán seguirse en caso de accidente y/o evacuación

· los números de teléfono de las organizaciones requeridas (bomberos, ambulancias, hospitales,...)

Por otra parte, la EMPRESA deberá considerar en su organización la necesidad de recibir y acompañar grupos de visitantes durante el periodo de construcción de las Obras, en coordinación con CEA.

15. ESPECIFICACIONES PARA LA OBRA ELÉCTRICA

Los LICITANTES deberán cumplir con todas las especificaciones indicadas en el Anexo ET5 del presente numeral.

16. ESPECIFICACIONES PARA HIGIENE Y SEGURIDAD

Los LICITANTES deberán cumplir con todas las especificaciones indicadas a continuación:

Sanitarios.- Los sanitarios deberán ser equipados con todos los muebles y accesorios para su utilización normal además de poder permitir el fácil acceso para personas con dificultades de movilidad.

Edificio de deshidratación.- Este edificio deberá tener suficiente ventilación para permitir el desarrollo de las actividades de los operadores en condiciones normales de trabajo, los equipos de protección individual de los operadores contra emanaciones accidentales de gases como el gas sulfhídrico y el amoniaco. En caso de manejo de productos químicos, el edificio deberá ser equipado de ducha(s) de seguridad con dispositivo adicional de lavado de ojos, ubicado con un fácil acceso.

Tanques de Concreto.- Todas las instalaciones deberán ser equipadas de los barandales requeridos para la protección del personal de operación contra las caídas accidentales de acuerdo a la legislación en vigor al 30 de Octubre de 2008. Además cada tanque deberá ser equipado con los dispositivos de seguridad, como paros de emergencias de motores y salvavidas en caso de caída accidental de persona en un tanque en operación.

Andadores, escaleras y barandales.- Los LICITANTES no podrán proponer el uso de acero al carbón o de fierro galvanizado. Son materiales aceptables el acero inoxidable, el aluminio y el plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Laboratorio.- El edificio deberá ser equipado de ducha(s) de seguridad con dispositivo adicional de lavado de ojos, ubicado con un fácil acceso al mismo.

Material de primeros auxilios.- Las instalaciones deberán contar con un botiquín equipado para los primeros auxilios, y con los extinguidores contra incendio en cada área de operación.

17. ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Los LICITANTES deberán incluir en el COSTO DEL PROYECTO DE LA PTAR AGUA PRIETA, el costo relativo al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los resultados del Resolutivo de Impacto Ambiental indicados en el Anexo ET7-AP de las presentes BASES DE LICITACIÓN, con las cuales deberán cumplir los LICITANTES.

Los LICITANTES deberán incluir en el COSTO DEL PROYECTO DE LA PTAR AGUA PRIETA, el costo relativo al estudio de evaluación de riesgos y las recomendaciones derivadas del mismo y tomando en cuenta la naturaleza de los reactivos utilizados en sus procesos de tratamiento de agua y de LODOS.

18. ANEXOS 

Anexo ET1-AP y complemento:
Plano de localización de las OBRAS DE LA PTAR AGUA PRIETA.

Anexo ET3-AP y complemento:
Estudio de Topografía del terreno de la PTAR AGUA PRIETA.

Anexo ET4-AP:
Estudio Geotécnico del terreno de la PTAR AGUA PRIETA.

Anexo ET5-AP: 
Especificaciones Técnicas para la Obra Civil de la PTAR AGUA PRIETA.

Anexo ET6-AP: 
Especificaciones Técnicas para la Obra Eléctrica de la PTAR AGUA PRIETA.

Anexo ET7-AP:
Resolutivos de Impacto Ambiental de la PTAR AGUA PRIETA.

17 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La CEA ha definido una serie de requisitos y especificaciones para el financiamiento de las OBRAS DEL PROYECTO que las EMPRESAS deberán tomar en cuenta para la elaboración de sus PROPOSICIONES, esta información por lo que se refiere a los aspectos financieros se encuentra contenida en el presente numeral  de las presentes BASES DE LICITACIÓN

La PROPUESTA ECONOMICA de cada LICITANTE deberá contener toda la información y documentación señalada a continuación: 

Documento N° 11: Carta Compromiso. 

La Carta Compromiso para la PROPOSICION será presentada por el LICITANTE en papel membretado, firmada en todas sus hojas por su Representante Legal, de acuerdo con la Escritura Constitutiva o el poder correspondiente, y según el Formato de Carta Compromiso que se presenta en el Anexo PE-CC de las BASES DE LICITACIÓN.

Documento N° 12: PRESUPUESTO (Catálogos de Eventos clave con erogaciones).  

La elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA, la construcción, equipamiento electromecánico y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA, se cotizarán a PRECIO ALZADO. Para eso, el LICITANTE creará su propio Catálogo de Conceptos por EVENTO, en los cuales se desglosarán cada EVENTO con su precio. La suma de los precios de todos los EVENTOS para la PLANTA será igual al COSTO DEL PROYECTO. Los precios de cada uno de los EVENTOS estarán expresados al mes de mayo de 2009. Sin embargo, para facilitar la evaluación de la PROPOSICIÓN, los LICITANTES deberán considerar en su catalogo de EVENTOS por lo menos la estructura propuesta en los Formatos del Anexo PE-AP-ECE

Este catálogo contendrá un número suficiente de EVENTOS fácilmente identificables para que pueda ser utilizado por la  CEA y/o la SUPERVISIÓN durante la construcción, montaje de equipos y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, para el control de los avances y el pago de las estimaciones correspondientes que presente la EMPRESA.

El LICITANTE presentará el PRESUPUESTO (Catálogos de Eventos clave con erogaciones), impreso y en archivo electrónico en programa Excel. 

Documento N° 13: Cartas de Intención de Instituciones Financieras. 

Los LICITANTES deberán entregar las siguientes cartas:

1. Una carta de Intención por parte de una institución financiera para otorgar una Carta de Crédito Irrevocable a favor del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN que garantice la aportación del CAPITAL DE RIESGO, por un mínimo del 25% del COSTO DEL PROYECTO en la que deberá manifestar  la tasa de interés anual del crédito propuesto así como el porcentaje de comisión de apertura de crédito, y en su caso los costos de la cobertura de las tasas de interés en caso de ser variables.   

2. Una carta de intención por parte de una institución financiera para otorgar el CRÉDITO que junto con la aportación del CAPITAL DE RIESGO y el APOYO FONDO complemente el MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN. En esta carta deberá manifestar  la tasa de interés  anual del crédito propuesto y las comisiones de apertura de crédito u otras que consideren aplicar, así como, en su caso, el costo de las coberturas de tasa de interés cuando las mismas sean variables.

Las cartas deberán estar firmadas por un funcionario con facultades para comprometer a la Institución Financiera. 

Documento N° 14: Formatos Financieros.

Los LICITANTES deberán entregar los Formatos Financieros que se indican en el Documento 14, los cuales deberán ser llenados  considerando lo siguiente:

1. Generalidades

a.  Se les entregará a los LICITANTES un disco compacto que contiene un archivo en el programa de Microsoft denominado “Excel versión 2003” o en su caso lo podrán obtener de Compranet, para que elaboren su PROPUESTA ECONÓMICA, el cual no podrá modificarse en su formulación cuando se trate de  celdas protegidas. El LICITANTE sólo podrá incorporar datos en las celdas sombreadas en azul, los formatos financieros protegidos servirán para que los Licitantes comprueben la correcta estructuración de su propuesta y que la misma cumpla con las disposiciones de estas BASES DE LICITACIÓN como son: Tasas reales mínimas a utilizar, apoyos máximos por parte de FONDO, aportaciones mínimas al CAPITAL DE RIESGO y diversos tópicos adicionales. 

b. La PROPUESTA ECONÓMICA que elaboren los LICITANTES la deberán entregar en un disco compacto y en una impresión en papel de los Formatos contenidos en el archivo electrónico. Deberá cerciorarse de que ambas versiones sean idénticas, ya que las impresiones provendrán del archivo electrónico. En caso de existir diferencias entre lo presentado en el archivo electrónico y la impresión en papel, se considerará como causal para desechar la propuesta del LICITANTE.

c. El archivo está protegido en las hojas o celdas que se consideran importantes para que los cálculos sean iguales para todos los LICITANTES, por lo que el LICITANTE únicamente podrá capturar la información en las celdas sombreadas en azul.  Los cálculos los realiza el modelo de manera automática, adicionalmente el Modelo incorpora celdas que avisan de la consistencia o inconsistencia de la propuesta, particularmente en los Formatos Financieros 4 y 4D con respecto a los diferentes aspectos solicitados en estas BASES DE LICITACIÓN

2.  Formato DATOS.

a. El LICITANTE, deberá capturar por única vez:

a. El nombre de la EMPRESA, 

b. El nombre del Representante legal, 

c. Adicionalmente en este Formato DATOS, mencionará en %, la parte de los gastos del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN que será cubierto con crédito, la diferencia se entenderá financiada con capital de riesgo, 

d. La tasa de interés real del crédito anual que utilizarán, que en ningún caso podrá ser inferior al 6.0000% anual; 

e. El plazo del crédito es fijo para efectos de la propuesta y será para todos de 192 meses, 

f. La tasa interna de rendimiento en términos reales para el CAPITAL DE RIESGO, misma que no podrá ser inferior a la tasa de crédito. 

g. La aportación del FONDO aparece a precios de enero del 2008, ya descontados los gastos generados por los estudios realizados previamente para este proyecto, por lo que la cantidad que se refleja en este formato es de $945,214,560.9, así mismo se refleja el INPC de ese mes, por lo que el LICITANTE deberá introducir en la celda correspondiente en la hoja de DATOS el INPC de mayo del 2009, una vez que la publique Banco de México, a cuyo precio se referenciarán todos los valores de la propuesta, de manera que la aportación del FONDO se actualice a dicha fecha al introducir el INPC correspondiente, lo que hace de forma automática.

b. El cálculo de las tarifas no incluye el IVA, por lo que la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL mensual resultante se entiende antes de IVA.

1. Formato No. 1.- RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN DE TARIFAS PARA PAGOS MENSUALES DE CONTRAPRESTACIÓN TOTAL.

El Formato 1 se llena de forma automática y presenta la PROPUESTA DE CONTRAPRESTACIÓN TOTAL MENSUAL que ofrece el LICITANTE y que servirá de base para determinar la oferta solvente más económica. 

Este formato muestra los valores mensuales a pagar como CONTRAPRESTACIÓN para cada una de las tarifas, su integración y proporción sobre la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, así como su conversión a pesos por metro cúbico.

2. Formato No. 1 A.- PROYECCIÓN DE PAGO DE LAS TARIFAS MENSUALES

En el Formato 1A no se llena ninguna celda y presenta el resumen de la oferta financiera del LICITANTE y contiene los valores de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, las tarifas para la PTAR en sus tres componentes T1 = T1C + T1R, T2 y T3*Q. El cálculo de las tarifas no incluye el IVA, por lo que la CONTRAPRESTACIÓN mensual resultante se entiende antes de IVA.

3. Formato No. 2. Usos y fuentes de financiamiento del COSTO DEL PROYECTO  con apoyo del FONDO.- 

En este formato el LICITANTE no agrega información ya que se llena de manera automática y podrán observarse las inversiones propuestas por el LICITANTE con respecto a las partidas del COSTO DEL PROYECTO que serán apoyadas por el FONDO (Conceptos 1 al 5 del Formato No. 3) por los primeros 33 meses del período de inversión de acuerdo a la fuente de financiamiento que el Licitante propone utilizar para cada concepto. Este formato es resultado de los formatos financieros 4B y 4C y toma en consideración dos criterios diferentes a seguir sólo como guía al Licitante:

a) Este criterio considera la aportación máxima por mes que el FONDO podrá realizar al proyecto, tomando en cuenta el monto total de las aportaciones de la empresa por dicho mes (tanto en crédito como en capital de riesgo) y el monto acumulado dispuesto hasta ese mes, atendiendo al criterio de que el FONDO entrega su parte total del (49%) del total erogado, considerando que la empresa aporta cuando menos el (51%), mientras éste monto no rebase la cantidad máxima que el FONDO está dispuesto a aportar al COSTO DEL PROYECTO con recursos del mismo FONDO y que se menciona en el Formato DATOS, una vez actualizada por el INPC. Cuando la cantidad máxima se alcanza en las erogaciones mensuales acumuladas según las propuestas de erogaciones definidas en los Formatos No. 4B (Crédito) y 4C (Capital de Riesgo), la aportación del FONDO aparecerá en cero, indicando que se llegó al límite según la propia estructura propuesta por el LICITANTE y las reglas de operación del FONDO que determinan en qué momento se realizan dichas aportaciones.

b) La cantidad de aportaciones esperadas que realizará el FONDO por cada concepto de acuerdo a la proporción de apoyo solicitado al FONDO propuesta por concepto, que el LICITANTE  introdujo en los formatos mencionados y que aparecen compendiados en el Formato 4. Bajo este criterio las aportaciones del FONDO se realizarán de acuerdo a la proporción que el propio Licitante determinó en su PROPUESTA, que podrá variar por concepto y que es un criterio distinto al expresado en el inciso a). Dependiendo de las cantidades que se aporten por la empresa y el momento en que se hagan, así como si éstas debieran ser mayores al 51% (en el caso de que el Licitante proponga inversiones que impliquen que la aportación máxima del FONDO se diluya por debajo del 49%) las aportaciones del FONDO pueden entregarse hasta su total consumo, que seguramente ocurrirá antes del mes 30, por la simple proporción 49% - 51% ya que se estima que al mes 24 deben estar realizadas el grueso de las inversiones.

El Formato permite apreciar por cada uno de los 5 grandes conceptos de inversión apoyados por el FONDO las aportaciones de la empresa por mes tanto en el MONTO DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA EN CRÉDITO como con EL MONTO DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA EN CAPITAL DE RIESGO y estima una aportación del FONDO, como se mencionó bajo dos criterios diferentes, lo que permite una mejor comprensión.  

Este Formato sólo se presenta como una ayuda al LICITANTE, ya que durante el PERIODO DE INVERSIÓN las aportaciones del FONDO serán entregadas a través del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN bajo las reglas de operación del FONDO. 

4. Formato No. 3.- COSTO DEL PROYECTO.- 

En este formato el LICITANTE anotará su propuesta de inversión, para los conceptos: 

1.- El monto total del Costo del PROYECTO EJECUTIVO de la PLANTA, (dicho costo no podrá ser superior al 3% del costo total de construcción y equipamiento electromecánico de la PLANTA).
2.- El costo total de construcción y equipamiento electromecánico de la PLANTA. 

3.- El costo total de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE CAPACIDAD,  

4.- El costo de la DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS. 

5.- Los montos de la SUPERVISIÓN que aparecen en el numeral 5, se calculan automáticamente a partir de las cifras anteriores considerando el 3% sobre el monto total de las mismas, partidas que consideran el apoyo del FONDO. Adicionalmente deberán anotar en dicho formato 3, en el numeral siguiente,
6.- El Costo de las obras de SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SIN APOYO del FONDO), y automáticamente se calculará el numeral 7
7.- SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA (SIN APOYO del FONDO), las partidas 6 y 7 no contarán con el apoyo del FONDO, pero formarán parte del COSTO DEL PROYECTO. 

Los montos totales que aparecerán en este formato deberán ser independientes de la forma en que dichas erogaciones se vayan a financiar, es decir, la suma de las aportaciones del LICITANTE en CRÉDITO, en CAPITAL DE RIESGO, que no podrá ser inferior al 25% del COSTO DEL PROYECTO   y de las aportaciones del FONDO. 

5. Formato No. 4.- MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN.- 

Este formato es el resultado de las propuestas que el LICITANTE realice para efectos de las inversiones anotadas en los formatos financieros números: 2, 3 y serie 4; adicionados de aquellos tópicos que no serán apoyados por el FONDO, sobre las cuales se calculará el pago de la T1, (T1C + T1R) que proviene de los diferentes formatos que el LICITANTE deberá llenar, particularmente los formatos financieros 4B y 4C en los cuales el LICITANTE anotará los egresos mensuales para cada rubro y deberá cuidar que las proporciones de aportación de CAPITAL DE RIESGO, CRÉDITO y el FONDO se realicen conforme a estas BASES DE LICITACIÓN. El Formato 4 servirá como apoyo al LICITANTE ya que le permite al LICITANTE saber si su propuesta cumple o no, con los parámetros establecidos en las BASES DE LICITACIÓN, en cuanto a las cantidades máximas que el FONDO aportará al PROYECTO, la aportación mínima del 25% sobre el  COSTO DEL PROYECTO que debe realizar el LICITANTE. Existe un renglón denominado “VALIDACIÓN DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL DE RIESGO Y DE el FONDO”, que indicará si se están cumpliendo con estos requisitos. Se deberá tener mucho cuidado que estas celdas indiquen: “cifras dentro del rango el FONDO” y “APORTACIÓN DE CAPITAL DE RIESGO dentro de lo solicitado”.

Además cuenta con el Formato 4D que le facilitará la confirmación de algunas otras cifras, elaborada sólo como apoyo para que el propio LICITANTE ratifique que sus cálculos son correctos. Es responsabilidad única del LICITANTE las cifras que anote en los Formatos Financieros, así como la consistencia o inconsistencia de las mismas, por lo que la CEA no asume ninguna responsabilidad por el llenado inadecuado que los LICITANTES realicen de los Formatos financieros y sus inconsistencias. 

Este Formato como se mencionó es resultado de lo que el LICITANTE anote en los Formatos 4B Monto de las APORTACIONES DE LA EMPRESA EN CRÉDITO y 4C MONTO DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA CON CAPITAL DE RIESGO, de manera que al modificar las cifras introducidas en dichos Formatos, variarán los porcentajes de aportación en cada rubro con respecto al otro y además podrán detectar si están aprovechando al máximo las aportaciones de el FONDO.

En la última parte del Formato 4, aparecen tres renglones, que le permiten al LICITANTE verificar que las aportaciones en CRÉDITO ó CAPITAL DE RIESGO que determinó en los Formatos 4B y 4C, que se totalizan en el Formato 4A efectivamente coincidan con los totales de este Formato 4.

6. Formato No. 4A. MONTO DE LAS APORTACIONES DE LA EMPRESA.  

El Formato 4A consiste en el resumen del programa de erogaciones mensuales de obra que el LICITANTE propone realizar durante 33 meses, de acuerdo a los montos  que determine en los formatos financieros 4B y 4C , los valores son en pesos sin centavos y están expresados en valores del mes de mayo de 2009, las cifras correspondientes a las inversiones para cubrir el COSTO DEL PROYECTO con apoyo del FONDO de este formato sumadas a las aportaciones del FONDO deberán ser iguales a las anotadas en el Formato No. 2 para estos mismos rubros.. También el LICITANTE deberá llenar las celdas sombreadas en azul que se refieren a aquellos rubros que no apoyará el FONDO y cuyo cálculo no es automático. Este formato integra también las partidas que forman parte del MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, adicionalmente a las que forman el COSTO DEL PROYECTO.

Los valores se deben introducir siempre en las celdas sombreadas en azul en los formatos financieros 4B y 4C; los formatos financieros 4A y 4D se llenan automáticamente a partir de ellos. El Formato 4 considera las cifras anotadas en el formato 3 y calcula la aportación del FONDO, por lo que toda la información deberá ser consistente, ya que si el LICITANTE introdujera cifras en los formatos financieros 4B y 4C cuyas sumas requieren una aportación mayor a la que el FONDO puede hacer, sería una inconsistencia grave, así mismo si sus aportaciones de CAPITAL DE RIESGO resultaran inferiores al 25% del COSTO DEL PROYECTO.
Se reitera que las celdas que no están sombreadas en azul corresponden a celdas formuladas o con valores predeterminados, como los costos totales de honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN; sin embargo, el LICITANTE tiene la opción de determinar, en el caso de los honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, el porcentaje que será financiado con aportaciones de crédito y la diferencia se considerará financiada por aportaciones de capital de riesgo. Este dato lo podrá definir desde el Formato DATOS como se mencionó anteriormente.
7. Formatos No. 4B.- MONTO DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA CON CRÉDITO y Formato No. 4C.- MONTO DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA CON CAPITAL DE RIESGO.- 

Los valores se deben introducir siempre en las celdas sombreadas en azul en los formatos 4B y 4C, los Formatos 4A y 4D se llenan automáticamente a partir de ellos. El Formato 4 considera las cifras anotas en el formato 3 para los diferentes CONCEPTOS DEL COSTO DE PROYECTO, tanto los apoyados por el FONDO, como los que no estarán apoyados por el FONDO. El LICITANTE anotará en cada celda mes a mes las aportaciones para cada CONCEPTO tanto en CRÉDITO como en CAPITAL DE RIESGO, los totales se podrán ir visualizando en la columna C, y de inmediato se sumarán en el Formato 4A que totaliza las aportaciones por CONCEPTO tanto en CRÉDITO como en CAPITAL DE RIESGO, información que se trasladará al Formato No. 4, donde las partidas apoyadas por el FONDO reflejarán los montos máximos dispuestos por el LICITANTE. La suma de las APORTACIONES DE LA EMPRESA y en su caso los apoyos del FONDO deben ser iguales a las INVERSIONES propuestas en el Formato No. 3 para cada uno de sus 7 rubros. Es de suma importancia que al llenar estos Formatos Financieros 4B y 4C se verifique el formato No. 4, y 4D, con los cuales el LICITANTE podrá ir determinando el aprovechamiento de los apoyos del FONDO y el cumplimiento del mínimo en aportaciones de CAPITAL DE RIESGO.
Se reitera que las celdas que no están sombreadas en azul corresponden a celdas formuladas o con valores predeterminados, como los costos totales de honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, sin embargo el LICITANTE tiene la opción de determinar en el caso de los honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN el porcentaje que será financiado con aportaciones de crédito y la diferencia se considerará financiada por aportaciones de capital de riesgo. Este dato lo podrá definir desde el Formato DATOS como se mencionó anteriormente.

Para todos los efectos, las aportaciones de CAPITAL DE RIESGO se considerarán realizadas en los meses que en realidad se ejerzan.

8. Formato No. 4D.- CONSISTENCIA EN EL LLENADO DE FORMATOS FINANCIEROS.

Este formato es resultado de los formatos 4A, 4B y 4C y toma en consideración la aportación máxima que el FONDO podrá realizar al proyecto por CONCEPTO, así como la cantidad máxima que el FONDO aportaría al COSTO DEL PROYECTO APOYADO POR el FONDO en su conjunto, cifra que podrá consultarse en el Formato DATOS. Cuando la cantidad máxima de apoyo del FONDO se alcanza en las erogaciones mensuales, la aportación del FONDO aparecerá en cero, indicando que se llegó al límite según la propia estructura propuesta por el LICITANTE y las reglas de aportación del FONDO. Así mismo indica si en la PROPUESTA del LICITANTE el CAPITAL DE RIESGO es mayor o menor al 25% indicado en las BASES DE LICITACIÓN como mínimo a ser aportado.

9. Formato No. 5.- T1C POR AMORTIZAR EN EL PERÍODO DE INVERSIÓN.

Los intereses en el PERIODO DE INVERSIÓN se calculan en el Formato 5 mismo donde el LICITANTE deberá anotar en las celdas sombreadas en azul el importe de las Comisiones del contrato de crédito, (columna F, renglones 18 a 47). El modelo calculará el interés compuesto mes a mes con objeto de determinar el monto total de la aportación de la empresa en crédito al final de la etapa de Inversión y posteriormente calcular la parte relativa a T1C en el formato 5B. 

En el Formato DATOS, el LICITANTE fijará la tasa de interés anual que determine para los recursos de origen crediticio y que servirá para calcular los intereses para la PTAR y que en ningún caso será inferior al 6.0000% anual y que deberá coincidir con la presentada en las CARTAS DE INTENCIÓN DE LOS BANCOS. 

En el caso de que por la coyuntura actual resultara que la tasa ofrecida por el Banco o la Institución Financiera sea menor al 6.0000%, deberá anotarse como valor mínimo el 6.0000%, esto debido a que durante los 20 años del CONTRATO existirán variaciones en esta tasa como lo indica el análisis histórico del comportamiento de las tasas reales activas, que involucrará cambios a favor y en contra en los niveles de las tasas nominales, % de inflación y variaciones en los niveles de paridad entre las monedas que afectarán las tasas reales, por lo que una tasa en este momento seguramente diferirá a lo largo del CPS. 

La celda aceptará cualquier valor superior al 6.0000%, lo cual de ninguna manera significa una sugerencia o propuesta de valor. Es importante destacar que esta tasa de interés una vez definida por el LICITANTE quedará fija en términos reales, es decir, descontando la inflación conforme al mecanismo establecido en el párrafo siguiente, independientemente de la que obtenga realmente el LICITANTE ganador y se aplicará tanto al final del PERIODO DE INVERSIÓN como en el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR. El riesgo de cambios en las tasas de interés durante el período de inversión como de operación es exclusivo del LICITANTE.

La tasa de interés anual se define como la tasa de interés efectiva anual (se utilizan las tasas bancarias establecidas en las cartas de intención como referencia) menos la inflación, la forma de calcularla es la siguiente:

r = [(1+te) / (1+i)] – 1

Donde:

r : Tasa de interés real.

t e = [1 +(Tasa de interés nominal/12)]^12.

i : Tasa de inflación anual.

10. Formato No. 5A. CÁLCULO DEL CAPITAL DE RIESGO AL FINAL DEL PERIODO DE INVERSIÓN.

En el Formato DATOS el LICITANTE fijará la tasa interna de retorno anual (TIR) que determine para los recursos del capital de riesgo y que servirá para calcular el rendimiento para la T1R de la PLANTA.

La celda acepta un valor igual o mayor de 6.01% (seis punto cero uno por ciento), lo cual de ninguna manera significa una sugerencia o propuesta de valor. Es importante destacar que esta tasa quedará fija en términos reales, es decir, descontando la inflación conforme al mecanismo anteriormente señalado y se aplicará tanto al final del PERIODO DE INVERSIÓN como en el PERIODO DE OPERACIÓN de la PLANTA.

Para fijar la tasa interna de retorno anual, el LICITANTE deberá tomar en cuenta entre otras, las siguientes consideraciones:

La rentabilidad que el LICITANTE desee obtener de su inversión, no deberá ser menor en ningún caso a la tasa del crédito. Si el Licitante anotara una tasa inferior a la que anotó como tasa de crédito será causa para desechar la propuesta.

No se considera el IVA para el MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN así como la recuperación del IVA, por lo que su impacto  en el cálculo de CONTRAPRESTACIÓN TOTAL deberá ser analizado por el propio LICITANTE.

No se considera ningún efecto de impuestos, por lo que se puede decir que la TIR seleccionada por el LICITANTE es antes de impuestos y el impacto de éstos deberá ser analizado por el propio LICITANTE.

En los formatos financieros no se considera el financiamiento ni la recuperación del IVA que se genera por la construcción de las OBRAS DEL PROYECTO, así como tampoco los efectos de los impuestos que deban pagarse a cargo del LICITANTE, por lo que el LICITANTE deberá considerar estos efectos tanto para determinar su flujo de caja como para cuando determine su Tasa Interna de Rendimiento para el CAPITAL DE RIESGO.

11. Formato No. 5B. TIC POR AMORTIZAR EN EL PERÍODO DE OPERACIÓN.

Para el Formato 5B, los cálculos se hacen de manera automática con la información proporcionada anteriormente, con excepción de las partidas mencionadas para comisiones en el Formato 5, o coberturas que el LICITANTE deberá introducir en los renglones sombreados en azul en los Formatos 4B y 4C. El cálculo determina el pago del CRÉDITO para T1C de la PTAR AGUA PRIETA por medio de la aplicación de la fórmula financiera fx=PAGO según el programa de Microsoft denominado “Excel versión 2003”.

El plazo del crédito será de 192 días para efectos de la PROPUESTA.

12. Formato No. 5C. T1R POR AMORTIZAR EN EL PERÍODO DE OPERACIÓN.

Para el Pago del CAPITAL DE RIESGO.  Para el Formato 5C, los cálculos se hacen de manera automática con la información proporcionada anteriormente por el LICITANTE. El cálculo determina el pago T1R del CAPITAL DE RIESGO para la PTAR AGUA PRIETA, por medio de la aplicación de la fórmula financiera fx=PAGO según el programa Excel versión 2003.

13. Formato No. 6. RESUMEN DE COSTOS FIJOS MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA Y % DE PARTICIPACIÓN DETALLE CON AHORRO POR COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA T2.

  Para el llenado de este formato se deberán capturar previamente los valores y conceptos en los formatos financieros 6A, 6A-1, 6A-2 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G y 6H que en los mismos se solicitan.

En el Formato 6H el LICITANTE introducirá el % de Costos Indirectos que utilizará, así como el % de Utilidad que desea obtener sobre estos conceptos.

Los valores se introducen en las celdas sombreadas en azul en pesos (sin centavos) mensuales a precios del mes de mayo del 2009.

14. Formato No. 6A.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PTAR

Para este formato financiero el LICITANTE debe plasmar los resultados desarrollados en su PROPUESTA TÉCNICA de tal manera que permitan demostrar el requerimiento total de kilowatts al mes, relacionados con:

a) Alumbrado interior y exterior de todas las instalaciones, así como

b)  Los requerimientos mínimos de procesos, preparación de reactivos y protección de las instalaciones.

El resultado será el costo unitario ponderado de kilowatt hora (Tarifa) suministrado por CFE, para que de manera automática se calculen los COSTOS FIJOS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PTAR bajo el supuesto de suministro de energía eléctrica al 100% por CFE para los rubros mencionados. En este formato el LICITANTE desglosará en cada renglón los equipos que integran cada concepto aplicable.

Con los datos que incluya el licitante en el Formato financiero 6A; se sumará el total de kilowatts al mes que se requieren para atender los rubros señalados en la operación fija de la PTAR, así como el costo unitario ponderado con base a la curva de operación diaria por equipo de energía de acuerdo a las tarifas de CFE, ya que ambos datos son insumos necesarios para calcular el Formato Financiero 6A-2. AHORRO PRODUCIDO POR LA COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES, del Formato Financiero 6A-2 se toma el resultado del Ahorro en Energía Eléctrica considerando la utilización de energía por cogeneración, para poder determinar el COSTO TOTAL de la energía eléctrica al mes con las dos fuentes (CFE + COGENERACIÓN).

15. Formato No. 6A.1.- SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIJO (SIN APOYO de el FONDO)

EL LICITANTE determinará los equipos de proceso que operarán con la energía obtenida con cogeneración de acuerdo a su PROPUESTA TÉCNICA multiplicados por su costo unitario estimado de producción de dichos kilowatts partiendo de las premisas técnicas consideradas en su PROPUESTA TÉCNICA.

El resultado de este documento es el COSTO MENSUAL FIJO DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA., que representa el costo de energía eléctrica que la PTAR evitará de la alimentación directa de CFE para los rubros señalados en el Formato No. 6A.

Con los datos que incluya el LICITANTE en el Formato financiero 6A-1; se sumará el total de Producción total al mes (kw/hora por COGENERACIÓN), así como el costo total ponderado de producción de los mismos, ya que ambos datos son insumos necesarios para calcular el Formato Financiero 6A-2. AHORRO PRODUCIDO POR LA COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES. Se deberá determinar el 100% de kilowatt hora requeridos y los kilowatts hora que se podrán producir en la cogeneración.

16. Formato No. 6A-2.- AHORRO FIJO PRODUCIDO POR LA COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES.

Partiendo de los datos de COSTOS FIJOS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PTAR (formato financiero 6A),  así como los datos de producción de energía a partir del Biogás del SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SIN APOYO del FONDO) se realiza el cálculo del COSTO TOTAL de la energía eléctrica al mes con las dos fuentes (CFE + COGENERACIÓN), considerando del total requerido el porcentaje que puede ser producido por la cogeneración, así como el Ahorro en Energía Eléctrica por utilizar cogeneración, datos finales del formato financiero 6A que se tomarán en cuenta para la PROPOSICIÓN del LICITANTE.

De manera global podemos especificar que los documentos 6A, 6A-1 y 6A-2, forman parte integral de un mismo apartado, mismo que permite determinar, el 100% requerido para la operación FIJA, de la PTAR AGUA PRIETA, así como calcular y determinar el % de producción de energía eléctrica a partir de Biogás que estime producir y propone el LICITANTE. Con los datos mencionados se puede determinar el ahorro en los costos de energía eléctrica en el formato 6A que a su vez se reflejará en la determinación de la tarifa T2 de la proposición del licitante. Se calcula el costo del 100% si toda la energía fuera suministrada por CFE, posteriormente se calcula el porcentaje y costo producido por cogeneración, en un segundo cálculo, se determina el costo diferencial entre el 100% suministrado por CFE y el costo mezcla de utilizar cogeneración en un porcentaje y suministro de CFE en otro, como resultado es el ahorro en energía eléctrica que se incluye en el Formato 6A.

Este Formato debe incluir conceptos tales como:

a) Casetas, edificios, etc.

b) Equipos para la cogeneración

c) Refacciones

d) Lubricantes

e) Consumibles

f)     Personal de operación

g) Personal de mantenimiento. .

17. Formato No. 6B.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE PERSONAL.

 Este Formato se llena con la información de la categoría del empleado o trabajador, las horas de trabajo previstas, la cantidad de empleados o trabajadores de esa categoría, el salario base mensual integrado, lo que dará un total que deberá ser calculado en introducido en la columna Importe mensual, una vez hecho lo anterior, se sumará en el Total.

18. Formato No. 6C.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE ANÁLISIS DE LABORATORIO. 

Este formato se llenara con los parámetros de laboratorio y de campo que el LICITANTE realizará periódicamente durante las diferentes etapas de operación de la planta, tanto del agua cruda como agua tratada y lodos. Los parámetros que se deben incluir son los indicados en el numeral 16 y 17 Aspectos Técnicos y Propuesta Técnica.

19. Formato No. 6D.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE REPOSICIÓN DE EQUIPO. 

En este formato el LICITANTE propondrá la reposición de equipo programada de acuerdo a su vida útil, con el objeto de evitar tener equipos fuera de servicio que afecten la operación continúa de la planta, prorrateado mensualmente..  
20. Formato No. 6E.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE SEGUROS Y FIANZAS.

En este Formato se anotará la relación de bienes asegurados y el costo de sus primas, así como las fianzas obtenidas y su costo.

21. Formato No. 6F.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE MANTENIMIENTO. 

Este formato se llenará con una lista de refacciones, consumibles y herramientas que el LICITANTE utilizará para el mantenimiento preventivo, correctivo, y todo lo necesario para la operación normal de la PLANTA..

22. Formato No. 6G.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES. 

En este formato se incluirán los medios y recursos materiales que el LICITANTE utilizara para la operación y mantenimiento de la planta, como costos de vehículos, seguridad, fax, teléfono, herramientas, material y reactivos de laboratorio.

23. Formato No. 6H.- RESUMEN DE COSTOS FIJOS MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Este Formato toma la información recabada en el Formato No. 6 en cuanto a la suma de los COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, permitiendo al LICITANTE introducir en el Inciso B el porcentaje de Costos Indirectos que desea aplicar y en el Inciso D el porcentaje de utilidad sobre estos conceptos. Se estima que el LICITANTE deberá obtener una utilidad por cada uno de los componentes de la CONTRAPRESTACIÓN, como son T1R, T2 y T3.

24. Formato No. 7. RESUMEN DE COSTOS VARIABLES MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO T3. 

 Para el llenado de este formato se deberán llenar previamente los formatos financieros 7A, 7A-1, 7A-2, 7B, 7C y 7D, capturar directamente los montos en estos formatos financieros de acuerdo a los conceptos que ellos se solicitan.  

Para el llenado de este formato, el LICITANTE deberá anotar en el inciso 6 sus costos indirectos en porcentaje, que él libremente considere para la integración de su PROPOSICIÓN, caso similar al inciso 8, utilidad en porcentaje.

Los valores se introducen en las celdas sombreadas en azul en pesos (sin centavos) mensuales a precios del mes de mayo de 2009.

Para efectos del pago de la CONTRAPRESTACIÓN  de la tarifa T3 se multiplicará por el caudal mensual de agua efectivamente tratada. Para efectos de la PROPOSICIÓN de la tarifa T3, se multiplicará por los metros cúbicos mensuales estimados a partir de la capacidad de diseño de la PTAR, señalada en el Formato  datos  de los Formatos Financieros.

25. Formato No. 7A  COSTOS VARIABLES MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PTAR.

Para este formato financiero el LICITANTE debe plasmar los resultados desarrollados en su PROPUESTA TÉCNICA de tal manera que permitan demostrar el requerimiento total de kilowatts al mes para operación de la PTAR, así como el costo de kilowatt hora suministrado por CFE, para que de manera automática se calcule el Costo Mensual del COSTOS FIJOS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PTAR. Este Formato supone que toda la energía será suministrada por CFE.

Con los datos que incluya el licitante en el Formato financiero 7A; se sumara el total de kilowatts al mes que se requieren para la operación variable de la PTAR, así como el costo ponderado de energía de acuerdo a las tarifas de CFE, ya que ambos datos son insumos necesarios para calcular el Formato Financiero 7A-2. AHORRO PRODUCIDO POR LA COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES, deL Formato Financiero 7A-2 se toma el resultado del Ahorro en Energía Eléctrica considerando la utilización de energía por  cogeneración, para poder determinar el COSTO TOTAL de la energía eléctrica al mes con las dos fuentes (CFE + COGENERACIÓN).

Este Formato debe incluir conceptos tales como:

Equipos de proceso para:

a) Línea de agua

b) Pretratamiento

c) Tratamiento primario

d) Tratamiento secundario

e) Tratamiento terciario

f) Línea de lodos

g) Espesamiento

h) Digestión anaerobia

i) Deshidratación

Sistema de cogeneración de energía eléctrica
26. Formato No. 7A.1  SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIABLE (SIN APOYO del FONDO).

EL LICITANTE determinará los equipos de proceso que operarán con la energía obtenida con cogeneración de acuerdo a su PROPUESTA TÉCNICA multiplicados por su costo estimado de producción de dichos kilowatts partiendo de premisas técnicas consideradas en su PROPUESTA TÉCNICA

El resultado de este documento es el COSTO MENSUAL DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA., que representa el costo de energía eléctrica que la PTAR evitará de la alimentación directa de CFE.

Con los datos que incluya el licitante en el Formato financiero 7A-1; se sumara el total de Producción total al mes (kw/hora por COGENERACIÓN), así como el costo total ponderado de producción de los mismos, ya que ambos datos son insumos necesarios para calcular el Formato Financiero 7A-2. AHORRO PRODUCIDO POR LA COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES. 

27. Formato No. 7A.2  AHORRO VARIABLE PRODUCIDO POR LA COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES

Partiendo de los datos de COSTOS FIJOS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PTAR (formato financiero 7A),  así como los datos de producción de energía a partir del Biogás del SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SIN APOYO del FONDO) se realiza el cálculo del COSTO TOTAL de la energía eléctrica al mes con las dos fuentes (CFE + COGENERACIÓN), así como el Ahorro en Energía Eléctrica por utilizar cogeneración, datos finales del formato financiero 7A que se tomarán en cuenta para la PROPOSICIÓN del LICITANTE.

De manera global podemos especificar que los documentos 7A, 7A-1 y 7A-2, forman parte integral de un mismo apartado, mismo que permite determinar, el 100% requerida para operación FIJA, de la PTAR AGUA PRIETA, así como calcular y determinar el % de producción de energía eléctrica a partir de Biogás que estime producir y proponer el LICITANTE. Con los datos mencionados se puede determinar el ahorro en los costos de energía eléctrica en el formato 7A que a su vez se reflejará en la determinación de la tarifa T3 de la proposición del licitante.

28. Formato No. 7B  COSTOS VARIABLES DE USO DE REACTIVOS QUÍMICOS MENSUALES.

Se deberán de incluir los reactivos químicos que servirán para el tratamiento del agua y lodos, que dependen del volumen tratado.

29. Formato No. 7C  COSTOS VARIABLES MENSUALES DE DISPOSICIÓN DE LODOS.

En este Formato se incluirá el costo de acarreo y disposición de: sólidos prensados provenientes del cribado grueso y fino, arenas lavadas, grasas provenientes de desengrasado, así como los biosólidos deshidratados.

30. Formato No. 7D  COSTOS VARIABLES MENSUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 

En este formato el LICITANTE incluirá los costos variables por equipo para su mantenimiento preventivo y correctivo.

31. IMPUESTOS.-

En los formatos financieros no se considera el financiamiento ni la recuperación del IVA que se genera por la construcción de las OBRAS DEL PROYECTO, así como tampoco los efectos de los impuestos que deban pagarse, por lo que el LICITANTE deberá considerar estos efectos tanto para determinar su flujo de caja para cuando determine su Tasa Interna de Rendimiento para el CAPITAL DE RIESGO.

32. Intereses y rendimientos en el PERIODO DE INVERSIÓN.-

Los intereses provenientes de las aportaciones en CRÉDITO en el PERIODO DE INVERSIÓN se calculan en el Formato 5, mismo donde el LICITANTE deberá anotar en las celdas sombreadas en azul el importe de las comisiones, (columna F, renglones 18 a 50). El modelo calculará el interés compuesto mes a mes con objeto de determinar el monto total de la aportación de la empresa en crédito al final de la etapa de Inversión y poder posteriormente calcular la parte relativa a T1C en el formato 5B. 

En el Formato DATOS, el LICITANTE fijará la tasa de interés anual que determine para los recursos de origen crediticio y que servirá para calcular los intereses para la PTAR y que en ningún caso será inferior al 6.0000% anual y que deberá coincidir con la presentada en las cartas de intención de los bancos. 

En el caso de que por la coyuntura actual resultara que la tasa ofrecida por el Banco o la Institución Financiera sea menor al 6.0000%, deberá anotarse como valor mínimo el 6.0000%, esto debido a que durante los 20 años del CONTRATO existirán variaciones en esta tasa como lo indica el análisis histórico del comportamiento de las tasas reales activas, que involucrará cambios a favor y en contra en los niveles de las tasas nominales, % de inflación y variaciones en los niveles de paridad entre las monedas que afectarán las tasas reales.

La celda aceptará cualquier valor igual o superior al 6.0000%, lo cual de ninguna manera significa una sugerencia o propuesta de valor. Es importante destacar que esta tasa de interés una vez definida por el LICITANTE quedará fija en términos reales, es decir, descontando la inflación conforme al mecanismo establecido en el párrafo siguiente, independientemente de la que obtenga el LICITANTE ganador y se aplicará tanto al final del PERIODO DE INVERSIÓN como en el PERIODO DE OPERACIÓN de la PLANTA. El riesgo de la obtención de la tasa de interés así como los cambios en las tasas de interés durante el período de inversión como de operación es exclusivo del LICITANTE.

La tasa de interés anual se define como la tasa de interés efectiva anual (se utilizan las tasas bancarias establecidas en las cartas de intención como referencia) menos la inflación, la forma de calcularla es la siguiente:

r = [(1+te) / (1+i)] – 1

Donde:

r : Tasa de interés real.

t e = [1 +(Tasa de interés nominal/12)]^12.

i : Tasa de inflación anual.

Para el caso de los rendimientos sobre el CAPITAL DE RIESGO  aportado en el momento en que se utilice para pagar la construcción y el equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS, sistema de cogeneración de energía eléctrica y demás aplicaciones determinadas en los Formatos Financieros. Mes a mes, se calcularán en el Formato No. 5A  utilizando la tasa interna de retorno definida por el LICITANTE libremente, y que no podrá ser inferior a la tasa de crédito. Esta tasa se utilizará para calcular los rendimientos al final del PERÍODO DE INVERSIÓN y la misma tasa se utilizará para calcular los pagos de T1R en el Formato 5C para el PERÍODO DE OPERACIÓN.

Los LICITANTES integrarán su PROPUESTA ECONÓMICA con todos los formatos financieros que integran el documento 14 de forma impresa, así como una copia en archivo electrónico, que no es necesario sea firmada o rubricada y foliada (CD o DVD), mismo que deberá contener los Documentos  N°12, y N°14. Los documentos y formatos financieros impresos y el archivo electrónico deberán coincidir al 100%, cualquier diferencia entre ellos será considerada como causa para desechar la propuesta. El cálculo de las tarifas no incluye el IVA, por lo que la CONTRAPRESTACIÓN mensual resultante se entiende antes de IVA.

Todos los documentos de la PROPUESTA ECONÓMICA deberán ser firmados de manera autógrafa por el representante legal del LICITANTE, excepto el documento 13 que podrá ser rubricado o firmado de manera autógrafa.

En los formatos financieros del documento 14, formatos 6A, 6A-1, 6B, 6C, 6-D, 6E, 6F, 6G y 7A, 7A-1,  7B, 7C, 7D; se podrán insertar filas entre los renglones sombreados siendo responsabilidad del LICITANTE que los totales en las filas insertadas sumen correctamente al total general de cada formato. Particularmente en los formatos 6A-1 y 7A-1 el LICITANTE podrá insertar filas o columnas según lo considere conveniente, siendo su responsabilidad que la suma total de la producción mensual de kw/hr por cogeneración así como la suma del costo total mensual producido  por cogeneración y por lo tanto el costo unitario ponderado por Kw/Hr por cogeneración se respeten o reflejen correctamente la formulación entregada en esos formatos. Tanto la inserción de renglones en los formatos mencionados como la modificación que se realice en los formatos 6A1 y 7A1 no se considerarán como alteraciones al formato para efectos de la evaluación de las propuestas.

Los documentos solicitados en el presente numeral 17 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA y sus Anexos deben venir firmados de manera autógrafa por el Representante Legal del LICITANTE o el de La Asociación, según corresponda. En todos los casos, el representante legal correspondiente deberá ser aquél que hubiere acreditado tal carácter dentro de la PROPOSICIÓN.

18 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

18.1 El MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN incluye los siguientes costos:

Costos del PROYECTO EJECUTIVO el cual no debe ser superior al 3%  del costo de construcción, equipamiento electromecánico de la PTAR AGUA PRIETA.

Costos de la construcción, equipamiento electromecánico de la PTAR AGUA PRIETA.

Costos de las PRUEBAS DE CAPACIDAD y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO de la PTAR AGUA PRIETA.

Costo de la SUPERVISIÓN, los LICITANTES deberán considerar el 3% de supervisión para los costos de los proyectos ejecutivos, de construcción y equipamiento de la PTAR AGUA PRIETA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, del DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS.

Costo del DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS.

Costo del sistema de COGENERACIÓN de energía eléctrica.

Costo de la SUPERVISIÓN del sistema de  COGENERACIÓN de energía eléctrica.

Honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION durante el PERIODO DE INVERSIÓN.  Para efecto de evaluación de las PROPOSICIONES, los LICITANTES deberán considerar en el MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN los siguientes costos de honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION:

Costo de aceptación fiduciaria (una sola vez): $ 80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de PROPOSICIONES. 

Costo mensual: $ 80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a valores de a valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de PROPOSICIONES.

Los LICITANTES deberán considerar en el MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN los costos relativos a la obtención de la carta de crédito, seguros y fianzas, comisiones financieras e intereses en los términos del numeral 18  y Apéndice 1 CONTRATO.

Costos de comisiones e intereses en el PERIODO DE INVERSIÓN.

Costos del Rendimiento del Capital de Riesgo en el PERIODO DE INVERSIÓN

18.2 CONTRAPRESTACIÓN TOTAL

La CONTRAPRESTACIÓN TOTAL es el pago mensual en pesos mexicanos, integrado por la suma de las tarifas T1, T2, T3 que deberá pagar CEA a la EMPRESA mediante el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN por la prestación de los servicios a que se refiere el CONTRATO, más el IVA correspondiente de acuerdo a lo siguiente:  

CTn = T1n + T2n + T3n
Donde:

CTn= Pago mensual equivalente al monto de la facturación mensual sin IVA en pesos mexicanos en el mes n, por la amortización de la inversión para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en operación de la PTAR AGUA PRIETA, así como por la operación, conservación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA.

C1n=T1n+T2n+T3n
Donde:

T1n=T1Cn +T1Rn
T1n= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por la EMPRESA en el mes n, con CRÉDITO (T1Cn) y con CAPITAL DE RIESGO (T1Rn) para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en operación de la PTAR AGUA PRIETA. Tarifa que será pagada durante 207 meses por CEA a la EMPRESA mediante el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, a partir de la emisión del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.

T1Cn=T1C* π

T1Cn= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por la EMPRESA en el mes n con CRÉDITO. La tarifa será pagada durante el plazo en meses que se  deberá utilizar será de 207 meses por Pagar CEA a la EMPRESA mediante el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

T1C= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por la EMPRESA, con CRÉDITO ajustada al final del PERIODO DE INVERSIÓN de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 del CONTRATO.

π = (INPCn/INPC0)

INPC0= Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente a mayo de 2009.

INPCn= Índice Nacional de Precios al Consumidor conocido al mes “n”, publicado por el Banco de México.

T1Rn=T1R* π *Ω

T1Rn= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por la EMPRESA en el mes n, con CAPITAL DE RIESGO. La tarifa será pagada durante 207 meses por CEA a la EMPRESA mediante el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

T1R= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por la EMPRESA, con CAPITAL DE RIESGO ajustada al final del PERIODO DE INVERSIÓN de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 del CONTRATO.

Ω se calcula de la siguiente manera:

Si Qn< Q por causas imputables a la EMPRESA 

Ω=Qn/Q

En cualquier otro caso Ω=1 

Qn=El volumen mensual medido en metros cúbicos mensuales de AGUA TRATADA en el mes n, entregada por la EMPRESA a CEA a la salida de la PTAR AGUA PRIETA.

Q=22’ 338,000 m3/mes.

T2n=T2* π

T2n=La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación, conservación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA en el mes n, esta tarifa será pagada mensualmente por CEA a partir de la emisión ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.

T2= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos fijos de operación, conservación y mantenimiento de acuerdo a lo presentado en su PROPUESTA ECONÓMICA, ajustada al final del PERIODO DE INVERSIÓN de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 del CONTRATO.

T3n=T3* π *Qn

T3n= La tarifa mensual sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos variables de operación, conservación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA en el mes n. Esta tarifa será pagada mensualmente por CEA a partir de la emisión del ACTA DE INICIO DE OPERACION DE LA PTAR AGUA PRIETA. 

T3= La tarifa por metro cúbico sin IVA en pesos mexicanos para pagar los costos variables de operación, conservación y mantenimiento de la PTAR AGUA PRIETA de acuerdo a lo presentado en su PROPUESTA ECONÓMICA.

n= Mes de pago de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL.

18.3  COSTOS FIJOS MENSUALES DE OPERACIÓN T2.

Los LICITANTES deben integrar en el cálculo de la Tarifas T2 los siguientes conceptos: 

Costos del personal.  Estos costos corresponden a todos los costos directos del LISTADO DE PERSONAL requerido para la operación y administración de la PTAR y la disposición final de los BIOSÓLIDOS. El personal deberá estar especificado en el LISTADO DE PERSONAL propuesto por el LICITANTE. 

Costos fijos de energía eléctrica.  Estos costos corresponden a todos los costos de energía eléctrica relacionados con el alumbrado interior y exterior de todas las instalaciones operadas por la EMPRESA así como con los requerimientos mínimos de procesos, preparación de reactivos y protección de las instalaciones.

Costos de mantenimiento.  Estos costos se estimarán a partir del costo mensual de una relación mínima de piezas de refacciones y consumibles que la EMPRESA deberá mantener, bajo la supervisión y observancia por CEA para el mantenimiento preventivo y correctivo, reposiciones, rehabilitaciones y conservación de todas las instalaciones y equipos electromecánicos. 

Costos de los medios y recursos materiales.  Estos costos corresponden a los requerimientos de vehículos, equipos de comunicación y de cómputo, herramientas relacionados con la operación de las instalaciones a cargo de la EMPRESA. 

Honorarios del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.  Para efecto de evaluación de las PROPOSICIONES, los LICITANTES deberán considerar un costo mensual de $60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) a valores del mes que corresponde al último INPC conocido previo a la presentación de PROPOSICIONES, por concepto de honorarios de FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION.

Costos de Seguros y Fianzas durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR.  Los LICITANTES deberán estimar los costos correspondientes a la obtención y vigencia de los Seguros y Fianzas en los términos del numeral 18  y del CONTRATO.

Costos Indirectos y Utilidades.  Los LICITANTES indicarán de manera separada el valor de indirectos y por otra parte el de utilidades con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en las Disposiciones Anteriores.

Costos de análisis de laboratorio.- Los LICITANTES indicarán los parámetros a analizar en laboratorio, así como la frecuencia, para calcular el costo fijo por este concepto.

18.4  COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN T3. 

Los LICITANTES deben calcular la Tarifa T3 a partir de los siguientes conceptos:

Costos de energía eléctrica.  Los LICITANTES deberán estimar los costos correspondientes a la energía eléctrica para los procesos de tratamiento de las aguas residuales y de los LODOS para la PTAR, así como para el bombeo de las aguas residuales y de los LODOS.

Se agregarán los costos estimados de funcionamiento de la planta de emergencia para la PTAR (consumo de combustibles). Es responsabilidad de cada LICITANTE evaluar el número de horas al año para el funcionamiento de su planta de emergencia, considerando que en caso de falla de suministro de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la planta de emergencia deberá tener la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de energía eléctrica para operar las áreas mencionadas en el numeral 16  referente a la INFORMACIÓN TECNICA
Costos de mantenimiento preventivo y correctivo. Los LICITANTES deberán estimar los costos de los consumibles para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la PTAR. 

En los costos de reparaciones menores y mayores de equipos, los LICITANTES deberán estimar e incluir en su PROPUESTA los costos mensuales de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos principales y auxiliares de la PTAR

Costos de transporte y disposición de los BIOSÓLIDOS Y OTROS RESIDUOS. Los LICITANTES deberán estimar los costos de evacuación, transporte y disposición final de los BIOSÓLIDOS, en el terreno definido por CEA en el numeral 16 INFORMACIÓN TECNICA incluyendo en su caso los costos relativos a las ampliaciones requeridas para la infraestructura del DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS; el transporte de los BIOSÓLIDOS deberá efectuarse todos los días de la semana mediante unidades de transporte adecuadas para no provocar perdidas de BIOSÓLIDOS durante su manejo. 
Los LICITANTES deberán estimar los costos de evacuación, transporte y disposición final de los otros residuos, según el destino de cada residuo considerado por cada LICITANTE.
Costos de productos químicos.  Los LICITANTES deberán estimar los costos de productos químicos para la PTAR AGUA PRIETA sobre la base de su capacidad nominal promedio y de los consumos estimados para cada producto químico, los cuales deberán estar indicados en la PROPUESTA TÉCNICA.

Costos Indirectos y Utilidades.  Los LICITANTES indicarán de manera separada el valor de indirectos y por otra el de utilidades con base en el cálculo de un porcentaje sobre la suma de los conceptos mencionados en las Disposiciones  anteriores. 

18.5  PAGO DE TARIFAS 

TARIFA T1n, 

El pago de las tarifas T1n, está considerada a partir de la firma de las actas de inicio de operación de la PTAR o a partir del mes: 34 (treinta y cuatro) para la PTAR AGUA PRIETA, de la fecha de firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO según corresponda.

En caso de un atraso en la construcción o inicio de operación no imputable a la EMPRESA, CEA se obliga a pagar a la EMPRESA las tarifas T1proporcionaln,  según corresponda en la fecha inicialmente prevista para su pago o sea, a partir del mes 34 (treinta y cuatro) de la fecha de firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.  En caso de un atraso en la construcción imputable a la EMPRESA, CEA pagará, según corresponda, únicamente las tarifas T1Cproporcionaln, en la fecha inicialmente prevista para su pago o sea, a partir del mes 34 (treinta y cuatro) de la fecha de firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. En caso de un atraso en el inicio de operación imputable a la EMPRESA se sujetará a lo establecido en el CONTRATO.

En caso de terminación anticipada del CONTRATO durante el PERIODO DE INVERSIÓN no imputable a la EMPRESA, CEA se obliga a pagar a la EMPRESA, según corresponda, las tarifas T1proporcionaln, en la fecha inicialmente prevista para su pago o sea, a partir del mes 34 (treinta y cuatro) de la fecha de firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO y durante el plazo originalmente pactado de 207 (doscientos siete) meses, de acuerdo al porcentaje de obra ejecutada, según las estimaciones de obra firmadas por la SUPERVISIÓN y CEA a la fecha del terminación anticipada del CONTRATO, conforme a lo establecido en el Anexo 7 del CONTRATO.

En caso de terminación anticipada del CONTRATO durante el PERIODO DE INVERSIÓN imputable a la EMPRESA, CEA se obliga a pagar a la EMPRESA según corresponda, únicamente las tarifas T1Cproporcionaln, en la fecha inicialmente prevista para la obra en que se hubiera presentado un incumplimiento, en la fecha inicialmente prevista para su pago o sea, a partir del mes 34 (treinta y cuatro), de la firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO y durante el plazo originalmente pactado, de 207 (doscientos siete) meses. Las tarifas proporcionales que correspondan se calcularán de acuerdo al porcentaje de obra ejecutada, según las estimaciones de obra firmadas por la SUPERVISIÓN y CEA a la fecha de la terminación anticipada del CONTRATO, conforme a lo establecido en el Anexo 7 del CONTRATO.

En caso de terminación anticipada del CONTRATO durante el periodo de operación de la PTAR no imputable a la EMPRESA, CEA se obliga a continuar pagando a la EMPRESA las tarifas T1n, durante el plazo restante para alcanzar los 207 (doscientos siete) meses originalmente pactados para la PTAR AGUA PRIETA, conforme a lo establecido en el CONTRATO. 

En caso de terminación anticipada del CONTRATO durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR imputable a la EMPRESA, CEA se obliga a pagar a la EMPRESA, la tarifa T1Cn asimismo pagará de las tarifas T1Rn, el pago se hará de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del Apéndice 1 y según corresponda al incumplimiento de que se trate. En dicho caso CEA se obliga a pagar la tarifa T1n según corresponda conforme a lo establecido en el CONTRATO.

TARIFA FIJA DE OPERACIÓN T2n  

El pago de la Tarifa T2n según corresponda, está considerado por CEA a partir del día de firma del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, conforme a lo establecido en el CONTRATO.

Durante el periodo de operación de la PTAR, y en caso de que   no pueda operar por causas imputables a la EMPRESA, CEA no pagará la tarifa T2n. 

Si durante el periodo de operación de la PTAR, CEA incumple las obligaciones a su cargo por causas imputables a la misma, y como consecuencia  la PTAR no puede ser operada en forma normal, CEA pagará a la EMPRESA el importe de las tarifas T2n. 

TARIFA VARIABLE DE OPERACIÓN T3n. 

El pago de la tarifa T3n está considerada por CEA a partir de la firma del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA conforme a lo establecido en el CONTRATO.

Los volúmenes mensuales de agua Qn serán medidos por la EMPRESA a la salida de la PTAR AGUA PRIETA, los cuales deberán ser validados por CEA para poder integrarse en el cálculo de la tarifa T3n y autorizar los pagos correspondientes. Los volúmenes de agua, que no cumplan con la calidad requerida en cuanto a valores promedios mensuales de uno o varios parámetros garantizados establecidos en el numeral 16 INFORMACIÓN TECNICA del CONTRATO serán deducidos del volumen Qn.

19 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
El acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES se llevará a cabo en una sola etapa, en el lugar, día y hora indicados en los numerales ‎5.65 y 6 de estas BASES DE LICITACIÓN-  LA CEA presidirá el acto por conducto del servidor público designado al efecto y podrán asistir a los mismos, además de los LICITANTES o sus Representantes Legales, los representantes del FONDO y de la CONAGUA y de las dependencias Federales, Estatales y Municipales relacionadas con el Proyecto.

Aquella persona que comparezca únicamente para efectos de presentar la PROPOSICIÓN de un LICITANTE, sólo tendrá intervención para entregar las PROPOSICIONES correspondientes, y podrá permanecer durante el desarrollo del acto en carácter de oyente.

El representante de la CEA en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES leerá en voz alta los nombres de los LICITANTES que participen y procederá a la recepción de cada PROPOSICIÓN en el orden en que se hubieren registrado al evento.

En el acto de presentación y apertura se revisará en forma cuantitativa que cada PROPOSICIÓN contenga todos los documentos solicitados en las BASES DE LICITACIÓN  y se desecharán las que hubieren omitido algún documento solicitado en dichas Bases.

Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno, y el funcionario que presida el acto por parte de la CEA, rubricarán los documentos a que se refiere el documento No. 11 y el Documento No. 14 Formato 1 y 3. 

El funcionario que presida el acto dará lectura únicamente al importe de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL de cada una de las PROPOSICIONES. 

Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES, en la que se hará constar las   PROPOSICIONES que fueron aceptadas para su posterior evaluación detallada y la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL ofertada por cada uno de los LICITANTES. De igual forma se registrará las PROPOSICIONES que hubieren sido rechazadas y las causas que lo motivaron. Además, se indicará la fecha, hora y lugar donde se dará a conocer el fallo correspondiente. Una vez firmada esta acta se entregará una copia a cada uno de los LICITANTES, para efectos de notificación; lo anterior, en el entendido que la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos.

Se verificará que la PROPUESTA TÉCNICA de cada uno de los LICITANTES contenga los documentos a que se refiere el numeral 15:

Documento N° 4: Constancia de Visita a los Sitios de las OBRAS DEL PROYECTO o manifestación escrita del LICITANTE de conocerlos.

Documento N° 7: Documentos de la LICITACIÓN. 

Documento N° 8: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PTAR AGUA PRIETA (sin erogaciones).

Documento N°  9: Informaciones Técnicas de la PTAR AGUA PRIETA.

La CEA verificará que la PROPUESTA ECONÓMICA de cada uno de los LICITANTES contenga los documentos a que se refiere el numeral 17 y que son:

Documento N°   11: Carta Compromiso. 

Documento N° 12: Presupuesto (Catálogos de Eventos Claves con erogaciones).

Documento N°   13: Cartas de Intención de Instituciones Financieras.

Documento N°   14: Formatos Financieros.

La CEA verificará que la documentación diferente a la PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA preliminar mediante la cual se acredita la Representación Legal con que se ostentan, la existencia legal, su experiencia, la capacidad técnica, capacidad financiera, capital contable, manifestaciones bajo protesta de decir verdad y  otros documentos solicitados en las presentes BASES DE LICITACIÓN,  y que son  los siguientes:

Documento  N°   1: Personalidad del Representante Legal del Licitante.

Documento  N°   2: Existencia legal de los Licitantes

Documento  N°   3: Experiencia y Capacidad Técnica de los Licitantes.

Documento N° 5: Capital Contable, Capacidad Financiera y Estados Financieros de los Licitantes.

Documento  N°  6: CONVENIO  DE ASOCIACIÓN.

Documento  N°10: Manifestaciones bajo protesta de decir verdad.

Documento  N°15. Reporte Vigente del Buró de Crédito o su equivalente en el país de origen de las Empresas Extranjeras.

No se recibirán PROPOSICIONES después de la fecha y hora fijadas para el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES.

20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 Fracción I y 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y con base en los resultados de las evaluaciones de las PROPUESTAS, CEA elaborará un dictamen a fin de fundamentar la emisión del Fallo de esta LICITACIÓN. La CEA adjudicará el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, a la PROPOSICIÓN que cumpla con los requisitos económicos, legales y técnicos señalados en las presentes BASES DE LICITACIÓN que se expresan para determinar la PROPOSICIÓN solvente. 

Habiendo procedido la apertura de las PROPOSICIONES y quedando bajo custodia de la CEA la documentación correspondiente a todas las PROPOSICIONES de los LICITANTES, la CEA procederá a su evaluación detallada, por lo que ninguno de los participantes podrá tener acceso a tales documentos ni a la información contenida en los mismos.

Con la finalidad de facilitar el análisis, evaluación y comparación de PROPOSICIONES, la CEA podrá solicitar a los LICITANTES que aclaren alguna(s) parte(s) de su(s) PROPOSICIONES. La solicitud de aclaraciones y las respuestas correspondientes se harán por escrito y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales de las PROPOSICIONES.

El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS será otorgado al LICITANTE, cuyo resultado de la suma de valores  mensuales en pesos, de las tarifas  T1+ T2+ (T3 X Q)) establecidos en la carátula DEL DOCUMENTO 11, anexo PE-CC (Oferta de la CONTRAPRESTACION TOTAL) de su PROPOSICIÓN  resulte ser la más baja solvente.
Para fines de evaluación de LA PROPUESTA, los volúmenes mensuales de AGUA TRATADA serán:

	PTAR AGUA PRIETA
	Volumen medio de agua tratada mensual (m3)

	
	AGUA TRATADA

	
	Q =  22,338,000 (m3)


La CEA con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 36, 36 BIS, 37 de la LAASSP y 41 del RLAASSP, así como lo estipulado en las BASES DE LICITACIÓN,  revisará a detalle la parte Legal, Técnica y Económica de las PROPOSICIONES para determinar si éstas cumplen con los requisitos solicitados en los documentos del 1 al 15 de estas BASES DE LICITACIÓN. La PROPOSICIÓN que incumpla con alguno de los requisitos señalados a continuación será determinada como No Solvente y en consecuencia será desechada.

En la aplicación de estos criterios, no se contemplarán evaluaciones por puntos o porcentajes.
Para realizar la evaluación técnica CEA verificará lo siguiente:

Memorias del prediseño: DT-AP-9.1

1.- Que cada uno de los procesos unitarios que integran el sistema de tratamiento propuesto, tanto de la línea de agua como la de lodos, se verificara que los datos de proyecto (caudales y calidad del agua), operaciones (cálculos), formulas, coeficientes, parámetros son correctos, adecuados o se encuentran dentro de los rangos especificados en la literatura o bibliografía especializada referida en las bases de licitación. La memoria de cálculo deberá mostrar la información antes mencionada debiendo justificar ampliamente el dimensionamiento y capacidad de cada una de las unidades de tratamiento. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.1, Memorias del prediseño del documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

Y que el LICITANTE considere en las MEMORIAS DE CÁLCULO que: 

a) El prediseño de las instalaciones y equipos de la PTAR AGUA PRIETA y de cada uno de los procesos propuestos el tratamiento de las Aguas Residuales y en particular para la remoción de los parámetros DBO5 Total y Soluble, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Grasas y Aceites. 

b) El prediseño de las instalaciones y equipos de la PTAR AGUA PRIETA y de cada uno de los procesos propuestos para el tratamiento de los lodos producidos en los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

c) La flexibilidad del diseño para cumplir con lo establecido en el numeral 16  Aspectos Técnicos. 

2.- Que los esquemas funcionales sean congruentes con el proceso de tratamiento propuesto, así como las interconexiones entre unidades o tanques indicando diámetro de tubería, diámetro, material de la tubería etc. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.2, Esquemas funcionales de los procesos de tratamiento referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

3.- Que en estos diagramas o esquemas se incluyan los instrumentos requeridos y solicitados por la CEA además de los necesarios para llevar a cabo el control de la planta de tratamiento. Los instrumentos que esta solicitando la CEA son los que se indican en el inciso 9.7 del numeral 15 de las BASES DE LICITACIÓN.

4.- Que el LICITANTE entregará en este apartado un plano en el que se indiquen las unidades de tratamiento en perfil, desde la obra de toma hasta la descarga de agua tratada-. También se deberán incluir en este plano las unidades para el tratamiento de lodos. En cada una de las  unidades se indicarán, niveles de corona, niveles de agua, niveles de fondo de los tanques, así como, niveles de terreno natural y niveles de piso terminado. Se revisará que la información representada en el plano coincida con la información proporcionada en las bases y este acorde con las memorias de cálculo en donde se determinaron profundidades, tirantes, alturas. En este apartado se deberá incluir la memoria de cálculo hidráulica en donde se determinaron los diámetros de tuberías propuestos, se verificara además materiales de tuberías, velocidades y perdidas de carga para determinar diferencia de niveles entre tanques, o en determinado caso carga dinámica total en caso de utilizar equipos de bombeo. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.3, DT-AP-9.3 Líneas piezométricas o perfiles hidráulicos  referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN. 

5.- Que el balance de masa deberá estar integrado por una memoria de cálculo en el que se indiquen las eficiencias de remoción en cada proceso unitario, indicando; caudal, flujo másico, concentración y eficiencias de remoción en cada etapa de tratamiento, los puntos de análisis se representaran con números en un diagrama de flujo. El balance se presentara en una tabla en el que se indiquen los puntos de análisis y los parámetros de calidad del agua solicitados en las bases de licitación. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.4, DT-AP-9.4, Balance de sólidos en el tratamiento de las Aguas Residuales referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

6.- Que de forma similar al punto anterior se hará un balance de sólidos para el sistema de tratamiento de lodos, en el que se incluyan memorias de cálculo, diagrama de flujo y tabla resumen en donde se indique, caudal, flujo másico, concentración y eficiencias de remoción encada etapa de tratamiento para los parámetros solicitados en las bases de licitación. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.5, DT-AP-9.5, Balance de sólidos en el tratamiento de las Aguas Residuales referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

7.- Que el LICITANTE presente una tabla resumen en donde se indiquen todos los equipos que integraran el sistema de tratamiento propuesto tanto de la línea de agua como de lodos. Los equipos se deberán clasificar de acuerdo a los planos de instrumentación y control para verificar que corresponden a los mismos equipos. Se deberán indicar las características principales de los equipos propuestos como dimensiones, capacidad, caudal, potencia. En el caso de equipos como bombas, sopladores, rejillas, desarenadores, clasificadores de arena, filtros banda, centrifugas, mesas de espesamiento, deberán contar por lo menos con un equipo de reserva de la misma capacidad. La selección de los equipos propuestos deberá ser justificada mediante memorias de cálculo, catálogos y/o proveedores de equipos. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.6, DT-AP-9.6, Balance de sólidos en el tratamiento de las Aguas Residuales referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

Instrumentación y control: DT-AP-9.7 

8.- Que el anteproyecto de instrumentación y control incluya los instrumentos solicitados por la CEA s para llevar a cabo el control de la planta de tratamiento tanto de la línea de agua como la de lodos. Se revisará y verificará que el software propuesto cumpla con las especificaciones solicitadas por la CEA, se verificara el tipo de monitores, tipo de transmisión con otras estaciones remotas, numero de terminales, se verificara que el tipo de instrumentación y control este a la vanguardia y se encuentre en operación actualmente. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.7, DT-AP-9.7, Instrumentación y control referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

9.- Que el LICITANTE presente un plano en donde se represente un arreglo de conjunto de todas las estructuras que integraran la planta de tratamiento, como edificios administrativos, unidades de proceso, edificios auxiliares, vialidades, zonas de maniobra, áreas verdes, accesos, andadores, banquetas, cerca perimetral, y obras auxiliares que forman parte de la planta. Se verificara que las dimensiones de las unidades sean las obtenidas en el predimensionamiento o anteproyecto propuesto, así mismo, se verificará que las áreas de los edificios correspondan a las solicitadas en estas bases, también se verificará que las áreas de operación (edificios) sean acordes al tamaño de los equipos que estarán alojados dentro de estos. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.8, DT-AP-9.8, distribución general de áreas referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

10.-Que las dimensiones y resultados obtenidos en la memoria de cálculo de proceso se verificarán en los planos dimensionales de cada estructura, verificando largo ancho profundidad, diámetro, altura, capacidad, volumen etc. En los planos también se deberán reflejar los niveles que se obtuvieron en el perfil hidráulico tanto para las unidades de la línea de agua como la de las unidades para el tratamiento de lodos. Las unidades auxiliares o complementarias al proceso también se deberán indicar en planos con el mismo detalle que las unidades principales. En estos planos se deberán indicar los equipos que formarán la unidad de tratamiento. En caso de ser unidades auxiliares se indicarán los equipos correspondientes. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.9, DT-AP-9.9, Planos dimensionales referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

11.- Que el diagrama unifilar de toda la planta de tratamiento, en donde se representarán los equipos con sus correspondientes capacidades especificadas anteriormente en la relación de equipos y cargas de diseño. Se deberá presentar el anteproyecto del sistema de fuerza de la planta de tratamiento incluyendo planta de emergencia, alumbrado interior, exterior y el sistema de cogeneración de energía eléctrica. Se deberá incluir una memoria descriptiva de todo el anteproyecto eléctrico. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.10, DT-AP-9.10, Diagramas eléctricos referidos en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

12.- Que el licitante deberá entregar una relación de los equipos y sus consumos de energía eléctrica, por hora, día, mes y año, indicando el consumo total en Kw hora. Se deberá incluir el consumo por alumbrado e indicar el tiempo de operación por día, mes y año. Se deberá diferenciar si el consumo eléctrico es un costo fijo o variable a fin de verificarlo en otros documentos. Información que deberá anexar el LICITANTE en el numeral 9.11, DT-AP-9.11, consumos eléctricos referidas en el documento número 9 de su PROPOSICIÓN.

Para realizar la evaluación económica CEA verificará lo siguiente:

Se verificará que todos los documentos de la PROPUESTA ECONÓMICA deberán ser firmados de manera autógrafa por el representante legal del LICITANTE, excepto el documento No.13 que por emitirlo una Institución de crédito, deberá de ser firmado por personal autorizado de dicha Institución.

Documento No. 11: Carta Compromiso. 

Que la carta Compromiso para la PROPOSICION será presentada por el LICITANTE en papel membretado, firmada en todas sus hojas por su Representante Legal, de acuerdo con la Escritura Constitutiva o el poder correspondiente, y según el Formato de Carta Compromiso que se presenta en el Anexo PE-CC de las BASES DE LICITACIÓN, la cual deberá de ser congruente en su totalidad con los valores propuestos en pesos mexicanos para la T1C, T1R, T1, T2, T3, CT determinados en el documento No. 14.

Documento No. 12: Catálogos de Eventos para la PTAR AGUA PRIETA con erogaciones.  

Que en la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA, la construcción, equipamiento electromecánico y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA, se cotizarán a PRECIO ALZADO. Para eso, el LICITANTE creará su propio Catálogo de Conceptos por EVENTO, en los cuales se desglosarán cada EVENTO con su precio. La suma de los precios de todos los EVENTOS para la PLANTA será igual al COSTO DEL PROYECTO. Los precios de cada uno de los EVENTOS estarán expresados al mes de mayo de 2009. Sin embargo, para facilitar la evaluación de la PROPOSICIÓN, los LICITANTES deberán considerar en su catalogo de EVENTOS por lo menos la estructura propuesta en los Formatos del Anexo PE-AP-ECE.

Este catálogo contendrá un número suficiente de EVENTOS fácilmente identificables para que pueda ser utilizado por la  CEA y/o la SUPERVISIÓN durante la construcción, montaje de equipos y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA, para el control de los avances y el pago de las estimaciones correspondientes que presente la EMPRESA.

El LICITANTE presentará el PRESUPUESTO (catalogo de eventos clave con erogaciones), impresos y en archivo electrónico en programa Excel. 

Documento N° 13: Cartas de Intención de Instituciones Financieras. 

Que los LICITANTES entreguen las siguientes cartas:

Una carta de Intención por parte de una institución financiera para otorgar una Carta de Crédito Irrevocable a favor del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN que garantice la aportación del CAPITAL DE RIESGO, por un mínimo del 25% del COSTO DEL PROYECTO. en la que deberá manifestar  la tasa de interés anual del crédito propuesto así como el porcentaje de comisión de apertura de crédito, y en su caso los costos de la cobertura de las tasas de interés en caso de ser variables.   

Una carta de intención por parte de una institución financiera para otorgar el CRÉDITO que junto con la aportación del CAPITAL DE RIESGO y el APOYO Del FONDO complemente el MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN. En esta carta deberá manifestar  la tasa de interés  anual del crédito propuesto y las comisiones de apertura de crédito u otras que consideren aplicar, así como, en su caso, el costo de las coberturas de tasa de interés cuando las mismas sean variables.

Las cartas deberán estar firmadas por un funcionario con facultades para comprometer a la Institución Financiera. 

Documento N° 14: Formatos Financieros.

Que los LICITANTES entreguen los Formatos Financieros que se indican en el presente Documento 14, los cuales deberán ser llenados  considerando lo siguiente:

1. Generalidades

a) Se verificará que el LICITANTE no modifique la formulación cuando se trate de  celdas protegidas  y la correcta estructuración de su propuesta, confirmando que la misma cumpla con las disposiciones de estas BASES DE LICITACIÓN.

b) Se verificará que la PROPUESTA ECONÓMICA que elaboren los LICITANTES y que entreguen en un disco compacto y una impresión en papel de los Formatos contenidos en el archivo electrónico, sean idénticas.

c) Se verificará la consistencia o inconsistencia de la propuesta, particularmente en los Formatos Financieros 4 y 4D con respecto a los diferentes aspectos solicitados en estas BASES DE LICITACIÓN

2.  Formato DATOS.

En este formato se verificará que:

a).- La tasa de interés real del crédito anual que utilice el LICITANTE, en ningún caso podrá ser inferior al 6.0000% anual.

b) El plazo de liquidación del crédito no sea mayor a 192 meses.

c).- La tasa interna de rendimiento en términos reales para el CAPITAL DE RIESGO,  no sea inferior a la tasa de crédito.

 d) El porcentaje (%), de la parte de los gastos del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN sea cubierto con crédito y la diferencia sea financiada con capital de riesgo. 

e).- La aportación del FONDO y los precios de su PROPOSICIÓN utilicen el INPC de mayo de 2009 publicado por el Banco de México. 

3. 
Formato 1.- RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN DE TARIFAS PARA PAGOS MENSUALES DE CONTRAPRESTACIÓN TOTAL. 

Que los valores mensuales a pagar como CONTRAPRESTACIÓN para cada una de las tarifas, su integración y proporción sobre la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL, así como su conversión a pesos por metro cúbico, sea consistente con el resto de los formatos del documento 14.

Este formato servirá de base para determinar la oferta solvente más económica y deberá de coincidir en su totalidad con la Carta Compromiso del LICITANTE correspondiente con el documento No. 11 de estas BASES DE LICITACIÓN.

4.- 
Formato 1A. PROYECCIÓN DE PAGOS DE LAS TARIFAS MENSUALES.  

Se verificará la consistencia de la información contenida en este formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14.

La CONTRAPRESTACIÓN mensual resultante se entiende antes de IVA.

5.-
 Formato 2. Usos y fuentes de financiamiento del COSTO DEL PROYECTO  con apoyo del FONDO. 

Se verificará que este formato sea consistente con el resultado de los formatos financieros 4A, 4B y 4C y considere la aportación máxima por mes que el FONDO podrá realizar al proyecto, así como la cantidad máxima que FONDO aportaría al proyecto.

6.- 
Formato 3.- COSTO DEL PROYECTO.- 

Se verificará la congruencia de este formato con el Documento No. 12 de la proposición técnica  del LICITANTE, para los conceptos: 1.- El monto total del PROYECTO EJECUTIVO de la PLANTA, (dicho costo no podrá ser superior al 3% del costo total de construcción y equipamiento electromecánico de la PLANTA), en el numeral 2.- El costo total de construcción y equipamiento electromecánico de la PLANTA,  así como en el numeral 3.- El costo total de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE CAPACIDAD y pruebas para determinar la Capacidad Real de a PLANTA, y en el numeral 4.- El costo del DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS. 

Se verificará que en el numeral 5 correspondiente al monto de la SUPERVISIÓN no excedan el 3% sobre el monto total de las partidas que consideran el apoyo del FONDO.

Se verificará que el numeral 6, refleje el Costo de las obras de SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y en el numeral 7, el monto correspondiente a la SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA, el cual no deberá exceder del 3% del costo de las obras del SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA.

Se verificará que las partidas 6 y 7 no consideren el apoyo del FONDO.

Se verificará que los montos totales que aparecerán en este formato deberán ser independientes de la forma en que dichas erogaciones se vayan a financiar, es decir, la suma de las aportaciones del LICITANTE en Crédito, en CAPITAL DE RIESGO, que no podrá ser inferior al 25% del COSTO DEL PROYECTO y de las aportaciones de FONDO. 

7.- 
Formato 4.- MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN.- 

Se verificará la congruencia del contenido del presente formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14 determinado si cumple o no, con los parámetros establecidos en las BASES DE LICITACIÓN, en cuanto a las cantidades máximas que el FONDO aportará al PROYECTO, la aportación mínima del 25% sobre el  COSTO DEL PROYECTO que debe realizar el LICITANTE. 

8.-
 Formato 4A. Monto de las APORTACIONES DE LA EMPRESA. 

Se verificará la congruencia del contenido del presente formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14 determinando si las cifras correspondientes a las inversiones para cubrir el COSTO DEL PROYECTO con apoyo del FONDO de este formato sumadas a las aportaciones del FONDO sean iguales a las anotadas en el formato 2 para estos mismos rubros

9.- 
Formato 5A. Cálculo del CAPITAL DE RIESGO al Final del PERIODO DE INVERSIÓN. 

Se verificará la congruencia del contenido del presente formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14 determinando que en el Formato DATOS el LICITANTE establezca una  tasa interna de retorno anual (TIR) igual o mayor de 6.01% (seis punto cero uno por ciento) que determine para los recursos del capital de riesgo y que servirá para calcular el rendimiento para la T1R de la PLANTA.

10.-
 Formato 5B. Determinación de la tarifa, TIC, POR AMORTIZAR EN EL PERÍODO DE OPERACIÓN. 

Se verificará la congruencia del contenido del presente formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14. determinando que el cálculo para el pago del CRÉDITO para T1C de la PTAR AGUA PRIETA sea correcto en base a los datos proporcionados por el LICITANTE. 

11.-
 Formato 5C. T1R POR AMORTIZAR EN EL PERÍODO DE OPERACIÓN, 

Se verificará la congruencia del contenido del presente formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14. determinando que el calculo para el Pago de la T1R del CAPITAL DE RIESGO sea correcto en base a los datos proporcionados por el LICITANTE.

12.-
 Formato 6 RESUMEN DE COSTOS FIJOS MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA Y % DE PARTICIPACIÓN DETALLE CON AHORRO POR COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA T2.  Y Formato 7. RESUMEN DE Costos Variables de Operación y Mantenimiento T3.

Se verificará la congruencia del contenido del presente formato con el resto de los formatos que integran el documento No. 14 y lo establecido en el numeral 19 3 numerales 3 y 4 de estas BASE DE LICITACIÓN. 

14.-
 IMPUESTOS.-

Se verificará que en los formatos financieros no se considera el financiamiento ni la recuperación del IVA que se genera por la construcción de las OBRAS DEL PROYECTO, así como tampoco los efectos de los impuestos que deban pagarse por el LICITANTE de conformidad con lo establecido en estas BASES DE LICITACIÓN 

Adicionalmente se verificará que tanto la PROPOSICIÓN TECNICA Y ECONOMICA no incurra en los supuestos para desechar las PROPOSICIONES establecidas en el numeral 20.- MOTIVOS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES  de estas BASES DE LICITACIÓN.


Para realizar la evaluación legal, CEA verificará lo siguiente:

Documento No. 1.- Personalidad del Representante Legal del LICITANTE.

Que la persona que suscriba los documentos de la PROPOSICIÓN a nombre de un LICITANTE, cuente con las facultades de representación con poderes generales para realizar actos de administración a nombre de su representada, dicha documentación deberá de ser acreditada mediante copia debidamente certificada ante Fedatario Público.


Documento No. 2.- Existencia legal de los LICITANTES.

Que las personas morales que participen en la LICITACIÓN, ya sea de forma directa o como parte de una asociación, acrediten su existencia legal mediante la entrega de copia simple, del testimonio de la escritura pública o documento análogo,  en el que conste la constitución de la empresa y, en su caso, las modificaciones que haya tenido esta escritura. También se presentará copia simple  de los documentos públicos de dichas modificaciones. Todos estos documentos, deberán de estar debidamente Registrados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de conformidad con lo establecido en las leyes  aplicables vigentes en la República Mexicana.

Que en caso de personas morales extranjeras que participen como parte de una Asociación, deberán presentar copia simple de los documentos en los que conste la constitución de la EMPRESA y, en su caso, las modificaciones que haya tenido. Esta documentación integrante de este Documento No.2, deberá presentarse, en su caso, debidamente legalizada mediante la apostilla respectiva en los términos de la Convención de La Haya, y en su caso, traducidos por perito traductor autorizado en México. En caso de que el domicilio de algún miembro de la Asociación, se encuentre en un país que no forme parte de la Convención de La Haya, deberá presentar dicha documentación legalizada conforme a lo establecido en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Documento No. 6.- Convenio o CONVENIO  DE ASOCIACIÓN.

Que el referido convenio cumpla con los siguientes requisitos:

XII. Los nombres de las diferentes personas morales y/o físicas asociadas, así como la identificación de sus facultades legales de representación para suscribir el Convenio.

XIII.  La identificación del asociado líder de la asociación.

XIV. El porcentaje de participación en las OBRAS DEL PROYECTO que tendrá cada uno de los integrantes de la asociación, expresado en relación con el COSTO DEL PROYECTO.

XV. Las actividades que desarrollaran en la ejecución del PROYECTO, cada persona moral.

XVI. La designación del Representante Común, domicilio común y  para oír y recibir notificaciones en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.

XVII. La obligación de que el asociado líder de la asociación deberá responder solidariamente de todas y cada una de las obligaciones contraídas por la EMPRESA ante LA CEA, en tanto que el resto de los asociados responderán en forma solidaria o mancomunada hasta por el importe de sus aportaciones y en relación a las actividades que se comprometieron a ejecutar conforme al CONTRATO.

XVIII. La obligación de constituir una nueva sociedad cuyo capital social no sea menor a $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.).

XIX. El CONVENIO DE ASOCIACIÓN deberá ser firmado por el Representante Legal de cada una de las personas morales con poderes generales para realizar actos de administración a nombre de su representada conforme al Documento No. 6, Anexo BL-CA de las BASES DE LICITACIÓN. La omisión de cualquiera de los contenidos de esta información será motivo para desechar la PROPOSICIÓN del LICITANTE.

XX. Si con el grupo de personas morales participa una persona física, ésta presentará una copia certificada por Notario Público de su constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también manifestará su obligación solidaria y/o mancomunada con la EMPRESA en los términos del Documento No. 6, Anexo BL-CA.

Documento No. 10.- Otras manifestaciones y documentos diversos.
Que el LICITANTE presente los siguientes documentos:


I.- Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

II.- Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación.

III.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII de la propia LOPSRM.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR EL CAPITAL CONTABLE, CAPACIDAD FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DE LOS LICITANTES; ASÍ COMO SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.
En la aplicación de estos criterios, no se contemplarán calificaciones por puntos o porcentajes.

Para realizar la evaluación de su capital contable, capacidad financiera y estados financieros la CEA verificará que el LICITANTE cumpla con los requisitos establecidos en el documento No. 5, numeral 12.3 inciso d de las BASES DE LICITACIÓN, que se señalan a continuación: 

La Convocante revisará y evaluará de los LICITANTES:

I.- Que entregue documentación que compruebe el capital contable del LICITANTE por un monto mínimo de $ 386,000,000.00 (TREWSCINETOS OCHENTA Y SEIS  MILLONES DE PESOS). En caso de asociación, para comprobar este capital contable mínimo requerido, se sumarán los capitales contables de cada uno de los asociados, en forma ponderada de acuerdo a lo establecido en el Documento N° 6, CONVENIO DE ASOCIACIÓN, de su PROPOSICIÓN.

II.-Que entregue los estados financieros de los años  2007 Y 2008 del LICITANTE o en su caso de cada una de las empresas asociadas, dictaminados por contador público autorizado y registrado ante la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público, para el caso de empresas mexicanas o de contador público registrado en el país de origen en las asociaciones, colegios, organismos o instituciones correspondientes en el caso de empresas extranjeras, documentos debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados en sus firmas por la autoridad correspondiente (no deben contener dictamen negativo ó abstención de opinión).  Los contadores que dictaminen deberán ser ajenos a la empresa, adjuntando en el caso de México, copia de la Cédula Profesional del auditor y de su registro, otorgado por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de empresas extranjeras, el registro del contador en las asociaciones, colegios, organismos o instituciones que correspondan. Los estados financieros de los años  2007 Y 2008 del LICITANTE o de cada una de las empresas asociadas. En caso de que los estados financieros dictaminados de la empresa líder o de alguna de las asociadas presenten salvedades graves o abstención de opinión por parte del auditor que dictamina, la propuesta del LICITANTE será desechada”

III.- Que los estados Financieros internos del 2009 se presenten en original y en papel membretado del auditor. 

IV.- Que presente una copia simple de las declaraciones fiscales anuales de los años  2007 y 2008 así como una copia simple de las provisionales correspondientes a pagos efectuados en el año 2009, debidamente presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del LICITANTE o en su caso de cada una de las Empresas Asociadas para participar en la LICITACIÓN; o a los que este(n) obligada(s), en caso de que hubiere(n) constituido durante el ejercicio fiscal del año 2008 o durante el ejercicio del 2009 deberán presentar evidencia documental que demuestre el trámite de su registro. El requisito anterior se podrá complementar con la entrega de la impresión original que genera el sistema con sello electrónico cuando se presenta la declaración fiscal vía Internet, de conformidad con las disposiciones previstas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

V.- En el caso de empresas extranjeras, que presenten los documentos legales que se utilicen en su país para comprobar el capital contable, para la presentación de los estados financieros y para las declaraciones fiscales, debiendo presentar las traducciones certificadas por perito traductor autorizado en México, de cada hoja de los documentados presentados así como el apostillado de cada documento.

VI.- Que cada una de las empresas mexicanas que participen deberá presentar impresión del reporte del Buró de Crédito, mismo que no deberá presentar numerales o letras que signifiquen atrasos en sus obligaciones de pago, incumplimiento o cualquier otra que impida la obtención de un crédito ante cualquier instancia del sistema financiero nacional o internacional. En caso de las empresas extranjeras que participen deberán presentar documento equivalente que se obtenga en sus países de origen, debidamente apostillado.

Para realizar la evaluación de la Experiencia y Capacidad Técnica de los LICITANTES, la CEA verificará que el LICITANTE cumpla con los requisitos establecidos en el documento No. 3, numeral 12.3 inciso e de las BASES DE LICITACIÓN, que se señalan a continuación: 


La convocante revisará y evaluará de los LICITANTES:

I.- Que acrediten su capacidad técnica, demostrando haber diseñado, construido y puesto en marcha dos plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad, cada una, de por lo menos 1500 LPS, como caudal promedio con proceso de  digestión anaerobia de lodos.

II.- Que el LICITANTE acredite su experiencia técnica de haber operado por lo menos 2 años seguidos, dos plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad cada una de por lo menos 1500 LPS como caudal promedio con proceso de digestión anaerobia de lodos.

III.- Que en caso de asociación de empresas, la experiencia técnica  de diseño, construcción y operación de PTAR que se indica, deberá ser acreditada al menos por una de las empresas asociadas. En el supuesto caso de que el LICITANTE participe mediante una Asociación, la empresa integrante del mismo que aporte la tecnología del proceso de la PTAR AGUA PRIETA,  y se encargue de operarla durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, deberá participar  con al menos el 34% del capital social de la nueva EMPRESA de propósito único. La no acreditación de lo anterior, será motivo para la descalificar su PROPOSICIÓN.

21 MOTIVOS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES
Los supuestos para desechar las PROPOSICIONES son:

I. Se acredite que la información o documentación proporcionada por el LICITANTE es falsa;

II. La ubicación del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIV y 50  de la LAASSP ;

III. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las BASES DE LICITACIÓN por las dependencias y entidades y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las PROPOSICIONES o la realización de los trabajos;

IV. Se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

V. Que la PROPOSICIÓN al momento de su revisión cuantitativa contenga alteraciones, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

VI. Que el Documento 14, del numeral 17, de la PROPUESTA ECONÓMICA contenga alteraciones en las hojas de cálculo del archivo que les fue proporcionado en el programa Microsoft Excel versión 2003.

VII. La falta de firma en el Documento No. 12: PRESUPUESTO (Catálogos de Eventos para la PTAR AGUA PRIETA con erogaciones), o el Documento No. 14: Formatos Financieros o el Documento N° 8: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.

En la Evaluación detallada de las PROPUESTAS TÉCNICAS será motivo de desechamiento, lo siguiente:

I. Que el LICITANTE o alguna de las Empresas Asociadas integrantes de la Asociación, esté participando en más de una PROPOSICIÓN en este proceso de LICITACIÓN.

II. Que el LICITANTE no haya llenado en su integridad la totalidad de los formatos propuestos por la CEA para los Documentos de la PROPUESTA TÉCNICA señalados en el Capitulo 16 4.

III. Que los procesos de Tratamiento de las Aguas Residuales que proponga el LICITANTE no permitan cumplir con la calidad del AGUA TRATADA especificada en el Anexo 9 del CONTRATO.

IV. Que para el tratamiento del caudal nominal y/o del caudal máximo en La PTAR AGUA PRIETA, el LICITANTE proponga procesos en que parte del caudal de agua residual no reciba ningún tratamiento y el cumplimiento de la calidad del AGUA TRATADA lo logre a base de mezclar caudales tratados con caudales de agua residual cruda.

V. Que para el tratamiento del caudal nominal en la PTAR AGUA PRIETA, el LICITANTE proponga procesos en que parte del caudal de agua residual reciba un tratamiento parcial y el cumplimiento de la calidad del AGUA TRATADA lo logre a base de mezclar caudales tratados con dos o más calidades diferentes.

VI. Que las empresas asociadas no comprueben el capital contable señalado en el numeral 12, inciso d, romano I, de estas BASES DE LICITACIÓN y que deberán presentar en el Documento No. 5 de su PROPOSICIÓN.
VII. Que el LICITANTE proponga, para el tratamiento de agua o de lodos de la PTAR AGUA PRIETA, procesos y tecnologías que no tenga referencia de aplicación anterior en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales  con características y tamaño iguales a los establecidos en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN, y que el LICITANTE no haya aportado la documentación requerida en la sección 8 del Numeral 16 de las BASES.

VIII. Que el LICITANTE proponga, para el tratamiento de los LODOS DE LA PTAR AGUA PRIETA: 1) un proceso gravitacional único de espesamiento en el caso de producir lodos primarios y lodos secundarios; y 2) un proceso de estabilización de los lodos que no sea digestión anaerobia.

IX. Que la PROPUESTA TÉCNICA del LICITANTE requiera de una superficie mayor a la disponible especificada para  la PTAR AGUA PRIETA en las presentes BASES DE LICITACIÓN.

X. Que la PROPUESTA TÉCNICA del LICITANTE no presente en particular una o varias de las memorias de cálculo de prediseño solicitadas en el Capitulo 16 4 de las BASES DE LICITACIÓN.

XI. Que el LICITANTE proponga estructuras de tierra para el cuerpo de los tanques necesarios para el tratamiento de las aguas residuales o para el tratamiento de los LODOS DE LA PTAR AGUA PRIETA.

XII. Que la PROPUESTA TÉCNICA no cumpla con uno o varios de los requerimientos de las BASES DE LICITACIÓN, relativos a:

a) al tipo de material propuesto para los equipos de desbaste, cribado grueso, cribado fino y para los barandales;

b) a las características del áreas de los edificios de la PTAR AGUA PRIETA;

c) a la lista del equipamiento del taller de la PTAR AGUA PRIETA;

d) al contenido de los documentos Nº 9 y 12;

e) al suministro e instalación de las Plantas de Emergencia para producción de energía eléctrica para la PTAR AGUA PRIETA. 

f) a la flexibilidad requerida en operación en las condiciones señaladas en el numeral 16.

g) Que el LICITANTE o sus asociados no tengan la experiencia requerida en el Documento N°3: Capacidad Técnica de los LICITANTES y/o no entregue la documentación correspondiente requerida indicada en el numeral  12. 

h) Que el diseño del sistema de desarenación y clasificación de arena, se efectúe con un factor de generación inferior a 75 litros de arena por cada 1000 m3 de agua residual.

i)  Proponer sedimentadores primarios convencionales con carga hidráulica superficial mayor a 1.88 m3/m2-hr, a flujo nominal de 8,500 lps.

j) Proponer en el tratamiento secundario un sistema de aireación que no sea por aire difuso.

k) Proponer sedimentadores secundarios convencionales con carga superficial de sólidos mayor a, 5.25 kg/m2-hr. a flujo nominal promedio de 8,500 lps. incluyendo el caudal de recirculación.

l) No incluir tanques o esferas de almacenamiento temporal del biogás producido. 

m) Proponer un sistema de digestión anaerobia de lodos con capacidad de remoción o destrucción de SSV inferior al 42%.
n) Que la capacidad de almacenamiento temporal del biogás producido sea inferior a 6 horas de producción de biogás.

o) Que el sistema de desaguado de BIOSOLIDOS esté diseñado considerando una sequedad menor al 35%; que el diseño del sistema de desaguado de lodos se efectúe considerando más de 20 horas de operación por día. Diseñar el reactor de lodos activados con Edad de Lodos menor a la establecida en la sección 8 del numeral 16 de las BASES.

p) Diseñar el reactor de lodos activados con una concentración de SSTLM mayor a la establecida en la sección 8 del numeral 16 de las BASES.

q) Subestimar los equipos y la potencia requerida para satisfacer los requerimientos de aereación en el reactor de lodos activados 

r) Exceder los criterios de carga establecidos en la sección 9 del numeral 16 de las BASES, para el espesamiento de lodos, ya sea gravitacional, por Flotación por aire disuelto, o por mesas de espesado.

s) Omitir o entregar incompleta la información requerida en el inciso d) del documento Lista de los medios y recursos materiales para la operación de la PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.17;
t) Utilizar para el diseño de la PTAR concentraciones de contaminantes inferiores a las indicadas en la Tabla 2 Calidad del agua residual cruda, del numeral 16 de las BASES.

u)  Subestimar la producción de lodos en la sedimentación primaria, en su caso, o en el tratamiento secundario.
En la Evaluación detallada de las PROPUESTAS ECONÓMICAS será motivo de desechamiento, lo siguiente:

I. Que el LICITANTE en su PROPUESTA ECONÓMICA establezca obligaciones a cargo de los Gobiernos Federal o Estatal o cualquiera de sus Dependencias o Entidades, distintas a las establecidas en las BASES DE LICITACIÓN o CONTRATO.

II. Que el LICITANTE no utilice precios constantes en toda su información financiera expresados a valores del mes que se solicita en las presentes BASES DE LICITACIÓN, indicada en el numeral 17, específicamente en los formatos que integran los Documentos No. 11, 12, 13, 14.

III. Que existan inconsistencias en el llenado de los Formatos Financieros que no permitan evaluar claramente los valores establecidos por el LICITANTE.

IV. Que no presente el desglose de costos de operación, fijos y variables, como se solicita en las BASES DE LICITACIÓN.

V. Que en los costos fijos mensuales de operación y mantenimiento se incluyan parte de los costos considerados como variables en la operación de la PTAR AGUA PRIETA, descritos en el numeral 18.

VI. Que el LICITANTE no justifique los costos y precios unitarios de la energía eléctrica propuestos para el cálculo de las Tarifas T2 y T3.

VII. Que el LICITANTE haya proporcionado uno o varios formatos cuyo contenido es diferente del propuesto por la CEA en las BASES DE LICITACIÓN.

VIII. Que el LICITANTE en los costos fijos mensuales de operación y mantenimiento (T2) no haya contemplado las actividades, reposiciones y rehabilitaciones en equipos y sistemas electromecánicos, con objeto de mantenerlos en óptimas condiciones de operación a fin de garantizar cumplir con lo establecido en el CONTRATO.

IX. El empleo de una tasa interna de retorno menor a la tasa del crédito de acuerdo al cálculo establecido en el numeral 17, documento 14.

X. La incongruencia de la PROPUESTA ECONÓMICA con la PROPUESTA TÉCNICA, así como en sí mismas, en su totalidad o con alguna de sus partes, siempre y cuando esta incongruencia afecta o altere el importe de la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL propuesta.

XI. Cuando el importe de la PROPOSICIÓN no se considere aceptable conforme a la investigación de precios realizada por la CEA, de conformidad a lo dispuesto en los términos del Artículo 37 del RLOPSRM.

XII. Que el LICITANTE oferte precios no solventes por ser inferiores de los costos del bien o servicio de conformidad con el artículo 41 del RLAASSP.

XIII. Que la empresa líder o alguna de las empresas asociadas, no presenten Reporte Vigente de Crédito emitido por el Buró de Crédito, o su equivalente en el país de origen de las empresas extranjeras o que el mismo contenga anotaciones preventivas, muestren experiencias crediticias dudosas o negativas, que impliquen atrasos en sus obligaciones crediticias de más de 30 días o incumplimientos, ambos de cualquier monto.

XIV. Que en el Documento 14 Formatos 5, 5A, 5B y 5C presenten tasas reales para la aportación en crédito inferior al 6%, y para el rendimiento de capital de riesgo igual o inferior al 6% anual. 

XV. Presentar un consumo mensual de energía eléctrica distinto entre el calculado en la PROPUESTA TÉCNICA y el utilizado en la PROPUESTA ECONÓMICA para establecer el costo de T2 y/o T3. 

XVI. No reflejar en el Formato No. 6D.- COSTOS FIJOS MENSUALES DE REPOSICIÓN DE EQUIPO, el costo derivado de la indicado por el LICITANTE en el inciso d) del documento Lista de los recursos materiales para la operación de la PTAR AGUA PRIETA: DT-AP-9.17.

XVII.  Que los documentos impresos y el archivo electrónico de los formatos que integran el documento 14 no coincidan en su totalidad al 100%, ya que cualquier diferencia entre ellos será considerada como causa para desechar la propuesta.

22 FALLO DE LA LICITACIÓN. 

Una vez realizada la evaluación de las PROPOSICIONES y sustentados los resultados en el dictamen correspondiente la adjudicación del CONTRATO se realizará a aquella empresa o asociación cuyo precio resulte ser la CONTRAPRESTACIÓN TOTAL más baja solvente.

El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS será otorgado al LICITANTE, cuyo resultado de la suma de valores  mensuales en pesos, de las tarifas  T1+ T2+ (T3 X Q)) establecidos en la carátula (Oferta de la CONTRAPRESTACION TOTAL) de su PROPOSICIÓN  resulte ser la más baja.
El Fallo se realizará en el día y fecha estipulada por  CEA en la  Convocatoria, y cuyo fallo, se consignará en el Acta de fallo correspondiente;  en una reunión que se celebrará para tal efecto, en donde podrán asistir, o no los LICITANTES, según su conveniencia.

En este mismo acto, CEA proporcionará por escrito a los demás LICITANTES, la información acerca de las razones por las cuales su PROPOSICIÓN fue desechada. Asimismo, se levantará el Acta del Fallo de la LICITACIÓN, que firmarán los LICITANTES asistentes al acto, a quienes se entregará una copia de la misma.

Esta Acta, contendrá los datos de identificación de la LICITACIÓN y de los trabajos objeto del mismo; las PROPOSICIONES desechadas, así como los datos del LICITANTE a quien se le adjudica el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, con la información del lugar, fecha y hora en que se firmará el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Si el LICITANTE al que se le haya adjudicado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS no se encuentra presente, se le notificará el resultado por escrito, con copia del Acta del Fallo de la LICITACIÓN.

Firma del Contrato de Prestación de Servicios.

Se firmará, entre CEA y el LICITANTE ganador, el correspondiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS proporcionado en estas BASES DE LICITACIÓN.

El LICITANTE al que se le adjudique el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, procederá a firmarlo en el lugar, día y hora señalados en el Acta del Fallo de la LICITACIÓN.

Si el LICITANTE ganador, o la empresa de propósito específico no se presenta a firmar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS en la fecha estipulada, CEA podrá, si así lo considera conveniente, adjudicar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS al LICITANTE cuya PROPUESTA solvente haya quedado en segundo lugar, siempre que la diferencia de la suma del valor presente de las tarifas, con respecto a la PROPUESTA que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al Diez por ciento. El LICITANTE que no firme el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS por causas imputables a él mismo, será sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si la firma del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS se difiere por causas no imputables a CEA o al LICITANTE, se prorrogarán en el mismo número de días, las fechas de inicio de la prestación de los servicios, así como las correspondientes a la terminación de las obras.

El LICITANTE a quien se le adjudicó el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, presentará las garantías correspondientes dentro de los plazos señalados en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

23 GARANTÍAS DEL PROYECTO
GARANTÍA DE APORTACIÓN DE CAPITAL DE RIESGO LA EMPRESA

La EMPRESA deberá gestionar con una Institución Financiera y presentar en un plazo no mayor a 30 días calendario, contados a partir de la fecha de firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, una Carta de Crédito irrevocable para garantizar la aportación de la EMPRESA en CAPITAL DE RIESGO al patrimonio del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con los requisitos del FONDO. La EMPRESA podrá aportar también los recursos correspondientes a su aportación de CAPITAL DE RIESGO mediante dinero en efectivo.

Dicha garantía podrá ser dispuesta por el fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, en caso de que las aportaciones de CAPITAL DE RIESGO previstas en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA no se cumplan, y deberá estar vigente hasta la suscripción de las ACTA DE INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, por el importe actualizado del CAPITAL DE RIESGO comprometido no aportado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA

La EMPRESA deberá entregar a La CEA en un plazo no mayor a 20 días naturales siguientes a la ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO, una fianza por el equivalente al 20% del COSTO DEL PROYECTO relativo a los conceptos de costo de la PTAR AGUA PRIETA, emitida por una institución afianzadora autorizada a satisfacción de la CEA. Esta fianza deberá permanecer vigente, desde la fecha de firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, hasta la emisión del ACTA DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA. Además, los LICITANTES deberán cumplir para el contenido de esta fianza con las condiciones establecidas en el CONTRATO.

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.

La EMPRESA deberá entregar a la CEA, en un plazo no mayor a 20(veinte) días naturales contados a partir de la fecha de firma del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, una fianza por el equivalente al 25% del pago anual de los costos de operación de la  PTAR AGUA PRIETA es decir, del pago anual de T2 + (T3* Q). Esta fianza deberá ser emitida por una institución afianzadora autorizada a satisfacción de la CEA, y deberá permanecer vigente durante la totalidad del PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, debiendo actualizarse y renovarse anualmente dentro de los primeros veinte días naturales del mes de enero y será cancelada contra la entrega de la póliza que corresponda a la GARANTIA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Los LICITANTES deberán cumplir para el contenido de esta fianza con las condiciones establecidas en el CONTRATO.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO


En un plazo de 30 días naturales anteriores a la fecha en que concluya los periodos de operación de la PTAR, la EMPRESA deberá entregar a la CEA, una fianza equivalente al pago anual de los costos de operación de la PTAR correspondiente a los 12 últimos meses de T2 + (T3*Q). Esta fianza, emitida por una Institución Afianzadora autorizada a satisfacción de La CEA, deberá permanecer vigente durante la totalidad del periodo de los 12 meses posteriores a la firma del ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.  Los LICITANTES deberán cumplir para el contenido de esta fianza con las condiciones establecidas en el CONTRATO.

24 SEGUROS
La EMPRESA deberá contratar los diferentes seguros que a continuación se mencionan conforme a lo pactado en el CONTRATO:

24.1 Seguro durante el PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.-

La empresa deberá, a su propio costo, asegurar los trabajos y bienes objeto del CONTRATO, con un seguro para todo riesgo en la construcción y equipamiento que incluya, en forma enunciativa y no limitativa, los conceptos por pérdidas, daños, responsabilidad civil, destrucción parcial o total por fuego, rayos, terremotos, actos de personas mal intencionadas o cualquier otro riesgo similar. Este seguro cubrirá los daños por riesgos desde la fecha en que se suscriban el ACTA DE INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA hasta la suscripción del ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA. El importe de la cobertura de esto seguro no podrá ser inferior al monto de la obra ejecutada de la PTAR AGUA PRIETA y deberá aplicarse únicamente a resarcir el daño que cubre dicho seguro y por el cual fue contratado. El beneficiario del seguro deberá ser el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

24.2 Seguro durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.- 

La EMPRESA se obliga a contratar un seguro de cobertura amplia que abarque los riesgos enumerados en la disposición inmediata anterior, para asegurar todos los componentes de la PTAR AGUA PRIETA durante todo el plazo que corresponde al periodo de operación de la PTAR AGUA PRIETA y en su caso, a la prórroga del mismo, si se pacta un nuevo período de operación. El seguro se actualizará anualmente. El importe de este seguro deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que ampara y por el cual fue contratado. El beneficiario de este seguro deberá ser el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION.

24.3 Seguro de Interrupción de Negocio durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.-

Se deberá considerar un seguro anual de interrupción de negocio, o alternativa análoga disponible en el mercado, que cubra, de manera  enunciativa más no limitativa, los eventos consecuenciales de daños materiales por valor equivalente a 6 (seis) meses del pago de la Tarifa T2, para asegurar eventuales períodos de suspensión de operación por causas fuera de control de la EMPRESA y de la CEA.

25 PENAS CONVENCIONALES
En el CONTRATO se establecen las penas convencionales a cargo de la EMPRESA por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, la EMPRESA quedará obligada ante la CEA por defectos y vicios ocultos de los bienes y/o en la calidad en la operación de la PLANTA para el tratamiento de las aguas residuales, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en el CONTRATO. 

Los LICITANTES encontrarán los detalles de las Penas Convencionales en el presente numeral 25.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA EMPRESA DERIVADAS DEL CONTRATO CON LA CEA

1. El presente anexo establece las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones a cargo de la EMPRESA, en los términos de la Cláusula CUADRAGÉSIMA CUARTA del CONTRATO. Asimismo, se determina el valor de las penas convencionales que se aplicarán a la EMPRESA según el incumplimiento de sus obligaciones. 

2. El monto de la PENA CONVENCIONAL será fijado en función del incumplimiento.

3. La EMPRESA se hará acreedora a la aplicación de penas convencionales por las siguientes razones:

a. Por retraso en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN de la PTAR. 

b. Por falta de capacidad de la PTAR AGUA PRIETA.

c. Por rescisión del CONTRATO durante el PERIODO DE INVERSIÓN por causas imputables a la EMPRESA.

d. Por incumplimiento en la calidad de agua tratada en la PTAR AGUA PRIETA.

e. Por incumplimiento en la concentración mínima de los sólidos cribados y prensados y/o en el contenido máximo de material orgánico en las arenas lavadas y clasificadas.

f. Por incumplimiento en el porcentaje de remoción o destrucción de SSV en la digestión anaerobia de lodos.

g. Por incumplimiento en la calidad de los LODOS en la PTAR AGUA PRIETA.

h. Por incumplimiento en la concentración de sólidos en los LODOS desaguados en la PTAR AGUA PRIETA.

i. Por exceder el límite máximo establecido para la emisión de ruido en el perímetro del predio de la PTAR.

j. Por no realizar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO y/o BASES DE LICITACIÓN, en el Documento Técnico 9.21 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR y en el inciso d) del Documento Técnico 9.17 “Lista de los recursos materiales para la operación de la PTAR AGUA PRIETA”. 

k. Por ejecutar actos en contravención a lo estipulado en el CONTRATO o por incumplir con las leyes, reglamentos, permisos, registros, circulares y autorizaciones aplicables, de carácter civil, penal, laboral, fiscal administrativo o ambiental ya sea Federal, estatal o municipal, si ello produce daños o perjuicios a CEA o pone en riesgo la construcción y/o operación del PROYECTO. 

l. Por la rescisión del CONTRATO durante el periodo de operación por causas imputables a la EMPRESA.

4. Cuando CEA advierta que alguna obligación por parte de la EMPRESA no se ha cumplido, notificará a la EMPRESA la situación de que se trate. La EMPRESA tendrá un plazo de 5 (cinco) días naturales para que justifique y alegue lo que a su derecho convenga. Si transcurrido dicho plazo, la EMPRESA no comprueba que el incumplimiento se deriva de causas no imputables a ésta, se hará acreedora a las penas convencionales que más adelante se detallan.

5. El o los atraso(s) generado(s) con base en el numeral ‎3 inciso ‎a) del presente Anexo, será(n) verificado(s) y calculados por la SUPERVISORA, quién lo notificará como parte de su reporte mensual al comité técnico del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.
El FIDUCIARIO registrará el o los cálculo(s) del monto al que asciende la(s) pena(s) y la(s) registrará en una cuenta por separado. 

Si al término del PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR, la EMPRESA cumple con los PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA PTAR, el FIDUCIARIO cancelará el o los registro(s) efectuado(s). En caso contrario se cobrará(n) la(s) pena(s) correspondiente(s) en los términos del presente Anexo y del CONTRATO.

6. Las tarifas se deberán actualizar con el INPC, desde la fecha base, es decir, valores de mayo de 2009, hasta la fecha en que se dé el incumplimiento, para el cálculo de las penas convencionales. 

7. El monto de las penas convencionales no podrán ser mayores al monto total de las siguientes garantías: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA PTAR AGUA PRIETA y la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA OPERACIÓN DE LA PTAR, según corresponda.

8. Para efectos del presente anexo las letras y palabras que se escriban con mayúsculas, tendrán el significado que se les atribuye a continuación:

CP.-  Es el COSTO DEL PROYECTO, expresado en pesos a valores del ______ de 2009 de acuerdo a la cláusula Vigésima Octava, actualizado conforme al INPC hasta la fecha en que se realice el pago de la PENA CONVENCIONAL. 

CR.- Es la Capacidad real en lps de la PTAR AGUA PRIETA de acuerdo a las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.

GM.- Gastos de mantenimiento correctivo y reposición previsto en el inciso 4) clave d2 del Formato 7 del Documento 14 referido a la tarifa T3 actualizada por inflación al mes en que se presente el incumplimiento, respecto del mes de mayo del 2009.

π = (INPCn/INPC0)
INPC0=: Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente a mayo de 2009.

INPCn: Índice Nacional de Precios al Consumidor conocido al mes “n”, publicado por el Banco de México.

PEOac.- Monto en pesos del PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA original acumulado a precios de mayo de 2009.

PEEac.- Monto en pesos del PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA de las estimaciones de obra autorizadas acumulado a precios de mayo de 2009.

QIn.- Es el volumen mensual en m3 de AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA en el mes n, que no cumple con la calidad de AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA establecida en el Anexo 9 del CONTRATO y evaluada según los valores límites en promedio mensuales.

QPn.- Es el volumen total en m3 de AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA producida en el mes n.

TDP.- Costo del Transporte y disposición final de lodos previsto en el inciso 3) clave c2 del Formato 7 del Documento 14 referido a la tarifa T3 actualizada por inflación al mes en que se presente el incumplimiento, respecto del mes de mayo del 2009.

El atraso en el cumplimiento de las obligaciones en el PERIODO DE INVERSIÓN o en el PERIODO DE OPERACIÓN que se indican a continuación, darán lugar a la aplicación de las penas convencionales que a continuación se señalan:

	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO


	CALCULO DE LAS PENAS
	PENA CONVENCIONAL

	a) RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

	Por retrasos en la ejecución del PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA, en los términos de la PROPOSICIÓN, por causas imputables a la EMPRESA.
	[[1-(PEEac/PEOac)]-25%]*(PEOac-PEEac)

	La EMPRESA estará obligada al pago de la PENA CONVENCIONAL al final del PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA si se registran atrasos en el avance financiero del programa de obra superior al 25% respecto al PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA los cuales serán calculados cada trimestre.

Dichos atrasos serán verificados por la EMPRESA SUPERVISORA.

	
	
	La PENA CONVENCIONAL se deberá actualizar con el INPC, desde la fecha base, es decir, valores del mes de mayo de 2009-. 




	b) POR FALTA DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA


	Si al término de las PRUEBAS DE CAPACIDAD se determina que la PTAR AGUA PRIETA no cumple con la Capacidad de 8,500 LPS requerida en el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR AGUA PRIETA.
	[T2n +( T3* π *Q)]*[(2,250- CR)/2,250]
Q = 22’338,000 m3/mes capacidad de diseño


	La EMPRESA pagará mensualmente una pena convencional a partir de la fecha en que debió suscribirse el ACTA DE CAPACIDAD Y PUESTA EN MARCHA.

	c) Por rescisión del CONTRATO durante el PERIODO DE INVERSIÓN

	Por causas imputables a la EMPRESA, durante el PERIODO DE INVERSIÓN, establecidas en la Cláusula QUINCUAGÉSIMA del CONTRATO
	10%*CP


	La EMPRESA deberá pagar la PENA CONVENCIONAL a más tardar a los 10 días naturales posteriores a la fecha en que CEA notifique por escrito la rescisión.

	d) Por incumplimiento en la Calidad del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA

	Si la EMPRESA no cumple con la Calidad del AGUA TRATADA DE LA PTAR AGUA PRIETA establecida en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN y/o del CONTRATO en uno o varios parámetros garantizados, medida en la línea efluente de agua tratada. 


	[T3n *( QIn)]*2


	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda.

	e) Por incumplimiento en la concentración mínima de los sólidos cribados y prensados y/o en el contenido máximo de material orgánico en las arenas lavadas y clasificadas 

	Si la EMPRESA no cumple con la Concentración de los sólidos cribados y prensados y/o con el contenido máximo de material orgánico en las arenas lavadas y clasificadas, establecidas en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN y/o del CONTRATO, medidas en el material que se envía a disposición final al sitio de DISPOSICIÓN FINAL DE SÓLIDOS Y BIOSÓLIDOS, por causas imputables a la EMPRESA.
	0.5 * TDPn

	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda. 

Adicionalmente a la pena convencional, la EMPRESA estará obligada a cubrir el costo adicional de transporte y disposición final de los sólidos cribados y prensados, generado por la diferencia entre la Concentración media real y la Concentración garantizada.

	f) Por incumplimiento en el porcentaje de remoción o destrucción de SSV en la digestión anaerobia de lodos

	Si la EMPRESA no cumple con el porcentaje de remoción o destrucción de los sólidos suspendidos volátiles establecido en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN y/o del CONTRATO en cuanto al parámetro garantizado de remoción o destrucción de SSV, medido en la corriente general de lodos digeridos, previa al desaguado, de la PTAR AGUA PRIETA, por causas imputables a la EMPRESA.
	5 * TDPn

	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda. 

Adicionalmente a la pena convencional, la EMPRESA estará obligada a cubrir el costo adicional generado por la diferencia entre la generación media real de energía eléctrica con el biogás de la digestión anaerobia y la generación de energía eléctrica garantizada.

	g) Por incumplimiento en la Calidad de los LODOS en la PTAR AGUA PRIETA

	Si la EMPRESA no cumple con la Calidad de los LODOS establecida en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN y/o del CONTRATO en cuanto a la Clase garantizada por su contenido de patógenos y parásitos, medida a la salida de los equipos de deshidratación de los BIOSÓLIDOS de la PTAR AGUA PRIETA, por causas imputables a la EMPRESA.
	2 * TDPn

	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda. 



	h) Por incumplimiento en la Concentración de sólidos en los LODOS desaguados en la PTAR AGUA PRIETA

	Si la EMPRESA no cumple con la Concentración de sólidos en los LODOS establecida en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN y/o del CONTRATO en cuanto al parámetro garantizado de la Sequedad de los BIOSÓLIDOS medida a la salida de los equipos de deshidratación de los BIOSÓLIDOS de la PTAR AGUA PRIETA, por causas imputables a la EMPRESA.
	3 * TDPn

	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda. 

Adicionalmente a la pena convencional, la EMPRESA estará obligada a cubrir el costo adicional de transporte y disposición final de los BIOSÓLIDOS, generado por la diferencia entre la Sequedad media real y la Sequedad garantizada.

	i) Por exceder el límite máximo establecido para la emisión de ruido en el perímetro del predio de la PTAR AGUA PRIETA

	Por emitir ruido en el perímetro del predio de la PTAR AGUA PRIETA por arriba del límite máximo establecido en el numeral 16 de las BASES DE LICITACIÓN y/o del CONTRATO.
	(Salario mínimo general vigente en la zona geográfica*100, 150 o 200 días) 

100 días SMG, si el ruido es de 51 a 55 dB (A) 

150 días SMG, si el ruido es de 56 a 60 dB (A)

200 días SMG, si el ruido es > 61 dB (A)
	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA en el mes que corresponda.

	j) Por no realizar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento en la PTAR AGUA PRIETA

	Por no realizar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento en la PTAR AGUA PRIETA, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO, en el MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR y en el inciso e) del Documento Técnico 9.17 “Lista de los recursos materiales para la operación de la PTAR AGUA PRIETA”.
	0.5  * GMn

	La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda. 



	k) Por ejecutar actos en contravención a lo estipulado en el CONTRATO o por incumplir con las leyes, reglamentos, permisos, registros, circulares y autorizaciones aplicables, de carácter civil, penal, laboral, fiscal administrativo o ambiental ya sea Federal, estatal o municipal, si ello produce daños o perjuicios a CEA o pone en riesgo la construcción y/o operación del PROYECTO. 
	(Salario mínimo general vigente en la zona geográfica*100 días)*(días en que subsista el incumplimiento)
	Durante el PERIODO DE INVERSIÓN CEA cobrará la pena convencional contra la afectación de cualquiera de las garantías de cumplimiento durante la construcción 

La EMPRESA pagará la pena convencional con el descuento que realice CEA de la Tarifa T3n en el mes n que corresponda.



	l) Por rescisión del CONTRATO en el PERIODO DE OPERACIÓN
	

	Si durante el PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR, CEA hace valer la rescisión del CONTRATO por causas imputables a la EMPRESA
	20%*[T2n +( T3* π *Qn)]*12

Para el calculo , se utilizarán:

Q= 22’338,000 m3/mes capacidad de diseño

	La EMPRESA deberá pagar la pena convencional a más tardar a los 10 días naturales posteriores a la fecha en que la CEA notifique por escrito la rescisión. 


26 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Participación del  FONDO

El LICITANTE considerará el apoyo del FONDO para el PROYECTO, mismo que se otorgará de conformidad con la autorización de su Comité Técnico y de las Reglas de Operación de del FONDO, según se establece en estas BASES DE LICITACIÓN, tomando en cuenta las siguientes condiciones:

a) La constitución de un FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, para fideicomitir garantías, derechos, así como el apoyo no recuperable del FONDO.

b) El apoyo del FONDO hasta por $ 948,000,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a precios de enero de 2008 ó el 49% del monto resultante de la licitación pública 43111001-090-08, lo que resulte menor, actualizable con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publica Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, al momento en que se desembolse el apoyo, para la realización de la PTAR de Agua Prieta, en el Estado de Jalisco, mismo que fue autorizado mediante Acuerdo CT/1A ORD/12-MAYO-2008/V.2 del Comité Técnico del FONDO en su sesión ordinaria celebrada el día doce de mayo de 2008. A dicho APOYO Del FONDO se le descontará el importe aportado para financiamiento de estudios relacionados con el PROYECTO, el cual asciende a $ 2,785,439.09 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.) a precios de enero de 2008, actualizable conforme al INPC de acuerdo a lo establecido en el documento 14 del numeral 17.

c) El apoyo del FONDO deberá destinarse a financiar exclusivamente los conceptos considerados dentro del COSTO DEL PROYECTO.

d) Los derechos y obligaciones relativos al apoyo del FONDO no estarán sujetos a negociación.

e) El FONDO en ningún momento y por ninguna circunstancia será responsable del proceso de LICITACIÓN derivado de las presentes BASES DE LICITACIÓN.

f) El FONDO tendrá la facultad de conocer la estructura de costos directos, costos indirectos y utilidades que la EMPRESA tendrá en la construcción y equipamiento, así como en el periodo de operación de la PTAR presentados en la PROPUESTA ECONÓMICA.

g) El LICITANTE se obligará a garantizar su aportación de CAPITAL DE RIESGO, en los términos establecidos en estas BASES DE LICITACIÓN.

h) El LICITANTE considerará en la PROPUESTA ECONÓMICA la utilización de los recursos del apoyo del FONDO, en los términos establecidos en estas BASES DE LICITACIÓN.

i) El FONDO no proporcionará recursos financieros para cubrir el costo del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, ni el financiamiento del IVA, ni comisiones financieras e intereses, ni de la carta de crédito, ni el costo de los seguros y fianzas, señalados en el MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN por lo que el LICITANTE financiará dichos costos a través de CRÉDITO y/o CAPITAL DE RIESGO.

j) El FONDO se reserva el derecho de participar en el PROYECTO, o bien, de suspender su participación, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando la CEA modifique la ubicación física propuesta para la construcción física del PROYECTO, el gasto de diseño, la calidad del agua o alguna otra variación que el FONDO considere sustancial en el PROYECTO.

En caso de presentarse inconformidades al proceso de LICITACIÓN, hasta que éstas se resuelvan. 

Participación financiera de la EMPRESA

a) La EMPRESA deberá aportar la totalidad de los recursos necesarios para realizar las OBRAS DEL PROYECTO, descontando los recursos del apoyo del FONDO incluidos los gastos contemplados dentro del MONTO TOTAL DE INVERSIÓN.

b) El desembolso de los recursos para las OBRAS DEL PROYECTO se llevará a cabo en “pari passu”. Para ello, la EMPRESA deberá asegurarse de la compatibilidad de los tiempos de gestión y de implementación de su financiamiento con los tiempos de gestión para cumplir con las condiciones de ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO con la finalidad de facilitar el arranque de las obras.  

c) La EMPRESA deberá considerar la aportación de por lo menos 25% del COSTO DEL PROYECTO en CAPITAL DE RIESGO y hacer una aportación en efectivo o presentar una Carta de Crédito como GARANTÍA DE APORTACIÓN. En caso de no obtener CRÉDITO la aportación de la EMPRESA en CAPITAL DE RIESGO deberá ser mayor, adecuándose en consecuencia el monto de su GARANTÍA DE APORTACIÓN.

d) La EMPRESA deberá considerar en su caso la contratación de un CRÉDITO para complementar el financiamiento del PROYECTO.  El CRÉDITO que obtendrá la EMPRESA de alguna institución financiera será de su exclusiva responsabilidad.

27 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

La CEA encomendará al Fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, mediante la instrucción correspondiente y con cargo al PROYECTO, la contratación de una empresa de SUPERVISIÓN.

ALCANCES GENERALES. 

I. La SUPERVISIÓN tendrá como alcances principales:

II. La verificación del PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR AGUA PRIETA para permitir la obtención de la NO OBJECIÓN de la  CEA sobre el mismo.

III. La verificación de la calidad de los materiales, equipos, componentes y su fabricación, necesarios para verificar la correcta construcción, Montaje  y operación  de la PLANTA.

IV. La verificación de que las OBRAS DEL PROYECTO se diseñan y construyen por parte de la EMPRESA de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO y sus Anexos.

V. La verificación y aprobación, en su caso, de las estimaciones de obra presentadas por la EMPRESA para su aprobación y autorización de parte e la CEA, para trámite de pago.

VI. El seguimiento y control de los avances físicos y financieros de las OBRAS DEL PROYECTO, elaborando informes ejecutivos de  avances con una periodicidad no menor a un mes natural, identificando desviaciones a los programas autorizados.

VII. La participación en todas las reuniones con la CEA, o con quien sea necesario, para presentar sus informes de avances y las incidencias en el PROYECTO.

VIII. La colaboración para facilitar la resolución de los problemas técnicos y/o de los eventuales conflictos con la EMPRESA durante la ejecución de las OBRAS DEL PROYECTO.

IX. La revisión aprobación de las diferentes actas presentadas por la EMPRESA para la autorización de la CEA.

X. El seguimiento del levantamiento de la lista de los pendientes acordados con la EMPRESA y generados por las diferentes actas.

XI. La supervisión de todas las etapas en que se materializarán las OBRAS DEL PROYECTO, así como las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR AGUA PRIETA.

XII. El cálculo durante el PERIODO DE INVERSIÓN de las cantidades que serían pagaderas por la CEA por concepto de T1 PROPORCIONAL, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO, en caso de terminación anticipada, suspensión de las OBRAS DEL PROYECTO o atraso en las mismas. 

XIII. El pago de los servicios de SUPERVISIÓN, tendrá como límite el 3% del costo de la suma de los conceptos del COSTO DEL PROYECTO, de acuerdo con la PROPOSICIÓN.

XIV. En la hipótesis de un atraso en la ejecución de las OBRAS DEL PROYECTO y/o suspensión de las mismas por causas imputables a la EMPRESA, ésta se obliga a cubrir el pago de los servicios de la SUPERVISIÓN por el plazo que sea necesario para concluir en su totalidad los trabajos, es decir hasta la emisión del  ACTA DE INICIO DEL PERIODO DE OPERACIÓN DE LA PTAR AGUA PRIETA.

28 CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

La contratación de los servicios de la SUPERVISIÓN se hará a través del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION,  a instrucción de la CEA y del FONDO y los pagos se realizarán con cargo al PROYECTO mediante el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION. 

29 ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO.

Para poder considerar la ENTRADA EN VIGOR del CONTRATO y sus Anexos, se deberá cumplir con todas y cada una de las siguientes condiciones suspensivas:

1) La firma del CONTRATO y sus Anexos por las partes contratantes, el deudor solidario y los obligados mancomunados.

2) La entrega formal del uso temporal y gratuito de los terrenos en donde se construirán La PTAR y la disposición de los BIOSÓLIDOS y SÓLIDOS. 

3) La contratación del FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN.

4) La suscripción del Convenio de Apoyo Financiero entre del FONDO y la CEA así como con el Fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

5) La contratación y entrada en vigor de la LÍNEA DE CRÉDITO y la afectación de disposición al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

30 INCONFORMIDADES. 

Con fundamento en el artículo  65 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los LICITANTES podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública. Ubicada en Insurgentes Sur No. 1228, Col. Guadalupe Inn, C.P. 03200, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

31 DEVOLUCIÓN  DE PROPOSICIONES.

Las PROPOSICIONES desechadas podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha del fallo, o en caso de haberse interpuesta una inconformidad hasta su resolución.

El LICITANTE, a través de su representante legal solicitará por escrito a la CEA la devolución de su PROPOSICIÓN, quién en un plazo de 10 (diez) días hábiles verificará si se cumplen los supuestos previstos en el inciso anterior. Una vez constatado lo anterior, procederá a su devolución.

Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior  los LICITANTES no solicitan a la CEA las PROPOSICIONES desechadas, está podrá proceder a su destrucción.  

Las dos PROPOSICIONES solventes cuyo precio resultó ser más bajo, u otras adicionales que así  determine la CEA, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CEA.

32 ASESORES
LA CEA ha contratado los servicios de dos empresa de asesoría: Grupo Interdisciplinario del Agua S.A. de C.V., AyMA Ingeniería y Consultoría, S. A. de C.V, para la elaboración de las BASES DE LICITACIÓN y de los documentos que al integran, por lo que ningún LICITANTE podrá ser asesorado por dichas empresas en la preparación de sus PROPOSICIONES y durante el proceso licitatorio, bajo pena de ser descalificado o desechada su PROPOSICIÓN.

33 LISTA DE APÉNDICES 

Apéndice 1: Modelo del CONTRATO y sus Anexos.

Apéndice 2: Lineamientos generales del CONTRATO DE FIDEICOMISO.

34  LISTA DE ANEXOS  

Anexo BL-FP
:
Formato de Preguntas.

Anexo BL-CA
:
Formato de CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

ANEXO PE-CC:
Formato de Carta Compromiso.
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