

IMTA
INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGIA DEL AGUA

RECIBIMOS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA CANTIDAD DE \$382,171.34 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 34/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) CON RESPECTO AL CONVENIO POR LOS SERVICIOS DE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA".

APORTACIÓN ESTATAL	
IMPORTE ESTIMACION 01 (UNO)	\$ 332,322.90
I.V.A. 15%	\$ 49,848.44
SUBTOTAL	\$ 382,171.34
TOTAL NETO A PAGAR	\$ 382,171.34

GUADALAJARA, JALISCO A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

RECIBIO

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Vo. Bo.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ING. ALBERTO GÚITRON DE LOS REYES

SUBCOORDINADOR DE APROVECHAMIENTOS HIDRAULICOS



ING. ENRIQUE DAU FLORES

DIRECTOR GENERAL DE C.E.A.S.

Domicilio:

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos

C.P. 62550

TEL. 01(777)326-36-00





FACTURA
Nº 5169

FECHA
 11 / 9 / 2006
 DÍA MES AÑO

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos
 C.P. 62550, Tel. 01 (777) 329-36-00
 R.F.C. IMT-011031-BB3

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JALISCO

Dirección: AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA C.P. 44190. GUADALAJARA, JAL.

R.F.C.: CEA 010521993 Tel. 01 (33) 3030-9310

Lugar de expedición: PROGRESO, JIUTEPEC, MOR. MEX.

Coordinación:

TECNOLOGÍA
 HIDROLÓGICA

Proyecto: TH-0632.3


CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No.1 CONTRATO CEAS-IMTA-VERDE "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SITIO ARCEDIANO SOBRE EL RÍO SANTIAGO. PRIMERA ETAPA." PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2006. - RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MODELO HIDROLÓGICO (75%) - PROCESAMIENTO DE SERIES HISTÓRICAS (65%) - PROCESAMIENTO DE DATOS GEOGRÁFICOS (75%) - DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISIOGRAFICAS (60%)		\$60,606.00 \$85,353.45 \$113,636.25 \$72,727.20

Paul

[Signature]

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

www.imta.mx



Cantidad con letra:
 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS
 34/100 M.N.)

Observaciones:
 DIGITO REFERENCIADO: 01966

Sub-total \$	\$332,322.90
I.V.A. \$	\$49,848.44
Total \$	\$382,171.34

Impreso por "PUBLIGRAF" y/o María del Socorro Téllez Silva R.F.C. TESS-690119-SH2. Av. Insurgentes No. 30 Col. Centro Jiutepec, Mor. C.P. 62550 Tel. 309-16-88
 Autorización en la Página de Internet el día 04 de Abril de 2006. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en las disposiciones fiscales. Se
 imprimieron 1000 Facturas: original y 3 copias tamaño del 5001 al 6000. Vigencia de 24 de Julio de 2006 al 24 de Julio de 2008. No. de Aprobación de Control de Impresores Autorizados: 9665162

ORIGINAL

FI.C7.2.31.0



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

H.O.A.: 10E 1
ESTIMACION No.: 1 (UNO)

TIPO DE OBRA: "SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SIMO ARCEBIANO SOBRE EL RIO SANTIAGO, PRIMERA ETAPA"

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2008

CONTRATO NO.: SIN
LOCALIDAD: VARIAS

MUNICIPIO: VARIOS

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

RESUMEN DE LOS IMPORTES QUE CONSTITUYEN LAS ESTIMACIONES

RESUMEN DE PARTIDAS				IMPORTES ESTIMADOS			
PARTIDA							
1	Requisición de información para modelo hidrológico			60,606.00			\$332,322.90
2	Procesamiento de series históricas			85,353.45			\$49,848.44
3	Procesamiento de datos geográficos			113,636.25			\$392,171.34
4	Determinación de características fisiográficas			72,127.20			
5	Calibración del modelo hidrológico						
6	Adaptación y transferencia de tecnología						
	TOTAL						\$392,171.34
FECHA Y LUGAR DE ELABORACION				GUADALAJARA, JALISCO A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008			
ESTADO CONTABLE		OBRA	I.V.A.	TOTAL			
IMPORTE DE LA ASIGNACION		\$ 1,010,100.00	\$ 151,515.00	\$ 1,161,615.00			
ACUMULADO ANTERIOR		\$ -	\$ -	\$ -			
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 332,322.90	\$ 49,848.44	\$ 382,171.34			
SALDO POR EJERCER		\$ 677,777.10	\$ 101,666.57	\$ 779,443.67			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO							
% DE ANTICIPO : 0%		\$ -	\$ -	\$ -			
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA		\$ -	\$ -	\$ -			
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA		\$ -	\$ -	\$ -			
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -			
EL SUPERVISOR				CONTRATISTA			
 ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS				 ING. ALBERTO GUIRON DE LOS REYES			
 ING. ENRIQUE DAV FLORES				 ING. ALBERTO GUIRON DE LOS REYES			
 ING. ENRIQUE DAV FLORES				 ING. ALBERTO GUIRON DE LOS REYES			
 ING. ENRIQUE DAV FLORES				 ING. ALBERTO GUIRON DE LOS REYES			

IMPORTE CON LETRA :
(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.)

NETO A PAGAR \$392,171.34

MONTO DE LA ESTIMACION No.1: \$332,322.90

I.V.A. (15 %) \$49,848.44

SUBTOTAL \$392,171.34

TOTAL \$392,171.34

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

V.o. Bn.
DIRECTOR GENERAL DEL A.S.
ING. ENRIQUE DAV FLORES



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

HOLA: 1 DE 1
ESTIMACION No.: 1 (UNO)

TIPO DE OBRA:

"SISTEMA DE REPORTE PARA LA GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL SIÑO ARCEBANO SOBRE EL RIO SANTIBAGO, PRIMERA ETAPA"

CONTRATO NO.:
LOCALIDAD:

SIN
VARIOS

MUNICIPIO:

VARIOS

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2006

CONTRATISTA:

INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGIA DEL AGUA

ESTIMACION DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
1	Recopilación de información para modelo hidrológico	LOTE 1.00	75%	75%	25%	\$80,808.00	\$80,808.00	\$80,808.00	\$20,202.00			
2	Procesamiento de series históricas	LOTE 1.00	65%	65%	35%	\$131,313.00	\$131,313.00	\$85,353.45	\$45,959.55			
3	Procesamiento de datos geográficos	LOTE 1.00	75%	75%	25%	\$151,515.00	\$151,515.00	\$113,636.25	\$37,878.75			
4	Determinación de características fisiográficas	LOTE 1.00	60%	60%	40%	\$121,212.00	\$121,212.00	\$72,727.20	\$48,484.80			
5	Calibración del modelo hidrológico	LOTE 1.00	0%	0%	100%	\$424,242.00	\$424,242.00	\$0.00	\$424,242.00			
6	Adaptación y transferencia de tecnología	LOTE 1.00	0%	0%	100%	\$101,010.00	\$101,010.00	\$0.00	\$101,010.00			
SUMAS						\$1,010,100.00	\$332,322.80	\$332,322.80	\$677,777.10			
ACUMULADO						\$1,010,100.00	\$332,322.80	\$332,322.80	\$677,777.10			

El Supervisor

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

ING. ALBERTO GUTRON DE LOS RIVE



COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA

OFICIO No. RJE.03.- 56

ASUNTO: Primera Estimación

Jiutepec, Mor., a 11 de Septiembre de 2006


**ING. SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA DE LA CEAS**

Por medio de la presente, proporciono a usted la información referente a la cuenta bancaria del IMTA para que a dicha cuenta nos sea depositado el pago de la primera estimación por un monto de \$332,322.90 más IVA, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2006.

Banco: Scotiabank Inverlat S.A.
Nombre de la Cuenta: IMTA Ingresos Propios
Núm. de Cuenta: 07501436317
Clabe: 044543075014363171
Sucursal: 01 Jiutepec Morelos
Plaza: 1717
Digito Referenciado: 075
SWIFT : MBCOMXMM

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


DR. FCO. JAVIER APARICIO MIJARES

C.c.c. Ing. Alberto Güitrón de los Reyes.- Subcoordinador de Aprovechamientos Hidráulicos.- IMTA.- Presente.
Ing. Armando Trelles Jasso.- Especialista en Hidráulica.- IMTA.- Presente.
Archivo.



COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA

OFICIO No. RJE.03.- 55

ASUNTO: Primera Estimación

Jiutepec, Mor., a 11 de Septiembre de 2006


**ING. SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA DE LA CEAS**

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted sea cubierto el monto correspondiente a la primera estimación de trabajo, referente al proyecto denominado "*Sistema de soporte para la gestión integrada del agua en la cuenca del sitio Arcediano sobre el Río Santiago. Primera Etapa.*", con número de convenio CEAS-IMTA_Verde, la cual comprende el pago de los avances obtenidos en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto del presente año.

Anexo a la presente encontrará la documentación administrativa y de soporte, así como información sobre la cuenta bancaria del IMTA.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DR. FCO. JAVIER APARICIO MIJARES

C.c.c. Ing. Alberto Gutiérrez de los Reyes.- Subcoordinador de Aprovechamientos Hidráulicos.- IMTA.- Presente.
Ing. Armando Trelles Jasso.- Especialista en Hidráulica.- IMTA.- Presente.
Archivo.